



เลขที่เอกสารในระบบ E... สบอ ๑๘๖/๒๕๕๕
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารน้ำจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน ๐ ๒๒๔๑ ๔๗๙๔
ที่ สบอ ๑๘๖/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ปี ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๓)
เรียน รธบ., ผอ.ศฝ., ผส.รธ., และ ผส.ชป.๑-๑๗

ตามที่กรมฯ ได้อนุมัติให้คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน จัดทำโครงการ
ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทานปี ๒๕๕๕ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นั้น

คณะทำงาน ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่
ชลประทาน ปี ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕) ดังนี้

๑. การจัดทำข้อมูลระดับความสูงเชิงเลข(DEM)ในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ สำนัก
สำรวจด้านวิศวกรรมฯ ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลDEM เพิ่มเติมให้กับคณะทำงาน ยกเว้นข้อมูลเดิม ในเขตพื้นที่ สชป.๓

๒. สำนักชลประทานได้จัดส่งรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบให้ฝ่ายเลขานุการแล้วทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

๓. ผลการตรวจสอบข้อมูลGIS (ครั้งที่ ๑) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

๑) ยังมีข้อมูลขาดความครบถ้วนและคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานที่กำหนด ต้องทำการ
ทบทวนและปรับปรุง โดยได้ประสานและส่งข้อมูลกลับพร้อมข้อชี้แจงให้ผู้แทนคณะทำงานของสำนักชลประทาน
ดำเนินการแล้ว คือ สชป.๑-๓, ๕-๗, ๑๐-๑๖ รวม ๑๓ สำนัก ส่วนที่เหลืออีก ๔ สำนัก คือ สชป.๔, ๘, ๙, ๑๗ อยู่
ระหว่างการตรวจสอบ

๒) โครงการฯ ที่ยังไม่ได้จัดส่งให้สำนักฯ คือ

● โครงการชลประทานราชบุรี ในเขต สชป.๑๓

● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ปัตตานี และโครงการชลประทานปัตตานี ในเขต สชป.๑๗

๓) สำนักชลประทาน ได้ส่งข้อมูลกลับภายหลังทำการปรับปรุงแล้ว คือ สชป.๑, ๒, ๖,
๗, ๑๖ รวม ๔ สำนัก ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบครั้งที่ ๒ เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนส่งให้ฝ่าย
เลขานุการสรุป

๔. ปัญหาอุปสรรค

๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมูลที่มากกว่าเวลาที่คาดการณ์ไว้เดิม เนื่องจากมีรายละเอียดและจำนวนโครงการที่มาก จึงต้องใช้เวลาและ
ความรอบคอบในการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

๒) ความล่าช้าในการดำเนินงานของโครงการ/สำนัก

๕. แผนการดำเนินงานต่อไป

๑) การจัดทำข้อมูลระดับความสูงเชิงเลข(DEM) โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ

๒) การตรวจสอบข้อมูลสำนักชลประทานส่วนที่เหลือนี้ครั้งที่ ๑ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

๓) การตรวจสอบและรับรองข้อมูลของสำนักชลประทาน ครั้งที่ ๒ ที่ได้ปรับปรุงแล้ว และสรุปส่งฝ่ายเลขานุการโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

๔) การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อพิจารณาและจัดทำรายงานเสนอกรมฯ โดยฝ่ายเลขานุการ

พร้อมนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ



(นายทองเปลว กองจันทร์)

ผส.บอ.

ประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน

ตารางสรุปความก้าวหน้าผลการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทานปี 2555 (จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2555)

27/12/2012

สชป.	ผลการจัดสร้างงานของ สชป.1-17		ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ				
	วันที่	สชอ. (รับเรื่อง)	ฝ่ายเลขานุการ (รับเรื่อง)	ครั้งที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย.-26 ธ.ค.55)		ครั้งที่ 2		ฝ่ายเลขานุการ					
				ศูนย์สารสนเทศ	ส่ง สชป.ไปปรับปรุง	สรุปส่งฝ่ายเลขานุการ	ศูนย์สารสนเทศ	สรุปส่งฝ่ายเลขานุการ		สรุปนำเสนอ	จัดทำรายงาน		
1	3-ก.ย.-55	5-ก.ย.-55	10-ก.ย.-55	Att	30-ก.ย.	5-ต.ค.-55							
2	14-ก.ย.-55	17-ก.ย.-55	19-ก.ย.-55	Att,S,Com	16-ต.ค.	6-พ.ย.-55							
3	24-ก.ย.-55		1-ต.ค.-55	Att,S,Com	29-พ.ย.								
4	28-ก.ย.-55		1-ต.ค.-55	กำลังตรวจเทียบ									
5	2-ต.ค.-55	9-ต.ค.-55	10-ต.ค.-55	Att, S	15-พ.ย.								
6	11-ต.ค.-55	16-ต.ค.-55	17-ต.ค.-55	Att, S	6-ธ.ค.	14,17 ธ.ค.55							
7	11-ก.ย.-55	17-ก.ย.-55	19-ก.ย.-55	Com, S	29-ต.ค.	23_26 พ.ย.55							
8	8-ต.ค.-55	10-ต.ค.-55	11-ต.ค.-55	กำลังตรวจเทียบ									
9	5-ต.ค.-55		5-ต.ค.-55	กำลังตรวจเทียบ									
10	24-ก.ย.-55		1-ต.ค.-55	Att, S	20-ธ.ค.								
11	19-ต.ค.-55	24-ต.ค.-55	24-ต.ค.-55	Att,S,Com	20-ธ.ค.								
12	6-พ.ย.-55	8-พ.ย.-55	9-พ.ย.-55	Att,S,Com	26-ธ.ค.								
13	20-พ.ย.-55			Att,S,Com	13-ธ.ค.								ขาดโครงการชลประทานราบุรี .Mergeภาพรวม และตาราง_Excel
14	3-ต.ค.-55	8-ต.ค.-55	17-ต.ค.-55	Att,S,Com	14-ธ.ค.								
15	9-ต.ค.-55		10-ต.ค.-55	Att,S,Com	20-ธ.ค.								
16	11-ต.ค.-55	16-ต.ค.-55	17-ต.ค.-55	Att,S,Com	6-ธ.ค.	18-ธ.ค.							
17	25-ธ.ค.-55			กำลังตรวจเทียบ									

สัญลักษณ์ Att : Attribute และโปรแกรมสร้างชั้นข้อมูล, Com : การคำนวณพื้นที่, S : Shape file

ฝ่ายเลขานุการ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเสนอ รมช.ประธานคณะทำงาน/ผอ.ศท./ ผส.รช./ ผส.ชป.1-17 (1 ต.ค.55)

: รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเสนอ ประธานคณะทำงาน/ผอ.ศท./ ผส.รช./ ผส.ชป.1-17 (15 พ.ย.55)

กรณีส่งข้อมูลผลการตรวจสอบให้สำนักฯ ทำการปรับปรุงข้อมูล : ขอให้สำนักฯ ใช้เวลาดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์ และส่งกลับให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบใหม่

ขาดโครงการส่งน้ำฯ ปีถัดไป,ศูนย์ไปก-ลก และโครงการชลประทานปีถัดไป