



# บันทึกข้อความ

รพ. ๑๐๘๘/๕๖

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๑๑

ที่ สนอ ๘๓๕ ๒๕๕๖

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ปี ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๔)

๑

เรียน รชบ., ผอ.ศส., ผส.รช., ผส.บก., ผอ.ผง. และ ผส.ขป.๑-๑๗

ตามที่กรมฯ ได้อนุมัติให้คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทานจัดทำโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทานปี ๒๕๕๕ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นั้น

คณะทำงานฯ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ปี ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ดังนี้

## ๑. ผลการตรวจสอบข้อมูล GIS โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)

๑) สำนักชลประทานที่จัดส่งข้อมูลการปรับปรุงครั้งที่ ๒ ครบแล้วมี ๑๒ สำนัก คือ สขป.๑-๘ , สขป. ๑๐,๑๑ และ สขป.๑๕,๑๖ ผลการตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว ๒ สำนัก คือ สขป.๑-๒ ส่วนที่เหลือ ศส. กำลังตรวจสอบหากพบว่ามีข้อแก้ไขก็จะประสานโดยตรงและทำการปรับปรุงข้อมูลขั้นสุดท้ายให้จนแล้วเสร็จ (รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบท้าย)

๒) สำนักชลประทานที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ ๑ และยังไม่ส่งข้อมูลกลับคืนเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้ง มีจำนวน ๕ สำนัก คือ สขป.๙,๑๒,๑๓,๑๔ และ สขป.๑๗ ขอให้เร่งรัดและจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จทั้งหมด และส่งกลับคืนภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒. การจัดทำข้อมูลระดับความสูงเชิงเลข (DEM) ในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ ได้จัดส่งแล้ว จำนวน ๗ สำนัก คือ สขป.๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ เหลืออีก ๑๐ สำนัก

## ๓. ปัญหาอุปสรรค

๑) ความล่าช้า เกิดจากเจ้าหน้าที่หลักที่ดำเนินการโดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการลาออกไปทำงานที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง

๒) ความยุ่งยากทางด้านเทคนิคและวิธีการใช้โปรแกรม (GIS)

๓) เกิดจากการบริหารจัดการในแต่ละสำนัก ทำให้ผลการดำเนินงานมีความแตกต่างกัน

## ๔. แผนการปฏิบัติงาน

๑) ศส. จะทำการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เหลือจากข้อ ๑ และสรุปส่งข้อมูล Final ซึ่งประกอบด้วย ชั้นข้อมูล Shape file แผนที่ Layout ระดับสำนัก ภาพรวมทั้งประเทศ และตารางสรุปข้อมูลพื้นที่โครงการ พื้นที่ชลประทานและการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับสำนัก/โครงการ ให้ฝ่ายเลขาคณะทำงานฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

๒) ฝ่ายเลขาคณะทำงานฯ จัดทำรายงานสรุปโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทานปี ๒๕๕๕ และเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมพิจารณา ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๖

๓) ฝ่ายเลขาคณะทำงานฯ จัดทำรายงานสรุปโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทานปี ๒๕๕๕ เสนออธิบดีเพื่อความเห็นชอบและใช้เป็นฐานข้อมูลของกรมต่อไป

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมจัดส่งข้อมูลที่ครบถ้วนให้กับคณะกรรมการส่วนกลางภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ ก.พ.๕๖ เนื่องจากผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้กำหนดไว้มากแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายทองเปลว กองจันทร์)

ผส.บอ.

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน

๑

- นครบ

- เรือน อว. ๗๖. ๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔ และ ๑๖

พื้นที่ไร่ต.เทินเคอพิต.เปงน

รังคัง ๑๐๖๐ ๖๖ ตามเขตที่เคอ นนท



๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖

(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)

รชบ.

ผส.บอ.

๒

เรือน อว.๗๖.

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป



(นายทองเปลว กองจันทร์)

ผส.บอ.

สรุปความก้าวหน้าผลการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทานปี 2555 (จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556)

130213

สชป.	ผลการจัดสร้างของ สชป.1-17		ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ	
	วันที่	สชป. (รับเรื่อง)	ฝ่ายเลขฯ (รับเรื่อง)	ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.55)	ครั้งที่ 2		ฝ่ายเลขฯ			
					ศูนย์สารสนเทศ	สชป.ปรับปรุง	สชป.ส่งกลับ	ข้อพิจารณา		สรุปส่งฝ่ายเลขฯ
1	3-ก.ย.-55	5-ก.ย.-55	10-ก.ย.-55	Att	30-ก.ย.	5-ต.ค.-55	28-ม.ค.-56			สรุป_Final เมื่อ 4 ก.พ.56
2	14-ก.ย.-55	17-ก.ย.-55	19-ก.ย.-55	Att,S,Com	16-ต.ค.	6-พ.ย.-55	29-ม.ค.-56			สรุป_Final เมื่อ 4 ก.พ.56
3	24-ก.ย.-55		1-ต.ค.-55	Att,S,Com	29-พ.ย.	29_30 ม.ค.56	*			
4	28-ก.ย.-55		1-ต.ค.-55	Att,S,Com	4-ม.ค.-56	31-ม.ค.-56	*			
5	2-ต.ค.-55	9-ต.ค.-55	10-ต.ค.-55	Att,S	15-พ.ย.	29-ม.ค.-56	*			
6	11-ต.ค.-55	16-ต.ค.-55	17-ต.ค.-55	Att,S	6-ธ.ค.	14,17 ธ.ค.55	*			
7	11-ก.ย.-55	17-ก.ย.-55	19-ก.ย.-55	Com,S	29-ต.ค.	23_26 พ.ย.55	*			
8	8-ต.ค.-55	10-ต.ค.-55	11-ต.ค.-55	Att	7-ม.ค.-56	22-ม.ค.-56	*			
9	5-ต.ค.-55		5-ต.ค.-55		15_24 ม.ค.56					ศส.กำลังตรวจโครงการขนาดใหญ่ ที่เหลือ 6 แห่ง
10	24-ก.ย.-55		1-ต.ค.-55	Att,S	20-ธ.ค.	จัดส่งแล้ว	*			
11	19-ต.ค.-55	24-ต.ค.-55	24-ต.ค.-55	Att,S,Com	20-ธ.ค.	29-ม.ค.-56	*			
12	6-พ.ย.-55	8-พ.ย.-55	9-พ.ย.-55	Att,S,Com	26-ธ.ค.	29-ม.ค.-56				ยังส่งข้อมูลไม่ครบขาดโครงการขนาดใหญ่ 5 แห่ง (กำหนดส่งภายใน 22 ก.พ.56)
13	20-พ.ย.-55			Att,S,Com	13-ธ.ค.					อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูล กำหนดส่งภายใน 22 ก.พ.56
14	3-ต.ค.-55	8-ต.ค.-55	17-ต.ค.-55	Att,S,Com	14-ธ.ค.					ยังไม่ได้ส่งข้อมูลกลับมา (กำหนดส่งภายใน 22 ก.พ.56)
15	9-ต.ค.-55		10-ต.ค.-55	Att,S,Com	20-ธ.ค.	17-ม.ค.-56	*			
16	11-ต.ค.-55	16-ต.ค.-55	17-ต.ค.-55	Att,S,Com	6-ธ.ค.	18-ธ.ค.	*			
17	25-ธ.ค.-55			กำลังตรวจสอบ						ทยอยจัดส่งข้อมูลเสร็จแล้ว (กำหนดส่งภายใน 22 ก.พ.56)

สัญลักษณ์ Att : Attribute และ โครงสร้างชั้นข้อมูล, Com : การคำนวณพื้นที่, S : Shape file

ฝ่ายเลขานุการ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเสนอ รมช./ประธานคณะทำงาน/ศส./ศส.รช./ ศส.ชป.1-17 (1 ต.ค.55)

: รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเสนอ ประธานคณะทำงาน/ศส./ศส.รช./ ศส.ชป.1-17 (15 พ.ย.55)

: รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเสนอ ประธานคณะทำงาน/ศส./ศส.รช./ ศส.ชป.1-17 (27 ธ.ค.55)

: กำหนดให้สำนักชลประทานจัดส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 22 ก.พ.56

: ข้อมูลครั้งที่ 2 ศูนย์สารสนเทศฯ จะเป็นผู้ถือการฉบับร่างแก้ไขครั้งสุดท้ายให้ และสรุปส่งฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 8 มีนาคม 2556