



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร ๐ ๒๒๔๑ ๔๗๙๔

ที่ สบอ.๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง เร่งรัดการจัดส่งรายงานโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ปี ๒๕๕๕

เรียน ผส.ชป.๑-๑๗ , ผอ.ศส., และ ผส.รธ., สำเนา ผส.บอ.

ตามที่กรมฯ ได้อนุมัติในหลักการตามบันทึก สบอ.๔๘๔๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ให้คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทานจัดทำโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทานปี๒๕๕๕ และประธานคณะทำงานฯ โดย ผส.บอ. ได้มีบันทึกที่ สบอ ๑๘๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ครั้งที่ ๓ นั้น

เนื่องจากผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงาน ดังนี้

๑. สำนักชลประทานที่ยังจัดส่งรายงานไม่ครบ ได้แก่ สชป.๑๓ โครงการชลประทานราชบุรี และ สชป.๑๗ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี และโครงการชลประทานปัตตานี ขอให้จัดส่งภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

๒. สำนักชลประทานที่ได้จัดส่งรายงานแล้ว และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้พิจารณาข้อมูลพร้อมข้อชี้แจงส่งกลับให้สำนักฯ ทำการทบทวนและปรับปรุง ขณะนี้ยังมีสำนักฯ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลกลับคืน คือ สชป.๓ , สชป.๕ , สชป.๑๐ , สชป.๑๑ , สชป.๑๒ , สชป.๑๔ , สชป.๑๕ ขอให้จัดส่งภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

๓. สำนักชลประทานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คือ สชป.๔ , สชป.๘ , สชป.๙ , สชป.๑๓ สชป.๑๗ เมื่อได้รับข้อพิจารณาจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อทำการทบทวนและปรับปรุงแล้ว ขอให้ดำเนินการจัดทำและส่งข้อมูลกลับคืนภายใน ๒ สัปดาห์นับจากทราบเรื่อง โดยจะส่งข้อมูลผ่านคณะทำงานสำนักฯ ทาง Email

๔. สำนักชลประทานที่ได้จัดส่งข้อมูลการปรับปรุงกลับคืน คือ สชป.๑ , สชป.๒ , สชป.๖ สชป.๗ , สชป.๑๖ และสำนักฯ อื่นที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะทำการตรวจสอบอีกครั้ง และจะประสานโดยตรงกับสำนักฯ หากจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อปรับปรุงให้เองเพื่อความสมบูรณ์ และสรุปส่งฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน

๕. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จัดส่งข้อมูลระดับความสูงเชิงเลข(DEM) ในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)

รชบ.



เลขที่เอกสารในระบบ E... ๕๒๐๑๖๒/๒๕๕๕
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารน้ำจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน ๐ ๒๒๔๑ ๔๗๙๔
ที่ ๕๒๐ ๑๖๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จฉ. ๕/๒๖
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ปี ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๓)
เรียน รชบ., ผอ.ศฝ., ผส.รช., และ ผส.ชป.๑-๑๗

ตามที่กรมฯ ได้อนุมัติให้คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน จัดทำโครงการ
ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทานปี ๒๕๕๕ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นั้น

คณะทำงาน ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่
ชลประทาน ปี ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕) ดังนี้

๑. การจัดทำข้อมูลระดับความสูงเชิงเลข(DEM)ในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ สำนัก
สำรวจด้านวิศวกรรมฯ ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลDEM เพิ่มเติมให้กับคณะทำงาน ยกเว้นข้อมูลเดิม ในเขตพื้นที่ สชป.๓
๒. สำนักชลประทานได้จัดส่งรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบให้ฝ่ายเลขานุการแล้วทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

๓. ผลการตรวจสอบข้อมูลGIS (ครั้งที่ ๑) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

๑) ยังมีข้อมูลขาดความครบถ้วนและคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานที่กำหนด ต้องทำการ
ทบทวนและปรับปรุง โดยได้ประสานและส่งข้อมูลกลับพร้อมข้อชี้แจงให้ผู้แทนคณะทำงานของสำนักชลประทาน
ดำเนินการแล้ว คือ สชป.๑-๓, ๕-๗, ๑๐-๑๖ รวม ๑๓ สำนัก ส่วนที่เหลืออีก ๔ สำนัก คือ สชป.๔, ๘, ๙, ๑๗ อยู่
ระหว่างการตรวจสอบ

๒) โครงการฯที่ยังไม่ได้จัดส่งให้สำนักฯ คือ

● โครงการชลประทานราชบุรี ในเขต สชป.๑๓

● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ปัตตานี และโครงการชลประทานปัตตานี ในเขต สชป.๑๗

๓) สำนักชลประทาน ได้ส่งข้อมูลกลับภายหลังทำการปรับปรุงแล้ว คือ สชป.๑, ๒, ๖,
๗, ๑๖ รวม ๔ สำนัก ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบครั้งที่ ๒ เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนส่งให้ฝ่าย
เลขานุการสรุป

๔. ปัญหาอุปสรรค

๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมูลที่มากกว่าเวลาที่คาดการณ์ไว้เดิม เนื่องจากมีรายละเอียดและจำนวนโครงการที่มาก จึงต้องใช้เวลาและ
ความรอบคอบในการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด


๒) ความล่าช้าในการดำเนินงานของโครงการ/สำนัก

๕. แผนการดำเนินงานต่อไป

- ๑) การจัดทำข้อมูลระดับความสูงเชิงเลข(DEM) โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ
- ๒) การตรวจสอบข้อมูลสำนักชลประทานส่วนที่เหลือในครั้งที่ ๑ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
- ๓) การตรวจสอบและรับรองข้อมูลของสำนักชลประทาน ครั้งที่ ๒ ที่ได้ปรับปรุงแล้ว และสรุปส่งฝ่ายเลขานุการโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
- ๔) การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อพิจารณาและจัดทำรายงานเสนอกรมฯ โดยฝ่ายเลขานุการ

พร้อมนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ




(นายทองเปลว กองจันทร์)

ผส.บอ.


ประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน


-ทราบ


- รับผิดชอบเก็บข้อมูลตามโครงการ
โครงการชลประทาน


2 ม.ค. 2556
(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)
รชบ.

ลงนามแล้ว


3 ม.ค. 2556
(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)
รชบ.




3 ม.ค. 56
(นายทองเปลว กองจันทร์)
ผส.บอ.

สรุปความก้าวหน้าผลการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทานปี 2555 (จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2555)

27/12/2012

สขป.	ผลการจัดส่งรายงานของ สขป.1-17			ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ*	
	วันที่	สขป. (รับเรื่อง)	ฝ่ายเลขที่ (รับเรื่อง)	ครั้งที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย.-26 ธ.ค.55)		ครั้งที่ 2		ฝ่ายเลขที่			
				ศูนย์สารสนเทศ		ศูนย์สารสนเทศ		สรุปนำเสนอ	จัดทำรายงาน		
				ข้อพิจารณา	ส่ง สขป.ปรับปรุง	สขป.ส่งกลับ	ข้อพิจารณา	สรุปส่งฝ่ายเลขที่	คณะทำงาน		เสนอกกรมฯ
1	3-ก.ย.-55	5-ก.ย.-55	10-ก.ย.-55	Att	30-ก.ย.	5-ต.ค.-55					
2	14-ก.ย.-55	17-ก.ย.-55	19-ก.ย.-55	Att ,S,Com	16-ต.ก.	6-พ.ย.-55					
3	24-ก.ย.-55		1-ต.ค.-55	Att ,S,Com	29-พ.ย.						
4	28-ก.ย.-55		1-ต.ค.-55	กำลังตรวจสอบ							
5	2-ต.ค.-55	9-ต.ค.-55	10-ต.ค.-55	Att , S	15-พ.ย.						
6	11-ต.ค.-55	16-ต.ค.-55	17-ต.ค.-55	Att , S	6-ธ.ค.	14,17 ธ.ค.55					
7	11-ก.ย.-55	17-ก.ย.-55	19-ก.ย.-55	Com , S	29-ต.ก.	23_26 พ.ย.55					
8	8-ต.ค.-55	10-ต.ค.-55	11-ต.ค.-55	กำลังตรวจสอบ							
9	5-ต.ค.-55		5-ต.ค.-55	กำลังตรวจสอบ							
10	24-ก.ย.-55		1-ต.ค.-55	Att , S	20-ธ.ค.						
11	19-ต.ค.-55	24-ต.ค.-55	24-ต.ค.-55	Att ,S,Com	20-ธ.ค.						
12	6-พ.ย.-55	8-พ.ย.-55	9-พ.ย.-55	Att ,S,Com	26-ธ.ค.						
13	20-พ.ย.-55			Att ,S,Com	13-ธ.ค.						ขาดโครงการชลประทานราชบุรี , Mergeภาพรวม และตาราง Excel
14	3-ต.ค.-55	8-ต.ค.-55	17-ต.ค.-55	Att ,S,Com	14-ธ.ค.						
15	9-ต.ค.-55		10-ต.ค.-55	Att ,S,Com	20-ธ.ค.						
16	11-ต.ค.-55	16-ต.ค.-55	17-ต.ค.-55	Att ,S,Com	6-ธ.ค.	18-ธ.ค.					
17	25-ธ.ค.-55			กำลังตรวจสอบ							ขาดโครงการส่งน้ำฯ ปิดตม.คูน้ำโก-ลก และโครงการชลประทานปิดตม.

สัญลักษณ์ Att : Attibuite และโครงสร้างชั้นข้อมูล, Com : การคำนวณพื้นที่, S : Shape file

ฝ่ายเลขานุการ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเสนอ รชบ./ประธานคณะทำงาน/ผอ.ศท./ผส.รช./ ผส.ขป.1-17 (1 ต.ค.55)

: รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเสนอ ประธานคณะทำงาน/ผอ.ศท./ผส.รช./ ผส.ขป.1-17 (15 พ.ย.55)

กรณีส่งข้อมูลผลการตรวจสอบให้สำนักฯ ทำการปรับปรุงข้อมูล : ขอให้สำนักฯ ใช้เวลาดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์ และส่งกลับให้ศูนย์สารสนเทศตรวจสอบใหม่