



ส่วนที่สี่

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/ ๘๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ณ. ๘๓๔๖

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑,๐๖๘ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๘๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๗๙ รายการ และยกเลิก ๕ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๙๓๗.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๓ และงบประมาณที่ถูกพับ ๓๔๖.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารารณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

- ทราชม

- โยชน พอ.ชน., พอ.ภค., ทช.๑-๙ผอ.

๙๙ ผมท.ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายนนต์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 11,283.76 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 10,937.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.93 และงบประมาณที่ถูกพับ 346.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.07

ผลการดำเนินงาน มีจำนวนงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 1,068 รายการ โดยเป็นรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 984 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 79 รายการ และยกเลิก 5 รายการ (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)				
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณถูกพับ
รวมทั้งสิ้น	1,068	11,283.76	11,283.76	10,937.22	96.93	346.54
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	984	8,207.37	8,774.15	8,756.35	99.80	17.80
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	79	3,031.73	2,492.87	2,179.80	87.44	313.07
3. ยกเลิกรายการ	5	44.66	16.74	1.07	6.39	15.67

1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 984 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 8,207.37 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 8,774.15 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8,756.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ถูกพับ 17.80 ล้านบาท

2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 79 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 3,031.73 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,492.87 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,179.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.44 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ถูกพับ 313.07 ล้านบาท (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงรายการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)				
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณถูกพับ
รวมทั้งสิ้น	79	3,031.73	2,492.87	2,179.80	87.44	313.07
สำนักงานชลประทานที่ 1	1	33.09	24.93	21.17	84.90	3.76
สำนักงานชลประทานที่ 2	5	50.70	28.93	28.92	99.97	0.01
สำนักงานชลประทานที่ 3	2	51.62	51.62	50.75	98.32	0.87
สำนักงานชลประทานที่ 4	1	78.20	78.20	78.15	99.94	0.05
สำนักงานชลประทานที่ 5	4	126.36	101.22	87.86	86.80	13.36
สำนักงานชลประทานที่ 6	5	78.48	78.21	71.43	91.32	6.79
สำนักงานชลประทานที่ 8	4	42.71	23.25	22.60	97.18	0.66
สำนักงานชลประทานที่ 9	1	6.50	5.16	5.06	98.13	0.10
สำนักงานชลประทานที่ 10	1	26.51	26.51	26.31	99.23	0.20
สำนักงานชลประทานที่ 11	3	157.71	141.67	141.40	99.80	0.28
สำนักงานชลประทานที่ 13	1	17.05	11.57	5.89	50.86	5.69
สำนักงานชลประทานที่ 14	4	262.43	127.51	126.39	99.12	1.13
สำนักงานชลประทานที่ 15	5	107.08	102.32	101.03	98.74	1.28
สำนักงานชลประทานที่ 16	1	19.54	17.53	17.51	99.91	0.02
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	17	1,290.06	856.46	734.32	85.74	122.14
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	13	492.27	405.82	296.45	73.05	109.37
สำนักบริหารโครงการ	7	74.11	71.36	39.95	55.99	31.41
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	8.48	8.48	8.34	98.28	0.15
Lump Sum	3	108.83	332.10	316.28	95.24	15.82

โดยสำนัก/กอง มีงบประมาณที่ถูกพับ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 17 รายการ งบประมาณที่ถูกพับ 122.14 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 13 รายการ งบประมาณที่ถูกพับ 109.37 ล้านบาท

2.3 สำนักบริหารโครงการ จำนวน 7 รายการ งบประมาณที่ถูกพับ 31.41 ล้านบาท

3. รายการที่ยกเลิก จำนวน 5 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 44.66 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 16.74 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.39 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ถูกพับ 15.67 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎร เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่ เปรียบเทียบสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมไปกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญ ในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กอง จะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน

2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัด ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
