



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖ พ.ร.บ. ๖/๕๐

ที่ กผง ๐๖/๑๙๒/๒๕๖๗/๑๙๐๐๖ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ๑๖๐๖/๑๙๒/๒๕๖๗

เรื่อง สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือมีปี ๖๒ ๕๙๒  
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือมีปี ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยกรมชลประทานได้กั้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน ๗๔๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๔๕ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปีทั้งสิ้น จำนวน ๗,๔๗๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๓๓๒.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๙ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน ๒,๑๔๗.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อช. เพื่อโปรดทราบ

ปภรณ ทูต้า

(นางสาวปภรณ ทูต้า)

ตป.๑ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผวก.ผง.  
เพื่อโปรดทราบ

(นางนิตยา ปานขำ)

ผชช.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๗

- ทราข

เจียบ ผอ.๑๖๒, ผอ.๑๖๒, ท๒ ๑-๕๒๐.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

- ๙ เม.ย. ๒๕๖๗

**สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี  
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567**

\*\*\*\*\*

กรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 745 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 545 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 200 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 7,479.60 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5,332.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.29 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 2,147.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.71**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

**1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)**

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 545 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 3,380.46 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 3,454.93 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,390.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.14 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง **และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 64.14 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 200 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 4,099.14 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,024.67 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,941.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.24 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 2,083.21 ล้านบาท**

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)				
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2566	งบประมาณเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	745	7,479.60	7,479.60	5,332.25	71.29	2,147.35
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	545	3,380.46	3,454.93	3,390.79	98.14	64.14
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	200	4,099.14	4,024.67	1,941.46	48.24	2,083.21

**2. จำแนกตามสำนัก/กอง** ซึ่งมี 34 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 95 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 66 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,518.62 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,514.26 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 984.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.02 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 529.75 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 82 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 64 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,200.12 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,176.54 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 833.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.88 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 342.63 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 14 จำนวน 50 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 31 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 337.26 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 333.29 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 166.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.82 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 167.24 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินการ		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)				
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2566	งบประมาณเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	745	545	200	7,479.60	7,479.60	5,332.25	71.29	2,147.35
สขป. 1	29	20	9	77.41	76.76	40.90	53.28	35.86
สขป. 2	18	17	1	35.90	35.83	30.42	84.90	5.41
สขป. 3	22	18	4	127.16	122.78	113.74	92.64	9.04
สขป. 4	10	4	6	168.04	167.43	42.98	25.67	124.45
สขป. 5	22	17	5	100.00	99.00	63.82	64.46	35.18
สขป. 6	19	10	9	176.54	170.58	77.49	45.43	93.09
สขป. 7	31	30	1	407.57	403.61	396.72	98.29	6.89
สขป. 8	72	47	25	520.80	518.48	410.37	79.15	108.11
สขป. 9	35	29	6	394.12	384.22	323.32	84.15	60.90
สขป. 10	11	5	6	100.63	99.37	64.91	65.32	34.46
สขป. 11	15	9	6	253.77	250.09	200.04	79.99	50.05
สขป. 12	9	9		111.98	111.98	111.98	100.00	
สขป. 13	19	12	7	340.89	340.88	199.82	58.62	141.06
3 สขป. 14	50	31	19	337.26	333.29	166.05	49.82	167.24
สขป. 15	27	23	4	110.87	110.18	102.23	92.78	7.95
สขป. 16	40	29	11	563.85	563.75	408.25	72.42	155.50
สขป. 17	24	21	3	233.12	233.06	183.07	78.55	49.99
สบอ.	42	40	2	115.39	115.28	111.34	96.58	3.94
2 กพก.	82	64	18	1,200.12	1,176.54	833.91	70.88	342.63
กพด.	1		1	3.97	3.97	2.98	75.06	0.99
กสช.	1	1		0.15	0.15	0.15	100.00	
สพช.	2		2	3.61	3.61	3.07	85.04	0.54
สมด.	10	6	4	147.34	147.34	138.43	93.95	8.91
สกค.	10	10		15.61	15.58	15.50	99.49	0.08
สจด.	8	5	3	31.60	31.60	28.62	90.57	2.98
สลก.	3	1	2	54.82	54.68	27.13	49.62	27.55
สบก.	21	10	11	162.71	162.71	55.49	34.10	107.22
1 สพญ.	95	66	29	1,518.62	1,514.26	984.51	65.02	529.75
สวพ.	1	1		0.19	0.19	0.19	100.00	
สสร.	2	2		0.03				
สอส.	4	3	1	56.69	56.69	37.78	66.64	18.91
กพร.	1	1		2.15	2.15	2.15	100.00	
กผง.	1		1	3.96	3.96	1.49	37.63	2.47
Lump Sum	8	4	4	102.73	169.60	153.40	90.45	16.20

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

### แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
4. เร่งรัดดำเนินงานหลังจากเกษตรกรเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ


\*\*\*\*\*

# งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กั้นไว้เบิกเหลือเงิน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567

ภาพรวม

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กั้นไว้เบิกเหลือเงิน



คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

งบ	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
งบ	7,479.60	797.71	2,033.71	1,248.99	796.57	765.38	651.81	385.30	227.91	223.67	107.31	68.58	172.66	410.43	
งบ	5,332.25	797.71	1,399.12	1,090.73	502.10	542.39	1,000.20								
งบ	2,147.35	-	-634.59	-158.26	-294.47	-222.99	348.39								

สถานะการจัดเงินงาน 745 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 545 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 200 รายการ

## ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่ทันไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้หน่วยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาของการเพาะปลูก หรือเกี่ยวเกี่ยว ผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

งบ 100%