

ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E กย0201.06/ว1591 พ.ศ. ๑๑๐

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สลก. รับเอกสารจากภายนอก) วันที่ ชป 2241

วันที่ 19 ก.พ. 2563 พทช ๑๑/๑๒

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ไตรมาสที่ 1)

จนอ 1292/25 ก.พ. 63
พ.ศ. ๑๑๑๖.
พอปลก.

1	เรียน อช.	วันที่กำหนด
	<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ	
	สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) และขอให้เร่งรัดการ	
	ดำเนินงานและนำผลติดตามในพื้นที่ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	
หมายเหตุ		

ทวีศักดิ์

(นางกนิดารศรี เกษสุksomwan)

ปร.ลก. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ปลก.

ปฏิบัติราชการแทน ลนค. 19 ก.พ. 2563

E-SCAN

2 - เสร็จแล้ว ยอช.
เรียน ผอ.ปลก.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(นายทองเปลว กองจันทร์)
อช.

3 - รับท. นส. นอ. ทอ. : นส. ชป. อ. อด
เรื่อง ทอ. ทอ. : ทอ. รก
ดังที่ ทอ. รก. ส่ง ทอ. รก. เดิม

(นายทวีศักดิ์ ชนเดโชเทศ)
รชน.

4 - นส. นอ. นอ.
เรื่อง ทอ. ทอ. : ทอ. รก

(นายวีระพล ตั้งสมบุญ)

จน. 1. นอ., จน. 2. นอ. 1. และ จน. นอ.
และ ผอ. ปลก. เสร็จแล้ว

(นายสันติ เต็มเยี่ยม)

Ecobranch 722/63

เสร็จแล้ว
เพื่อโปรดทราบ

พ.ศ. ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓

พท. นอ.
27 ก.พ. 2563

(นายสมบัติ สาลิตวัฒนา) ๒๕๖๓

๒.๒ โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อุดรดิตถ์ พิษณุโลก อุดรธานี และขอนแก่น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ เกษตรกรร้อยละ ๘๘.๑๓ มีการเข้าใช้ประโยชน์ในจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร และนำไปผลิตเป็นสินค้าจำหน่าย มีรายได้เฉลี่ยรายละ ๑,๑๖๓ บาทต่อเดือน

๒.๒.๑ ประเด็นที่พบ เป็นข้อจำกัดด้านการผลิต ในด้านเงินทุน อุปกรณ์แปรรูปผลผลิต แหล่งน้ำ และตลาดรับซื้อผลผลิต ทั้งนี้ในการจำหน่ายผลผลิตให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการซื้อเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องขอรับรองแหล่งผลิต GAP ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้เวลาค่อนข้างนาน และต้องใช้เงินทุน

๒.๒.๒ ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม และกรมส่งเสริมการเกษตร ควรเน้นการจัดหาตลาดรองรับผลผลิต และเป็นที่ปรึกษา ในการให้ความรู้ในการขอรับรองแหล่งผลิต GAP แก่เกษตรกร

๒.๓ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ พิษณุโลก อุดรธานี และขอนแก่น ในปี ๒๕๖๒ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๗๔๘ ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด ๓,๙๐๐ ไร่ หรือเฉลี่ยรายละ ๕.๒๑ ไร่ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ผลและไม้ยืนต้นเฉลี่ยรายละ ๕๑ ต้น โดยเกษตรกรร้อยละ ๑๔.๖๓ ได้รับประโยชน์จากแปลงที่เข้าร่วมโครงการแล้ว เช่น หน่อไม้ ชะอม คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย ๑,๐๙๗ บาทต่อเดือน ในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

๒.๓.๑ ประเด็นที่พบ ช่วงเวลาที่จัดอบรมตรงกับช่วงทำการเกษตร ทำให้เกษตรกร มีข้อจำกัดในการเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร

๒.๓.๒ ข้อเสนอแนะ ในการคัดเลือกเกษตรกรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควรคำนึงถึงความพร้อมและช่วงเวลาที่สอดคล้องกับสภาพวิถีชุมชนในแต่ละพื้นที่

๒.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี ที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๒

๒.๔.๑ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี

๑) ลักษณะท่องเที่ยว เป็นแบบไป - กลับ เน้นกลุ่มครอบครัว และชายทริปท่องเที่ยว ๙๕๐ บาทต่อราย มีนักท่องเที่ยว ๙๐๐ ราย สร้างรายได้ให้ชุมชนปีละ ๘๘๙,๐๐๐ บาท จุดเด่นของกลุ่มฯ คือ การสาธิตการแปรรูปกล้วย และการทำถั่วกรอบแก้วแบบไม่ใช้น้ำมัน

๒) ประเด็นที่พบ บางกิจกรรมเปิดบริการเป็นช่วง เช่น การสาธิตการปลูกมะม่วงและการทำน้ำปลาหวาน ด้านการต้อนรับและแนะนำนักท่องเที่ยวมีข้อจำกัดด้านบุคลากร ต้องอาศัยลูกหลานในช่วงปิดเทอมมาช่วยงาน สถานที่ตั้งกลุ่มอยู่ห่างจากถนนสายหลัก เส้นทางซับซ้อน และยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เนื่องจากช่องทางการประชาสัมพันธ์น้อยและไม่ต่อเนื่อง

๒.๔.๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย “สวนไผ่ By ยายลี” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการท่องเที่ยวแบบไป - กลับ เน้นกลุ่มแบบหมู่คณะ มีนักท่องเที่ยว ๑,๒๐๐ ราย จุดเด่นของกลุ่มฯ คือ หน่อไม้ต้องสูตรโบราณ และกล้วยเดี่ยวหน่อไม้ สร้างรายได้ให้ชุมชนปีละ ๕๑๗,๐๐๐ บาท

๒.๔.๓ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ “เมืองสามศรี” จังหวัดสุพรรณบุรี มีสมาชิกเครือข่ายร่วมดำเนินการทั้งสิ้น ๖ ฟาร์ม ประกอบด้วยบ้านร่องสีทอง โชคอนันต์ข้าวเพื่อสุขภาพ ฟาร์มมะเขือเทศเชอร์รี่ “ตะขอบฟ้า” สวนทรัพย์วิมล Win Gardens และเพิ่มทรัพย์เห็ดฟาร์ม

ข้อเสนอแนะ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน) ควรทบทวนเงื่อนไขโครงการ ให้เกษตรกรเข้ารับการอบรมซ้ำได้ โดยกำหนดเงื่อนไขเป็นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมมาแล้วเกิน ๕ ปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เนื่องจากศูนย์ปราชญ์ฯ มีองค์ความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งในหลักสูตรเดิมไม่มีการสอน และพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนย์ปราชญ์ฯ

๓. ข้อเสนอการพิจารณา

๓.๑ แจ้างรองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการผลิต กลุ่มภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต และกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ ทราบ

๓.๒ มอบหมายให้กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน) และการยางแห่งประเทศไทย เร่งรัดการดำเนินงานและนำผลติดตามในพื้นที่ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งมอบกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำเนาหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา




(นางอัญชญา ตราไช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อโปรดพิจารณา




๑๔ มิ.พ. ๒๕๖๓
(นายสำราญ สาราบรรณ)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เห็นชอบตามเสนอ

ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๒ ๐ ๑๕๓๑
เสนอ กรมชลประทาน
เพื่อโปรดพิจารณาตามมติที่ประชุม
๓๓ กอ ๓ ๒


(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๒๒
๑๕ กย ๖๓
(นางสาวขวัญเรือน มงคลสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
ลำดับที่	
๑. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๑
๒. โครงการบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๒
๓. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๓
๔. โครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	๔
๕. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๕
๖. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	๖
๗. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	๗
๘. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร	๘
๙. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	๙
๑๐. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๑๐
๑๑. การทำเกษตรผสมผสาน	๑๑
๑๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื้นที่นำร่องปลูกพืชเกษตรผสมผสาน)	๑๒
๑๑.๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้)	๑๓
๑๑.๓ โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)	๑๔
๑๒. การทำเกษตรอัจฉริยะ	๑๕
๑๓. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	๑๖
๑๔. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๗
๑๕. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	๑๘
๑๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	๑๙
๑๗. โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม	๑๙

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ
ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมขังได้ทัน ทั่วทุกภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ
ภาคปรับปรุงพันธุกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำไม่แม่น้ำสายหลัก
ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์การลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนากำแพงกั้นน้ำเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและระบบนิเวศ

เป้าหมาย

- จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่อ.๑๕๐ รายการ
- ปฏิบัติการฝนหลวง ๒๓๐ ล้านไร่
- ก่อสร้างแหล่งน้ำในเรณูนอกเขตชลประทาน ๔๐,๐๐๐ บ่อ
- จัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๓๐ แห่ง

ผลการ
ดำเนินงาน

- จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่
ดำเนินการแล้ว ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๕
- การปฏิบัติกาฝนหลวง ดำเนินการได้ ๗๕.๗๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๓
- การก่อสร้างแหล่งน้ำในเรณูนอกเขตชลประทาน และบริหารจัดการแหล่งน้ำ
ในเขตปฏิรูปที่ดิน อยู่ระหว่างอนุมัติงบประมาณ

งบประมาณ

๕๙,๕๕๖,๑๐๕,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๗๔๗,๙๕๘,๔๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันด้านการผลิตและตลาด รวมทั้งเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ลีนคัมมีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและเอกชน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

- จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล ๓๑๐ แปลง (ร้อยละ ๑๕.๖๒)
- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer เทคโนโลยีนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์และ ความรู้ด้านการพัฒนาแปลงใหญ่ ๑๔๖ แปลง (ร้อยละ ๖.๗๒)
- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ใหม่แปลงใหญ่ ๑๐๒ ราย
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐานในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ โครงการ O อาสา ๑๑๕ ราย
- รวมกลุ่มแปลงใหญ่บางพรรค ปี ๖๑-๖๒ จำนวน ๒๔๖ แปลง ครบตามเป้าหมาย แปลงใหญ่บางพรรค ปี ๖๓ อยู่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้อมูลผู้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นการจัดตั้งแปลงใหญ่

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เป้าหมาย

- รวมกลุ่มแปลงใหญ่ (ปี ๖๑-๖๓) ๓,๘๒๒ แปลง
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ๔๕,๒๙๖ ราย

งบประมาณ

๑,๖๑๗,๖๐๑,๕๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๖๑,๔๕๖,๗๐๐ บาท
(ร้อยละ ๖.๕๑)

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตร
เป้าหมายที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐาน
และปลอดภัยสำหรับบริโภค หรือ
ส่งจำหน่ายต่างประเทศ

1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำหรือคำปรึกษา
เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
2. แหล่งผลิต/สถานที่ประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม/
ซังค/ฟีด ปดลัดอ/ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2. กรมการข้าว
3. กรมปศุสัตว์
4. กรมประมง
5. กรมวิชาการเกษตร
6. กรมส่งเสริมการเกษตร


งบประมาณ

จัดสรร ๘๖๓.๒๖ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๘๓.๕๕ ล้านบาท
(ร้อยละ ๙.๖๕)

๑. ด้านตัวเกษตรกร/ผู้ประกอบการจำนวนมากให้เกษตรกรวิจัยต่อกุณยผลิตพืชผัก และวงแหวนการดำเนินงานโครงการ

๒. ด้านการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
๓. ด้านการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
๔. ด้านการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
๕. ด้านการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
๖. ด้านการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
๗. ด้านการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
๘. ด้านการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
๙. ด้านการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
๑๐. ด้านการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร



ผลการดำเนินงาน

- การพัฒนาความรู้ และศักยภาพ (กลก.)
ดำเนินการได้ ๑๓๖ ราย (ร้อยละ ๙.๖๗) ของเป้าหมาย ๑,๒๐๐ ราย)

ผลการดำเนินงาน


- การส่งเสริมการปลูก และการแปรรูป (ส.ป.ก.)
ดำเนินการได้ ๒๕๓ ราย (ร้อยละ ๒๑.๐๘) ของเป้าหมาย ๑,๒๐๐ ราย)

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลก. และ ส.ป.ก.



โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น




กข. ส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการผลิตสินค้าข้าวพันธุ์ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นระดับภาคใต้ (ข้าวสังหยดเมืองพัทลุง) (งบประมาณ ๕,๓๑๐,๐๐๐ บาท)



ตส. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรหรือชุมชนให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตทางการเงิน การบัญชีในการบริหารจัดการการสินค้าเกษตรได้ (งบประมาณ ๑,๐๐๓,๙๐๐ บาท)



ปส. สร้างอาชีพ รายได้ และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร (งบประมาณ ๗,๔๕๓,๐๐๐ บาท)



สศก. ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย (งบประมาณ ๓,๒๑๘,๕๐๐ บาท)



งบประมาณ ๑๖,๙๘๕,๔๐๐ บาท



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒


โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม : พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชแบบผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในทกรบระกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีมั่นคง

ผลการดำเนินงาน

มีเป้าหมายพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง ๑,๐๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ



งบประมาณ
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เป้าหมาย : ๑,๐๐๐ ไร่

งบประมาณ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ยังไม่เบิกจ่าย)

โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณการผลิตไม้ให้เกิดความต้องการของตลาด
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางมากขึ้นไปสู่ Smart Farmer

เป้าหมาย

ฝึกอบรมเกษตรกรที่อยู่ระหว่าง
ให้การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการปลูกแทน
แบบผสมผสาน ๕๐๐ ราย

ผลการดำเนินงาน

มีแผนอบรมเกษตรกรที่อยู่ระหว่างให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการปลูกแทนแบบผสมผสาน ๓๐ รุ่น จำนวน ๕๐๐ ราย ศักยภาพ
ต้นแบบเกษตรกรผสมผสาน ๑ ครั้ง จัดเวทีชุมชนและสรุปผลโครงการ
๑ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคการผลิตและบริการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อปริมาณการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางและ
ดีดักถิ่นเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาระดับราคายางให้มีเสถียรภาพ

เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐมีปริมาณการใช้ยางสด ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน และน้ำยางดิบ ๒๙,๙๑๒ ตัน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ผลการดำเนินงาน

- กยพ. >> อยู่ระหว่างรอรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
- ขยพ. >> ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓
อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภา

งบประมาณ

๒,๑๘๐,๐๓๖,๒๑๑ บาท

โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน พื้นที่และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ผลิตภัณฑ์ ๓ ทรัพยากรดินและน้ำได้รับการพัฒนา

กิจกรรม ปรับปรุงคุณภาพดิน

ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว ดินกรวด โดยใช้วัสดุปรับปรุงดิน (ปูนเพื่อการเกษตร) ร่วมกับปุ๋ยขสตร รวมทั้งการปรับโครงสร้างของพื้นที่ให้มีสภาพเหมาะสม พื้นที่เป้าหมาย ๖๗,๓๒๗ ไร่

ผลकारดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน ในพื้นที่ ๖๗,๓๒๗ ไร่

จากการติดตามโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มหาสารคาม และขอนแก่น พบว่าเกษตรกรไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต การอบรม ตามโครงการขณะเดียวกัน ก็เกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ด้วย

งบประมาณ ๒๒,๘๒๘,๑๐๐ บาท
ยังไม่มีการเบิกจ่าย

กิจกรรม พื้นที่และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน



จัดทำการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก เป็ดหมอน ๑,๐๒๔,๓๐๐ ไร่

ผลकारดำเนินการในพื้นที่ ๑,๐๒๔,๓๐๐ ไร่

จากการติดตามโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มหาสารคาม และขอนแก่น พบว่า เกษตรกรยังไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต การอบรม ตามโครงการขณะเดียวกัน ก็เกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ด้วย

นอกจากนี้จากการจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแล้ว ครรมีการวางแผนการเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง

งบประมาณ ๓๗๗,๔๗๓,๕๐๐ บาท
ยังไม่มีการเบิกจ่าย



- วัตถุประสงค์ ๑. จัดทำบัญชีเป้าหมายรายปีให้ตรงตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐๑๑-๒๐๑๓ ในตร
- ๒. กระตุ้นค่านิยมให้ภาคประชาสังคมต้องก้าวข้ามเพิ่มเติมน
- ๓. ขยายช่องทางทางจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิต
- ๔. สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย

- กิจกรรมด้านนิเทศ
- จัดตลาดนัดกลุ่มผู้ผลิต/ตลาดสด
- บูรณาการด้านการตลาดด้วยกับภาคีที่หน่วยงานภายนอก
- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี E-commerce
- สนับสนุนเกษตรกรโดยใช้ localization
- ดำเนินงานที่เข้มแข็งทางรายได้
- มุ่งศึกษาเรียนรู้จากภายนอก
- ประสานสัมพันธ์

เป้าหมาย
๒๓ จังหวัด นครราชสีมา บริษัท ศรีจันทร์ สระบุรี
กาญจนาบุรี ขมพร กาญจนบุรี ขมพร
นครราชสีมา อบจธราชธานี ศรีสะเกษ

องค์กรทางประชาสังคม
บริษัท ศรีจันทร์ สระบุรี
๒๓ จังหวัด

โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริและสาธิต แสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เป็นศูนย์บริการพัฒนาแบบ เปิดเสรีที่บูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม ขยายผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพ สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งตนเองได้ พัฒนา คนและคุณภาพชีวิตของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ รวมกลุ่มร่วมพลังในการพัฒนาและสร้างควมมั่นคง สร้างความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรกรม

ผลการดำเนินงาน

- ประสาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ ๒ ครั้ง (๑๐.๐๐%)
- ผลิตพันธุสัตว์น้ำ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว (๒.๐๐%)



งบประมาณ

งบประมาณ ๒,๕๖๔,๘๓๐ บาท
เบิกจ่าย ๗๔,๑๕๐ บาท (๒.๘๙%)


ศูนย์พัฒนาแม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์

- เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรที่ที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
- ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีฐานะยากจนในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างโอกาส ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
- จัดทำโครงการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่วิจัยฯ กับศูนย์ฯ เพื่อให้นักวิชาการและบุคลากรผู้ดูแลพื้นที่วิจัยฯ เข้ามาปฏิบัติงาน และชุมชนผู้เยี่ยมชมศูนย์ฯ ได้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพทางการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง


งบประมาณ

- งบประมาณ ๑,๒๒๖,๐๐๐ บาท
- เบิกจ่าย ๗,๐๐๐ บาท (๐.๕๗%)



ผลการดำเนินงาน

- เพาะชำกล้าไม้ ๔๐๐ ต้น (๑๓.๓๓%)
- สนับสนุนวัสดุบำรุงดินเชื้อเพลิง ๒ ครั้ง (๑๖.๖๗%)
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๑๐ ไร่ (๑๖.๖๗%)
- สาธิตการทำการใช้หมักชีวภาพ ๒๐ ไร่ (๑๐.๐๐%)
- สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๖ ไร่ (๑๐.๐๐%)



กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เป็นหนทางงานหลักร่วมกับ กิจกรรมส่งเสริม การบริการเกษตรกร การตรวจบัญชีสหกรณ์ การส่งเสริมสหกรณ์ การแข่งขันด้านความรู้ที่ตื่นเพื่อเกษตรกร และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์




เบิกจ่ายแล้ว ๓.๑๕๓ ลบ.
๑๑.๕๖%

เพื่อเป็นนครเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนาถ陛下เจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านธุรกิจเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการ และ ได้รับการแก้ไขปัญหาเกษตรอย่างครบวงจรในครั้งเดียวกัน รวมทั้งเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลในการให้บริการแก่เกษตรกรทางการเกษตรด้วยกัน

เปิดจัดงานวันนวัตกรรมเกษตร ๓๐๘ ครั้ง ๒๒ จังหวัด

ประเมินคุณภาพ
งานบริการด้านนวัตกรรมเกษตร
- ๒๒ จังหวัด - ๒๒ จังหวัด



รับบริการแล้ว ๑๖,๘๘๓ ราย
๑๒.๕๓%