



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จ.เพชรบุรี โทร ๐ ๓๒๔๙ ๔๐๘๒

ที่ สพก ๑๗/ ๔๔๑ /๒๕๕๗ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

เรียน ผส.พก.

ตามบันทึก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ สพก.๒๕๗๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ แจ้งแนวทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให้ส่งแบบรายงานทุกวัน ที่ ๕ ของเดือน นั้น

กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวรรณชัย ชุมทอง)

ผส.ก.๑๔

รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักงานก่อสร้าง ๑๔

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน				
				๑	๒	๓	๔	๕					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
มิติที่ ๒	ด้านคุณภาพการให้บริการ		๖.๕๒												๐.๑๑		
เป้าประสงค์	ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ		๖.๕๒												๐.๑๐		
สพท.-๐๓	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ		๖.๕๒	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานภายในกรมชลประทาน และสำนักชลประทาน				๐	๐.๐๐๐			
								ร้อยละ ๘๕.....								
มิติที่ ๓	ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ		๖๕,๒๑๗๔												๐.๗๑๗๔		
เป้าประสงค์	การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน		๑๓.๐๔												๐.๒๖		
สพท.-๐๔	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน		๖.๕๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	จำนวน ๒ โครงการ				๑	๐.๐๖๕			
	(เป้าหมาย ๒ แห่ง)								เสร็จก่อน	เสร็จก่อน	ทำงานคืนหัวงานและอาคารประกอบ		๘๙.๑๘	๗๑.๐๑	๐.๑๗๐๑	๑	๑.๑๗๐
									๑๕ ก.ย. ๕๗	๑๕ ก.ย. ๕๗	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล						
											ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยผาก		๘๕.๐๐	๔๙.๒๙	๐.๑๒๙๙	๐	๐.๐๐๐
สพท.-๐๕	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน		๖.๕๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	จำนวน ๒ โครงการ				๓	๐.๑๕๖			
	(เป้าหมาย ๒ แห่ง)								เสร็จก่อน	เสร็จก่อน	อาคารป้องกันตลิ่งและส่วนประกอบอื่น		๘๕.๐๐	๕๙.๑๒	๐.๐๗๕๓	๑	๕๙.๑๒๐
									๑๕ ก.ย. ๕๗	๑๕ ก.ย. ๕๗	โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาเตี้ย						
											อาคารป้องกันกัดเซาะพร้อมอาคารประกอบ		๙๘.๕๐	๙๗.๕๐	๐.๐๗๕๓	๒	๐.๑๕๑
											อ่างเก็บน้ำห้วยผาก						
เป้าประสงค์	การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน		๑๓.๐๔												๐.๑๐		
สพท.-๐๖	ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง		๖.๕๒	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	นับร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน				๐	๐.๐๐๐			
	แล้วเสร็จตามแผน																
สพท.-๐๗	จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน		๖.๕๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนา				๐	๐.๐๐๐			
	(เป้าหมาย ๑ โครงการ)								เสร็จก่อน	เสร็จก่อน							
									๑๕ ก.ย. ๕๗	๑๕ ก.ย. ๕๗							
เป้าประสงค์	ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม		๑๓.๐๔												๐.๑๓		
สพท.-๐๘	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่าง		๖.๕๒	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่าง				๐	๐.๐๐๐			
	โครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างการก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผน										วางแผนงาน		๕ ครั้ง				
	(เป้าหมาย ๕ ครั้ง จำนวน ๒๔๐ คน)										น้ำหนัก		๖.๕๒				
											ก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผน						

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน	
				๑	๒	๓	๔	๕	ฝ่าย/กลุ่ม	จัดเก็บ	คะแนน	น้ำหนัก	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
สพท.-๐๙	ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด		๖.๕๒	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	ฝ่าย/กลุ่ม	จัดเก็บ	คะแนน	น้ำหนัก	๒	๐.๑๓๐
									กลุ่มวิศวกรรม	๔๐%	๔๐%	๖.๕๒		
									กลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓	๓๐%	๓๐%			
									กลุ่มปฏิบัติงานเครื่องกล	๓๐%	๓๐%			
									รวม	๑๐๐%	๑๐๐%			
เป้าประสงค์	ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ		๒๖.๐๘๗											๐.๓๓
สพท.-๑๐	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๒)		๖.๕๒	๒๑	๒๓	๒๕	๒๗	๒๙	พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบบริหารการเงินการคลังของ				๕	๐.๓๒๖
									ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม					
									ระหว่างปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๗)....๒๙๒๐%....					
สพท.-๑๑	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)		๑๑.๕๖๕๒	๗๔	๗๗	๘๐	๘๓	๘๖	พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบบริหารการเงินการคลังของ				๐	๐.๐๐๐
									ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม					
									ระหว่างปีงบประมาณ (เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ - เดือนกันยายน ๒๕๕๗)					
มิติที่ ๔	ด้านการพัฒนาองค์กร		๒๘.๓											๐.๗๖
เป้าประสงค์	บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน		๘.๗๐											๐.๓๐
สพท.-๑๒	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับ		๒.๑๗	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล				๕	๐.๑๐๔
	ที่องค์กรคาดหวัง													
สพท.-๑๓	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน		๖.๕๒	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑๔ เป็นผู้ออกแบบสอบถาม				๓	๐.๑๙๖
									เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล					
เป้าประสงค์	องค์กรมีการจัดการความรู้		๖.๕๒											๐.๐๗
สพท.-๑๔	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการองค์ความรู้ (KMA)		๖.๕๒	๑.๐๐-๑.๕๐	๑.๕๑-๒.๐๐	๒.๐๑-๒.๕๐	๒.๕๑-๓.๐๐	๓.๐๑-๕.๐๐	พิจารณาจากคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของ สำนัก/กอง				๑	๐.๐๖๕
เป้าประสงค์	มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม		๑๓.๐๔											๐.๓๙
สพท.-๑๕	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online		๖.๕๒	๑.๐๐-๑.๙๙	๒.๐๐-๒.๙๙	๓.๐๐-๓.๙๙	๔.๐๐-๔.๙๙	๕.๐๐	พิจารณาจากจำนวนช่องข้อมูลที่ต้องบันทึกในระบบทั้งหมด ๔๔ ช่อง (ขั้นตอนการ				๓	๐.๑๙๖
									จัดซื้อ-จัดจ้าง แผน ผล จำนวน ๓๘ ช่อง และข้อมูลแผนที่ประมาณการ จำนวน ๖ ช่อง)					
สพท.-๑๖	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง		๖.๕๒	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด				๓	๐.๑๙๖
	(เป้าหมาย ๕ ระดับ)								ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗					
	รวมทั้งสิ้น		๑๐๐.๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ					๑.๕๕