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รายงานการประชุม 
คณะทํางานตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีชลประทาน ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันอังคารท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ.หองประชุม ๑ ชั้น ๑๔ อาคารท่ีทําการฝายวิชาการ 

กรมชลประทาน สามเสน 
........................................ 

คณะทํางาน 
๑. นายทองเปลว กองจันทร ผส.บอ.  ประธาน 
๒. นายธนา  สุวัฑฒน  ผวค. ผูแทน สบก. 
๓. น.ส. สุวรรณา จันทรเอม ผชช.ทส. ผูแทน ศสส. 
๔. นางอัจฉรา ดาวัน  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ผูแทน ศสส. 
๕. นส.นันทนา เพ็งคํา  นักวิเคราะหฯชํานาญการ กผง. แทน กต.ผง. 
๖. น.ส. อาวียศ ดวงนุม  นักวิเคราะหฯชํานาญการ กผง. 
๗. น.ส. รุจินดา ภูระยา  นักวิชาการแผนท่ีชํานาญการ ผูแทน สรธ. 
๘. นายอภิวัฒน ภูมิไธสง  ฝจน.ชป.๑ ผูแทน สชป.๑ 
๙. นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ฝจน.ชป.๒ ผูแทน สชป.๒ 
๑๐. นายชลเทพ ทาตรี  ฝจน.ชป.๓ ผูแทน สชป.๓ 
๑๑. นายบุญธรรม ปานเปยมโภช ฝจน.ชป.๔ ผูแทน สชป.๔ 
๑๒. นายวิจิตร หงสกาญจนกุล ผบร.ชป.๖ ผูแทน สชป.๖ 
๑๓. นายณรัฐ ทวีสุข  ฝจน.ชป.๗ ผูแทน สชป.๗ 
๑๔. นายเนรมิต เทพนอก ฝจน.ชป.๘ ผูแทน สชป.๘ 
๑๕. นายเกรียงศักดิ์ พุมนาค  ฝจน.ชป.๙ ผูแทน สชป.๙ 
๑๖. นายประยูร เย็นใจ  ฝจน.ชป.๑๓ ผูแทน สชป.๑๓ 
๑๗. นายเอกพล ฉ้ิมพงษ  วิศวกรชลประทานชํานาญการ ผูแทน สชป.๑๔ 
๑๘. นายสงวนศักดิ์ กลิ่นหอม นายชางชลประทานชํานาญงาน ผูแทน สชป.๑๖ 
๑๙. นายพีรพัฒน วรธรรม  ฝจน.ชป.๑๗ ผูแทน สชป.๑๗ 
๒๐. นายเพ่ิมพร โสภณางกูร วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ สบอ. 
๒๑. นายโยธิน สังขทอง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สบอ. 
๒๒. นายสันติ เต็มเอ่ียม วิศวกรชลประทานชํานาญการ สบอ. 
๒๓. นายจํานง ภัทรวิหค วิศวกรชลประทาน สบอ. 
 

ผูรับผิดชอบการประสานขอมูลและสอบทานขอมูลพ้ืนท่ีชลประทาน  
๒๔. นายธเรศ ปาปะกัง  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ. 
๒๕. นายสรณคมน ชางวิทยาการ วิศวกรชลประทานชํานาญการ สบอ. 
๒๖. นายสถิต โพธิ์ดี  วิศวกรชลประทานชํานาญการ สบอ. 
๒๗. น.ส.วีรียา วิทยะ  นักอุทกวิทยาชํานาญการ สบอ. 
๒๘. นายฐิติ  ศศิคุณาธร วิศวกรชลประทาน สบอ. 
๒๙. น.ส.ศิริพร ทวีเดช  วิศวกรชลประทานชํานาญการ สบอ. 
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๓๐. นายสุริยา แกวเอ่ียม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ. 
๓๑. นายอัษฎา กิจพยุง  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ. 
๓๒. นายชนินทร คงใหญ  วิศวกรชลประทาน สบอ. 
๓๓. นายวชิระ สุรินทร  วิศวกรชลประทาน สบอ. 
๓๔. นายอมรศักดิ์ กิรประเสริฐ วิศวกรชลประทาน สบอ. 
๓๕. วาท่ี ร.ต.สัญชัย อินกราด  วิศวกรชลประทาน สบอ. 
๓๖. นายศิวพล ฤทธิ์วิรุฬห วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ. 

 
ผูเขารวมประชุม 

๓๗. นายชัชชม ชมประดิษฐ ผจน. 
๓๘. นายสมจิต อํานาจศาล กจ.จน. 
๓๙. นายศักดิ์นิพนธ ดอกไมทอง นายชางชลประทานปฏิบัติงาน สชป.7 

 
ผูไมเขารวมประชุม (ติดราชการ) 

๑. นางวิภาพร วรสาร  ฝส.ผภ.   สรธ. 
๒. ผูแทน สชป.๕ 
๓. ผูแทน สชป.๑๐ 
๔. ผูแทน สชป.๑๑ 
๕. ผูแทน สชป.๑๒ 
๖. ผูแทน สชป.๑๕ 
๗. นายปรัชญา ฉายวัฒนา วิศวโยธาชํานาญการ  สบก. 
๘. นายประสิต จิรัฐยาพร วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ. 
๙. นายกฤษกร สันติปาตี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ. 
๑๐. นายธาดา พูนทวี  ศป.จน.  สบอ. 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.15 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   : วันนี้เปนการประชุมคณะทํางานตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีชลประทาน 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕  เพ่ือใหการดําเนินการของคณะทํางานมีความตอเนื่อง
และใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนตัวประธาน
คณะทํางาน  ทางฝายเลขาจึงไดเขาหารือและเห็นควรจัดใหการประชุมข้ึน 
เพ่ือพิจารณาความกาวหนาของการปฏิบัติงานท่ีผานมา และ แนวทางท่ีจะ
ดําเนินการตอไป เพ่ือใหงานแลวเสร็จตามท่ีกรมฯมอบหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องเพ่ือทราบ 
   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมเม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  
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เลขานุการ  : รายงานการประชุมไดทําการสงขอมูลเขา email ใหผูเขารวม 
   ประชุมทราบและพิจารณาแลว 
 

๒.๒ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมเม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และผล
ความกาวหนา 
 

เลขานุการ  : สรุปประเด็นตางๆ ประกอบดวย 

• สาเหตุปญหาและขอเสนอแนะ  

• ผลการตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีชลประทาน มีพ้ืนท่ีชลประทาน
เปลี่ยนแปลงท้ังเพ่ิมข้ึนและลดลง โดยมี บาง สนง . ยังไมแลวเสร็จ 
ซ่ึงท่ีประชุมไดเรงรัดใหดําเนินการ 

• ผลจากการประชุม ประธานไดมอบหมายใหทางฝายเลขาเปนผู
ประสานงานกับทานประธานวา จะมีการดําเนินการอยางไร 
เพราะวาเง่ือนไขท่ีจะตองทําใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน(๘ส.ค.๕๔) 
แต ณ ขณะนี้ยังไมสามารถดําเนินการไดเสร็จ  

• ฝายเลขาไดประสานและสงรายงานใหทาน ผส .อน. พิจารณาและ
ใหจัดทําสรุปรายงานความกาวหนาเบื้องตนใหกรมฯ ทราบกอน
และไดขอขยายระยะเวลาจนกวางานจะแลวเสร็จ 

• การตรวจสอบ GIS ท่ีทาง สชป. จัดทํา ทางฝายเลขาได 
ประสานงานกับทาง ศ สส. เพ่ือจัดทํามาตรฐานการจัดทํา วาสิ่งท่ี 
สชป. สงมาจะตรวจสอบอยางไรใหรูวาสิ่งท่ีทํา อยูในเกณฑท่ีรับได 

 
นายธนา  สุวัฑฒน : ผลของการจัดทําท่ีผานมายังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
     
กจ.จน. : ขอมูลเดิมท่ีมีกับท่ีเราไปตรวจสอบมีความแตกตางกันดวยอะไร เชน 

วิธีการ เครื่องมือในการทํา มาตราสวนของแผนท่ี เปนตน คณะทํางานตั้ง
กรอบการทํางานอยางไรและไดอะไรเปนคําตอบสุดทาย 

ประธาน   : ทําไมไมเอาขอมูล กผง. สบก. ท่ีมีอยูเดิมมาตรวจสอบ 
น.ส. สุวรรณา  จันทรเอม : ขอมูล กผง . และ สบก.ท่ีโครงการใชอยู ยังไมตรงกัน เลยใหนําเอาระบบ 

GIS เขามาตรวจสอบการทํางาน โดยใชแผนท่ีภาพถายทางอากาศมา        
ดิจิไตทพ้ืนท่ี และคํานวณออกมา 

ประธาน   : งานจางบริษัทเพ่ือจัดทําทําพ้ืนท่ีชลประทานไดขอมูลอะไรบาง 
น.ส. สุวรรณา  จันทรเอม : ศสส. จางบริษัทข้ึนมาเพ่ือรวบรวมขอมูล ปญหาคือ บางโครงการยังไมสง

ขอมูลมาให ในการทํานั้น ศ สส.ใชจากแบบกอสรางมาสแกน ซ่ึงปจจุบันมี
การปรับเปลี่ยนแบบกอสราง ซ่ึงไมตรง  ดังนั้นขอมูลท่ีไดมาจึงใชไดระดับ
หนึ่ง ไมสามารถยืนยันความถูกตองได เนื่องจากมีความผิดพลาด  

ประธาน   : จางบริษัททํา ไดพ้ืนท่ีชลประทานเทาไหร 
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น.ส. สุวรรณา  จันทรเอม : ขนาดกลางไดประมาณ 60-80% ไมสามารถนํามาตรวจสอบไดและหมด
ระยะเวลาจางบริษัทไปแลว 

ประธาน : สรุปไมไดคําตอบขอมูลพ้ืนท่ีชลประทาน แลวคณะทํางานชุดนี้ไดพ้ืนท่ี
ชลประทานก่ีลานไร 

เลขานุการ  : ยังสรุปไมได เนื่องจากมี สชป.ท่ีจัดทําเสร็จและไมเสร็จ 
ประธาน   : สชป.ท่ีไมแลวเสร็จเปนเพราะอะไร 
ฝจน.ชป.๔ : ผลงานท่ีทํามานั้นยังไมมีหนวยงาน กผง. ศสส. สบก. รับรอง มาตรฐานใน

การทําขอมูล ฉะนั้นการประชุมในวันนี้ท่ีประชุมตองกําหนดมาตรฐานใน
การทํางาน และหนวยงานระดับกรมฯตองรับรองการทํางาน 

ประธาน   : ใหกรมฯอนุมัติหลักการและวิธีการ แลวคอยเดินแผนตอดีไหม 
เลขานุการ : ปจจุบันเราไดขอมูลเบื้องตนแลว แตยังขาดมาตรฐาน เห็นควรวางกรอบ

การทํางานวาจะทําอยางไร 
ฝจน.ชป.๘  : บาง สชป. ขอมูล shape file ท่ีไดมายังไมถูกตอง 
ประธาน   : การดําเนินงานท่ีผานมาทําอะไรกันบาง ถึงไปกันคนละทิศละทาง  
เลขานุการ  : ศักยภาพของแตละ สชป./โครงการแตกตางกัน คุณภาพท่ีไดเลยตางกัน 
น.ส. สุวรรณา  จันทรเอม : เริ่มแรกสมัยทาน รมต .ธีระ เปน  อธช. มีคําสั่งตรวจสอบพ้ืนท่ีชลประทาน 

โดยใหทาง ศ สส. หาวิธีการ ทาง ศ สส. ไดเสนอวาใหใชแผนภาพออรโธสี
เชิงเลขมาใชประโยชน รมต .ธีระ เห็นชอบ และใหทําเปนโครงการนํารอง
ข้ึนมา ๑-๒ โครงการ จึงไดคัดเลือกโครงการแมยมข้ึนมา โดย ศ สส.สงภาพ
ออรโธสีเชิงเลขใหโครงการฯเปนคนจัดทําพ้ืนท่ีชลประทาน โดยใชคํานิยาม
จากหนังสือสารสนเทศชลประทาน แตพอเปลี่ยน อธช . โครงการนี้เลยหยุด
ไป  พอมาถึงคณะทํางานชุดนี้เลยไดเชิญโครงการฯแมยม มาพรีเซนต
วิธีการทํา ตอนท่ีทํากันอยูนั้นทา ง ส ชป. ยังไมไดรับแผนท่ีออรโธสีเชิงเลข 
ประกอบกับระยะเวลามีจํากัด ทุกโครงการจึงใชแผนท่ีเดิมกอนและสงเขา
มาตรวจสอบ ปรากฏวาบาง โครงการฯไมไดอยูในแนวถนนหรือแนวคลอง 
ซ่ึงคลาดเคลื่อนกับความจริง ดวยระยะเวลาจํากัดนี้เอง สชป.๑ ซ่ึงไดมีการ 
คํานวณหาพ้ืนท่ีชลประทาน โดยเอา Landuse เขามาใช เพ่ือลดระยะเวลา
ในการทํา เลยเสนอกันวาควรจะทําวิธีการนี้เพราะวางายและรวดเร็ว 

ประธาน   : ทางแตละ สชป. ท่ีทํามาไดตรวจสอบขอมูลแลวหรือไม 
น.ส. สุวรรณา  จนัทรเอม : ขอมูลแตละ สชป.ท่ีสงมานั้นยังไดไมครบ 
ฝจน.ชป.๗ : ศักยภาพของบุคลากรของแตละ ส ชป. แตกตางกัน ดังนั้น กรมฯควรจัด

อบรมข้ึนมาใหความรูแกเจาหนาท่ีแตละ สชป. 
ประธาน   : ตองหาวิธีการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ใหได ดังนั้น  

• ปฏิบัติงานตอใหมันจบ ส ชป.ไหนท่ีติดให ศ สส. ชวยดูให       
อยางนอยเอาขนาดใหญ กลางใหเสร็จกอน 

• กําหนดใหใชแนวทางของ สชป.๘ เปนตัวอยาง จะมีการจัดอบรม
อะไรก็วากันไป 

• ศสส. กผง. สบก. ตองใหความชวยเหลือ 
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น.ส. สุวรรณา  จันทรเอม : ศสส. จะชวยเหลือ และหาวิธีการตรวจสอบ แตทาง ศสส. ไมมีขอมูลภาพ

ถายออรโธสีเชิงเลข จึงใชวิธีการอ่ืนตรวจสอบ 
ฝจน.ชป.๙  : ขอมูลภาพถายออรโธสีเชิงเลขท่ีแตละ สชป.ไดรับมีคาความละเอียดท่ี  

แตกตางกัน ขอมูลท่ีไดเลยแตกตางกัน 
ฝจน.ชป.๔ : อยากใหทางคณะทํางานรับรองวา Base ท่ีเปนมาตรฐานใชอะไร        

LU ใชปไหน 
ประธาน : ใหดําเนินการตอไปจนเสร็จ อยากใหทาง ศ สส. และสํานักสํารวจฯ 

กําหนดมาตรฐานการทําขอมูล 
น.ส. สุวรรณา  จันทรเอม : มีบางโครงการท่ียังสงขอมูลใหไมครบ ทานประธานจะมีวิธีอยางไรใหสง

ขอมูลใหครบ 
ประธาน   : ผมจะดําเนินการจัดการเองครับ 
 

๒.๓ ผลการตรวจสอบขอมูล GIS  
 
น.ส. สุวรรณา  จันทรเอม : ใช Google Map ในการตรวจสอบ โดย สชป.ไหนท่ีไดทําการตรวจสอบ

แลวไดนําเสนอไวใน http://bid.rid.go.th/irrarea54/ ขาดขอมูลอะไรจะ

หมายเหตุเอาไวให 
 

๒.๔ ผลการจัดเตรียมขอมูลภาพออรโธสี และแผนท่ีการใชท่ีดิน 
 

น.ส. รุจินดา  ภูระยา : ไดจัดสงขอมูลภาพถายออรโธสีเชิงเลขใหสํานักบริหารจัดการน้ําฯ แลว 
ฝจน.ชป.๔ : เรื่องมาตรฐานตัวแผนท่ีท่ีใช ๑:๒๕๐๐๐ ตัว LU ไมทราบวาเปนปไหน LU 

ท่ีใชตองเปนท้ังจังหวัด ทางเลขาตองสงขอมูลใหทาง สชป. 
ประธาน   : สรุป แผนท่ีออรโธสีใชมาตราสวน ๑:๒๕๐๐๐ 

: LU ป ๕๓ ใหทาง สบอ.รับผิดชอบ ในสวน ๑๓ จังหวัดท่ีมีอยูแลวใหไป
เอาท่ี สบก. 

เลขานุการ  : LU ทาง สรธ. ไดทํา MOU อยูแลว ใหทาง สรธ. รับไปดําเนินจะดีกวา 
ประธาน   : ใหทาง สรธ. รับไปดําเนินการในการขอ LU 
 
มติท่ีประชุม  : รับรองรายงานการประชุม 

: รับทราบ และดําเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ รางแผนการปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีชลประทาน 
 
เลขานุการ : นําเสนอรางแผนปฏิบัติงาน โครงการตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีชลประทานป 

2555 ใหท่ีประชุมพิจารณาตามเอกสารแนบ 

http://bid.rid.go.th/irrarea
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ฝจน.ชป.๔  : ตองมีการจัดอบรมการใช GIS และคูมือการทํา GIS 
ประธาน   : คูมือใครจะทํา 
เลขานุการ : ใหผูท่ีรับผิดชอบในแตละสวนดําเนินการ เชน GIS ศสส., LU สรธ., ขอมูล

สารสนเทศโครงการชลประทาน กผง. 
น.ส. สวุรรณา  จันทรเอม : อยากใหฝายเลขา จัดฝกอบรมในเชิงปฏิบัติ 
ประธาน : การจัดทําคูมือการทํา GIS ใหฝายเลขาเปนสวนกลางในการประสาน

ผูแทนแตละฝาย จัดตั้งคณะทํางานในการทําคูมือ 
นายธนา  สุวัฑฒน : ในคูมือขอใหทาง ศสส. เพ่ิมขอมูลแนวทางการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 
ฝจน.ชป.๑๗  : อยากใหทํามาตรฐานการจัดทํา GIS ไมใชคูมือการทํา GIS 
ประธาน   : มาตรฐานในการจัดทําใชระยะเวลาก่ีวัน 
เลขานุการ  : กําหนดไว ๑ เดือน 
คุณอัจฉรา  ดาวัน : การจัดทําสําเนาขอมูลภาพถายออรโธสีเชิงเลขใหคณะทํางานของแตละ 

สชป. จัดเตรียมเครื่องบันทึกขอมูลขนาด 1 TB มาจัดทําสําเนาไดท่ี ศสส . 
ซ่ึงตองใชเวลาในการทํา เนื่องจากขอมูลมีขนาดใหญ    ถาเปนไปไดให
ประสานและจัดสงเครื่องบันทึกมาลวงหนาและนัดมารับตอไป 

     
มติท่ีประชุม  1. ใหนํารางแผนการปฏิบัติงานไปปรับปรุงตามความเห็นของท่ีประชุม 

2. ทําเรื่องเสนอกรมฯ ขออนุมัติในหลักการ จัดทําโครงการตรวจสอบ
ขอมูลพ้ืนท่ีชลประทานป ๒๕๕๕ 
3. หนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 
4. ประธานกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานไว 90 วัน (แผนการทํางาน 
๑๗ เม.ย. ๕๕ ถึง ๑๗ ก.ค. ๕๕)  

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องอ่ืนๆ 
นายธนา  สุวัฑฒน : อยากใหมีการประชุมอีกครั้งในการจัดทําและรับรองมาตรฐานและการ

อบรมในเชิงปฏิบัติ 
เลขานุการ  : ผูแทนของ สชป.ไหนท่ีเปนผูแทนใหม ขอให สชป.ทําหนังสือแจง 
   ประธานเรื่องการเปลี่ยนตัวดวย 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
ผูบันทึกรายงานการประชุม    ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
…………………………………….    ………………………………………… 
   (นายจํานง ภัทรวิหค)      ( นายเพ่ิมพร โสภณางกูร) 
     วิศวกรชลประทาน         วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ 

 

 


