


ผลการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายจ่ายเงินสํารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564



ผลสัมฤทธิ์เม่ือโครงการแล้วเสร็จ

พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่

ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม. 

ครัวเรือนรับประโยชน์ 79,624 ครัวเรือน

พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่
ผล 1,300 ไร่ = 100%

ผล 375,045 ไร่ = 99.18%ผล 78,904 ครัวเรือน = 99.09%

ผล 64.42 ล้าน ลบ.ม. = 99.35%

ผลการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย
จํานวน
รายการ

อยู่ระหว่างดําเนินงาน (รายการ)
แล้วเสร็จ ยกเลิก

จัดซ้ือ-จัดจ้าง 1-40% 41-80% 81-99%

รวมท้ังสิ้น 5,100.7047 3,124.6062 612 1 13 32 19 545 2

1. มติคณะรัฐมนตรี 17 มีนาคม  2563 2,560.8638 2,283.7133 266 - 2 - 2 262 -

2. มติคณะรัฐมนตรี 8 กรกฎาคม 2563 393.9028 364.6090 222 - - 1 - 221 -

3. มติคณะรัฐมนตรี 13 สิงหาคม 2563 719.5853 363.3123 79 - 5 6 16 51 1

4. มติคณะรัฐมนตรี 15 กันยายน 2563 1,426.3528 112.9716 45 1 6 25 1 11 1

ปี
2563

โครงการเพื่อดําเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ําในฤดูฝน ปี 2563
ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ําด้านอุปโภคและบริโภค

2,560.8638
ลบ.

266 
รายการ

393.9028
ลบ.

222 
รายการ

719.5853
ลบ.

79 รายการ

โครงการเร่งด่วนเพ่ือเตรียมสําหรับกักเก็บน้ําในฤดูฝนปี 2563 และโครงการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแลง้ปี 2562/63 (เพ่ิมเติม)

1,426.3528
ลบ.

45 รายการ

5,100.7047
ล้านบาท
612 รายการ

1 2

รวมทั้งสิ้น

4 โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ําท่วม 
และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําในฤดูฝนปี 2563

ผลสัมฤทธิ์เม่ือโครงการแล้วเสร็จ

พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่

ความจุเพิ่มขึ้น 50.49 ล้าน ลบ.ม. 

ครัวเรือนรับประโยชน์ 8,500 ครัวเรือน

การกําจัดวัชพืช 6,557,412 ตัน
ผล 8,033,612 ตัน = 122%

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วม ใน
พื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ3

ผล 0.49 ล้าน ลบ.ม. = 0.97%

ผล 36,250 ไร่ = 94.77%ผล 5,009 ครัวเรือน = 58.93%

ผลการดําเนินงานและ
การเบิกจ่าย :

ผลสัมฤทธิ์เม่ือโครงการแล้วเสร็จ

ความจุเพิ่มขึ้น 6.04 ล้าน ลบ.ม. 

พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่

ผล 0.52 ล้าน ลบ.ม. = 8.60%

ผล 24,435 ไร่ = 37.17%
ครัวเรือนรับประโยชน์
20,470 ครัวเรือน
ผล 5,381 ครัวเรือน= 26.29%

ผลสัมฤทธิ์เม่ือโครงการแล้วเสร็จ

ความจุเพิ่มขึ้น 3.16 ล้าน ลบ.ม. 

พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่

ผล - ล้าน ลบ.ม.

ผล 5,160 ไร่ = 12.40% 

ครัวเรือนรับประโยชน์ 7,390 ครัวเรือน
ผล 5,160 ครัวเรือน = 69.82% 

พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่
ผล - ไร่



ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมชลประทาน

งบกลาง รายการสํารองฉุกเฉินแก้ปญัหาภัยแล้ง สําหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการเร่งด่วน เพ่ือเก็บกักน้ําในฤดูฝน ปี 2563 ระยะเวลา เม.ย. – มิ.ย. 63

พื้นที่รับประโยชน์ 
378,145 ไร่

ความจุเพิ่มข้ึน 
64.84 ล้าน ลบ.ม. 

ครัวเรือนรับประโยชน์
79,624 ครัวเรือน

กักเก็บน้ําในฤดูฝนปี 2563 โดยดําเนินการพัฒนา
แหล่งน้ําเพื่อเพิ่มน้ําต้นทุน โดยแบ่งเป็น

แก้มลิง 83 รายการ

ขุดลอกคลอง 36 รายการ

ฝาย/
อาคารบังคับน้ํา

31 รายการ

116 รายการ

โครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ําในฤดูฝน ปี 2563 มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้

2,560.8638
ลบ.

วงเงิน งปม.

ข้อมูล ณ วันท่ี 24 ก.ค. 63

พื้นที่ชลประทาน
1,300 ไร่

รายการดําเนินงาน จํานวน 266 รายการ
- ผลงาน 0- 40% 2 รายการ  งบประมาณ 14.3434 ล้านบาท

- ผลงาน 41-80%     - รายการ งบประมาณ - ล้านบาท

- ผลงาน 81-99%     2 รายการ งบประมาณ     53.3543 ล้านบาท

- แล้วเสร็จ         262 รายการ งบประมาณ 2,493.1661 ล้านบาท

ผลสัมฤทธิ์
ปัจจุบัน

(งานแล้วเสร็จ) 

พ้ืนที่ชลประทาน 1,300 ไร่
= 100%

ความจุเพ่ิมข้ึน 64.33 ล้าน ลบ.ม. 
= 99.33%

ครัวเรือนรับประโยชน์
78,454 ครัวเรือน = 98.53%

พ้ืนที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่
= 99.09%

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การกักเก็บ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดําเนินงาน จ านวน รายการ  = 266 รายการ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ
4 รายการ

แล้วเสร็จ
262 รายการ

116 รายการ

ลักษณะการดําเนินงาน 

4.3.2 ผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณงบกลาง

จ านวน = 266 รายการ 

266
รายการ ล้านบาท

รายการ
งบประมาณ (งบกลาง)

สรุปผลการงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายและผลการดําเนินงาน งบกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบกลาง รายการสํารองฉุกเฉินแก้ปญัหาภัยแล้ง สําหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการเร่งด่วน เพ่ือเก็บกักน้ําในฤดูฝน ปี 2563 

งปม. จัดสรร
2,428.5346 ลบ.
เบิก 2,283.7133 ลบ.

94.03%
29,476.80 ลบ. 

ประมาณ
การงบประมาณ

จ้างแรงงาน

ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานเกษตรกร จํานวน 4,681 คน

จังหวัดท่ีมีการจ้างแรงงาน 
มากที่สุด 3 ลําดับ คือ
อํานาจเจริญ =   766 คน
อุบลราชธาน ี =  479 คน
นครนายก       =  433 คน

1

2

3

หมายเหต ุ: อัตราค่าแรงขั้นต่าํ 377.85 บาท/วัน (กรมชลประทาน)

250.00 ลบ. 
เงิน งปม.

เบิก 137.68 ลบ.
55.07%

จ้างแรงงานชลประทาน : แผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน

= 2%
= 98%
แล้วเสร็จ



----งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายจ่ายเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปี พ.ศ. 2563

จํานวน 222 โครงการ             วงเงิน 393.9028 ล้านบาท เบิกจ่าย 364.6090 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

โครงการระบบสูบผันน้ําคลองสะพาน 
- อ่างเก็บนํ้าประแสร์ 

1
งบประมาณ = 186.1678 ล้านบาท

เพ่ิมปริมาตรเก็บกัก   50 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์เม่ือโครงการแล้วเสร็จ

โครงการตามแผนการดําเนินงานขุด
ลอกคู คลอง ในพ้ืนที่เขตหนองจอก

2
งบประมาณ = 9.2336 ล้านบาท

เบิกจ่าย = 9.0312 ล้านบาท

เพิ่มปริมาตรเก็บกัก  แผน 0.49 ล้าน ลบ.ม.
ผล  0.49 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์เม่ือโครงการแล้วเสร็จ

โครงการตามแผนงานกําจัดวัชพืชเพ่ือเตรียมความ
พร้อมการเร่งระบายน้ําหลากในช่วงฤดูฝน3

งบประมาณ = 198.5014 ล้านบาท

ผลการดําเนินงาน : จํานวน 215 รายการ

ปริมาณการกําจัดวัชพืช  แผน 6,557,412 ตัน
ผล   8,033,612 ตัน

ผลสัมฤทธิ์เม่ือโครงการแล้วเสร็จ

กรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่าย งบกลางฯ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันท่ี 8 ก.ค. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ําท่วม และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําในฤดูฝน ปี 2563 รายละเอียด ดังนี้ 

เบิกจ่าย =  58.4770 ล้านบาท
เบิกจ่าย =    197.1009    ล้านบาท

ผลการดําเนินงาน : จํานวน 1 รายการ
อยู่ระหว่างดําเนินการ : 1 รายการ

ครัวเรือนรับประโยชน์ 3,500 ครัวเรือน

พ้ืนที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่

ครัวเรือนรับประโยชน์ แผน 2,500 ครัวเรือน
ผล   2,500 ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ แผน 31,750 ไร่
ผล    3,1750 ไร่                      

ครัวเรือนรับประโยชน์ แผน 2,509 ครัวเรือน
ผล   2,509 ครัวเรือน

=  83.20% =    97.81%
=    99.29%

แล้วเสร็จ 215 รายการ
ผลการดําเนินงาน : จํานวน 6 รายการ

แล้วเสร็จ 6 รายการ

พื้นที่รับประโยชน์ แผน 4,500 ไร่
ผล   4,500 ไร่



----งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายจ่ายเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปี พ.ศ. 2563

จํานวน 8 โครงการ             วงเงิน 719.5853 ล้านบาท เบิกจ่าย 363.3123 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

กรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่าย งบกลางฯ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันท่ี 13 ส.ค. เพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ในพื้นท่ี 
76 จังหวัด ท่ัวประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากสภาวะฝนท้ิงช่วง และเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในฤดูฝน ปี 2563 ลดความ
เส่ียงจากน้ าหลาก ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ าได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตกุารณ์ รายละเอียด ดังนี้ 

หมายเหตุ : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากดําเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว

แล้วเสร็จ 101 รายการ

รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย
จํานวน
รายการ

ดําเนินการ
ก่อสร้าง/ส่งมอบ

แล้ว
เสร็จ

ยกเลิก

รวมท้ังสิ้น 719.5853 286.0117 79 27 51 1

1. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ า 52.9970 26.8733 2 2

2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร 63.2664 63.2621 2 2

3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา 137.0096 70.4876 2 2

4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานท่ีเสียหายเนื่องจากอุทกภัย 151.2844 137.3546 69 19 49 1

5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 128.2364 29.9724 1 1

6. โครงการจัดหาเรือก าจดัวัชพืช 24.5700 23.1428 1 1

7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเหยี่ยน พร้อมระบบระบายน้ าท้ายอ่างเก็บน้ า 66.1790 5.7839 1 1

8. โครงการขุดลอกล าน้ าองิตอนบนพร้อมอาคารประกอบ 96.0425 6.4356 1 1

เพ่ิมปริมาตรเก็บกัก  

3.16 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์เมื่อ
โครงการแล้วเสร็จ

ครัวเรือนรับประโยชน์
7,390 ครัวเรือน

พ้ืนที่รับประโยชน์ 
41,620 ไร่



----งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายจ่ายเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปี พ.ศ. 2563

จํานวน 3 โครงการ             วงเงิน 1,426.3528 ล้านบาท  เบิกจ่าย 112.9716 ล้านบาท รายละเอยีด ดังนี้

โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
แหล่งน้ําชลประทาน1
งบประมาณ = 306.8528 ล้านบาท

เพิ่มปริมาตรเก็บกัก   6.04 ล้าน ลบ.ม. 
ผล   3.39 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือขุดใช้งานชลประทาน 2
งบประมาณ = 870.0000 ล้านบาท

เบิกจ่าย = - ล้านบาท

ผลการดําเนินงาน :
ลงนามในสัญญา       5 รายการ
ยกเลิก                   1 รายการ

กรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่าย งบกลางฯ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันท่ี 15 ก.ย. เพ่ือด าเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ในพื้นท่ี 76 รายละเอียด ดังนี้ 

เบิกจ่าย =  112.9716 ล้านบาท

ผลการดําเนินงาน :
อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง 1 รายการ 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง            22 รายการ
แล้วเสร็จ 11 รายการ

ครัวเรือนรับประโยชน์ 20,470 ครัวเรือน
ผล    2,391 ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่
ผล   15,015 ไร่

พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่

โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถขุดแบบโป๊ะเหล็ก 3
งบประมาณ = 249.5000 ล้านบาท

เบิกจ่าย = - ล้านบาท

ผลการดําเนินงาน :

ลงนามในสัญญา       5 รายการ

หมายเหตุ : 
1. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คือ รายการฝายบ้านนาแก้ว - นาแส่ง พร้อมระบบส่งนํ้า ตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
2. ยกเลิก 1 รายการ คือ รายการเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยทอ่ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 น้ิว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1 ลํา เนื่องจากถูกพับงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ 2561



----ภาพรวมปัญหาและอุปสรรค การดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี 2563 

เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นหลายครั้ ง 
น้ําท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
ทําให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ช้า
กว่าแผนที่กําหนด

ฝนตกในพื้นที่ดําเนินการ ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันใหม่ 2019 (COVID-19) 
งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้าม
จังหวัดและการกักตัวสําหรับผู้ที่มีความ
เสี่ยง มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน

COVID-19

ดําเนินการช่วงฤดูการเพาะปลูกเกษตรกร
ร้องขอให้ส่งน้ําเพื่อทําการเกษตรก่อน 

ฤดูการเพาะปลูก

- ผู้รับจ้างขนย้ายเครื่องจักร-เครื่องมือ ออกไป
จากพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาจะบอก
เลิกสัญญา

ปัญหาและอุปสรรค การดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี 2563 ที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน  ดังนี้ 



ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายจ่ายเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2564) 

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบกลาง รายจ่ายเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจำปี
งบประมาณ 2563 รวม 4 ครั้ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ ้น 5,100.7047 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 
3,124.6062 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.26 จำนวนทั้งสิ ้น 612 รายการ อยู ่ระหว่างการจัดซื ้อจัดจ้าง  
1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.16 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 64 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.46 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 545 รายการ คิดเป็นร้อยละ 89.05 และยกเลิก 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.33 เนื ่องจาก 
งบประมาณถูกพับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 
มาดำเนินการแล้ว โดยรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)  

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มีนาคม 2563  
วัตถุประสงค์ : เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื ่อบรรเทา

ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 
378,145 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 79,624 ครัวเรือน 

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำ  
ในฤดูฝนปี 2563 ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือเพ่ิมน้ำต้นทุน ได้แก่ แก้มลิงจำนวน 83 รายการ ขุดลอกคลอง 
36 รายการ ฝาย/อาคารบังคับน้ำ 31 รายการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ 116 รายการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 
วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,560.8638 ล้านบาท จำนวน 266 รายการ 

และมีแผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน งบประมาณ จำนวน 250.0000 ล้านบาท 
ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,283.7133 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.18 

โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 262 รายการ และอยู ่ระหว่างก่อสร้าง 4 รายการ แบ่งตามร้อยละ 
ผลการดำเนินได้ดังนี้ 

- ร้อยละ 0-40           จำนวน    2  รายการ งบประมาณ       14.3434  ล้านบาท 
- ร้อยละ 81-99         จำนวน    2 รายการ งบประมาณ        53.3543   ล้านบาท 
- ร้อยละ 100           จำนวน  262  รายการ งบประมาณ  2,493.1661  ล้านบาท 

ปัญหาและอุปสรรค : 

1. ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา โดยผู้รับจ้างขนย้ายเครื่องจักร-เครื่องมือ ออกไปจากพื้นที่
ก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาจะบอกเลิกสัญญา 

2. ฤดูการเพาะปลูก ดำเนินการช่วงฤดูการเพาะปลูกเกษตรกรจึงร้องขอให้ส่งน้ำเพ่ือทำการเกษตรก่อน 
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2. โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง 
การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค 

มติคณะรัฐมนตรี : 8 กรกฎาคม 2563  
วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง  

การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึง 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด 

ผลสัมฤทธิ์ : ความจุเพ่ิมขึ้น 50.4904 ล้าน ลบ.ม. พ้ืนที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 
8,500 ครัวเรือน และปริมาณการกำจัดวัชพืช 6,557,412 ตัน 

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564  
วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 393.9028 ล้านบาท จำนวน 222 โครงการ  
ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 364.6090 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.56 

โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 221 รายการ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ รายละเอียดผลการดำเนิน
แบ่งตามโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 186.1678 ล้านบาท เบิกจ่าย 158.4770 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
83.20 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 

2. โครงการแผนการดำเนินงานขุดลอกคู คลอง ในพื ้นที ่ เขตหนองจอก จำนวน 6 รายการ 
งบประมาณ 9.2336 ล้านบาท เบิกจ่าย 9.0312 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.81 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ 

3. โครงการตามแผนงานกำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน 
จำนวน 215 รายการ งบประมาณ 198.5014 ล้านบาท เบิกจ่าย 197.1009 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.29 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 215 รายการ 

3. โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ  
มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2563  
วัตถุประสงค์ :  เพื ่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่  

76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากสภาวะ
ฝนทิ้งช่วง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 3.1572 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนรับประโยชน์ 
7,390 ครัวเรือน 

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 
วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 719.5853 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ 

79 รายการ 
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ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 363.3123 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.49  
โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 51 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 27 รายการ และยกเลิก 1 รายการ รายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 52.9970 ล้านบาท 
เบิกจ่าย 26.8733 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.71 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2 รายการ 

2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 63.2664 ล้านบาท 
เบิกจ่าย 63.2621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ 

3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 137.9437 ล้านบาท 
เบิกจ่าย 70.4876 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.45 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2 รายการ 

4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 69 รายการ งบประมาณ 
151.2844 ล้านบาท เบิกจ่าย 137.3546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.57 ดำเนินการแล้วเสร็จ 49 รายการ  
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 19 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้
งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว 

5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 
128.2364 ล้านบาท เบิกจ่าย 29.9724 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.37 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 

6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 24.5700 ล้านบาท เบิกจ่าย 
23.1428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.19 ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ 

7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยน พร้อมระบบระยายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 
66.1790 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.7839 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.74 อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก 

8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 96.0425 ล้านบาท เบิกจ่าย 
6.4356 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.70 อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก 

ปัญหาและอุปสรรค : 
โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย ยกเลิก 1 รายการ คืองานซ่อมแซม

คลองส่งน้ำสาย MC-2R กม.2+200-2+300 สถานีสูบน้ำ PR.2 จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 0.3238 ล้าน
บาท เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว 

 

4. โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ  
ในฤดูฝนปี 2563 

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563  
วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563  
ผลสัมฤทธิ์ : พ้ืนที่ชลประทาน 1,350 ไร่ ความจุเพ่ิมขึ้น 6.04 ล้าน ลบ.ม. พ้ืนที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่ 

ครัวเรือนรับประโยชน ์20,470 ครัวเรือน 
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ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 
วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,426.3528 ล้านบาท มีแผนดำเนินการ

จำนวน 3 โครงการ 45 รายการ 
ผลการดำเน ินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 112.9716 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.92  

โดยอยู ่ระหว่างจัดซื ้อ-จัดจ้าง 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 รายการ อยู ่ระหว่างก่อสร้าง 33 รายการ  
และยกเลิก 1 รายการ เนื ่องจากงบประมาณถูกพับตามพระราชบัญญัติว ิธ ีการงบประมาณ พ.ศ.  2561  
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาเพิ ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน 34 รายการ งบประมาณ 
306.8528 ล้านบาท เบิกจ่าย 112.9716 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.56 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 11 รายการ 
และอยู ่ระหว่างก่อสร้าง 22 รายการ อยู ่ระหว่างจัดซื ้อจัดจ้าง 1 รายการ คือ ฝายบ้านนาแก้ว - นาแส่ง  
พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 97.988 ล้านบาท 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือขุดใช้งานชลประทาน จำนวน 6 ลำ 6 รายการ งบประมาณ 870.0000 
ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจาก
งบประมาณถูกพับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถขุดแบบโป๊ะเหล็ก จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 249.5000 ล้านบาท 
ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ 

ปัญหาและอุปสรรค : 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือขุดใช้งานชลประทาน ถูกพับงบประมาณ 1 รายการ คือ รายการ 

เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ 
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ลำ งบประมาณ 145.0000 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถสร้าง
เอกสารสำรองเงินประเภท CX ในระบบ GFMIS ได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยเหตุขัดข้องเพราะ
ในช่วงวันที่ 30 กันยายน 2563 หลังจากได้รับประกาศจากกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือขุดฯ 
(ประกาศเชิญชวน ) ได้เกิดเหตุฝนตกหนักและกระแสไฟขัดข้อง และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้
ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย จึงถูกพับงบประมาณ 

ทั้งนี้ โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ 
ในฤดูฝนปี 2563 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณ วันที่ 29 กันยายน 2563 

 

**************************************** 
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ผลงานร้อยละ

1 - 40

ผลงานร้อยละ

41 - 80

ผลงานร้อยละ

81 - 99
รวม

รวมท้ังหมด 5,100.7047 3,124.6062 61.26 612 1 13 32 19 64 545 2

  1.1 โครงการเร่งด่วนเพ่ือเตรียมส้าหรับกักเก็บน ้าในฤดูฝนปี 2563 และโครงการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพ่ิมเติม)  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2563

2,560.8638 2,283.7133 89.18 266 2               - 2 4 262 โอนจัดสรรงบประมาณ เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563
คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายเดือนมีนาคม 2564

  1.2 โครงการเพ่ือด้าเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน ้าในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความ
เส่ียงการขาดแคลนน ้าด้านอุปโภคและบริโภค ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบ
เป็นวงกว้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

393.9028 364.6090 92.56 222 1 1 221 โอนจัดสรรงบประมาณ เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2563
คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายเดือนมิถุนายน 2564

  1.3 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วม ในพื นท่ี 76 จังหวัดท่ัวประเทศ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2563

719.5853 363.3123 50.49 79 5 6 16 27 51 1 โอนจัดสรรงบประมาณ เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563
คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายเดือนกันยายน 2564

 1.4 โครงการเพ่ือเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน ้าท่วม และเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน ้าในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563

1,426.3528 112.9716 7.92 45 1 6 25 1 32 11 1 โอนจัดสรรงบประมาณ เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563
คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายเดือนกันยายน 2564

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบกลาง
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (รายการ)

หมายเหตุ
งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

รวมรายการ
ท้ังส้ิน

อยู่ระหว่าง
จัดซ้ือ-จัดจ้าง

อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

แล้วเสร็จ ยกเลิก
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

 (ไร่)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

จ านวน 266 โครงการ 2,560.8638 2,283.7133 89.18 94.12 1,300 64.82 378,145 79,624

1 สชป. 5 คป.บึงกาฬ แก้มลิงหนองนกทา ระยะท่ี 1 ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 4.7278 0.0381 0.81 7.00 0.12 300 110 เน่ืองจากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา โดยผู้รับจ้าง ขนย้าย
เคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ ออกไปตั งแต่ มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบันยัง
ไม่ได้น้าเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ เข้าปฏิบัติงาน ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาจะบอกเลิกสัญญา

2 สชป. 2 คป.น่าน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าน ้าแหง นาน้อย นาน้อย น่าน 9.6156 2.0378 21.19 30.00 0.17 2,000 200 ปัจจุบันเป็นรอบเวรการส่งน ้าเพ่ือการเกษตร จะสามารถเร่ิมด้าเนิน
โครงการได้อีกครั งภายใน 15 มีนาคม 2564 คาดว่าแล้วเสร็จกันยายน 
2564

3 สชป. 8 คป.นครราชสีมา เพ่ิมประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน ้าบ้านจัดสรร ล้าเพียก ครบุรี นครราชสีมา 4.7831 0.3764 7.87 94.50 0.12 600 250 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

4 สชป. 15 คป.นครศรีธรรมราช แก้มลิงธารทอง พร้อมอาคารประกอบ ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 4.2383 0.0716 1.69 100.00 0.07 500 252 ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

5 สชป. 5 คป.หนองบัวล้าภู อาคารบังคับน ้าล้าห้วยไฮตอนบนพร้อมอาคาร
ประกอบ

นาค้าไฮ เมืองหนองบัวล้าภู หนองบัวล้าภู 8.2923 8.0654 97.26 100.00 0.03 285 275 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4 สชป. 2 คป.พะเยา ปรับปรุงอาคารบังคับน ้าหนองเล็งทราย แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 48.5712 34.1395 70.29 98.00 200 160 ปัจจุบันติดปัญหาในช่วงเดือนแรกของการด้าเนินการ มีปัญหาเร่ือง ฝน
ตกในงานก่อสร้าง ท้าให้งานด้าเนินการไม่เต็มท่ี ปัจจุบัน ไม่มีปัญหา

อุปสรรค โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564

5 สชป. 5 คบ.น ้าอูน แก้มลิงโคกมะนาวพร้อมอาคารประกอบ ระยะท่ี 1 หนองปลิง นิคมน ้าอูน สกลนคร 4.7829 2.1897 45.78 100.00 0.09 350 450 ผลการด้าเนินงานแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

8 สชป. 9 คป.สระแก้ว ฝายบ้านโนนสมพรสามัคคี 2 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 24.3214 21.5028 88.41 100.00 0.26 195 60 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

9 สชป. 3 กส. 3 ปรับปรุงฝายสามง่าม รังนก สามง่าม พิจิตร 174.0986 135.3606 77.75 100.00 0.08 1,000 100 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

10 สชป. 8 คป.นครราชสีมา เพ่ิมประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน ้าคลองน ้ามัน ล้าเพียก ครบุรี นครราชสีมา 4.7831 2.0829 43.55 100.00 0.12 600 250 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

11 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยตาควน ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 3.9605 3.9581 99.94 100.00 7.10 8,500 3260 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

12 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน ้าแม่เปินพร้อมเสริมความสูงทาง
ระบายน ้าล้น

ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 0.4268 0.4268 99.99 100.00 1.69 2,500 2472 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

13 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยปู ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 1.1000 1.1000 100.00 100.00 0.37 1,000 284 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

14 สชป. 7 คป.นครพนม แก้มลิงหนองแคนช้าง พร้อมอาคารประกอบ นาค้า ศรีสงคราม นครพนม 10.9298 7.5564 69.14 100.00 0.20 150 120 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

15 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกคลองระบายน ้าหนองเล็งทรายพร้อมอาคาร
ประกอบ

แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 162.0684 160.9990 99.34 100.00 3.30 3,000 400 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

16 สชป. 3 คป.นครสวรรค์ แก้มลิงห้วยถ่ัว ห้วยถ่ัวเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 32.4066 25.3861 78.34 100.00 0.12 800 200 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

17 สคก. ศูนย์ฯ 7 โครงการปรับปรุงแหล่งเก็บกักน ้าและขุดลอกคลอง
ชักน้าในพื นท่ีคาบสมุทรสทิงพระ

ตะเครียะ ระโนด สงขลา 104.7014 104.1725 99.49 100.00 5.77 - ด้าเนินการแล้วเสร็จ

18 สชป. 3 กส. 3 แก้มลิงหนองหัวลิงพร้อมอาคารประกอบ หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 39.9443 39.0596 97.79 100.00 0.28 1,200 179 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

19 สชป. 3 คป.นครสวรรค์ แก้มลิงบ้านตะกรุดภิบาลพร้อมอาคารประกอบ วังน ้าลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 45.1883 40.8067 90.30 100.00 0.70 1,800 120 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

20 สชป. 3 คป.นครสวรรค์ ขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 44.5085 44.1304 99.15 100.00 0.96 10,000 80 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณ  (ล้านบาท) ร้อยละ 
ผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

โครงการเร่งด่วนเพ่ือเตรียมส าหรับกักเก็บน้ าในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขากแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพ่ิมเติม)

 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2563

ล าดับ ส านัก/กอง หน่วยปฏิบัติ รายการ
สถานท่ีด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม
เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น



3/37

ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

 (ไร่)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

งบประมาณ  (ล้านบาท) ร้อยละ 

ผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

ล าดับ ส านัก/กอง หน่วยปฏิบัติ รายการ
สถานท่ีด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม
เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

21 สชป. 1 กส. 1 ฝายห้วยหยวกพร้อมระบบส่งน ้า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 28.8214 24.3730 84.57 100.00 100 0.10 70 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

22 สชป. 1 กส. 1 ฝายบ้านไร่พร้อมระบบส่งน ้า แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 33.3203 30.5451 91.67 100.00 1,000 0.10 120 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

23 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยตอง คร่ึง เชียงของ เชียงราย 0.3897 0.3840 98.53 100.00 0.01 1,300 235 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

24 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน ้าน ้าทราย แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 2.2325 2.1699 97.20 100.00 0.06 3,000 120 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

25 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยซ้อ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.4904 0.4815 98.19 100.00 0.01 7,000 860 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

26 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยแดด โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.4747 0.4735 99.75 100.00 0.01 2,400 426 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

27 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเคียน ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 0.4653 0.4637 99.65 100.00 0.01 1,900 185 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

28 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหลวง โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.4601 0.4589 99.74 100.00 0.01 6,000 500 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

29 สชป. 2 คบ.แม่ลาว ขุดลอกอ่างก่ิวช้างคับ ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 0.9474 0.9474 100.00 100.00 0.10 100 145 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

30 สชป. 2 คบ.แม่ลาว ขุดลอกอ่างห้วยมะต๋ืน ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 1.8945 1.8944 99.99 100.00 0.30 300 550 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

31 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้า RMC กม.14+000 - RMC

 กม.20+627 ฝายโป่งนก

เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.5000 0.4992 99.83 100.00 12,591 1626 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

32 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้า กม.0+000 - กม.2+750 
 ฝ่ังซ้ายฝายชัยสมบัติ

เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 0.4939 0.4928 99.78 100.00 3,100 310 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

33 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้า กม.0+000 - กม.2+800 
อ่างเก็บน ้าแม่มอญ

โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 0.5442 0.5425 99.68 100.00 1,400 140 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

34 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้า กม.0+000 - กม.2+700 
 อ่างเก็บน ้าห้วยหลวง

โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.5154 0.5141 99.74 100.00 2,400 240 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

35 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝายถ ้าวอก กม.
7+500 - กม.11+000

ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.5700 0.5689 99.81 100.00 2,000 200 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

36 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน ้าน ้าค้า แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 1.9226 1.9201 99.87 100.00 0.39 1,500 136 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

37 สชป. 2 คป.เชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยผาลาด ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0.1172 0.1172 99.96 100.00 0.02 80 15 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

38 สชป. 2 คป.น่าน ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าห้วยโก๋น 1 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 3.8070 3.6872 96.85 100.00 0.29 10 640 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

39 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านต๋อม บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0.4419 0.4390 99.34 100.00 5.22 2,000 175 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

 (ไร่)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

งบประมาณ  (ล้านบาท) ร้อยละ 

ผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

ล าดับ ส านัก/กอง หน่วยปฏิบัติ รายการ
สถานท่ีด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม
เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

40 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกอ่างเก็บน ้าร่องสัก บ้านปิน ดอกค้าใต้ พะเยา 0.4417 0.4381 99.18 100.00 0.02 1,500 110 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

41 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเคียน จุน จุน พะเยา 0.4057 0.4012 98.89 100.00 0.21 1,400 215 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

42 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยตุ่น บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.4062 0.4035 99.34 100.00 0.59 1,500 120 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

43 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยบง ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 2.6806 2.5329 94.49 100.00 0.09 1,000 150 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

44 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยม่วง-ห้วยแฮ่ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.4371 0.4343 99.35 100.00 0.28 800 65 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

45 สชป. 2 คป.พะเยา ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยใหม่ (ห้วยฮุง) หนองหล่ม ดอกค้าใต้ พะเยา 0.4056 0.4022 99.17 100.00 0.02 600 70 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

46 สชป. 2 คบ.ก่ิวลม-ก่ิวคอหมา ขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้าสายใหญ่ก่ิวลม-ก่ิวคอหมา 
และคลองส่งน ้าสายซอย

บ้านแลง เมืองล้าปาง ล้าปาง 5.1280 5.1274 99.99 100.00 0.03 24,847 13496 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

47 สชป. 2 คบ.แม่วัง ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน ้าในล้าห้วยแม่ปุง น ้าโจ้ แม่ทะ ล้าปาง 0.5000 0.4999 99.98 100.00 0.01 2,500 350 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

48 สชป. 3 คป.พิจิตร ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายยางพิจิตร บางคลาน โพทะเล พิจิตร 1.9019 1.7782 93.50 100.00 0.08 1,000 100 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

49 สชป. 3 คป.พิจิตร ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายสามง่าม รังนก สามง่าม พิจิตร 1.9019 1.7777 93.47 100.00 0.08 1,000 100 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

50 สชป. 3 คป.พิจิตร ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายพญาวัง ท้ายน ้า โพทะเล พิจิตร 1.9019 1.7824 93.71 100.00 0.08 1,000 100 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

51 สชป. 3 คป.พิจิตร แก้มลิงคลองล้ามณีพร้อมอาคารประกอบ วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 14.1203 13.3441 94.50 100.00 0 3,000 100 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

52 สชป. 3 คบ.เข่ือนแควน้อย
บ้ารุงแดน

ขุดลอกและปรับปรุงคลอง D1L-LD7 คลอง LD8 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 15.0000 12.8108 85.41 100.00 0.16 1,000 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

53 สชป. 3 คบ.เข่ือนแควน้อย
บ้ารุงแดน

ขุดลอกและปรับปรุงคลองวงพาด-หนองตาแหวน วังทอง วังทอง พิษณุโลก 4.1924 3.8669 92.24 100.00 0.51 1,000 100 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

54 สชป. 3 คป.พิษณุโลก แก้มลิงบึงหล่ม ดงประค้า พรหมพิราม พิษณุโลก 4.7282 4.6680 98.73 100.00 0.09 500 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

55 สชป. 3 คป.พิษณุโลก แก้มลิงบ้านเกาะจันทร์ บึงกอก บางระก้า พิษณุโลก 10.0000 6.1544 61.54 100.00 0.05 500 100 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

56 สชป. 3 คบ.รักษายมน่าน แก้มลิงหนองสรวง ท่านางงาม บางระก้า พิษณุโลก 23.6269 22.8401 96.67 100.00 0.45 2,000 55 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

57 สชป. 3 คบ.รักษายมน่าน แก้มลิงหนองกราว ท่านางงาม บางระก้า พิษณุโลก 18.9484 18.6276 98.31 100.00 0.35 1,300 37 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

58 สชป. 3 คบ.รักษายมน่าน แก้มลิงหนองหลวง หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 2.4522 2.2861 93.23 100.00 0.06 1,000 25 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

59 สชป. 3 กส. 3 แก้มลิงบึงแม่ระหัน บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 28.5897 27.6429 96.69 100.00 0.50 1,500 285 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

60 สชป. 3 คป.อุตรดิตถ์ แก้มลิงบึงช่อ จุดท่ี 2 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 8.9960 8.7841 97.64 100.00 0 310 30 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

61 สชป. 5 คป.เลย แก้มลิงทุ่งเทิงพร้อมอาคารประกอบ โป่ง ด่านซ้าย เลย 2.5649 2.5647 99.99 100.00 0.03 200 127 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

62 สชป. 5 คป.เลย แก้มลิงนาลานข้าวพร้อมอาคารประกอบ โพนสูง ด่านซ้าย เลย 2.5370 2.5225 99.43 100.00 0.04 400 92 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

63 สชป. 5 คป.เลย แก้มลิงห้วยซ้าบอนพร้อมอาคารประกอบ ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 2.1154 2.1153 99.99 100.00 0.03 200 100 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

64 สชป. 5 คป.เลย แก้มลิงหนองสระบัวพร้อมอาคารประกอบ ผาบิ ง วังสะพุง เลย 2.4878 2.4836 99.83 100.00 0.04 400 450 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

65 สชป. 5 คป.เลย แก้มลิงบ้านวังแท่นพร้อมอาคารประกอบ ผาน้อย วังสะพุง เลย 2.4596 2.4478 99.52 100.00 0.03 400 117 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

66 สชป. 5 คป.เลย แก้มลิงบ้านวังใหม่พร้อมอาคารประกอบ ผาน้อย วังสะพุง เลย 2.4881 2.4814 99.73 100.00 0.03 400 108 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

67 สชป. 5 คป.เลย แก้มลิงกุดช้างน้อยพร้อมอาคารประกอบ ผาน้อย วังสะพุง เลย 2.1436 2.1209 98.94 100.00 0.04 500 300 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

68 สชป. 5 คป.สกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหินกอง (พรด) โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 0.4446 0.4444 99.95 100.00 0.01 120 155 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

69 สชป. 5 คป.สกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน ้ากุดน ้าใส (พรด) โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 0.4446 0.4444 99.96 100.00 0.01 180 150 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

 (ไร่)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

งบประมาณ  (ล้านบาท) ร้อยละ 

ผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

ล าดับ ส านัก/กอง หน่วยปฏิบัติ รายการ
สถานท่ีด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม
เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

70 สชป. 5 คป.สกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยน้อย (พรด) เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.4516 0.4515 99.97 100.00 0.01 120 189 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

71 สชป. 5 คป.สกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน ้าถ ้าเต่า (พรด) จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 0.3528 0.3527 99.98 100.00 0.01 200 23 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

72 สชป. 5 คป.สกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน ้าค้าหอม (พรด) ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.3909 0.3907 99.96 100.00 0.01 60 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

73 สชป. 5 คบ.น ้าอูน ขุดลอกหนองหารน้อย พร้อมอาคารประกอบ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร 5.5975 2.1938 39.19 100.00 0.05 200 60 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

74 สชป. 5 ศูนย์ฯภูพานอัน

เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหินตาด ปริมาตร 11,265 

ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

นาตาล เต่างอย สกลนคร 0.4737 0.4717 99.58 100.00 0.01 1,000 150 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

75 สชป. 5 ศูนย์ฯภูพานอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยนาอ่าง ปริมาตร 11,240 ลบ.ม
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

นาตาล เต่างอย สกลนคร 0.4713 0.4694 99.60 100.00 0.01 3,000 200 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

76 สชป. 5 ศูนย์ฯภูพานอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยด่านบ่วง ปริมาตร 11,270 
ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4730 0.4697 99.30 100.00 0.01 4,000 250 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

77 สชป. 5 ศูนย์ฯภูพานอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยปุ๊ ปริมาตร 11,260 ลบ.ม 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4728 0.4695 99.30 100.00 0.01 700 80 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

78 สชป. 5 ศูนย์ฯภูพานอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเรือ ปริมาตร 11,400 ลบ.ม 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4769 0.4746 99.51 100.00 0.01 4,000 250 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

79 สชป. 5 ศูนย์ฯภูพานอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเคลิ ม ปริมาตร 11,260 ลบ.ม
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4720 0.4700 99.57 100.00 0.01 3,000 200 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

80 สชป. 5 ศูนย์ฯภูพานอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยอ่าง ปริมาตร 11,450 ลบ.ม 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4797 0.4776 99.55 100.00 0.01 2,000 180 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

81 สชป. 5 ศูนย์ฯภูพานอัน

เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าภูไม้รวก ปริมาตร 11,260 ลบ.ม 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4738 0.4719 99.60 100.00 0.01 600 60 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

82 สชป. 5 ศูนย์ฯภูพานอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าตาดไฮใหญ่ ปริมาตร 11,420 ลบ.ม
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4785 0.4750 99.27 100.00 0.01 1,000 120 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

83 สชป. 5 ศูนย์ฯภูพานอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านลาดกระเฌอ ปริมาตร 11,420
 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4785 0.4758 99.44 100.00 0.01 1,800 150 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

84 สชป. 5 ศูนย์ฯภูพานอัน
เน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเวียนไพร ปริมาตร 11,260 
ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ

ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4728 0.4695 99.29 100.00 0.01 600 60 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

 (ไร่)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

งบประมาณ  (ล้านบาท) ร้อยละ 

ผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

ล าดับ ส านัก/กอง หน่วยปฏิบัติ รายการ
สถานท่ีด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม
เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

85 สชป. 5 ศูนย์ฯภูพานอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 4  ปริมาตร 
11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4738 0.4719 99.61 100.00 0.01 830 100 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

86 สชป. 5 ศูนย์ฯภูพานอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 3  ปริมาตร 
11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4728 0.4703 99.47 100.00 0.01 3,800 230 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

87 สชป. 5 ศูนย์ฯภูพานอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 2  ปริมาตร 
11,450 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4797 0.4775 99.55 100.00 0.01 3,800 240 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

88 สชป. 5 ศูนย์ฯภูพานอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 1  ปริมาตร 
11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.4728 0.4695 99.30 100.00 0.01 4,000 280 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

89 สชป. 5 คป.หนองบัวล้าภู แก้มลิงหนองทามพร้อมอาคารประกอบ หัวนา เมืองหนองบัวล้าภู หนองบัวล้าภู 9.3424 8.4761 90.73 100.00 0.14 200 220 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

90 สชป. 5 คป.หนองบัวล้าภู แก้มลิงบุ่งแสนตอพร้อมอาคารประกอบ หัวนา เมืองหนองบัวล้าภู หนองบัวล้าภู 9.5595 9.0994 95.19 100.00 0.14 200 220 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

91 สชป. 5 คป.หนองบัวล้าภู แก้มลิงหนองอีกุ้นพร้อมอาคารประกอบ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู 9.5523 9.3162 97.53 100.00 0.14 200 220 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

92 สชป. 5 คป.หนองบัวล้าภู แก้มลิงหนองสิมพร้อมอาคารประกอบ บ้านขาม เมืองหนองบัวล้าภู หนองบัวล้าภู 7.6566 7.1823 93.81 100.00 0.13 200 220 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

93 สชป. 5 คป.หนองบัวล้าภู แก้มลิงหนองโจดพร้อมอาคารประกอบ กุดดู่ โนนสัง หนองบัวล้าภู 8.5945 8.2982 96.55 100.00 0.14 200 220 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

94 สชป. 5 คบ.ห้วยหลวง เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน ้าห้วยหลวง 
(บ้านหนองบัวบาน)

หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 5.0674 3.3491 66.09 100.00 0.12 750 550 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

95 สชป. 5 คป.อุดรธานี เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าฝายโคกน้อย น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี 0.4776 0.0000 0.00 100.00 0.01 105 95 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

96 สชป. 5 คป.อุดรธานี เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้าโสกรัง โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 0.4776 0.4658 97.52 100.00 0.01 98 78 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

97 สชป. 5 คป.อุดรธานี เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้าหนองปะโค ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 0.4776 0.4646 97.28 100.00 0.01 100 96 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

98 สชป. 5 คป.อุดรธานี ขุดลอกด้านท้ายอาคารบังคับน ้าวังคางฮูง วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 0.4662 0.0000 0.00 100.00 0.01 120 65 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

99 สชป. 5 คป.อุดรธานี ขุดลอกคลองระบายน ้าหนองส้าโรง หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0.4662 0.4482 96.15 100.00 0.01 100 70 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

100 สชป. 5 คป.อุดรธานี ขุดลอกคลองระบายน ้าล้าห้วยหลวง นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 0.4662 0.4489 96.29 100.00 0.01 103 75 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

101 สชป. 5 คป.อุดรธานี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าหนองส้าโรง หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0.4776 0.4646 97.28 100.00 0.01 100 100 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

102 สชป. 6 คป.กาฬสินธ์ุ ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยฝา นิคมห้วยผึ ง ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ 3.4599 3.3672 97.32 100.00 0.08 80 981 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

103 สชป. 6 กส. 6 ฝายทดน ้าล้าห้วยโปร่งดู่ บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 28.9110 28.7768 99.54 100.00 0.05 300 230 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

104 สชป. 6 คป.กาฬสินธ์ุ ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยมะโน นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ 8.2005 8.0558 98.24 100.00 0.20 200 4531 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

105 สชป. 6 คป.กาฬสินธ์ุ ขุดลอกอ่างเก็บน ้าสายนาเวียง คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธ์ุ 8.2005 7.5747 92.37 100.00 0.20 200 2000 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

106 สชป. 6 คป.ขอนแก่น แก้มลิงแก่งละว้าพร้อมอาคารประกอบ โคกส้าราญ บ้านแฮด ขอนแก่น 8.4778 8.1040 95.59 100.00 0.20 200 100 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

107 สชป. 6 คป.ขอนแก่น แก้มลิงกุดพาน  พร้อมอาคารประกอบ ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 9.5087 5.5121 57.97 100.00 0.70 200 150 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

108 สชป. 6 คป.ขอนแก่น แก้มลิงหนองลาดควาย บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 4.3696 2.1826 49.95 100.00 0.10 100 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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109 สชป. 6 คป.ขอนแก่น ขุดลอกอ่างเก็บน ้ากุดจับ-กุดหมากเห็บ โครงการ
ชลประทานขอนแก่น

โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 4.7017 2.3155 49.25 100.00 0.10 100 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

110 สชป. 6 คป.ขอนแก่น ขุดลอกอ่างเก็บน ้าหนองยาว-หนองกอย โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 4.7017 2.4414 51.93 100.00 0.10 100 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

111 สชป. 6 คป.ขอนแก่น ขุดลอกอ่างเก็บน ้าละเลิงเค็ง โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 4.7789 2.2686 47.47 100.00 0.10 100 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

112 สชป. 6 คป.ขอนแก่น ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเตย ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4.8058 4.5125 93.90 100.00 0.10 100 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

113 สชป. 6 กส. 6 ฝายน ้าล้นบ้านทรัพย์เจริญ วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ 26.1802 26.0729 99.59 100.00 0.05 400 250 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

114 สชป. 6 กส. 6 ฝายบ้านห้วยแย้ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 33.3154 33.1693 99.56 100.00 0.05 420 294 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

115 สชป. 6 กส. 6 ฝายล้าห้วยไผ่ หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 42.7069 42.5097 99.54 100.00 0.05 300 210 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

116 สชป. 6 กส. 6 ฝายห้วยวังแคน ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 33.2892 33.1544 99.60 100.00 0.06 500 400 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

117 สชป. 6 กส. 6 ฝายทดน ้าล้าห้วยทราย เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 33.5804 33.4653 99.66 100.00 0.05 400 280 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

118 สชป. 6 กส. 6 แก้มลิงบ้านดอนหวาย (บึงแซงน ้าจั น) โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 38.7209 38.6105 99.72 100.00 1.00 500 250 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

119 สชป. 6 กส. 6 แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 24.5385 24.4384 99.59 100.00 0.25 500 200 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

120 สชป. 6 คบ.พัฒนาลุ่มน ้า
เสียวใหญ่

แก้มลิงหนองยาวพร้อมอาคารประกอบ ก้าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 11.7500 11.3365 96.48 100.00 0.40 685 200 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

121 สชป. 6 คบ.พัฒนาลุ่มน ้า
เสียวใหญ่

เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักล้าน ้าเสียวใหญ่
บ้านเมืองบัว

เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 12.2035 12.1702 99.73 100.00 0.32 300 250 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

122 สชป. 7 กส. 7 ฝายน ้าล้นห้วยหมากม่าน หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม 9.6146 9.3338 97.08 100.00 0.04 150 84 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

123 สชป. 7 กส. 7 ฝายห้วยเหมือด นาทราย เมืองนครพนม นครพนม 14.7081 14.2010 96.55 100.00 0.06 400 500 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

124 สชป. 7 กส. 7 ฝายน ้าล้นห้วยตาเขียว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 13.0053 12.4445 95.69 100.00 0.04 200 182 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

125 สชป. 7 คป.มุกดาหาร ฝายห้วยโกพร้อมขุดลอก กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 18.9604 17.0586 89.97 100.00 0.05 220 93 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
126 สชป. 7 คป.มุกดาหาร ฝายห้วยป่ง (ชะเอิง) พร้อมขุดลอก บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 19.2769 18.9280 98.19 100.00 0.05 195 86 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

127 สชป. 7 คป.มุกดาหาร ขุดลอกล้าห้วยคันแทใหญ่ ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร 1.0769 0.5653 52.49 100.00 0.03 195 98 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

128 สชป. 7 คป.ยโสธร แก้มลิงค้าสร้างช้าง พร้อมอาคารประกอบ น ้าค้า ไทยเจริญ ยโสธร 14.5432 9.3862 64.54 100.00 0.30 500 180 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

129 สชป. 7 คป.ยโสธร แก้มลิงล้ากว้าง ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร 9.1830 8.9662 97.64 100.00 0.20 70 272 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

130 สชป. 7 คป.ยโสธร แก้มลิงห้วยทวน น ้าค้าใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 9.3503 9.2722 99.16 100.00 0.24 50 390 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

131 สชป. 7 คป.ยโสธร แก้มลิงกุดเจีย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 7.9800 7.8924 98.90 100.00 0.15 100 320 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

132 สชป. 7 คป.ยโสธร แก้มลิงกุดจอก น ้าค้าใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 9.3207 9.0339 96.92 100.00 0.20 100 185 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

133 สชป. 7 คป.ยโสธร ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยลิงโจน ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 8.3093 7.8734 94.75 100.00 0.24 50 256 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

134 สชป. 7 คป.ยโสธร ขุดลอกล้าเซบาย เชียงเพ็ง ป่าติ ว ยโสธร 8.2800 3.2257 38.96 100.00 0.10 40 255 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

135 สชป. 7 คป.ยโสธร ขุดลอกล้าเซบาย เชียงเพ็ง ป่าติ ว ยโสธร 9.8440 3.2257 32.77 100.00 0.20 60 158 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

136 สชป. 7 กส. 7 ฝายห้วยยาง นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ 21.3081 19.9778 93.76 100.00 0.05 450 135 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

137 สชป. 7 กส. 7 ฝายห้วยดอนหวาย ดงมะยาง ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ 24.5811 22.0376 89.65 100.00 0.10 500 130 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

138 สชป. 7 กส. 7 ฝายห้วยสองคอน ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ 23.5133 20.5794 87.52 100.00 0.05 550 100 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

139 สชป. 7 กส. 7 ฝายห้วยพระเหลา นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ 26.0915 24.3245 93.23 100.00 0.20 550 250 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

140 สชป. 7 คป.อ้านาจเจริญ แก้มลิงหนองลุมพุก พร้อมอาคารประกอบ ลือ ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ 21.0435 20.6536 98.15 100.00 0.17 650 80 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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141 สชป. 7 คป.อ้านาจเจริญ แก้มลิงห้วยโปร่งนอง พร้อมอาคารประกอบ กุดปลาดุก เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ 13.6982 12.6189 92.12 100.00 0.11 700 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

142 สชป. 7 คป.อ้านาจเจริญ แก้มลิงหนองโดนพร้อมอาคารประกอบ ไร่ขี ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ 27.1848 25.8642 95.14 100.00 0.32 700 85 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

143 สชป. 7 คป.อ้านาจเจริญ แก้มลิงหนองแข้พร้อมอาคารประกอบ ไร่ขี ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ 20.5677 20.4702 99.53 100.00 0.17 1,450 125 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

144 สชป. 7 คป.อุบลราชธานี แก้มลิงหนองร่องแซง พร้อมอาคารประกอบ โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 15.0000 13.7388 91.59 100.00 0.26 1,000 500 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

145 สชป. 7 คป.อุบลราชธานี แก้มลิงห้วยตาหวิด พร้อมอาคารประกอบ หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 14.1483 13.1840 93.18 100.00 0.15 1,000 500 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

146 สชป. 7 คป.อุบลราชธานี ซ่อมแซมเสริมท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยพลาญเสือ
(ตอนบน)

โดมประดิษฐ์ น ้ายืน อุบลราชธานี 4.9936 4.9933 99.99 100.00 0.16 150 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

147 สชป. 7 คป.อุบลราชธานี ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้า อ่างเก็บน ้า

หนองช้างใหญ่

ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 18.8476 18.7087 99.26 100.00 0.25 500 400 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

148 สชป. 7 คป.อุบลราชธานี ปรับปรุงเสริมสันอ่างเก็บน ้าหนองช้างใหญ่ ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 5.0000 4.9954 99.91 100.00 2.00 300 150 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

149 สชป. 7 คป.อุบลราชธานี อาคารบังคับน ้าห้วยเสียว พร้อมระบบกระจายน ้า โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 15.0000 14.1401 94.27 100.00 0.10 800 300 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

150 สชป. 7 คป.อุบลราชธานี อาคารบังคับน ้าห้วยหูเสือ พร้อมระบบกระจายน ้า โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 13.9881 12.7292 91.00 100.00 0.15 1,000 500 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

151 สชป. 7 คป.อุบลราชธานี อาคารบังคับน ้าห้วยร่องแก พร้อมระบบกระจายน ้า หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 9.3078 8.8673 95.27 100.00 0.11 800 500 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

152 สชป. 8 คป.นครราชสีมา เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าห้วยซับประดู่ มิตรภาพ สีคิ ว นครราชสีมา 3.4125 0.0273 0.80 100.00 0.83 10,419 772 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

153 สชป. 8 คป.นครราชสีมา ขุดลอกอ่างเก็บน ้าโกรกกระโดน สีสุก จักราช นครราชสีมา 1.9136 1.0867 56.79 100.00 0.05 1,500 250 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

154 สชป. 8 คป.นครราชสีมา ขุดลอกอ่างเก็บน ้าโกรกกระโดน (อันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ)

สีสุก จักราช นครราชสีมา 1.9239 0.9350 48.60 100.00 0.05 1,000 228 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

155 สชป. 8 คป.นครราชสีมา ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยบ้านยาง โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 1.4424 0.0212 1.47 100.00 0.03 1,800 325 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

156 สชป. 8 คป.บุรีรัมย์ แก้มลิงบ้านโคกปราสาทพร้อมอาคารประกอบ ละเวี ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 8.6538 5.4107 62.52 100.00 0.14 150 120 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

157 สชป. 8 คป.บุรีรัมย์ แก้มลิงหนองประปา สะแก สตึก บุรีรัมย์ 4.7402 2.6841 56.62 100.00 0.10 100 120 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

158 สชป. 8 คป.บุรีรัมย์ แก้มลิงหนองกุดขอน นิคม สตึก บุรีรัมย์ 4.7402 2.6353 55.60 100.00 0.10 120 154 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

159 สชป. 8 คป.บุรีรัมย์ แก้มลิงห้วยชมพู ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์ 6.6357 6.5531 98.76 100.00 0.10 115 155 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

160 สชป. 8 คป.บุรีรัมย์ แก้มลิงหนองไผ่ ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 4.7831 4.6979 98.22 100.00 0.10 140 180 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

161 สชป. 8 คป.บุรีรัมย์ แก้มลิงหน้าปตร.ล้าพังชู บ้านดู่ นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ 4.8173 2.5946 53.86 100.00 0.10 200 210 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

162 สชป. 8 คป.บุรีรัมย์ แก้มลิงหนองเทา ช่อผกา ช้านิ บุรีรัมย์ 5.7422 5.6757 98.84 100.00 0.25 150 110 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

163 สชป. 9 คป.จันทบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าคลองศาลทรายแห่งท่ี 1 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 8.5590 8.4747 99.01 100.00 0.15 500 45 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

164 สชป. 9 คป.จันทบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าคลองศาลทรายแห่งท่ี 2 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 4.2797 4.2373 99.01 100.00 0.07 300 28 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

165 สชป. 9 คป.จันทบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าคลองพระพุทธ หมู่ 4 บ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน ้าร้อน จันทบุรี 6.5775 6.5005 98.83 100.00 0.12 450 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

166 สชป. 9 คป.จันทบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าคลองพระพุทธ หมู่ 5 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน ้าร้อน จันทบุรี 4.2965 4.2549 99.03 100.00 0.08 350 30 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

167 สชป. 9 คป.จันทบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าคลองศาลทราย หมู่ 7 บ้านช้าตา
เรือง

คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 2.2684 2.2464 99.03 100.00 0.04 100 10 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

168 สชป. 9 คบ.คลองสียัด แก้มลิงคลองมะหาด พร้อมอาคารประกอบและ
ส่วนประกอบอ่ืน

ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 50.0000 49.0830 98.17 100.00 0.37 2,000 200 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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169 สชป. 9 คบ.คลองสียัด แก้มลิงบ้านชมพู ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 3.7880 3.7510 99.02 100.00 0.04 370 95 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

170 สชป. 9 คบ.คลองสียัด แก้มลิงบ้านชมพู 2 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 4.2868 4.2360 98.81 100.00 0.01 300 75 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

171 สชป. 9 คบ.คลองสียัด ขุดลอกอ่างเก็บน ้าคลองสียัด บ้านท่าคาน 2 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 3.2208 1.9342 60.05 100.00 0.10 3,000 280 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

172 สชป. 9 คป.ชลบุรี แก้มลิงหนองไก่เตี ย สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 7.7232 6.8932 89.25 100.00 0.08 250 75 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

173 สชป. 9 คป.ชลบุรี แก้มลิงบ้านขอด พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 9.6190 1.8069 18.78 100.00 0.32 120 220 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

174 สชป. 9 คป.ชลบุรี อาคารบังคับน ้าบ้านเขาซก 1 พร้อมระบบ
แพร่กระจายน ้า ระยะ 2

เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี 18.7419 17.9602 95.83 100.00 0.36 570 46 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

175 สชป. 9 คป.นครนายก แก้มลิงคลองยาง พร้อมอาคารประกอบ โคกกรวด ปากพลี นครนายก 9.0000 6.7655 75.17 100.00 0.50 500 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

176 สชป. 9 คบ.เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล

อาคารบังคับน ้าบ้านคลองเสือโตน หินตั ง เมืองนครนายก นครนายก 25.0028 24.8815 99.51 100.00 0.15 100 54 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

177 สชป. 9 คบ.เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล

อาคารบังคับน ้าบ้านคลองสีเสียด - บุ่งเข้ จังหวัด
นครนายก

หินตั ง เมืองนครนายก นครนายก 23.8104 23.4716 98.58 100.00 0.10 150 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

178 สชป. 9 คบ.เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล

ขุดลอกคลองสีเสียด หินตั ง เมืองนครนายก นครนายก 4.7303 4.6324 97.93 100.00 0.13 2,147 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

179 สชป. 9 คบ.เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล

ขุดลอกคลองขุนแก้ว หินตั ง เมืองนครนายก นครนายก 4.6941 0.1301 2.77 100.00 0.13 1,925 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

180 สชป. 9 คบ.เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล

ขุดลอกคลองกรวด ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 4.7228 4.6164 97.75 100.00 0.13 1,700 45 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

181 สชป. 9 คบ.เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล

อาคารบังคับน ้าบ้านสบกเขียว ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 31.6460 31.4886 99.50 100.00 0.20 400 60 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

182 สชป. 9 คบ.นครนายก ขุดลอกคลองกั นน ้าองครักษ์-เกาะกา ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 0.2982 0.2980 99.94 100.00 0.01 480 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

183 สชป. 9 คป.สระแก้ว ขุดลอกอ่างเก็บน ้าทับทิมสยาม 05 คลองไก่เถ่ือน คลองหาด สระแก้ว 5.3935 2.9093 53.94 100.00 0.12 400 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

184 สชป. 10 กส. 10 แก้มลิงบ้านนาน ้าโครม นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 4.7201 4.5416 96.22 100.00 0.03 430 430 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

185 สชป. 10 คบ.มหาราช แก้มลิงคลองระบาย 1 ซ้าย ลพบุรี พร้อมอาคาร
ประกอบ

บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี 24.3633 18.5640 76.20 100.00 0.45 10,000 300 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

186 สชป. 10 กส. 10 แก้มลิงหนองหางตลาด ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 5.4979 4.3973 79.98 100.00 0.03 300 300 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

187 สชป. 10 คบ.มหาราช แก้มลิงห้วยกระทุ่ม ส่ีคลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 9.5940 7.0600 73.59 100.00 0.07 7,000 500 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

188 สชป. 10 คบ.มหาราช แก้มลิงหนองห้วยทราย บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 14.6477 12.6145 86.12 100.00 0.16 3,200 400 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

189 สชป. 10 คป.ลพบุรี แก้มลิงจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรี ห้วยโป่ง โคกส้าโรง ลพบุรี 2.6965 1.6699 61.93 100.00 0.08 180 160 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

190 สชป. 10 คป.ลพบุรี แก้มลิงศรีสุข วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี 7.6554 3.4037 44.46 100.00 0.17 500 142 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

191 สชป. 10 คป.ลพบุรี แก้มลิงจอมแก้ว โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 2.8687 1.5317 53.39 100.00 0.06 800 769 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

192 สชป. 10 คป.ลพบุรี แก้มลิงโคกเจริญ โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 2.8692 1.5297 53.32 100.00 0.06 800 1418 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

193 สชป. 10 คป.ลพบุรี แก้มลิงล้าท่าช้าง หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 5.7367 2.5646 44.71 100.00 0.13 500 1231 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

194 สชป. 10 คบ.เข่ือนป่าสักชล
สิทธ์ิ

ขุดลอกเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้า
เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ

ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี 19.4034 16.2227 83.61 100.00 0.44 300 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

195 สชป. 10 คป.ลพบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าหนองเสาพร้อมอาคารประกอบ โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 4.5495 2.8806 63.32 100.00 0.05 500 100 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

196 สชป. 10 กส. 10 ฝายคลองเขาหัวโล้น ล้าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 18.8336 18.3874 97.63 100.00 0.05 250 109 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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197 สชป. 12 คป.สิงห์บุรี ขุดลอกหนองกรวด บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 7.1648 5.0690 70.75 100.00 0.08 300 20 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

198 สชป. 12 คป.สิงห์บุรี ขุดลอกหนองบัวคี พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี 3.4497 1.4377 41.68 100.00 0.04 100 20 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

199 สชป. 12 คป.สิงห์บุรี ขุดลอกล้ามะดัน บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 3.1047 1.2847 41.38 100.00 0.03 150 20 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

200 สชป. 12 คบ.กระเสียว ขุดลอกอ่างเก็บน ้ากระเสียว ระยะท่ี 1 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 9.2454 4.8617 52.58 100.00 0.26 2,500 3000 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

201 สชป. 13 กส. 13 แก้มลิงบ้านเกาะบุก หนองเป็ด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 0.6224 0.6211 99.80 100.00 0.02 50 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

202 สชป. 13 คป.ราชบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยอะนะ อันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

ตะนาวศรี สวนผึ ง ราชบุรี 2.8658 2.8567 99.68 100.00 0.12 300 60 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

203 สชป. 13 คป.ราชบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าผาชลแดน ตะนาวศรี สวนผึ ง ราชบุรี 0.9552 0.9547 99.95 100.00 0.04 100 20 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

204 สชป. 13 คป.ราชบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยมะหาดตอนบน อัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.7167 0.7163 99.95 100.00 0.03 75 20 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

205 สชป. 13 คบ.ด้าเนินสะดวก ขุดลอกคลองระบายน ้า ดี7 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 6.2672 6.2670 100.00 100.00 0.20 500 150 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

206 สชป. 13 คบ.ด้าเนินสะดวก ขุดลอกคลองเลียบคันกั นน ้าเค็มสมุทรสงคราม-
สมุทรสาคร กม. 21+694 ถึง กม.38+560

ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 3.1303 3.1303 100.00 100.00 0.10 250 150 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

207 สชป. 13 คบ.ด้าเนินสะดวก ขุดลอกคลองระบายน ้า ดี4 ด้านนอก โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 3.9605 0.4268 10.78 100.00 0.01 35 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

208 สชป. 14 คป.ชุมพร แก้มลิงแห่งท่ี 1 พร้อมอาคารประกอบ เพ่ือจัดหา

แหล่งน ้าสนับสนุนพื นท่ี สปก. No.083 ต้าบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 5.6817 5.3035 93.34 100.00 0.03 200 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

209 สชป. 14 คป.ชุมพร แก้มลิงแห่งท่ี 2 พร้อมอาคารประกอบ เพ่ือจัดหา
แหล่งน ้าสนับสนุนพื นท่ี สปก. No.083 ต้าบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 9.2667 8.4703 91.41 100.00 0.07 200 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

210 สชป. 14 คป.ชุมพร แก้มลิงแห่งท่ี 3 เพ่ือจัดหาแหล่งน ้าสนับสนุนพื นท่ี 
สปก. No.083 ต้าบลหงษ์เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 2.3506 2.3493 99.95 100.00 0.20 200 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

211 สชป. 14 คป.ชุมพร แก้มลิงแห่งท่ี 4 พร้อมอาคารประกอบ เพ่ือจัดหา
แหล่งน ้าสนับสนุนพื นท่ี สปก. No.083 ต้าบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 10.6187 10.3269 97.25 100.00 0.08 200 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

212 สชป. 14 คป.ชุมพร แก้มลิงแห่งท่ี 6 พร้อมอาคารประกอบ เพ่ือจัดหา

แหล่งน ้าสนับสนุนพื นท่ี สปก. No.083 ต้าบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 15.7493 12.8578 81.64 100.00 0.18 200 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

213 สชป. 14 คป.ชุมพร แก้มลิงแห่งท่ี 7 พร้อมอาคารประกอบ เพ่ือจัดหา
แหล่งน ้าสนับสนุนพื นท่ี สปก. No.083 ต้าบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 7.6829 7.2952 94.95 100.00 0.09 200 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

214 สชป. 14 คป.ชุมพร แก้มลิงแห่งท่ี 8 พร้อมอาคารประกอบ เพ่ือจัดหา
แหล่งน ้าสนับสนุนพื นท่ี สปก. No.083 ต้าบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 12.4740 11.6875 93.70 100.00 200 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

215 สชป. 14 คป.ชุมพร แก้มลิงแห่งท่ี 9 พร้อมอาคารประกอบ เพ่ือจัดหา
แหล่งน ้าสนับสนุนพื นท่ี สปก. No.083 ต้าบลหงษ์

เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 3.8808 3.5941 92.61 100.00 0.06 200 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

 (ไร่)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

งบประมาณ  (ล้านบาท) ร้อยละ 

ผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

ล าดับ ส านัก/กอง หน่วยปฏิบัติ รายการ
สถานท่ีด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม
เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

216 สชป. 14 คป.ชุมพร แก้มลิงแห่งท่ี 10 พร้อมอาคารประกอบ เพ่ือจัดหา
แหล่งน ้าสนับสนุนพื นท่ี สปก. No.083 ต้าบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 5.3792 5.3457 99.38 100.00 0.05 200 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

217 สชป. 14 คป.ชุมพร แก้มลิงแห่งท่ี 11 พร้อมอาคารประกอบ เพ่ือจัดหา
แหล่งน ้าสนับสนุนพื นท่ี สปก. No.083 ต้าบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 9.0575 9.0479 99.89 100.00 0.06 200 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

218 สชป. 14 คป.ชุมพร แก้มลิงแห่งท่ี 12 พร้อมอาคารประกอบ เพ่ือจัดหา
แหล่งน ้าสนับสนุนพื นท่ี สปก. No.083 ต้าบลหงษ์
เจริญ

หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 8.5532 7.7422 90.52 100.00 0.05 200 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

219 สชป. 14 คป.ชุมพร แก้มลิงวัดควนพร้อมอาคารประกอบ วิสัยใต้ สวี ชุมพร 15.0000 12.6627 84.42 100.00 0.05 300 100 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

220 สชป. 14 คบ.ปราณบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย 28ซ้าย ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.3222 0.8953 67.71 100.00 0.04 150 100 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

221 สชป. 14 คบ.ปราณบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย 59ซ้าย บ่อนอก เมือง
ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ 0.9255 0.9224 99.67 100.00 0.03 100 20 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

222 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านย่านซ่ือ หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.1215 1.1210 99.96 100.00 0.03 70 10 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

223 สชป. 14 คบ.ปราณบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย   12ซ้าย - 1ซ้าย ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.4791 0.4623 96.49 100.00 0.01 100 25 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

224 สชป. 14 คบ.ปราณบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย   46ซ้าย-5ขวา หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.4791 0.4574 95.47 100.00 0.01 250 130 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

225 สชป. 14 คบ.ปราณบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองซอยสาย   62ซ้าย บ่อนอก เมือง
ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ 0.4791 0.4763 99.41 100.00 0.01 100 42 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

226 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยไทรงามอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ

หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.4800 0.4658 97.05 100.00 5,600 10 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

227 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกหน้าฝาย ฝายทดน ้าคลองล้าชู ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.4479 0.4442 99.16 100.00 0.01 50 10 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

228 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านทุ่งมะตูม ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.4470 0.4438 99.29 100.00 0.01 100 20 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

229 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน ้าพุระก้า พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.4453 0.4422 99.30 100.00 0.01 60 15 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

230 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน ้ามรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.4496 0.4463 99.26 100.00 0.01 60 12 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

231 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.4453 0.4422 99.30 100.00 0.01 60 10 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

232 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกหน้าฝาย ฝายทดน ้าคลองบางสะพาน พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.4479 0.4447 99.27 100.00 0.01 60 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

233 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน ้าคลองจะกระ นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.4479 0.4447 99.27 100.00 0.01 60 60 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

234 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน ้าคลองช่องลม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.4487 0.4455 99.28 100.00 0.01 60 60 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

235 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านหินหลัก แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.4496 0.4463 99.26 100.00 0.01 60 60 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

 (ไร่)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

งบประมาณ  (ล้านบาท) ร้อยละ 

ผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

ล าดับ ส านัก/กอง หน่วยปฏิบัติ รายการ
สถานท่ีด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม
เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

236 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยวังเต็น
 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 22.0000 21.5901 98.14 100.00 0.22 2,000 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

237 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกบ่อยืมท้ายอาคารปลายคลองส่งน ้า 1ขวา-1
ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย-1ขวา อ่างเก็บน ้าคลองบึงอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

อ่าวน้อย เมือง
ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ 0.4344 0.4246 97.74 100.00 0.02 50 5 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

238 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกบ่อยืมท้ายอาคารปลายคลองส่งน ้า 2ขวา-1
ซ้าย อ่างเก็บน ้าคลองบึงอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

อ่าวน้อย เมือง
ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ 0.1714 0.1704 99.42 100.00 0.01 60 2 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

239 สชป. 14 คป.ประจวบคีรีขันธ์ ขุดลอกบ่อยืมท้ายอาคารปลายคลองส่งน ้า 5ซ้าย-1

ขวา อ่างเก็บน ้าคลองบึงอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

อ่าวน้อย เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ 0.4033 0.3945 97.81 100.00 0.02 60 4 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

240 สชป. 14 คบ.ปราณบุรี ขุดลอกคลองบ่อยืมคลองซอยสาย 39ซ้าย สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.3222 1.2987 98.22 100.00 0.04 80 25 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

241 สชป. 14 คบ.แก่งกระจาน ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยผาก กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 0.4703 0.4703 100.00 100.00 0.02 60 10 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

242 สชป. 14 คบ.เพชรบุรี ขุดลอกบ่อยืมฝ่ังซ้ายคลองส่งน ้า 8 ขวา-1 ซ้าย-สาย
ใหญ่ 3

ท่าแร้งออก บ้านแหลม เพชรบุรี 0.4650 0.4302 92.52 100.00 0.01 3,000 150 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

243 สชป. 14 คบ.เพชรบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลอง 2in1 (สายใหญ่ฝ่ังซ้าย) ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 0.4655 0.4302 92.42 100.00 0.01 500 25 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

244 สชป. 14 คบ.เพชรบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองส่งน ้าสายใหญ่ 2 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 0.4655 0.4302 92.42 100.00 0.01 500 25 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

245 สชป. 14 คบ.เพชรบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองส่งน ้าสายใหญ่ 3 มาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี 0.4655 0.4302 92.42 100.00 0.01 500 25 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

246 สชป. 14 คบ.เพชรบุรี ขุดลอกบ่อยืมคลองส่งน ้า 2 ซ้าย-สายใหญ่ 3 ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี 0.4189 0.3870 92.38 100.00 0.01 500 25 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

247 สชป. 14 คป.เพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าวังยาว ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 1.5301 1.5301 100.00 100.00 0.03 1,300 30 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

248 สชป. 14 คป.เพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าโป่งทะลุ ดอนขุนห้วย ชะอ้า เพชรบุรี 2.0072 0.9734 48.49 100.00 0.04 2,600 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

249 สชป. 14 คป.เพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าเขาบันได หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 2.0072 2.0072 100.00 100.00 0.04 2,500 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

250 สชป. 14 คป.เพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยป่าแดง ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 1.4338 0.8011 55.88 100.00 0.03 1,000 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

251 สชป. 14 คป.เพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.9516 0.9516 100.00 100.00 0.02 2,000 20 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

252 สชป. 14 คป.เพชรบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหินลาด ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.9438 0.3642 38.59 100.00 0.02 2,500 25 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

253 สชป. 14 กส. 14 ฝายคลองน ้าร่ัวพร้อมระบบส่งน ้า ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง 17.8576 16.2921 91.23 100.00 200 150 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

254 สชป. 15 คบ.นครศรีธรรมราช ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย คลองเสาธง ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.4720 0.4717 99.93 100.00 0.01 66,000 2500 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

255 สชป. 15 คบ.นครศรีธรรมราช ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย คลองท่าดี ก้าแพงเซา เมือง
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 0.4920 0.4919 99.99 100.00 0.01 18,200 3900 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

256 สชป. 15 คป.นครศรีธรรมราช แก้มลิงห้วยทิดเกลี ยง พร้อมอาคารประกอบ บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 7.8350 7.7498 98.91 100.00 0.05 300 190 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

257 สชป. 15 คป.สุราษฎร์ธานี ฝายห้วยสมอทอง ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 7.5350 7.5278 99.90 100.00 0.04 200 60 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

258 สชป. 15 คป.สุราษฎร์ธานี แก้มลิงหานทุ่งคา คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 9.1284 9.0853 99.53 100.00 0.10 1,000 50 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

259 สชป. 15 คป.สุราษฎร์ธานี แก้มลิงส้านักสงฆ์แม่ทะล่างพร้อมอาคารประกอบ ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 9.5127 9.1125 95.79 100.00 0.07 400 40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

260 สชป. 17 คป.ยะลา ปรับปรุงอาคารบังคับน ้าคลองตืองอพร้อมขุดลอก บุดี เมืองยะลา ยะลา 3.1326 3.1316 99.97 100.00 0.05 150 120 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

261 สคก. ศูนย์ฯ 5 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าคลองสียัด บ้านห้วยตะปอก คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 7.5190 7.5071 99.84 100.00 0.10 2,500 280 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)
 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

 (ไร่)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

งบประมาณ  (ล้านบาท) ร้อยละ 

ผลการ
ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

ล าดับ ส านัก/กอง หน่วยปฏิบัติ รายการ
สถานท่ีด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม
เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

262 สคก. ศูนย์ฯ 5 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าคลองสียัด บ้านหัวฝาย คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 7.5190 7.5140 99.93 100.00 0.10 1,200 80 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

263 สคก. ศูนย์ฯ 5 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าคลองสียัด บ้านหัวฝาย 2 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 7.5190 7.5141 99.93 100.00 0.10 1,200 70 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

264 สคก. ศูนย์ฯ 5 โครงการผันน้าอ่างเก็บคลองหลวง รัชชโลทร ไป
สถานีสูบน ้าพานทองเพ่ือเติมน้าอ่างเก็บน้าบางพระ 

โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี 53.7063 52.8100 98.33 100.00 10.00 - ด้าเนินการแล้วเสร็จ

265 สคก. ศูนย์ฯ 7 ขุดลอกคลองเขาพังไกร(คลองดอน-คลองหนองโพรง) เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 11.0806 10.8555 97.97 100.00 0.50 5,000 800 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

266 สคก. ศูนย์ฯ 7 ขุดลอกคลองอาทิตย์ เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 2.7744 2.7209 98.07 100.00 0.15 2,000 200 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564

ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 แผนปริมาณการ

ก าจัดวัชพืช

รวมท้ังส้ิน 222 โครงการ           393.9028           364.6090 92.56 99.14           38,250           50.49                  8,509           6,557,412

1. โครงการระบบสูบผันน้ าคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ าประแสร์ รวม 1 รายการ           186.1678           158.4770 85.13                  83.20            2,000 50.00                  3,500                     -   

1 สชป.9 คส.ชป.9 (ระยอง) โครงการระบบสูบผันน ้าคลองสะพาน - อ่างเก็บน ้าประ

แสร์

ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง            186.1678            158.4770    85.13                83.20              2,000 50.00                    3,500  อยู่ระหว่างด้าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในมิถุนายน 2564

             9.2336              9.0312 97.81 97.20            4,500 0.49                  2,500                     -   

1 สชป. 11 คบ.รังสิตใต้ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยท่ี 12 สาย

กลาง กม.0+000 - 2+200 ปริมาณดิน 6,600 ลูกบาศก์

เมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตใต้

บึงน ้ารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี               0.2293               0.2244 97.86              100.00 0.01  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

2 สชป. 11 คบ.รังสิตใต้ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยท่ี 13 สาย

กลาง กม.3+400 - 10+800  ปริมาณดิน 29,600 

ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตใต้

บึงคอไห ล้าลูกกา ปทุมธานี               1.0287 1.0064 97.83              100.00 0.03  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

3 สชป. 11 คบ.รังสิตใต้ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยท่ี 13 สาย

ล่าง กม.16+500 - 23+200 ปริมาณดิน 26,800 

ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตใต้

คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร               0.9441 0.9112 96.52              100.00 0.03  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4 สชป. 11 คบ.ชลหารพิจิตร ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองล้าปลาทิว กม.

0+500 ถึง 6+500 และ กม.13+080 ถึง 17+500 

ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาชลหารพิจิตร

ล้าผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร               1.1400               1.1400 100.00              100.00              1,500 0.05                    1,500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

5 สคก. บค.6 คก. ขุดลอกคลองระบายน ้าที 12 ปริมาณดิน 120,175 

ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตเหนือ

 ต้าบลบึงกาสาม  อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี               1.5810               1.4390 91.02              100.00              1,500 0.12                       500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

6 สคก. บค.6 คก. ขุดลอกคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (คลอง 13)  ปริมาณดิน 

262,200 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

รังสิตเหนือ ต้าบลบึงกาสาม อ้าเภอหนองเสือ จังหวัด

ปทุมธานี

บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี               4.3105               4.3101 99.99              100.00              1,500 0.26                       500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

2. แผนงานขุดลอกคลองหนองจอก รวม 6 รายการ

โครงการเพ่ือด าเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ าในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเส่ียงการขาดแคลนน้ าด้านอุปโภคและบริโภค

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 แผนปริมาณการ

ก าจัดวัชพืช

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

198.5014 197.1009 99.29 100.00           31,750 0.00                  2,509           6,557,412

1 สคก. บค.1 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักรหน้าประตูระบายน ้าฝายป่า

แดด  โครงการชลประทานเชียงใหม่ ต้าบลป่าแดด 

อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ป่าแดด เมือง เชียงใหม่               0.2092               0.2066 98.77              100.00                  3,720  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

2 สคก. บค.1 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักรหน้าประตูระบายน ้าฝายฝาย

ดอยน้อย  โครงการชลประทานเชียงใหม่ ต้าบลดอยหล่อ

 อ้าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่               0.3380               0.3377 99.91              100.00                  3,720  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

3 สคก. บค.1 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักรหน้าประตูระบายน ้าฝายวัง

ปาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ต้าบลหนองล่อง 

อ้าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล้าพูน

หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล้าพูน               0.4239               0.4221 99.56              100.00                  3,720  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4 สคก. บค.1 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักรหน้าประตูระบายน ้าฝายแม่

สอย  โครงการชลประทานเชียงใหม่ ต้าบลแม่สอย 

อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่               0.4883               0.4859 99.52              100.00                  3,720  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

5 สคก. บค.1 คก. ก้าจัดวัชพืช ปริมาณ 2,000 ไร่ อ่างเก็บน ้าเข่ือนก่ิวลม 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาก่ิวลม-ก่ิวคอหมา ต้าบล

บ้านแลง อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง

บ้านแลง เมือง ล้าปาง               2.7433               2.7398 99.87              100.00                  8,640  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

6 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลองตาราง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

ยมน่าน ต้าบลพญาแมน อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์               0.8270               0.8257 99.84 100.00                 24,237  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

7 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลองทราย โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

ยมน่าน ต้าบลพญาแมน อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์               1.4600               1.4587 99.91 100.00                 44,935  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

8 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลองปลามัน โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษายมน่าน ต้าบลพญาแมนอ้าเภอพิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ์

พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์               0.4510               0.4490 99.55 100.00                 11,927  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

9 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลอง สระเก็บน ้าหนองจอก โครงการส่งน ้า

และบ้ารุงรักษายมน่าน ต้าบลศรีภิรมย์ อ้าเภอพรหม

พิราม จังหวัดพิษณุโลก

ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก               0.2890               0.2884 99.79 100.00                  6,620  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

10 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลองบึงซ้าย โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

ยมน่าน ต้าบลบ้านใหม่สุขเกษม อ้าเภอกงไกรลาศ 

จังหวัดสุโขทัย

บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย               0.2210               0.2198 99.46 100.00                 10,800  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

11 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลองหนองกะยาง โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษายมน่าน ต้าบลวังวน อ้าเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก

วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก               0.2070               0.2010 97.09 100.00                 10,080  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

12 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลองจิกเอน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

ยมน่าน ต้าบลบ้านใหม่สุขเกษม อ้าเภอกงไกรลาศ 

จังหวัดสุโขทัย

บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย               0.1850               0.1798 97.17 100.00                  9,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

13 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้าสาย DL.1 - 2L  กม.0+000

 - 5+469 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานเรศวร ต้าบล

หอกลอง อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก               0.4380               0.4367 99.71 100.00              1,370                        69                 21,657  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

3. แผนงานก าจัดวัชพืช รวม 215 รายการ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 แผนปริมาณการ

ก าจัดวัชพืช

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

14 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้าสาย DL.1 - 15L  กม.

0+000 - 7+044  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานเรศวร

 ต้าบลทับยายเชียง อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก               0.5610               0.5601 99.85 100.00              1,750                        88                 27,894  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

15 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้าสาย DL.1 - 22L - 3L กม.

0+000 - 6+025  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานเรศวร

 ต้าบลทับยายเชียง อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก               0.4800               0.4744 98.84 100.00              1,750                        88                 23,859  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

16 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้าสาย DL.1 - 22L - 7R -  2R

  กม.0+000 - 3+600 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

นเรศวร ต้าบลดงประค้า อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัด

พิษณุโลก

ดงประค้า พรหมพิราม พิษณุโลก               0.2900               0.2889 99.61 100.00              1,350                        68                 14,256  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

17 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้าสาย DL.1 - 22L - 7R - 2R

 - 2R  กม.0+000 - 1+253 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษานเรศวร ต้าบลดงประค้า อ้าเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก

ดงประค้า พรหมพิราม พิษณุโลก               0.1060               0.1051 99.18 100.00                250                        13                  4,962  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

18 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้าสาย DL.1 - 22L - 9L  กม.

0+000 - 1+270  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานเรศวร

 ต้าบลดงประค้า อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ดงประค้า พรหมพิราม พิษณุโลก               0.1070               0.1066 99.60 100.00                230                        12                  5,024  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

19 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้าสาย DL.1 - 22L - 9L - 

0.8L  กม.0+000 - 1+450  โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษานเรศวร ต้าบลดงประค้า อ้าเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก

ดงประค้า พรหมพิราม พิษณุโลก               0.1320               0.1292 97.90 100.00                200                        10                  6,264  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

20 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้าสาย DL.1 - 26R กม.0+000

 - 3+199  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานเรศวร ต้าบล

วงฆ้อง อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก               0.2590               0.2586 99.85 100.00                850                        43                 12,668  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

21 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้าสาย DL.1 - 22L กม.0+000

 - 9+568  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานเรศวร 

อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ทับยายเชียง,ดง

ประค้า,มะต้อง

,วงฆ้อง

พรหมพิราม พิษณุโลก               1.7690               1.7687 99.98 100.00              2,450                       123                 54,988  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

22 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลอง DR.1-1.7L กม.0+000 - กม.7+860 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสุโขทัย ต้าบลวังไม้ขอน 

อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัย               1.1950               1.1884 99.45 100.00                 59,736  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

23 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลอง DR.1-1.7L - 3.1L กม.0+000 - กม.

3+500 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสุโขทัย ต้าบลวัง

พิณพาทย์ อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วังพิณพาทย์ สวรรคโลก สุโขทัย               1.2950               1.2921 99.78 100.00                 39,200  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

24 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลอง DR.1-12.1L กม.0+000 - กม.

1+400 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสุโขทัย ต้าบลวัง

พิณพาทย์ อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วังพิณพาทย์ สวรรคโลก สุโขทัย               0.2210               0.2202 99.64 100.00                 10,640  ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 แผนปริมาณการ

ก าจัดวัชพืช

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

25 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลอง DR.1-12.-8R กม.1+900 - กม.

6+500 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสุโขทัย ต้าบลป่า

กุมเกาะ อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย               2.8070               2.7974 99.66 100.00                 88,320  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

26 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลองคล้า กม.0+000 - กม.3+000 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสุโขทัย ต้าบลป่ากุมเกาะ 

อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย               0.6050               0.6023 99.56 100.00                 30,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

27 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลองอีหงษ์ กม.0+000 - กม.7+500 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสุโขทัย ต้าบลป่ากุมเกาะ 

อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย               1.4980               1.4898 99.45 100.00                 75,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

28 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลองแต้ว กม.5+500 - กม.10+000 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสุโขทัย ต้าบลคลอง

มะพลับ อ้าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย               0.9020               0.8973 99.48 100.00                 67,680  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

29 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลองบ้านเกาะ กม.0+000 - กม.0+500 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่อทองแดง ต้าบลสาม

พวง อ้าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย               0.0790               0.0789 99.86 100.00                  3,600  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

30 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลองห้วยยั ง กม.0+000 - กม.4+000 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่อทองแดง  ต้าบลห้วยยั ง

 อ้าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก้าแพงเพชร

ห้วยยั ง พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร               0.4620               0.4616 99.91 100.00                 22,800  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

31 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลองแม่ฝาย-บึงช้าง กม.4+512 - กม.

7+758 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่อทองแดง 

ต้าบลจันทิมา อ้าเภอลานกระบือ จังหวัดก้าแพงเพชร

จันทิมา ลานกระบือ ก้าแพงเพชร               0.4720               0.4670 98.94 100.00                 23,328  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

32 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลองจันทิมาบึงช้าง-บึงช้าง กม.1+200 - 

กม.4+850 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่อทองแดง 

ต้าบลจันทิมา อ้าเภอลานกระบือ จังหวัดก้าแพงเพชร

จันทิมา ลานกระบือ ก้าแพงเพชร               0.4010               0.4001 99.78 100.00                 19,710  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

33 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลอง 1L-2R-MC กม.0+000 - กม.5+900

 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่อทองแดง ต้าบลเทพ

นคร อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร

เทพนคร เมือง ก้าแพงเพชร               0.6420               0.6408 99.81 100.00                 31,860  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

34 สคก. บค.2 คก. ก้าจัดวัชพืช คลองวังกัน กม.0+000 - กม.5+000 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่อทองแดง ต้าบลนิคมทุ่ง

โพธ์ิทะเล อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร

นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมือง ก้าแพงเพชร               1.5650               1.5573 99.51 100.00                 48,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

35 สคก. บค.3 คก. ก้าจัดวัชพืช ฝายห้วยทอน  ปริมาณ 17,140 ตัน  

โครงการชลประทานหนองคาย  ต้าบลโพธ์ิตาก  อ้าเภอ

โพธ์ิตาก  จังหวัดหนองคาย

โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย               0.5000               0.4979 99.58 100.00                 17,140  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

36 สคก. บค.3 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองห้วยหลัว ปริมาณ 13,720 ต้น  

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชีบน  ต้าบลบุ่งคล้า  

อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ               0.4000               0.3994 99.84 100.00                 13,720  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

37 สคก. บค.3 คก. ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าล้าช่อระกา  โครงการชลประทาน

ชัยภูมิ  ปริมาณ 13,720 ตัน  ต้าบลนาฝาย  อ้าเภอเมือง

  จังหวัดชัยภูมิ

นาฝาย เมือง ชัยภูมิ               0.4000               0.3989 99.73 100.00                 13,720  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

38 สคก. บค.3 คก. ก้าจัดวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน ้าอ่างเก็บในห้วยสีทน 

ปริมาณ 20,640  ตัน  ต้าบลโพนทอง  อ้าเภอกาฬสินธ์ุ 

 จังหวัดกาฬสินธ์ุ

โพนทอง กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ               0.6000               0.5994 99.91 100.00                 20,640  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

39 สคก. บค.3 คก. ก้าจัดวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าชีหน้าเข่ือน

ระบายน ้าร้อยเอ็ด ปริมาณ 11,360  ตัน  ต้าบลพระธาตุ

  อ้าเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด

พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด               0.3300               0.3289 99.65 100.00                 11,360  ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 แผนปริมาณการ

ก าจัดวัชพืช

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

40 สคก. บค.3 คก. ก้าจัดส่ิงกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าชีเข่ือนระบายน ้าชนบท

 ปริมาณ 4,160 ตัน  ต้าบลโนนพระยอม อ้าเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น               0.1200               0.1200 99.97 100.00                  4,160  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

41 สคก. บค.3 คก. ก้าจัดส่ิงกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าชีเข่ือนระบายน ้า

มหาสารคาม   ปริมาณ 4,160 ตัน  ต้าบลหนองบัว  

อ้าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม               0.1200               0.1200 99.97 100.00                  4,160  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

42 สคก. บค.3 คก. ก้าจัดส่ิงกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าชีเข่ือนระบายน ้าเข่ือน

วังยาง  ปริมาณ 4,480 ตัน  ต้าบลล้าชี  อ้าเภอฆ้องชัย 

 จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ล้าชี ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ               0.1300               0.1298 99.84 100.00                  4,480  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

43 สคก. บค.4คก.(คป.อบ.) ก้าจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน ้าเข่ือนธาตุน้อย โครงการ

ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง  ต้าบลสหธาตุ

 อ้าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

สหธาตุ  เข่ืองใน อุบลราชธานี               1.5000               1.4970 99.80 100.00                 51,422  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

44 สคก. บค.4คก.(คป.ยส.) ก้าจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน ้าเข่ือนยโสธร-พนมไพร 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง  

ต้าบลเข่ืองค้า อ้าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร

เข่ืองค้า เมืองยโสธร ยโสธร               1.0000               0.9999 99.99 100.00                 34,281  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

45 สคก. บค.4คก.(คป.ศก.) ก้าจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน ้าเข่ือนหัวนา โครงการส่ง

น ้าและบ้ารุงรักษาหัวนา ต้าบลหนองแก้ว อ้าเภอกันทรา

รมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ               1.2000               1.1895 99.13 100.00                 41,138  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

46 สคก. บค.4คก.(คป.ศก.) ก้าจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน ้าเข่ือนราษีไศล โครงการ

ส่งน ้าและบ้ารุงรักษามูลล่าง  ต้าบลหนองแค อ้าเภอราษี

ไศล จังหวัดศรีสะเกษ

หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ               0.6900               0.6892 99.88 100.00                 23,654  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

47 สคก. บค.4คก.(คป.นม.) ก้าจัดวัชพืชล้าจักราช โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาทุ่ง

สัมฤทธ์ิ ต้าบลในเมือง อ้าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ในเมือง พิมาย นครราชสีมา               0.8704               0.8597 98.77              100.00                 29,840  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

48 สคก. บค.4คก.(คป.นม.) ก้าจัดวัชพืชล้าสะแทด หน้าปตร.ธรรมจักรพัฒนา 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาทุ่งสัมฤทธ์ิ ต้าบลโคกกลาง

 อ้าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา               0.2823               0.2731 96.75 100.00                  9,678  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

49 สคก. บค.4คก.(คป.นม.) ก้าจัดวัชพืชล้าสะแทด หน้าปตร.คอนเมือง โครงการส่ง

น ้าและบ้ารุงรักษาทุ่งสัมฤทธ์ิ  ต้าบลเทพาลัย  อ้าเภอคง 

 จังหวัดนครราชสีมา

เทพาลัย คง นครราชสีมา               0.4340               0.4271 98.41 100.00                 14,880  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

50 สคก. บค.4คก.(คป.นม.) ก้าจัดวัชพืชล้าสะแทด หน้าปตร.ล้าสะแทด โครงการส่ง

น ้าและบ้ารุงรักษาทุ่งสัมฤทธ์ิ  ต้าบลโนนแดง  อ้าเภอ

โนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา               0.6114               0.6028 98.59 100.00                 20,960  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

51 สคก. บค.4คก.(คป.สร.) ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าห้วยเสนง  โครงการชลประทาน

สุรินทร์  ต้าบลเฉนียง  อ้าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด

สุรินทร์

เฉนียง เมือง สุรินทร์               4.2040               4.1905 99.68 100.00               144,120  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

52 สคก. บค.4คก.(คป.นม.) ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าเค็ม โครงการชลประทาน

นครราชสีมา ต้าบลแจ้งใหญ่ อ้าเภอบัวใหญ่ จังหวัด

นครราชสีมา

แจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา               4.0630               4.0549 99.80 100.00               139,300  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

53 สคก. บค.4คก.(คป.นม.) ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน ้าโกรกไม้แดง โครงการ

ชลประทานนครราชสีมา ต้าบลท่าช้าง อ้าเภอเฉลิมพระ

เกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรต์ิ นครราชสีมา               1.1440               1.1418 99.81 100.00                 39,250  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

54 สคก. บค.4คก.(คป.นม.) ก้าจัดวัชพืชอ่างห้วยสะกาด โครงการชลประทาน

นครราชสีมา  ต้าบลนิคมฯ อ้าเภอพิมาย  จังหวัด

นครราชสีมา

นิคมฯ พิมาย นครราชสีมา               1.6880               1.6823 99.66 100.00                 57,875  ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 แผนปริมาณการ

ก าจัดวัชพืช

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

55 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายชัยนาท - ป่าสัก 3 กม.30+000

 - 51+800 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

ช่องแค

บ้านชี บ้านหม่ี ลพบุรี               7.3730               7.3628 99.86              100.00                 86,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

56 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบาย 4 ซ้าย กม.0+000 - 19+340 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาช่องแค

จันเสน ตาคลี นครสวรรค์               0.3850               0.3846 99.89              100.00                  4,500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

57 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบาย 7 ซ้าย กม.0+000-13+180 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาช่องแค

โคกกะเทียม เมือง ลพบุรี               0.3010               0.3010 99.99              100.00                  5,272  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

58 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชแม่น ้าลพบุรี กม.31+450-31+950 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโคกกะเทียม

โพธ์ิเก้าต้น เมือง ลพบุรี               0.2850               0.2848 99.93              100.00                 10,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

59 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่เริงราง กม.

0+000-10+000 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโคกกะ

เทียม

โพธ์ิเก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี               0.1710               0.1708 99.91              100.00                  6,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

60 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 

กม.52+650-67+110 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาโคกกะเทียม

บางล่ี ท่าวุ้ง ลพบุรี               4.9590               4.9389 99.60              100.00               173,520  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

61 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชบริเวณปากแม่น ้าลพบุรี ถึง ปตร.ปากแม่น ้า

ลพบุรี โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษามหาราช

บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี               0.2229               0.2227 99.92              100.00                  7,800  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

62 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชหน้าเข่ือนพระราม 6 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาป่าสักใต้

ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา               0.4620               0.4590 99.35              100.00                 16,200  ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 แผนปริมาณการ

ก าจัดวัชพืช

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

63 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร แม่น ้าท่าจีน โครงการส่งน ้า

และบ้ารุงรักษาพลเทพ

หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท               0.8750               0.8735 99.83              100.00                 30,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

64 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองส่งน ้า 1 ซ้ายพลเทพ 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพลเทพ

ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท               0.1050               0.1049 99.90              100.00                  3,600  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

65 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง 

กม.1+600 ถึง กม.20+880 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาพลเทพ

มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท               0.7030               0.7012 99.75              100.00                 24,100  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

66 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 1 ขวามะขาม

เฒ่า กม.0+050 ถึง กม.22+400 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาพลเทพ

ห้วยงู หันคา ชัยนาท               1.1410               1.1407 99.98              100.00                 39,113  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

67 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 1 ซ้าย - 4 ขวา

 สุพรรณ 1 จากกม.0+500 - กม.7+300 โครงการส่งน ้า

และบ้ารุงรักษาพลเทพ

หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท               0.2480               0.2479 99.96              100.00                  8,500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

68 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 2 ซ้าย - 4 ขวา

 สุพรรณ 1 จากกม.1+000 - กม.8+700 โครงการส่งน ้า

และบ้ารุงรักษาพลเทพ

ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท               0.2246               0.2244 99.92              100.00                  7,700  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

69 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย ร.สุพรรณ 2 

กม.10+370-กม.41+926 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาท่าโบสถ์

ปากน ้า,เดิมบาง

,เขาพระ,นางบวช

,ยางนอน

เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี               1.3807               1.3803 99.97              100.00                 47,334  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

70 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย ร.3ข.สุพรรณ 2

 กม.0+000-กม.6+340 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

ท่าโบสถ์

เดิมบาง,เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี               0.2312               0.2298 99.40              100.00                  7,925  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

71 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชคลองส่งน ้า 1 ขวา กม.22+000-กม.32+500 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสามชุก

ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี               0.1480               0.1459 98.60              100.00                  5,200  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

72 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชคลองระบายใหญ่สามชุก 1  กม.51+000-กม.

53+000 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสามชุก

ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี               0.1980               0.1948 98.40              100.00                  6,960  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

73 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชคลองระบายใหญ่สามชุก 1  กม.53+000-กม.

59+000 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสามชุก

ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี               0.4980               0.4962 99.63              100.00                 17,400  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

74 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชคลองระบายใหญ่สามชุก 1  กม.59+000-กม.

65+000 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสามชุก

ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี               0.6000               0.5961 99.36              100.00                 21,040  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

75 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชคลองระบายใหญ่สามชุก 1  กม.68+000-กม.

70+000 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสามชุก

ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี               0.1980               0.1980 100.00              100.00                  6,960  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

76 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 

กม.42+000 - กม.64+800 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาสามชุก

เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี               1.3300               1.3235 99.51              100.00                 45,600  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

77 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลอง ร.1 ขวา สุพรรณ 3 

กม.34+600 - 38+100 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

สามชุก

ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี               0.2042               0.2030 99.39              100.00                  7,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

78 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองส่งน ้า 1 ขวา กม.

0+000 - 35+400 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาสามชุก

สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี               0.6195               0.6191 99.93              100.00                 21,240  ด้าเนินการแล้วเสร็จ



21/37

ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 แผนปริมาณการ

ก าจัดวัชพืช

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

79 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบายใหญ่ สามชุก 1 

กม.27+818 - 64+180 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

สามชุก

สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี               2.6517               2.6461 99.79              100.00                 90,905  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

80 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 1 ซ้าย สามชุก 

1 กม.0+000 - 12+100 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

สามชุก

วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี               0.2647               0.2638 99.67              100.00                  9,075  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

81 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 2 ซ้าย สามชุก 

1 กม.0+000 - 17+000 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

สามชุก

ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี               0.3471               0.3461 99.72              100.00                 11,900  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

82 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 2 ซ้าย สองพ่ี

น้อง กม.0+000 - 8+830 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาสามชุก

บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี               0.2575               0.2552 99.12              100.00                  8,830  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

83 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 1 ซ้าย - 2 ซ้าย

 สองพ่ีน้อง กม.0+000  19+300 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาสามชุก

บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี               0.6193               0.6177 99.74              100.00                 21,230  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

84 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 3 ขวา แม่น ้า

สุพรรณ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโพธ์ิพระยา

บ้านกุ่ม สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี               0.4375               0.4370 99.88              100.00                 15,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

85 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองส่งน ้า 2 ซ้าย-1ขวา 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโพธ์ิพระยา

บ้านแหลม/บาง

ใหญ่/ทับตีเหล็ก

บางปลาม้า สุพรรณบุรี               0.3855               0.3846 99.76              100.00                 13,215  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

86 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 4 ขวา แม่น ้า

สุพรรณ  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโพธ์ิพระยา

บางตะเคียน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี               0.8751               0.8678 99.17              100.00                 30,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

87 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองส่งน ้า 3 ซ้าย -1 ขวา 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโพธ์ิพระยา

มะขามล้ม/วัด

ดาว/ดอน

ก้ายาน/วัดโบสถ์

เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี               0.3343               0.3330 99.61              100.00                 11,460  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

88 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองคั นกั นน ้าเหนือ ปตร.ส

องพ่ีน้อง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโพธ์ิพระยา

บางตะเคียน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี               0.4375               0.4344 99.29              100.00                 15,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

89 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย1ซ้าย สองพ่ีน้อง

 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโพธ์ิพระยา

ดอนโพธ์ิทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี               0.2333               0.2329 99.81              100.00                  8,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

90 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลอง ร. 1 ซ้าย สองพ่ีน้อง 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโพธ์ิพระยา

มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี               0.3732               0.3701 99.17              100.00                 12,795  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

91 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบายน ้า 2ซ้าย สองพ่ี

น้อง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโพธ์ิพระยา

ดอนก้ายาน บางปลาม้า สุพรรณบุรี               0.3630               0.3603 99.26              100.00                 12,443  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

92 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลอง ร.2ขวา แม่น ้าสุพรรณ 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโพธ์ิพระยา

มะขามล้ม/วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี               0.7635               0.7624 99.85              100.00                 26,175  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

93 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลอง ร.1ซ้าย 2 ขวา แม่น ้า

สุพรรณ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโพธ์ิพระยา

บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี               0.5422               0.5410 99.78              100.00                 18,588  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

94 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบายใหญ่ สองพ่ีน้อง 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโพธ์ิพระยา

บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี               0.4142               0.4137 99.89              100.00                 14,200  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

95 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักรคลองส่งน ้า  1 ซ้าย  กม.

21+500 ถึง กม.44+900 (เขตจังหวัดสิงห์บุรี) โครงการ

ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบรมธาตุ

ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี               0.2047               0.2014 98.41              100.00                  7,020  ด้าเนินการแล้วเสร็จ



22/37

ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 แผนปริมาณการ

ก าจัดวัชพืช

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

96 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักรคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 

 กม.11+000  ถึง กม.41+000  โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาบรมธาตุ

โคกช้าง ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี               0.8751               0.8739 99.87              100.00                 30,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

97 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักรแม่น ้าน้อย เป็นช่วงๆ กม.

20+000 ถึง กม.30+000 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาบรมธาตุ

ดอนก้า สรรคบุรี ชัยนาท               0.4083               0.4071 99.71              100.00                 14,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

98 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ

2  กม.0+000 ถึงกม.18+00

ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท               0.2625               0.2615 99.61              100.00                  9,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

99 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 5 ขวา - 4 ซ้าย

 สุพรรณ 2 กม.0+000 ถึง กม.7+800 โครงการส่งน ้า

และบ้ารุงรักษาบรมธาตุ

โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี               0.2596               0.2572 99.08              100.00                  8,900  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

100 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบายใหญ่ แม่น ้าน้อย

 2  กม.21+000 ถึง กม.38+000  โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาบรมธาตุ

บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี               0.2479               0.2463 99.34              100.00                  8,500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

101 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร แม่น ้าน้อย ช่วง กม.30+800

 - กม.55+700 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร

โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี               1.3074               1.3047 99.79              100.00                 44,820  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

102 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบายใหญ่ แม่น ้าน้อย

 2 ช่วง กม.7+500 - กม.31+500 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาชัณสูตร

ห้วยชัน,ทับยา

,แม่ลา,สิงห์

อินทร์บุรี

,บางระจัน

สิงห์บุรี               1.6801               1.6787 99.91              100.00                 57,600  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

103 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 6 ขวา แม่น ้า

น้อย 2 ช่วง กม.0+000 - กม.15+000 โครงการส่งน ้า

และบ้ารุงรักษาชัณสูตร

โพชนไก่,สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี               0.4375               0.4365 99.78              100.00                 15,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

104 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองส่งน ้า 1 ซ้าย - 1 ขวา -

 1 ซ้าย ช่วง กม.0+700 - กม.5+510 โครงการส่งน ้า

และบ้ารุงรักษาชัณสูตร

แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี               0.2105               0.2102 99.86              100.00                  7,215  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

105 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบายน ้า 1 ขวา - 1 

ซ้าย ช่วง กม.0+000 - กม.10+000 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาชัณสูตร

เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี               0.4375               0.4374 99.98              100.00                 15,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

106 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองส่งน ้า 3 ซ้าย - 1 ขวา 

ช่วง กม.9+400 - กม.24+400 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาชัณสูตร

โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี               0.2187               0.2185 99.93              100.00                  7,500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

107 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบายใหญ่ แม่น ้าน้อย

 3 ช่วง กม.0+000 - กม.26+000 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาชัณสูตร

สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี               0.4550               0.4546 99.92              100.00                 15,600  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

108 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 1 ซ้าย แม่น ้า

น้อย 3 ช่วง กม.17+000 - กม.32+000 โครงการส่งน ้า

และบ้ารุงรักษาชัณสูตร

บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี               0.4375               0.4365 99.78              100.00                 15,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

109 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองส่งน ้า 1 ขวา ช่วง กม.

6+000 - กม.39+000 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

ชัณสูตร

สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง               1.4439               1.4439 100.00              100.00                 49,500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 แผนปริมาณการ

ก าจัดวัชพืช

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

110 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองส่งน ้า 5 ซ้าย - 1 ขวา 

ช่วง กม.0+000 - กม.16+480 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาชัณสูตร

บ้านพราน,โคก

พุทรา

แสวงหา,โพธ์ิทอง อ่างทอง               0.3605               0.3568 98.98              100.00                 12,360  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

111 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองส่งน ้า 1 ขวา ช่วง กม.

41+100 - กม.44+800 และ กม.54+750 - กม.

62+000 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร

ร้ามะสัก โพธ์ิทอง อ่างทอง               0.3205               0.3199 99.81              100.00                 10,990  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

112 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 1 ขวา แม่น ้า

น้อย 4 ช่วง กม.0+000 - กม.10+500 โครงการส่งน ้า

และบ้ารุงรักษาชัณสูตร

ม่วงเตี ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง               0.2297               0.2291 99.74              100.00                  7,875  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

113 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3

 ช่วง กม.26+500 - กม.34+578 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาชัณสูตร

สามโก้ สามโก้ อ่างทอง               0.2120               0.2109 99.48              100.00                  7,270  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

114 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 2 ซ้าย สุพรรณ

 3 ช่วง กม.0+000 - กม.21+650 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาชัณสูตร

ร้ามะสัก โพธ์ิทอง อ่างทอง               0.2526               0.2522 99.84              100.00                  8,660  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

115 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3

 ช่วง กม.34+700 - กม.61+300 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาชัณสูตร

อบทม สามโก้ อ่างทอง               0.7760               0.7743 99.78              100.00                 26,600  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

116 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ

 3 ช่วง กม.0+000 - กม.13+192 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาชัณสูตร

อบทม สามโก้ อ่างทอง               0.3848               0.3808 98.96              100.00                 13,192  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

117 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย  2 ขวา สุพรรณ

 4 ช่วง กม.7+700 - กม.25+300 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาชัณสูตร

ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง               0.5133               0.5115 99.64              100.00                 17,600  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

118 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองส่งน ้า 1 ขวา ช่วง กม.

62+000 - กม.79+592 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

ชัณสูตร

อบทม สามโก้ อ่างทอง               0.5131               0.5094 99.28              100.00                 17,592  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

119 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ

 3 ช่วง กม.0+000 - กม.11+820 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาชัณสูตร

ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง               0.3448               0.3431 99.52              100.00                 11,820  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

120 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร แม่น ้าน้อยด้านเหนือประตู

ระบายน ้ายางมณี โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษายางมณี

องครักษ์ โพธ์ิทอง อ่างทอง               0.4375               0.4360 99.65              100.00                 15,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

121 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองส่งน ้า 1ขวา กม.0+100

 ถึง กม.20+500 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษายางมณี

องครักษ์ โพธ์ิทอง อ่างทอง               0.4760               0.4730 99.36              100.00                 16,320  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

122 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 1ขวา สุพรรณ 

4 กม.0+000 ถึง กม.14+000 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษายางมณี

ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง               0.2042               0.2035 99.64              100.00                  7,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

123 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 2ขวา สุพรรณ 

4 กม.0+000 ถึง กม.24+000  โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษายางมณี

ม่วงเตี ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง               0.5600               0.5586 99.75              100.00                 19,200  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

124 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบาย 1ซ้าย - 1ซ้าย 

แม่น ้าน้อย 6 กม.0+000 ถึง กม.5+300 โครงการส่งน ้า

และบ้ารุงรักษายางมณี

ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง               0.3092               0.3090 99.92              100.00                 10,600  ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 แผนปริมาณการ

ก าจัดวัชพืช

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

125 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักรด้านเหนือ ประตูระบายน ้าผัก

ไห่ จาก กม.122+500 ถึง กม.127+200 ยาว 4.400 

กม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาผักไห่

บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา               0.2566               0.2530 98.61              100.00                  8,800  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

126 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองผักไห่ - เจ้าเจ็ด เป็นช่วงๆ กม.0+000

 ถึง กม.15+000 ยาว 6.000 กม. โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาผักไห่

บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา               0.2450               0.2427 99.06              100.00                  8,400  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

127 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองท่าข้าวโพด-วังทอง 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเจ้าพระยา

บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท               0.3646               0.3635 99.70              100.00                 12,500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

128 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร หน้าบานระบายเข่ือน

เจ้าพระยา  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเจ้าพระยา

บางหลวง สรรพยา ชัยนาท               1.2900               1.2838 99.52              100.00                 90,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

129 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชโดยเคร่ืองจักร คลองระบายน ้า โครงการ

ชลประทานชัยนาท

หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท               0.2917               0.2912 99.85              100.00                 10,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

130 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้า INTERCEPTOR DRAIN 

กม.10+880 - กม.34+640 โครงการชลประทานชัยนาท

วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท               0.6930               0.6864 99.05              100.00                 23,760  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

131 สคก. บค.5 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้า HUAI TANODE DRAIN 

กม.0+000 - กม.6+310 โครงการชลประทานชัยนาท

สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท               0.2761               0.2727 98.77              100.00                  9,465  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

132 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองเจ้าเจ็ด-บางย่ีหน โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางย่ีหน

เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา               3.5690               3.5260 98.80              100.00               115,500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

133 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองสาลี โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเจ้า

เจ็ด-บางย่ีหน

สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี               1.8840               1.8649 98.99              100.00                 57,750  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

134 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองญ่ีปุ่นเหนือ โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางย่ีหน

ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี               2.1900               2.1893 99.97              100.00                 68,250  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

135 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองส่งน ้าสาย 1 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางย่ีหน

บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี               2.3430               2.3338 99.61              100.00                 73,500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

136 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองส่งน ้าสาย 4 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางย่ีหน

พระยาบรรลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา               1.7000               1.6993 99.96              100.00                 51,450  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

137 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองสาน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเจ้า

เจ็ด-บางย่ีหน

พระยาบรรลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา               2.3430               2.3398 99.86              100.00                 73,500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 แผนปริมาณการ

ก าจัดวัชพืช

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

138 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองแสนแสบ โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาชลหารพิจิตร

ศาลาแดง บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา               0.9650               0.9634 99.83              100.00                 26,250  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

139 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองพระองค์ไชยานุชิต โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาชลหารพิจิตร

ศาลาแดง บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา               3.4850               3.4846 99.99              100.00               112,638  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

140 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองส้าโรง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

ชลหารพิจิตร

ส้าโรง บางพลี สมุทรปราการ               1.8840               1.8834 99.97              100.00                 57,750  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

141 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองล้าปลาทิว กม.0+000-7+000 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตร

ล้าผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร               0.7360               0.7357 99.96              100.00                 18,375  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

142 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองนครเน่ืองเขต โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

ศาลาแดง บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา               1.6430               1.6336 99.43              100.00                 49,500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

143 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองบางขนาก โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

บางขนาก บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา               0.8890               0.8870 99.78              100.00                 23,625  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

144 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองประเวศบุรีรัมย์ โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

บางกรูด บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา               1.4010               1.3968 99.70              100.00                 41,175  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

145 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองส้าโรง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชิต

บางบ่อ บาง่อ สมุทรปราการ               2.4970               2.4969 100.00              100.00                 78,750  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

146 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองขวาง-เปร็ง-ชวดพร้าว โครงการส่งน ้า

และบ้ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

โพรงอากาศ บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา               1.4700               1.4689 99.93              100.00  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

147 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกตก โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษารังสิตเหนือ

บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี               1.4330               1.4321 99.94              100.00                 42,300  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

148 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกใต้  โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษารังสิตเหนือ

นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี               1.9670               1.9665 99.97              100.00                 60,600  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

149 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลอง 17 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

รังสิตใต้

ดอนฉิมพลี บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา               1.2330               1.2327 99.98              100.00                 35,438  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

150 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลอง 16 สายกลาง โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษารังสิตใต้

ชุมพล องค์รักษ์ นครนายก               1.2330               1.2155 98.58              100.00                 35,438  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

151 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลอง 16 สายล่าง โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษารังสิตใต้

ดอนฉิมพลี บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา               1.0610               1.0442 98.42              100.00                 29,531  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

152 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลอง 13 สายกลาง โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษารังสิตใต้

บึงน ้ารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี               1.4320               1.4136 98.72              100.00                 42,263  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

153 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลอง 13 สายล่าง โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษารังสิตใต้

บึงน ้ารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี               1.2720               1.2657 99.50              100.00                 36,750  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

154 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองรังสิตประยูรศักด์ิ โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษารังสิตใต้

บึงสน่ันรักษ์ ล้าลูกกา ปทุมธานี               1.2200               1.2194 99.95              100.00                 35,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

155 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองหกวาสายล่าง โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษารังสิตใต้

บึงสน่ันรักษ์ ล้าลูกกา ปทุมธานี               3.8550               3.6920 95.77              100.00               125,300  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

156 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองมหาสวัสด์ิ โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาพระพิมล

มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม               2.1950               2.1788 99.26              100.00                 68,400  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

157 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองพระพิมล  โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาพระพิมล

บางภาษี บางเลน นครปฐม               2.4250               2.4109 99.42              100.00                 76,300  ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 แผนปริมาณการ

ก าจัดวัชพืช

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

158 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองทวีวัฒนา โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาพระพิมล

บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี               2.0880               2.0872 99.96              100.00                 64,750  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

159 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองโยง-บางใหญ่ โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาพระพิมล

ลานตาฟ้า นครชัยศรี นครปฐม               1.5780               1.5773 99.96              100.00                 47,250  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

160 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองนราภิรมย์ โครงการส่งน ้าและบ้ารงุ

รักษาพระพิมล

นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม               0.9140               0.9131 99.90              100.00                 24,500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

161 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองชัยขันธ์ โครงการส่งน ้าและบ้ารงุรักษา

พระพิมล

นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม               1.0420               1.0413 99.93              100.00                 28,875  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

162 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองบางภาษี โครงการส่งน ้าและบ้ารงุ

รักษาพระพิมล

บางภาษี บางเลน นครปฐม               1.0980               1.0896 99.23              100.00                 30,800  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

163 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองพระยาบรรลือ โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ

บางตาเถร บางปลาม้า สุพรรณบุรี               1.2200               1.1746 96.28              100.00                 35,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

164 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองพระอุดม โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ

บางม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา               1.5780               1.5588 98.78              100.00                 47,250  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

165 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลอง ร.จรเข้สามพัน โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาสองพ่ีน้อง

ยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี               4.3850               4.2784 97.57              100.00               143,500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

166 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลอง 3 ขวา สองพ่ีน้อง โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาสองพ่ีน้อง

หัวโพธ์ิ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี               2.2540               2.2372 99.25              100.00                 70,438  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

167 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลอง 5 ขวา สองพ่ีน้อง โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาสองพ่ีน้อง

ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี               3.3260               3.2722 98.38              100.00               107,188  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

168 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้าสายใหญ่ ท่าสาร-บางปลา 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน

บางปลา บางเลน นครปฐม               6.8360               6.6891 97.85              100.00               227,500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

169 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้า 6 ขวา สองพ่ีน้อง โครงการ

ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางเลน

บางปลา บางเลน นครปฐม               1.0800               1.0796 99.96              100.00                 30,188  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

170 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้า 7 ขวา สองพ่ีน้อง โครงการ

ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางเลน

บางเลน ห้วยม่วง

 สระส่ีมุม สระ

พัฒนา

สองพ่ีน้อง 

ก้าแพงแสน

สุพรรณบุรี 

นครปฐม

              1.4790               1.4272 96.50              100.00                 43,855  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

171 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้า 8 ขวา สองพ่ีน้อง โครงการ

ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางเลน

บางเลน ห้วยม่วง

 สระส่ีมุม

สองพ่ีน้อง 

ก้าแพงแสน

สุพรรณบุรี 

นครปฐม

              1.2070               1.1894 98.54              100.00                 34,545  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

172 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองส่งน ้าและระบายน ้า 12 ซ้าย ท่าสาร

บางปลา โครงการ่สงน ้าและบ้ารุงรักษาบางเลน

ล้าลูกบัว,ดอน

ช่อย,สะส่ีมุม

ดอมตูม

,ก้าแพงแสน

นครปฐม               1.9380               1.9108 98.60              100.00                 59,588  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

173 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองแพ้ว-ท่าแร้ง โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาด้าเนินสะดวก

ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร               1.0290               1.0288 99.98              100.00                 28,438  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

174 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้า D3 โครงการส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษาปรานบุรี

หนองตาแต้ม ปรานบุรี ประจวบคีรีขันธ์               0.5060               0.5054 99.88              100.00                 10,500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

175 สคก. บค.6 คก. ก้าจัดวัชพืชแม่น ้าเพชรบุรี โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา

เพชรบุรี

ท่อคอย ท่ายาง เพชรบุรี               2.2410               2.2402 99.96              100.00                 70,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

176 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองชักน ้าสาย 1 คลองชะอวดแพรกเมือง 

จ้านวน 10,524 ตัน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปาก

พนังบน

ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช               0.2250               0.2249 99.97 100.00                219                 11,341  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

177 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองหนองโพรง จ้านวน 9,120 ตัน 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปากพนังบน

แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช               0.1950               0.1941 99.51 100.00                190                  9,829  ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 แผนปริมาณการ

ก าจัดวัชพืช

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

178 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองช่องค้างคาว-ช่องแพ จ้านวน 9,300 

ตัน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปากพนังบน

ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช               0.1989               0.1900 95.52 100.00                193                 10,022  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

179 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองบางกลม-สะพานต้นโหนด จ้านวน 

5,936 ตัน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปากพนังบน

ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช               0.1270               0.1270 99.97 100.00                123                  6,397  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

180 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองพลายทอง จ้านวน 12,000 ตัน 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปากพนังบน

การระเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช               0.2566               0.2448 95.41 100.00                250                 12,932  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

181 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองอนุรักษ์ จ้านวน 16,000 ตัน โครงการ

ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปากพนังบน

การระเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช               0.3421               0.3261 95.33 100.00                333                 17,242  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

182 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองคชธรรมราช จ้านวน 40,000 ตัน 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปากพนังบน

การระเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช               0.8552               0.8544 99.91 100.00                833                 43,105  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

183 สคก. บค.7 คก. เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้า หน้า-ท้าย ปตร.เชียร

ใหญ่

ท้องล้าเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช               0.2193               0.2189 99.82 100.00                 16,260  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

184 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดส่ิงกีดขวางทางน ้าคลองคูพาย ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช               0.3000               0.2994 99.82 100.00                  9,772  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

185 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดส่ิงกีดขวางทางน ้าคลองป่าเหล้า ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช               0.3000               0.2978 99.26 100.00                  9,760  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

186 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดส่ิงกีดขวางทางน ้าคลองนครน้อย คลัง เมือง นครศรีธรรมราช               0.3000               0.2994 99.82 100.00                  9,774  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

187 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดส่ิงกีดขวางทางน ้าคลองสวนหลวง คลัง เมือง นครศรีธรรมราช               0.3000               0.2986 99.54 100.00                  9,766  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

188 สคก. บค.7 คก. เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้า หน้า-ท้าย ปตร.บางไทร บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช               0.2193               0.2177 99.29 100.00                 24,390  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

189 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองไผ่ (คลองส่งน ้าสายใหญ่-บ้านช่อนฉา) บ้านใหม่ ระโนด สงขลา               0.8753               0.8642 98.73 100.00                 44,116  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

190 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชสายเหมืองหมอน หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี

 8

บ้านใหม่ ระโนด สงขลา               0.3151               0.3117 98.93 100.00                 15,882  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

191 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองพลเอกอาทิตย์ วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา               0.4902               0.4854 99.03 100.00                 24,705  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

192 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชแก้มลิงและเหมืองส่งน ้า โรง กระแสสินธ์ุ สงขลา               0.2334               0.2301 98.60 100.00                 11,765  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

193 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองสายยูออก วัดขนุน สิงหนคร สงขลา               0.1556               0.1534 98.58 100.00                  7,843  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

194 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชฝายคลองวาด ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา               0.2918               0.2851 97.71 100.00                 14,706  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

195 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้า ร.4 กม.0+000-กม.5+000 

โครงการชลประทานสงขลา

คลองแห หาดใหญ่ สงขลา               1.1670               1.1558 99.04 100.00                 58,821  ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 แผนปริมาณการ

ก าจัดวัชพืช

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

196 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองหวะ กม.0+000-กม.4+000 โครงการ

ชลประทานสงขลา

หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา               0.9336               0.9286 99.47 100.00                 47,057  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

197 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองบางโหนด โครงการชลประทานสงขลา น ้าน้อย หาดใหญ่ สงขลา               0.9336               0.9256 99.14 100.00                 47,057  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

198 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดัชพืชคลองต้่า โครงการชลประทานสงขลา ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา               0.5835               0.5786 99.17 100.00                 29,411  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

199 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระโนด (ตลาดสดระโนด-วัดหัวเค็ด) ระโนด ระโนด สงขลา               0.5000               0.4977 99.54 100.00                 16,296  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

200 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองกก (บ้านล่องลม-บ้านพราน) บ้านขาว ระโนด สงขลา               1.0000               0.9922 99.22 100.00                 32,550  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

201 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระโนด (ปากบางระโนด-ตลาดสดระ

โนด)

ระโนด ระโนด สงขลา               1.2000               1.1885 99.04 100.00                 39,000  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

202 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองพลเอกอาทิตย์ ก้าลังเอก ช่วง กม.

12+500-16+500

วัดสน ระโนด สงขลา               1.0500               1.0433 99.37 100.00                 34,146  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

203 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองตะเครียะ หมู่ท่ี 5 ตะเครียะ ระโนด สงขลา               0.6500               0.6433 98.96 100.00                 21,164  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

204 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองหนัง คลองรี สทิงพระ สงขลา               0.5700               0.5641 98.96 100.00                 18,540  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

205 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชอ่าวท่าเมรุ บ้านท่าเมรุ หมู่ที 5 

และบ้านบางหยี หมู่ท่ี 4

บางกล้่า บางกล้่า สงขลา               0.4000               0.3998 99.96 100.00                 13,050  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

206 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้าอู่ตะเภา 

หน้าประตูระบายน ้าอู่ตะเภา

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา               0.2742               0.2738 99.84 100.00                 23,020  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

207 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองปอน ม.1 นาตาล่วง เมือง ตรัง               0.3500               0.3488 99.67 100.00                 11,400  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

208 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลอง 2.7L กม.2+815-กม.13+700 

ปริมาณ 54.42 ไร่

ปะโด มายอ ปัตตานี               0.6775               0.6585 97.20 100.00                400                        70                 34,148  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

209 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลอง D10 กม.7+000 - 9+000 

ปริมาณ 37.50 ไร่

ตุยง หนองจิก ปัตตานี               0.4668               0.4604 98.64 100.00              2,500                       150                 23,529  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

210 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้า D1-2.2L กม.0+000 - 

5+860  ปริมาณ 73.25 ไร่

ท่าเรือ โคกโพธ์ิ ปัตตานี               0.9118               0.8925 97.88 100.00              2,029                       228                 45,958  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

211 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้า D1-2.2L-1.0R กม.0+670 -

 2+920 ปริมาณ 14.06 ไร่

มะกรูด โคกโพธ์ิ ปัตตานี               0.1751               0.1746 99.71 100.00              2,860                       250                  8,824  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

212 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้า D1-2.2L-1.0R-0.9R กม.

0+000 - 2+459 ปริมาณ 12.295 ไร่

มะกรูด โคกโพธ์ิ ปัตตานี               0.1530               0.1525 99.66 100.00              2,860                       250                  7,712  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

213 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน ้า D1-4.5L กม.0+000 - 

3+772 ปริมาณ  47.15 ไร่

นาเกตุ โคกโพธ์ิ ปัตตานี               0.5869               0.5850 99.67 100.00              2,957                       343                 29,582  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

214 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองท่าเรือ กม.0+000 - 2+984 

ปริมาณ 41.03 ไร่

ท่าเรือ โคกโพธ์ิ ปัตตานี               0.5107               0.5086 99.59 100.00              2,648                       332                 25,741  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

215 สคก. บค.7 คก. ก้าจัดวัชพืชคลองตาแปด กม.0+000 - 2+639 

ปริมาณ  24.74 ไร่

ท่าเรือ โคกโพธ์ิ ปัตตานี               0.3080               0.2925 94.98 100.00              3,155                       376                 15,523  ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564

ต าบล อ าเภอ จังหวัด งบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

รวมท้ังส้ิน 8 โครงการ 79 รายการ 719.5853 719.5853 363.3123 50.49 84.88 0.0000 41,620 3.1572 7,520

1. โครงการแก้ไขปัญหาส่ิงกีดขวางทางน้ า 2 รายการ 52.9970 52.9970 26.8733 50.71 26.11                   -                   10,000                   -                                -   

1.1 สชป.14 คบ.เพชรบุรี ประตูระบายน ้า คลองระบายน ้า D-18 กม. 7+280 และ

ส่วนประกอบอ่ืน

ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 26.4900 26.4900 12.4243 46.90 30.00 5,000  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

1.2 สชป.14 คบ.เพชรบุรี ประตูระบายน ้า คลองระบายน ้า D-18 กม.8+910 และ

ส่วนประกอบอ่ืน

ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 26.5070 26.5070 14.4491 54.51 70.00 5,000  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร 2 รายการ 63.2664 63.2664 63.2621 99.99 99.99                   -                         -                     -                           2,412

2.1 สคก. ปรับปรุงประตูระบายน ้าและสถานีสูบน ้าคลองเชียงรากน้อย

 พร้อมเคร่ืองสูบน ้าสองทาง

เชียงรากน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 31.4821 31.4821 31.4821 100.00 100.00                          2,200  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

2.2 สคก. ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า ปตร.เปรมใต้รังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 31.7843 31.7843 31.7800 99.99 100.00                            212  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา 2 รายการ 137.0096 137.0096 70.4876 51.45 25.75                   -                     2,850                   -                                -   

3.1 สชป.2 คป.พะเยา เพ่ิมประสิทธิภาพกักเก็บน ้าหนองเล็งทราย (ก่อสร้างฝายพับ

ได้)

แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 44.0659 44.0659 4.0611 9.22 16.00 2,200  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

3.2 สชป.2 คป.พะเยา แก้มลิงหนองเล็งทรายพร้อมอาคารประกอบ ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 92.9437 92.9437 66.4264 71.47 70.00 650 อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานท่ีเสียหายเน่ืองจากอุทกภัย                69 รายการ 151.2844 151.2844 137.3546 90.79 91.46                   -   6,120                   -   4,808

4.1 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมหินเรียงท้ายน ้าฝ่ังซ้ายฝายล้าเซบายอุบลราชธานี 

(นาหลู่)

นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 9.0000 9.0000 7.8488 87.21 99.00                            185 อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

4.2 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมหินเรียงท้ายน ้าฝ่ังขวาฝายล้าเซบายอุบลราชธานี 

(นาหลู่)

นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 9.5000 9.5000 7.7930 82.03 99.00                            185  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

4.3 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมหินเรียงเหนือน ้าฝ่ังขวาฝายล้าเซบาย (นาหลู่) นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 9.5000 9.5000 8.7561 92.17 98.00                            185  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

4.4 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมพนังกั นน ้าชีบ้านแจ้งน้อย ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 9.5000 9.5000 9.4725 99.71 100.00                            110  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.5 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมพนังกั นน ้าชีบ้านท่าไห ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 9.7000 9.7000 7.9756 82.22 100.00                              85  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.6 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมหินเรียง closer dam เข่ือนล้าเซบายอุบลราชธานี ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 9.5000 9.5000 7.1530 75.29 97.00                            190  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

4.7 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมหินเรียงตล่ิงเข่ือนล้าเซบาย ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 10.0000 10.0000 9.8684 98.68 98.00                            190  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

4.8 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมหินเรียง closer dam เข่ือนธาตุน้อย ธาตุน้อย เข่ืองใน อุบลราชธานี 9.5000 9.5000 7.7656 81.74 100.00                            280  ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

4.9 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมอาคารควบคุมไฟฟ้าส้ารองเข่ือนล้าเซบาย

อุบลราชธานี

ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2.0000 2.0000 1.7149 85.74 100.00                            190  ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

4.10 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมคันพนังฝ่ังซ้ายเหนือเข่ือนล้าเซบายอุบลราชธานี ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 6.0000 6.0000 5.6934 94.89 88.00                            190  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

4.11 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ขุดลอกตระกอนในคลองส่งน ้าสาย MC สถานีสูบน ้า P.1 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 0.5000 0.5000 0.4454 89.08 98.00                            160  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอกล้าน ้า

4.12 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ขุดลอกตระกอนในคลองส่งน ้าสาย MC สถานีสูบน ้า P.6/1 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 0.5000 0.5000 0.4018 80.36 98.00                            125  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอกล้าน ้า

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดท่ัวประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2563

งบประมาณ (ล้านบาท)
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด งบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (ล้านบาท)
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

4.13 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ขุดลอกตระกอนในคลองส่งน ้าสาย MC สถานีสูบน ้า P.5 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 0.5000 0.5000 0.4768 95.35 97.00                            160  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอกล้าน ้า

4.14 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมอาคารบังคับน ้าพร้อมอาคารประกอบ จ้านวน 8 

แห่ง เข่ือนยโสธรฝ่ังขวา

เข่ืองค้า เมืองยโสธร ยโสธร 3.8000 3.8000 3.7659 99.10 99.00                            210  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

4.15 สชป.9 คป.จันทบุรี งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ืองสูบน ้าและมอเตอร์ พร้อม

ปรับปรุงก้าจัดส่ิงกีดขวางสถานีสูบน ้าและประตูระบายน ้า

ปลายคลองภักดีร้าไพ

เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 9.9900 9.9900 9.9818 99.92 100.00  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.16 สชป.9 คป.จันทบุรี งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ืองสูบน ้าและมอเตอร์ สถานีสูบ

น ้าและประตูระบายน ้าคลองคมบาง

หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี 2.3900 2.3900 2.3734 99.30 100.00  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.17 สชป.9 คป.จันทบุรี งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ืองสูบน ้าและมอเตอร์ สถานีสูบ

น ้าและประตูระบายน ้าคลองนารายณ์

คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 2.7800 2.7800 2.7693 99.62 100.00  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.18 สชป.9 คป.จันทบุรี งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ืองสูบน ้าและมอเตอร์ สถานีสูบ

น ้าและประตูระบายน ้าคลองสระบาป

เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 2.4000 2.4000 2.3929 99.70 100.00  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.19 สชป.9 คป.จันทบุรี งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เคร่ืองสูบน ้าและมอเตอร์ สถานีสูบ

น ้าและประตูระบายน ้าคลองดาวเรือง

จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 2.4400 2.4400 2.4322 99.68 100.00  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.20 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมพนังกั นน ้า ฝ่ังขวา บ้านลาดค้อ ปตร.บ้านหนองบึง ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.9500 0.9500 0.9492 99.91 100.00  -                     200  -                            100  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.21 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมพนังกั นน ้า ฝ่ังขวา บ้านหนองใส ปตร.บ้านหนองบึง โคกก่อง โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.9700 0.9700 0.9887 101.93 100.00  -                     150  -                            100  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.22 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมพนังกั นน ้า ฝ่ังขวา บ้านป่าบ่อ ปตร.บ้านหนองบึง ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.9900 0.9900 0.9887 99.87 100.00  -                     300  -                            100  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.23 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมพนังกั นน ้า ฝ่ังซ้าย บ้านท่าสาวคอย ปตร.บ้านหนอง

บึง

เชียงสือ โนนนาแก้ว สกลนคร 0.9400 0.9400 0.9366 99.64 100.00  -                     500  -                            500  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.24 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแก้มลิงหนองจอก โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.8000 0.8000 0.7977 99.71 100.00  -                     200  -                            100  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.25 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแก้มลิงหนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม 0.9600 0.9600 0.9525 99.22 100.00  -                       50  -                              50  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.26 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแก้มลิงหนองข้าว ยอดชาด วังยาง นครพนม 0.9700 0.9700 0.9700 100.00 100.00  -                     100  -                              50  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.27 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแก้มลิงเลิงเต่า นาคู่ นาแก นครพนม 0.8000 0.8000 0.7998 99.98 100.00  -                     300  -                              50  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.28 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแก้มลิงบึงแต้ ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.9800 0.9800 0.9545 97.40 100.00  -                     300  -                              20  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.29 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแก้มลิงบึงคัน บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 0.9800 0.9800 0.9677 98.74 100.00  -                     250  -                              50  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.30 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแก้มลิงบึงกลาง เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 0.9600 0.9600 0.9550 99.48 100.00  -                     100  -                              20  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.31 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมคันคลองดักน ้าและอาคารประกอบห้วยวาน นาแก นาแก นครพนม 0.9900 0.9900 0.9644 97.41 100.00  -                     300  -                            200  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.32 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้าสาย MC สถานีสูบน ้าบ้านนาแก นาแก นาแก นครพนม 0.8000 0.8000 0.7596 94.95 100.00  -                       50  -                              20  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.33 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ขุดลอกตะกอนคลองส่งน ้าสายใหญ่ สถานีสูบน ้าบ้านนาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม 0.6000 0.6000 0.5932 98.86 100.00  -                     300  -                            200  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.34 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมคันคลองดักน ้าฝ่ังซ้ายห้วยไร่ หนองสังข์ นาแก นครพนม 0.9700 0.9700 0.9466 97.59 100.00  -                       50  -                              50  ด้าเนินการแล้วเสร็จ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด งบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (ล้านบาท)
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

4.35 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมคันคลองดักน ้าห้วยนาน้อย เชียงสือ โนนนาแก้ว สกลนคร 0.8500 0.8500 0.8029 94.46 100.00  -                     100  -                              50  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.36 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ สถานีสูบน ้าบ้านนาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม 0.9500 0.9500 0.9492 99.92 100.00  -                       50  -                              70  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.37 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ สถานีสูบน ้าบ้านนาแก พิมาน นาแก นครพนม 0.9750 0.9750 0.9568 98.13 100.00  -                     100  -                            100  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.38 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมอาคารประกอบคันพนัง บ้านหนองเทา ปตร.บ้าน

ตับเต่า

หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.9500 0.9500 0.9155 96.37 100.00  -                     100  -                              20  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.39 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมท่อรับน ้าป่า พนังกั นน ้าฝ่ังซ้าย ล้าน ้าบัง บ้านนา

สะเดา

หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.9800 0.9800 0.9663 98.60 96.00  -                     110  -                              20  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

4.40 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมท่อรับน ้าป่า พนังกั นน ้าฝ่ังขวา ล้าน ้าบัง บ้านหนอง

เทา

หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.9700 0.9700 0.9649 99.47 80.00  -                     120  -                              15  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

4.41 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ขุดลอกคลองระบายน ้าฝ่ังขวา สถานีสูบน ้าบ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.4870 0.4870 0.4809 98.74 100.00  -                     100  -                              30  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.42 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ขุดลอกคลองระบายน ้าฝ่ังซ้าย สถานีสูบน ้าบ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.4713 0.4713 0.4652 98.71 100.00  -                     100  -                              20  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.43 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมคันคลองชักน ้าสถานีสูบกลับ ปตร.ธรณิศนฤมิต น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม 0.9900 0.9900 0.9760 98.59 100.00  -                     100  -                              25  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.44 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมลาดคันดินด้านหน้า ปตร.ห้วยแคน ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 0.7900 0.7900 0.7854 99.42 100.00  -                     120  -  -  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.45 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมลาดคันดินด้านหน้า ปตร.ธรณิศนฤมิต น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม 0.9000 0.9000 0.8794 97.71 100.00  -                     150  -  -  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.46 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมท่อส่งน ้าเข้านาสาย LMC สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าท่ี 2 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 0.8900 0.8900 0.8635 97.02 100.00  -                     100  -                              20  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.47 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมท้านบดินด้านท้าย ปตร.ธรณิศนฤมิต น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม 1.5000 1.5000 1.4825 98.83 100.00  -                     100  -  -  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.48 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมท่อรับน ้า พนังกั นน ้าฝ่ังขวา บ้านดงอิน้า ปตร. บ้าน

นาบัว

พระซอง นาแก นครพนม 1.8500 1.8500 1.4960 80.86 90.00  -                     150  -                              30  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

4.49 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมท่อรับน ้า พนังกั นน ้าฝ่ังซ้าย บ้านนาบัว ปตร. บ้าน

นาบัว

โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 1.7800 1.7800 1.6019 89.99 97.00  -                     130  -                              20  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

4.50 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ขุดลอกคลองดักน ้าห้วยกุดวง บ้านกุงโกน หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.4669 0.4669 0.4616 98.86 100.00  -                     100  -                              15  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.51 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ขุดลอกห้วยวังขามป้อม บ้านหนองเทา หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.4920 0.4920 0.4860 98.78 100.00  -                     100  -                              25  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.52 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ขุดลอกห้วยตับเต่า บ้านตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.4853 0.4853 0.4798 98.87 100.00  -                     110  -                              20  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.53 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ขุดลอกห้วยหนองเทาน้อย บ้านหนองเทา หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.4914 0.4914 0.4859 98.88 100.00  -                     120  -                              15  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.54 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ขุดลอกห้วยนาเชือก บ้านนาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.4879 0.4879 0.4830 98.99 100.00  -                     100  -                              15  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.55 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ขุดลอกห้วยนาเชือกน้อย บ้านนาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.4575 0.4575 0.4529 98.99 100.00  -                     100  -                              18  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.56 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ขุดลอกห้วยเพ็ก บ้านกุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.4901 0.4901 0.4853 99.02 100.00  -                     120  -                              30  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.57 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน ้าเข้านา สถานีสูบน ้าบ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.8020 0.8020 0.8013 99.91 80.00  -                     140  -                              35  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด งบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (ล้านบาท)
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

4.58 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน ้าเข้านา สถานีสูบน ้าบ้านนาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.8000 0.8000 0.6125 76.56 80.00  -                     150  -                              10  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

4.59 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ขุดลอกห้วยไผ่ตอนบน บ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.9840 0.9840 0.7939 80.68 90.00  -                     150  -                              10  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอกล้าน ้า

4.60 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ขุดลอกห้วยนาสะเดา บ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.9650 0.9650 0.7736 80.17 90.00  -                     150  -                              10  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอกล้าน ้า

4.61 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายบันไดปลาโจน ปตร.บ้าน

หนองบึง

แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.4000 0.4000 0.3988 99.70 100.00  -  -  -  -  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.62 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายบันไดปลาโจน ปตร.บ้านนา

ขาม

วังยาง วังยาง นครพนม 0.4000 0.4000 0.3993 99.83 100.00  -  -  -  -  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.63 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายบันไดปลาโจน ปตร.บ้านนาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม 0.4000 0.4000 0.3993 99.83 100.00  -  -  -  -  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.64 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายบันไดปลาโจน ปตร.บ้าน

ตับเต่า

หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.4000 0.4000 0.3990 99.74 100.00  -  -  -  -  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.65 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายบันไดปลาโจน ปตร.บ้านนา

บัว

โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 0.3500 0.3500 0.3500 100.00 100.00  -  -  -  -  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.66 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบายอาคารประกอบ หนองบัว

ทอง

วังยาง วังยาง นครพนม 0.5000 0.5000 0.4999 99.98 100.00  -  -  -  -  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.67 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมประตูระบายน ้า ปตร.บ้านนาบัว โคกหินแฮ่ ปลาปาก นครพนม 0.6000 0.6000 0.6000 100.00 100.00  -  -  -  -  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.68 สชป.7 คบ.น ้าก้่า ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงสูบกลับ ปตร.ธรณิศนฤมิต น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม 2.4952 2.4952 0.8017 32.13 65.00  -  -  -  -  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

4.69 สชป.7 คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย MC-2R กม.2+200-2+300 สถานี

สูบน ้า PR.2

ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี 0.3238 0.3238                    -           -                   -                            130  ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากด้าเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือ

จ่ายปี 2563

5. ขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเป็น Deep pool จุดท่ี 4                                  1 รายการ 128.2364 315.0279 29.9724 23.37 91.53                   -                   20,000             2.9000                            300

5.1 สชป.3 คบ.นครสวรรค์ ขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเป็น Deep pool จุดท่ี 4 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 128.2364 128.2364 29.9724 23.37 21.00                  20,000             2.9000                            300   อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด งบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

 สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม

เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

งบประมาณ (ล้านบาท)
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ

1 รายการ 24.5700 186.7915 23.1428 94.19 86.62                   -                         -                     -                                -   

6.1 สคก. จัดสร้างเรือเก็บผักตบชวาและก้าจัดวัชพืชขนาดเล็ก จ้านวน 

50 ล้า

ปากเกร็ด นนทบุรี 24.5700 24.5700 23.1428 94.19 90.00  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเหย่ียน พร้อมระบบระบายน้ าท้ายอ่างเก็บน้ า   1 รายการ 66.1790 162.2215 5.7839 8.74                   -                     1,250                   -                                -   

7.1 สชป.2 คป.พะเยา/บค.1 คก. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเหย่ียน พร้อมระบบระบาย

น ้าท้ายอ่างเก็บน ้า

บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา 66.1790 66.1790 5.7839 8.74 12.00                   1,250  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

8. โครงการขุดลอกล าน้ าอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ                             1 รายการ 96.0425 96.0425 6.4356 6.70                   -                     1,400             0.2572                              -   

8.1 สชป.2 คป.พะเยา/บค.1 คก. โครงการขุดลอกล้าน ้าอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 96.0425 96.0425 6.4356 6.70 12.00                   1,400             0.2572  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

6. โครงการจัดหาเรือก าจัดวัชพืช
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ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564

ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

รวมท้ังส้ิน 3 โครงการ 45 รายการ 1,426.3528 112.9716 7.92 32.91 1,350 65,738 6.04 20,470

1. โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ าชลประทาน จ านวน 34 รายการ 306.8528 112.9716 36.82 43.56                1,350              65,738 6.04                 20,470

1 สชป. 6 คป.ขอนแก่น แก้มลิงโสกหินเหล็กไฟ พร้อมอาคารประกอบ ต้าบล
บ้านกง อ้าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 10.7344 5.2192 48.62 5.00 100 0.13                      100  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

2 สชป. 6 คป.ขอนแก่น แก้มลิงหนองทุ่ม พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลบ้าน

กง อ้าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 23.4743 13.5917 57.90 5.00 250 0.86                      150  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

3 สชป. 6 คป.ขอนแก่น แก้มลิงหนองผือ พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลบ้าน
ผือ อ้าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 12.4697 7.3558 58.99 5.00 100 0.70                      100  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

4 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกฝายสา ต้าบลแม่สา อ้าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน

แม่สา เวียงสา น่าน 2.6736 2.1521       80.50 100.00 9,395 0.03                   1,453  ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

5 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกฝายห้วยสาล่ี (ปชด.) ต้าบลน ้ามวบ อ้าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน

น ้ามวบ เวียงสา น่าน 0.1065 0.1063       99.77 100.00 200 0.02                      136  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

6 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าน ้าฮิ (พรด.) ต้าบลปงสนุก อ้าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน

ปงสนุก เวียงสา น่าน 7.7884 2.0823       26.74 53.85 800 0.14                      150  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอก

7 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าน ้าพง (พรด.) ต้าบลพงษ์ อ้าเภอ
สันติสุข จังหวัดน่าน

พงษ์ สันติสุข น่าน 2.6736 1.6382       61.27 51.83 800 0.03                      469  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอก

8 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกตะกอนหน้าฝายน ้าย่าง ต้าบลศิลาเพชร 
อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน

ศิลาเพชร ปัว น่าน 0.0715 0.0570       79.76 100.00 2,469 0.03                   1,288  ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

9 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าน ้าแหง ต้าบลนาน้อย อ้าเภอนา
น้อย จังหวัดน่าน

นาน้อย นาน้อย น่าน 2.8145 1.3035       46.31 33.00 5,173 0.06                   4,203  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอก

10 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกฝายสมุน ต้าบลสะเนียน อ้าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน

สะเนียน เมือง น่าน 1.0160 1.0146       99.86 100.00 7,715 0.03                   1,375  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

11 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกฝายหมอเมือง ต้าบลหนองแดง อ้าเภอแม่จ
ริม จังหวัดน่าน

หนองแดง แม่จริม น่าน 0.2995 0.2953       98.60 100.00 1,000 0.03                      130  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

12 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าน ้าแก่น ต้าบลน ้าแก่น อ้าเภอภู
เพียง จังหวัดน่าน

น ้าแก่น ภูเพียง น่าน 3.1505 1.2512       39.71 55.87 2,500 0.07                      706  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอก

13 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าน ้าเก๋ียน ต้าบลน ้าเก๋ียน อ้าเภอภู
เพียง จังหวัดน่าน

น ้าเก๋ียน ภูเพียง น่าน 3.0273 1.4040       46.38 53.57 2,000 0.07                      415  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอก

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท)

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

โครงการเพ่ือเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ าท่วม และเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในฤดูฝนปี 2563

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม
เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท)

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม
เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

14 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกฝายน ้ากอน ต้าบลพญาแก้ว อ้าเภอเชียง
กลาง จังหวัดน่าน

พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.7322 0.6047       82.58 100.00 1,756 0.03                      487  ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

15 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยต้นต้อง ต้าบลพระธาตุ 
อ้าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.9985 0.7926       79.38 100.00 0.04                       30  ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

16 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าน ้าปอน ต้าบลปอน อ้าเภอทุ่งช้าง
 จังหวัดน่าน

ปอน ทุ่งช้าง น่าน 1.4753 0.5399       36.60                   - 600 0.03                      272  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอก

17 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าน ้าและ ต้าบลและ อ้าเภอทุ่งช้าง 

จังหวัดน่าน

และ ทุ่งช้าง น่าน 1.9701 1.1765       59.72 52.46 1,500 0.03                      184  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอก

18 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยบัว ต้าบลศิลาเพชร อ้าเภอปัว
 จังหวัดน่าน

ศิลาเพชร ปัว น่าน 0.8042 0.7807       97.07 100.00 600 0.03                      390  ด้าเนินการแล้วเสร็จ

19 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยยาง ต้าบลป่าแลวหลวง 
อ้าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 4.0063 1.5672       39.12 48.95 4,400 0.05                   2,780  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอก

20 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยขอนแก่น 2 ต้าบลป่าแลว
หลวง อ้าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 0.6657 0.4285       64.37 100.00 900 0.03                       26  ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

21 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยลากปืน ต้าบลป่าแลวหลวง 

อ้าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 0.3383 0.2169       64.12 100.00 300 0.03                       16  ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

22 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยขอนแก่น 1 ต้าบลป่าแลว
หลวง อ้าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 0.2300 0.1523       66.23                   - 200 0.03                       27  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอก

23 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยข้าวหลาม ต้าบลป่าแลวหลวง
 อ้าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 0.4800 0.3381       70.43 48.26 800 0.03                       26  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอก

24 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยนกคุ้ม ต้าบลป่าคา อ้าเภอท่า
วังผา จังหวัดน่าน

ป่าคา ท่าวังผา น่าน 0.7376 0.3625       49.15 47.73 280 0.03                       50  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอก

25 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักกลท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยมัด ต้าบลอวน อ้าเภอปัว 

จังหวัดน่าน

อวน ปัว น่าน 1.1605 0.8904       76.73 60.35 600 0.05                       86  อยู่ระหว่างด้าเนินการขุดลอก

26 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 2 ขุดแก้มลิงหน้าฝายแม่ยม ต้าบลบ้านกลาง อ้าเภอ
สอง จังหวัดแพร่

บ้านกลาง สอง แพร่ 40.0000 35.0739       87.68 73.17 5,000 1.10                      200  ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท)

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม
เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

27 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 2 ขุดลอกทางน ้าชลประทานห้วยร่องแวง ต้าบลร่อง
กาศ อ้าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 5.0000 3.9366       78.73 100.00 100 0.22                       50  ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

28 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 2 ขุดลอกทางน ้าชลประทานห้วยแม่สาย ต้าบลบ้าน
กาศ อ้าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 9.0000 4.7651       52.95 77.68 200 0.40                      100  ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

29 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 2 ขุดลอกทางน ้าชลประทานห้วยแม่ยางน้อย ต้าบล
หนองม่วงไข่ อ้าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ 9.0000 5.3312       59.24 52.87 200 0.40                      100  ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

30 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 2 ขุดลอกทางน ้าชลประทานห้วยแม่ยางหลวง ต้าบล

แม่ยางตาล อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 9.0000 6.6940       74.38 53.99 200 0.40                      100  ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

31 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 2 ขุดลอกทางน ้าชลประทานห้วยแม่ค้ามี ต้าบล
ต้าหนักธรรม อ้าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ต้าหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 9.0000 5.6503       62.78 80.82 200 0.40                      100  ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

32 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 2 ขุดลอกทางน ้าชลประทานห้วยแม่หล่าย ต้าบลห้วย
ม้า อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 9.0000 6.1972       68.86 84.03 200 0.40                      100  ด้าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

33 สชป. 2 คส.ชป.2 ฝายบ้านนาแก้ว - นาแส่ง พร้อมระบบส่งน ้า ต้าบล
นาแส่ง อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง

นาแส่ง เกาะคา ล้าปาง 97.9880 0.0000             -                   -                1,350 13,000 -                   3,800  อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดซื อ-จัดจ้าง

34 สชป. 2 คป.ล้าปาง แก้มลิงบ้านสบต้๋า พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลนา
แก้ว อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง

นาแก้ว เกาะคา ล้าปาง 34.9663 0.0019            0 3.00 2,200 0.10                      871  อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือขุดใช้งานชลประทาน จ านวน 6 ล า จ านวน 6 รายการ 870.0000 0.0000             -                    -                      -                    -                          -   

1 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 6 เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดิน
ไม่น้อยกว่า 14 นิ ว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 6 
ต้าบลม่วงชุม อ้าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
จ้านวน 1 ล้า

ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 145.0000 0.0000             -                 -    อยู่ระหว่างด้าเนินการ

2 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 3 เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดิน
ไม่น้อยกว่า 14 นิ ว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 3 
ต้าบลน ้าพอง อ้าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
จ้านวน 1 ล้า

น ้าพอง น ้าพอง ขอนแก่น 145.0000 0.0000             -                 -    อยู่ระหว่างด้าเนินการ

3 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 1 เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดิน
ไม่น้อยกว่า 14 นิ ว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 1 
ต้าบลลวงเหนือ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

จ้านวน 1 ล้า

ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 145.0000 0.0000             -                 -    ยกเลิกรายการ เน่ืองจากถูกพับงบประมาณ

4 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 4 เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดิน
ไม่น้อยกว่า 14 นิ ว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 4 
ต้าบลโคกกรวด อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
จ้านวน 1 ล้า

โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 145.0000 0.0000             -                 -    อยู่ระหว่างด้าเนินการ

5 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 5 เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดิน
ไม่น้อยกว่า 14 นิ ว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 5  
ต้าบลหันตรา อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ้านวน 1 ล้า

หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 145.0000 0.0000                 -    อยู่ระหว่างด้าเนินการ

6 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 7 เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดิน
ไม่น้อยกว่า 14 นิ ว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 7 

ต้าบลควนลัง อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ้านวน
 1 ล้า

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 145.0000 0.0000             -                 -    อยู่ระหว่างด้าเนินการ



37/37

ต าบล อ าเภอ จังหวัด วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย ร้อยละ
พ้ืนท่ีชลประทาน

 (ไร่)

 พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน์

(ไร่)

 ปริมาตรความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

 ครัวเรือนได้รับประโยชน์

(ครัวเรือน)

ล าดับ ส านัก หน่วยปฎิบัติ ช่ือโครงการ

สถานท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท)

ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน

ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

สถานะการด าเนินงาน/ช้ีแจงเพ่ิมเติม
เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถขุดแบบโป๊ะเหล็ก  แบบติดต้ังป๊ัมขุด-ดูดเลน 249.5000 0.0000             -                    -                      -                    -                          -   

1 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 6 รถขุดโป๊ะเหล็กแบบติดตั งป๊ัมขุด - ดูดเลน 
(Submersible Dredge Pump in Amphibious 
Excavator) ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 6 ต้าบล
ม่วงชุม อ้าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ้านวน 1 
คัน

ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 49.9000 0.0000             -                 -    อยู่ระหว่างด้าเนินการ

2 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 5 รถขุดโป๊ะเหล็กแบบติดตั งป๊ัมขุด - ดูดเลน 
(Submersible Dredge  Pump in Amphibious 
Excavator) ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 5 ต้าบล
หันตรา อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  จ้านวน 1 คัน

หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 49.9000 0.0000             -                 -    อยู่ระหว่างด้าเนินการ

3 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 7 รถขุดโป๊ะเหล็กแบบติดตั งป๊ัมขุด - ดูดเลน 
(Submersible Dredge Pump in Amphibious 
Excavator) ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 7 ต้าบล
ควนลัง อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ้านวน 1 คัน

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 49.9000 0.0000             -                 -    อยู่ระหว่างด้าเนินการ

4 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 2 รถขุดโป๊ะเหล็กแบบติดตั งป๊ัมขุด - ดูดเลน 
(Submersible Dredge Pump in Amphibious 
Excavator) ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 2 ต้าบลท่า
ทอง อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ้านวน
 1 คัน

ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 49.9000 0.0000             -                 -    อยู่ระหว่างด้าเนินการ

5 สคก. ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 3 รถขุดโป๊ะเหล็กแบบติดตั งป๊ัมขุด - ดูดเลน 
(Submersible Dredge Pump in Amphibious 

Excavator) ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 3 ต้าบลน ้า
พอง อ้าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น จ้านวน 1 คัน

น ้าพอง น ้าพอง ขอนแก่น 49.9000 0.0000             -                 -    อยู่ระหว่างด้าเนินการ




