


สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

*************************************************** 

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 11,209.8030 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 6,309.8798 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 56.29 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 44.0414 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.39 เงินเหลือจ่ายจากงาน 
ที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 64.4674 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.58 คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 4,791.4145 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 42.74 

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้ 

1. แยกตามผลการดำเนินงาน 
1.1 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 946 รายการ งบประมาณ 3,093.7904 ล้านบาท  

ผลการเบิกจ่าย 3,069.4604 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.21 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 14.2225 ล้านบาท  
เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ 10.1075 ล้านบาท 

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 606 รายการ งบประมาณ 8,061.5080 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 3,240.2747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.19 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 29.8189 ล้านบาท  
คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 4,791.4145 ล้านบาท 

1.3 ยกเลิกรายการ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 54.5047 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 
0.1447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 คงเหลือที่สำนัก/กอง อยู่ระหว่างแจ้งคืนงบประมาณ 54.3599 ล้านบาท 

 

 
 

                                                    

 
 

งบประมาณ ผลเบิกจา่ย ร้อยละ
ตัด/ไม่ขยาย 

และสลาย PO

เงินเหลือจา่ย

จากงานท่ีแล้ว

เสร็จ/ยกเลิก

คงเหลือท่ีต้อง

ด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน 1,557 11,209.8030 6,309.8798 56.29 44.0414 64.4674 4,791.4145

1. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้วเสร็จ 946 3,093.7904 3,069.4604 99.21 14.2225 10.1075

2. อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจา่ย 606 8,061.5080 3,240.2747 40.19 29.8189 4,791.4145

3. ยกเลิกรำยกำร 5 54.5047 0.1447 0.27 54.3599

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)

สถานะการด าเนินงาน
จ านวน

รายการ
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2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 35 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี โดยสำนัก/กอง ที่มีงบประมาณคงเหลือที่ต้องดำเนินการมากที่สุด 3 ลำดับ คือ 

2.1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 132 รายการ งบประมาณ 1,374.6129 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 700.1252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.93 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 0.3510 ล้านบาท  
เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 0.4538 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 673.6829 ล้านบาท  

2.2 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 102 รายการ งบประมาณ 1,385.8901 ล้านบาท  
ผลการเบิกจ่าย 709.4765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.19 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 3.2963 ล้านบาท  
เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 0.0062 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 673.1111 ล้านบาท 

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 40 รายการ งบประมาณ 862.6260 ล้านบาท  
ผลการเบิกจ่าย 320.0279 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.10 เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 34.7201 
ล้านบาท คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 507.2706 ล้านบาท 

 

 

 

1 
2 

3 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยกเลิก งบประมาณ ผลเบิกจา่ย ร้อยละ
ตัด/ไม่ขยาย 

และสลาย PO

เงินเหลือจา่ยจากงาน

ท่ีแล้วเสร็จ/ยกเลิก

คงเหลือท่ีต้อง

ด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน 1,557 946 606 5 11,209.8030 6,309.8798 56.29 44.0414 64.4674 4,791.4145

สชป.1 31 21 10 134.5601 87.7989 65.25 0.3836 0.3487 46.0290

สชป.2 44 21 23 179.7421 117.1964 65.20 1.8505 0.0503 60.6450

สชป.3 69 40 29 179.6780 138.8384 96.64 0.4851 0.7873 39.5672

สชป.4 86 47 39 317.4933 215.3434 67.83 0.0554 0.0869 102.0076

สชป.5 86 47 39 119.4179 64.2891 53.84 0.1423 0.0041 54.9824

สชป.6 37 24 13 205.2031 133.7943 65.20 0.2788 0.0896 71.0405

สชป.7 90 71 19 210.3273 140.7090 66.90 0.0122 0.0200 69.5861

สชป.8 141 83 58 797.5455 295.9263 37.10 2.8139 1.7321 497.0731

สชป.9 125 102 23 693.8230 396.9573 57.21 5.8522 0.0003 291.0132

สชป.10 21 15 6 203.4039 112.5010 55.31 0.4354 0.1915 90.2760

สชป.11 40 23 16 1 862.6260 320.0279 37.10 0.6073 34.7201 507.2706

สชป.12 49 39 10 456.5281 390.6598 85.57 1.0506 0.2334 64.5843

สชป.13 45 24 21 28.0318 25.1791 89.82 0.0415 0.5257 2.2854

สชป.14 44 19 25 764.5037 468.3802 61.27 19.7742 1.0905 275.2587

สชป.15 88 58 29 1 630.7277 282.6534 44.81 0.3055 20.4974 327.2714

สชป.16 74 50 24 653.4017 437.8894 67.02 0.8526 0.0062 214.6535

สชป.17 78 46 32 409.5677 245.5233 59.95 3.2121 0.0518 160.7804

สบอ. 42 35 7 188.4644 126.0562 66.89 0.3528 -                 62.0555

สคก. 53 32 21 904.2724 621.0384 68.68 0.0276 0.3257 282.8807

สพญ. 102 39 63 1,385.8901 709.4765 51.19 3.2963 0.0062 673.1111

กพก. 132 68 64 1,374.6129 700.1252 50.93 0.3510 0.4538 673.6829

ศทส. 3 2 1 48.2801 47.4308 98.24 0.1321 -                 0.7172

สมด. 7 4 3 10.7290 5.6247 52.43 -              3.2389 1.8654

สจด. 6 4 2 33.2263 20.3964 61.39 0.0004 0.0069 12.8226

สลก. 5 2 3 17.1602 6.8666 40.01 1.7101 -                 8.5835

สบก. 35 15 20 263.8590 79.2196 30.02 0.00002 -                 184.6394

สวพ. 3 3 0.3348 0.3348 100.00 -              -                 -                 

สสธ. 7 5 2 73.7515 68.7916 93.27 0.00001 -                 4.9599

สอส. 7 5 2 44.9224 34.2344 76.21 -              -                 10.6880

กสช. 2 2 0.7480 0.7480 100.00 -              -                 -                 

สบค. 1 1 0.0022 -               0.0022 -                 -                 

กพด. 1 1 0.0180 0.0180 100.00 -              -                 -                 

กพร. 1 1 4.3360 3.2520 75.00 -              -                 1.0840

กผง. 1 1 0.0154 -               0.0154 -                 -                 

LUMP SUM 1 1 12.5994 12.5994 100.00 -              -                 -                 

ส านัก/กอง
จ านวน

รายการ

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)สถานะการด าเนินงาน
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ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื ่องจากสภาพพื ้นที ่และการทำประโยชน์ในที ่ดินของราษฎร

เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ 
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน

ล่าช้ากว่าแผน 
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และ

กรมอุทยานแห่งชาตฯิ  

แนวทางการแก้ไข 
1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของราษฎรในพ้ืนที่ 

เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคู่ไปกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้อง
เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน 

2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัด
ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

3. ติดตามการดำเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ หากได้รับอนุญาต
แล้วเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ควรมีการเตรียมความพร้อม ศึกษา และเพ่ิมความระมัดระวังรอบคอบ
ในการดำเนินงานขออนุญาตการขอใช้พ้ืนที่ อีกท้ังควรนำข้อผิดพลาดในการดำเนินงานดังกล่าวมาปรับปรุง 
แก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีต่อ ๆ ไป 

 
 

*************************************** 
 



ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

991.29 1,863.30 2,360.42 1,717.71 1,307.88 1,236.59 444.95 271.98 282.29 117.58 97.23 518.57 เบิกจ่าย 
100%

ล้านบาท แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563

4,791.41 ล้านบาท
42.74

งบคงเหลือที่ต้องด าเนินการ

คงเหลือ

991.29 1,636.08ผล
แผน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

946 รายการ        3,093.79 ล้านบาท

อยู่ระหว่างด าเนินการ

606 รายการ         8,061.51 ล้านบาท

ยกเลิกรายการ

5 รายการ        54.36 ล้านบาท

สถานะการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
1. แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของราษฎร
ในพ้ืนที่
2. ผู้รับจ้างน าเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจยัพื้นที่จากกรม
ป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯข้อมูล ณ สิ้นเดือน ก.พ. 64

1,956.40 929.49
ผลต่าง - -227.22 -404.02 -788.22

11,209.80 ล้านบาท

1,557 รายการ

6,309.88 ล้านบาท 56.29

รวมเบิกจ่าย+หมดความจ าเป็น

44.04 ล้านบาท 0.39

54.36 ล้านบาท 0.49

เบิก 3,069.46 ล้านบาท (99.21%) ไม่ขยาย/สลายPO 14.22 ล้านบาท

เบิก 3,240.27 ล้านบาท (40.19%) ไม่ขยาย/สลายPO 29.82 ล้านบาท

10.11 ล้านบาท 0.09

เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ 10.11 ล้านบาท

คงเหลือที่ต้องด าเนินการต่อ 4,791.41 ล้านบาท

เบิกจ่าย

ไม่ขยาย
สลาย PO

เงินเหลือจ่าย
จากงานแล้วเสร็จ

6,418.39 ล้านบาท

796.62
-511.26

(ด าเนินการคืนเงินแล้ว/ไม่ขยาย 2 รายการ        51.12 ล้านบาท)

งบที่หมด
ความจ าเป็น

108.51
ล้านบาท

ยกเลิก

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


