


สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 

*************************************************** 

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 11,209.8030 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 7,263.7873 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 64.80 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 567.9778 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 5.07 งบประมาณที่นำไปโอนเปลี ่ยนแปลงแล้ว 70.2690 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 
คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 3,307.7689 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.50 

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้ 
1. แยกตามผลการดำเนินงาน 

1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,086 รายการ งบประมาณ 4,060.3228 ล ้านบาท  
ผลการเบิกจ่าย 3,994.6113 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.38 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ
นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 32.4676 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 2.4425 ล้านบาท และ
คงเหลือทีอ่ยู่ระหว่างเบิกจ่าย 30.8015 ล้านบาท 

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 466 รายการ งบประมาณ 7,094.9755 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 3,269.0312 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.08 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ
นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 532.2706 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 16.7063 ล้านบาท และ 
คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 3,276.9674 ล้านบาท 

1.3 ยกเลิกรายการ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 54.5047 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 
0.1447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 คงเหลือที่สำนัก/กอง อยู่ระหว่างแจ้งคืนงบประมาณ 3.2396 ล้านบาท 
และงบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 51.1203 ล้านบาท  
 

  
 
 
 

งบประมาณ ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

งบประมาณเหลือจา่ย

หรือหมดความจ าเป็น

สามารถน าไปโอน

เปล่ียนแปลงได้

น าไปโอน

เปล่ียนแปลงแล้ว 

(ปรับแผน)

รวมท้ังส้ิน 1,557 11,209.8030 7,263.7873 64.80 567.9778 70.2690 3,307.7689

1. ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ 1,086 4,060.3228 3,994.6113 98.38 32.4676 2.4425 30.8015

2. อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจา่ย 466 7,094.9755 3,269.0312 46.08 532.2706 16.7063 3,276.9674

3. ยกเลิกรำยกำร 5 54.5047 0.1447 0.27 3.2396 51.1203

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)

สถานะการด าเนินงาน
จ านวน

รายการ

คงเหลือท่ีต้อง

ด าเนินการต่อ
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2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 35 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิก 
เหลื่อมปี โดยสำนัก/กอง ที่มีงบประมาณคงเหลือที่ต้องดำเนินการมากที่สุด 3 ลำดับ คือ 

2.1 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 141 รายการ งบประมาณ 797.5455 ล้านบาท  
ผลการเบิกจ่าย 346.2489 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.41 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ
นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 17.8615 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการ 433.4350 ล้านบาท 

2.2 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 102 รายการ งบประมาณ 1,385.8901 ล้านบาท  
ผลการเบิกจ่าย 864.5166 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.38 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ
นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 92.6716 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 2.8734 ล้านบาท และ
คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 425.8285 ล้านบาท 

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 132 รายการ งบประมาณ 1,374.6129 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 855.8527 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.26 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ
นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 127.5094 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี ่ยนแปลงแล้ว 0.3232 ล้านบาท 
คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 390.9276 ล้านบาท  

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง
ยกเลิก งบประมาณ ผลเบิกจา่ย ร้อยละ

งบประมาณเหลือจา่ย

หรือหมดความจ าเป็น

สามารถน าไปโอน

เปล่ียนแปลงได้

น าไปโอน

เปล่ียนแปลงแล้ว 

(ปรับแผน)

คงเหลือท่ีต้อง

ด าเนินงานต่อ

รวมท้ังส้ิน 1,557 1,086 466 5 11,209.8030 7,263.7873 64.80 567.9778 70.2690 3,307.7689

สชป.1 31 25 6 134.5601 112.6326 83.70 0.3545 0.3778 21.1952

สชป.2 44 25 19 179.7421 133.4578 74.25 0.5026 1.3997 44.3820

สชป.3 69 41 28 179.6780 156.0244 96.64 1.2720 22.3816

สชป.4 86 61 25 317.4933 225.8863 71.15 1.6288 89.9781

สชป.5 86 53 33 119.4179 64.5559 54.06 0.1461 54.7159

สชป.6 37 29 8 205.2031 148.1701 72.21 1.8589 55.1741

สชป.7 90 81 9 210.3273 155.6365 74.00 1.1274 53.5633

สชป.8 141 93 48 797.5455 346.2489 43.41 17.8615 433.4350

สชป.9 125 108 17 693.8230 450.1562 64.88 51.6935 5.4823 186.4911

สชป.10 21 16 5 203.4039 150.6334 74.06 0.6269 52.1436

สชป.11 40 26 13 1 862.6260 397.8711 46.12 199.1417 34.1624 231.4508

สชป.12 49 40 9 456.5281 409.1658 89.63 1.2795 46.0828

สชป.13 45 43 2 28.0318 27.4605 97.96 0.5117 0.0596

สชป.14 44 22 22 764.5037 590.3814 77.22 45.6447 8.2276 120.2499

สชป.15 88 62 25 1 630.7277 340.5314 53.99 3.4064 17.3703 269.4195

สชป.16 74 57 17 653.4017 498.3310 76.27 0.8064 0.0524 154.2119

สชป.17 78 53 25 409.5677 278.4893 68.00 3.2573 127.8211

สบอ. 42 37 5 188.4644 130.7036 69.35 0.3528 57.4081

สคก. 53 38 15 904.2724 643.7446 71.19 4.2174 256.3104

สพญ. 102 51 51 1,385.8901 864.5166 62.38 92.6716 2.8734 425.8285

กพก. 132 76 56 1,374.6129 855.8527 62.26 127.5094 0.3232 390.9276

ศทส. 3 2 1 48.2801 23.8908 49.48 0.1321 24.2572

สมด. 7 1 3 3 10.7290 0.3261 3.04 10.2392 0.1638

สจด. 6 4 2 33.2263 24.1754 72.76 0.0074 9.0435

สลก. 5 3 2 17.1602 12.5572 73.18 1.7101 2.8929

สบก. 35 17 18 263.8590 88.7612 33.64 0.00002 175.0977

สวพ. 3 3 0.3348 0.3348 100.00

สสธ. 7 7 73.7515 73.7515 100.00 0.00001

สอส. 7 6 1 44.9224 42.9228 95.55 1.9995

กสช. 2 2 0.7480 0.7480 100.00

สบค. 1 1 0.0022 0.0022

กพด. 1 1 0.0180 0.0180 100.00

กพร. 1 1 4.3360 3.2520 75.00 1.0840

กผง. 1 1 0.0154 0.0154

LUMP SUM 1 1 12.5994 12.5994 100.00

ส านัก/กอง
จ านวน

รายการ

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)สถานะการด าเนินงาน
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ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื ่องจากสภาพพื ้นที ่และการทำประโยชน์ในที ่ดินของราษฎร

เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ 
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน

ล่าช้ากว่าแผน 
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และ

กรมอุทยานแห่งชาตฯิ  

แนวทางการแก้ไข 
1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของราษฎรในพ้ืนที่ 

เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคู่ไปกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้อง
เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน 

2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัด
ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

3. ติดตามการดำเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ หากได้รับอนุญาต
แล้วเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ควรมีการเตรียมความพร้อม ศึกษา และเพ่ิมความระมัดระวังรอบคอบ
ในการดำเนินงานขออนุญาตการขอใช้พื้นที่ อีกทั้งควรนำข้อผิดพลาดในการดำเนินงานดังกล่าวมาปรับปรุง 
แก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีต่อ ๆ ไป 

 
 

*************************************** 
 



ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

991.29 1,863.30 2,360.42 1,717.71 1,307.88 1,236.59 444.95 271.98 282.29 117.58 97.23 518.57 เบิกจ่าย 
100%

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563

991.29 1,636.07ผล
แผน

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพ้ืนที่และการท าประโยชน์ในท่ีดินของราษฎร
เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

2. ผู้รับจ้างน าเครื่องจักร เคร่ืองมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน   
ล่าช้ากว่าแผน

3. ปัญหาเร่ืองท่ีดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพ้ืนที่จากกรมป่าไม้และ
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 64

1,921.72 929.49
ผลต่าง - -227.23 -438.70 -788.22

796.62
-511.26

ล้านบาท

988.60
-247.99

3,307.76 ล้านบาท
งบประมาณที่ต้องด าเนินการ

29.50

1,557 รายการ

7,263.79 ล้านบาท 64.80

5.07

11,209.80 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

70.27 ล้านบาท 0.63
น าไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว

งบประมาณ

567.98 ล้านบาท
เหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ งานยกเลิก และที่ไม่สามารถเบิกได้ทัน

สถานะการด าเนินงาน

ยกเลิกรายการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1,086 รายการ

อยู่ระหว่างด าเนินการ

466 รายการ

5 รายการ

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 
ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25643




