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งบกลาง ที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2,560.8638

393.9028
719.5853

1,426.3528

284.8600

1,585.3864

17 มี.ค. 63 8 ก.ค. 63 13 ส.ค. 63 15 ก.ย. 63 ครุภัณฑ์ กปร. 63

งบ
ปร

ะม
าณ

1 รายการอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

อยู่ระหว่างด าเนิน
การก่อสร้าง

46 รายการ

งานแล้วเสร็จ 648 รายการ

ผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้  

ผลการด าเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการด าเนินงานรวมรวมทั้งสิ้น 698 รายการ

ล้านบาท

ยกเลิก 3 รายการ

รวม 6 คร้ัง 6,970.9511 ล้านบาท

จ านวน                   698 รายการ

เบิกจ่าย      5,171.8473 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 74.19

393.9028 ล้านบาท

222 รายการ

คิดเป็นร้อยละ 99.17

โครงการเพ่ือด าเนินการเตรียมการรองรับ
ปริมาณน  าในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความ
เสี่ยงการขาดแคลนน  าด้านอุปโภคและบริโภค

• แล้วเสร็จ 

222 รายการ

2,560.8638 ล้านบาท

266 รายการ

เบิกจ่าย 2,325.0775 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 90.79

• แล้วเสร็จ

264 รายการ

• อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 รายการ

โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมส าหรับกักเก็บน  า
ในฤดูฝนปี 2563

เบิกจ่าย 390.6331 ล้านบาท

มติ ครม.
17 มี.ค.

มติ ครม.
8 ก.ค.

89.20
%

100
%

719.5853 ล้านบาท

79 รายการ

• แล้วเสร็จ 

69 รายการ

• อยู่ระหว่างด าเนินการ 9 รายการ

• ยกเลิก 1 รายการ

ปริมาณน  า 50.49 ล้าน ลบ.ม.

พื นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่

ปริมาณวัชพืช 6.5657 ล้านตัน

มติ ครม.
13 ส.ค.

91.05
%

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(กปร.) ประจ าปี 2563

1585.3864 ล้านบาท

78 รายการ
1,426.3528 ล้านบาท 284.8600 ล้านบาท

8 รายการ

โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการ
เตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทา
อุทกภัย

มติ ครม.
15 ก.ย.

มติ ครม.
15 ก.ย.
ครุภัณฑ์

กปร. 
ปี 2563

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและ
น  าท่วม ในพื นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทา
ปัญหาน  าท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บกักน  าในฤดูฝนปี 256

45 รายการ

รับประโยชน์ 79,624 ครัวเรือน

พื นท่ีรับประโยชน์ 378,145 ไร่

ปริมาณน  า 60.82 ล้าน ลบ.ม.

พื นท่ีชลประทาน 1,300 ไร่

รับประโยชน์ 7,520 ครัวเรือน

พื นท่ีรับประโยชน์ 41,620 ไร่

ปริมาณน  า 3.16 ล้าน ลบ.ม.

รับประโยชน์ 20,470 ครัวเรือน

พื นท่ีรับประโยชน์ 65,738 ไร่

ปริมาณน  า 6.04 ล้าน ลบ.ม.

พื นท่ีชลประทาน 1,350 ไร่

คิดเป็นร้อยละ 66.63
เบิกจ่าย 480.8815 ล้านบาท

66.66
%

คิดเป็นร้อยละ 61.75
เบิกจ่าย 880.7925 ล้านบาท

• อยู่ระหว่างด าเนินการ  9 รายการ

• อยู่ระหว่างจัดซื อ-จัดจ้าง 1 รายการ
• ยกเลิก 1 รายการ

• อยู่ระหว่างด าเนินการ 

6 รายการ

• แล้วเสร็จ

57 รายการ

• อยู่ระหว่างด าเนินการ 20 รายการ
• ยกเลิก 1 รายการ

คิดเป็นร้อยละ 5.26
เบิกจ่าย 14.9800 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 68.09
เบิกจ่าย 1,079.4827 ล้านบาท

60.26
%

ด าเนินงานก่อสร้างอาคารชลประทาน 
จัดหาแหล่งน  าให้โรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

เครื่องสูบน  า รถปั้นจั่น และเรือขุด 
จ านวน 44 เครื่อง/คัน/ล า เพื่อการเตรียม
ความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย 
ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

60.00
%

ยกเลิก : เนื่องจากงบประมาณถูกพับตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาด าเนินการแล้ว และราษฎรในพื นที่
คัดค้านการด าเนินงาน 

• แล้วเสร็จ 
34 รายการ

• แล้วเสร็จ 

2 รายการ

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ผลการด าเนินงาน

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 17 พ.ค. 64)



ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564) 

 

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2564
จำแนกตามหลักเกณฑ์ของการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 2 ประเภท 6 โครงการ แบ่งเป็น  

- รายจ่ายเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จำนวน   5 โครงการ 
- รายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน   1 โครงการ 
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6,970.9511 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 5,171.8473 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 74.19 จำนวนทั้งสิ้น 698 รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.14 
คือ ฝายบ้านนาแก้ว-นาแส่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู ่ระหว่าง
ดำเนินการ 46 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.59 ดำเนินการแล้วเสร็จ 648 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.84  
และยกเลิก 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43 เนื่องจากงบประมาณถูกพับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้าน 
การดำเนินงาน ดังนี้ 

1. โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)  

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มีนาคม 2563  
วัตถุประสงค์ : เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื ่อบรรเทา

ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 
378,145 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 79,624 ครัวเรือน 

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 
วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,560.8638 ล้านบาท จำนวน 266 รายการ 

และมีแผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน งบประมาณ จำนวน 250.0000 ล้านบาท 
ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,325.0775 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.79 

โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 264 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ ได้แก่  
1. แก้มลิงหนองนกทา ระยะที ่ 1 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ  

4.7278 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.0381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 ผลการดำเนินงานร้อยละ 7.00 เนื่องจาก 
ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ปัจจุบันเลิกสัญญาและเริ่มกระบวนการจัดหาใหม่อีกครั้ง ซึ่งอยู่ระหว่าง 
รอลงนามภายในสัญญา โดยคาดการณ์ว่าจะลงนามภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

2. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน งบประมาณ 9.6156 ล้านบาท 
เบิกจ่าย 2.0378 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.19 ผลการดำเนินงานร้อยละ 50 เนื่องจากเป็นรอบเวรการส่งน้ำ 
เพ่ือการเกษตร 



- 2 - 

2. โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง 
การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค 

มติคณะรัฐมนตรี : 8 กรกฎาคม 2563  
วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง  

การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึง 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด 

ผลสัมฤทธิ์ : ความจุเพ่ิมขึ้น 50.4904 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 
8,500 ครัวเรือน และปริมาณการกำจัดวัชพืช 8,033,612 ตัน 

ระยะเวลาดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 25 
วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 393.9028 ล้านบาท จำนวน 222 โครงการ  
ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 390.6331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.17 

โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 222 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์  

จังหวัดระยอง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 186.1678 ล้านบาท เบิกจ่าย  184.0693 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 98.87 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2. โครงการแผนการดำเนินงานขุดลอกคู คลอง ในพื ้นที ่ เขตหนองจอก จำนวน 6 รายการ 
งบประมาณ 9.2336 ล้านบาท เบิกจ่าย 9.1731 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.35 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ 

3. โครงการตามแผนงานกำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน 
จำนวน 215 รายการ งบประมาณ 198.5014 ล้านบาท เบิกจ่าย 197.3907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.44 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 215 รายการ 

 

3. โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ  
มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2563  
วัตถุประสงค์ : เพื ่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่  

76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากสภาวะ
ฝนทิ้งช่วง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 3.1572 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนรับประโยชน์ 
7,390 ครัวเรือน 

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 
วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 719.5853 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ 

79 รายการ 
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ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 480.8815 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.83  
โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 69 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ และยกเลิก 1 รายการ รายละเอียด 
ผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 52.9970 ล้านบาท 
เบิกจ่าย 38.7264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.07 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 63.2664 ล้านบาท 
เบิกจ่าย 63.2621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ 

3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 137.0096 ล้านบาท
เบิกจ่าย 99.6857 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.76 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1รายการ 

4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 69 รายการ งบประมาณ 
151.2844 ล้านบาท เบิกจ่าย 147.6050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.57 ดำเนินการแล้วเสร็จ 63 รายการ  
อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณ  
เหลือจ่ายปี 2563 แล้ว 

5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 
128.2364 ล้านบาท เบิกจ่าย 58.8771 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.91 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 24.5700 ล้านบาท เบิกจ่าย 
23.3672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.10 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยน พร้อมระบบระยายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 
66.1790 ล้านบาท เบิกจ่าย 21.5712 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.60 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 96.0425 ล้านบาท เบิกจ่าย 
27.7867 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.93 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

4. โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ  
ในฤดูฝนปี 2563 

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563  
วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563  
ผลสัมฤทธิ์ : พ้ืนที่ชลประทาน 1,350 ไร่ ความจุเพ่ิมขึ้น 6.04 ล้าน ลบ.ม. พ้ืนที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่ 

ครัวเรือนรับประโยชน์ 20,470 ครัวเรือน 
ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 
วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,426.3528 ล้านบาท มีแผนดำเนินการ

จำนวน 3 โครงการ 45 รายการ 
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ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 880.7925 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.75  
โดยอยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 34 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ  
และยกเลิก 1 รายการ เนื ่องจากงบประมาณถูกพับตามพระราชบัญญัติว ิธ ีการงบประมาณ พ.ศ.  2561  
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาเพิ ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน 34 รายการ งบประมาณ 
306.8528 ล้านบาท เบิกจ่าย 156.5425 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.02 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 29 รายการ 
และอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คือ ฝายบ้านนาแก้ว - นาแส่ง  
พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 97.988 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่  
ระหว่างแก้ไขแบบโดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือขุดใช้งานชลประทาน จำนวน 6 ลำ 6 รายการ งบประมาณ 870.0000 
ล้านบาท เบิกจ่าย 724.2500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.25 ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ และยกเลิก 
1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกพับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถขุดแบบโป๊ะเหล็ก จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 249.5000 ล้านบาท 
ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ 

 
5. โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย 
มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563  
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากาน้ำ ตลอดจน

บริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้อง  
หาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรม  
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจขอ งกรม 
รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไข  
 และบรรเทาอุทกภัย 

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำ รถปั้นจั่น และเรือขุด เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไข
และบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564 
วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัตงิบประมาณ จำนวน 284.8600 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ  
ผลการดำเนินงาน :  เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 14.9800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 ลงนาม 

ในสัญญา 8 รายการ  
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6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563  
ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ  

ให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น  
การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,585.3864 ล้านบาท จำนวน 78 รายการ 
ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,079.4827 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.09 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

57 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 20 รายการ ยกเลิก 1 รายการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมือง
ตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  งบประมาณ 25.0000 ล้านบาท เนื่องจาก
ราษฎรในพ้ืนที่คัดค้านการดำเนินงาน  

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมชลประทานได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ เมื่อ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน2563 และครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

 

**************************************** 



ข้อมูล ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564

ผลงานร้อยละ
1 - 40

ผลงานร้อยละ
41 - 80

ผลงานร้อยละ
81 - 99

รวม

รวมท้ังหมด 6,970.9511 5,171.8473 74.19 698 1 5 20 21 46 648 3

  1.1 โครงการเร่งด่วนเพ่ือเตรียมส้าหรับกักเก็บน ้าในฤดูฝนปี 2563 และโครงการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพ่ิมเติม)  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2563

2,560.8638 2,325.0775 90.79 266 1               1 2 264 โอนจัดสรรงบประมาณ เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563
คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายเดือนกันยายน 2564

  1.2 โครงการเพ่ือด้าเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน ้าในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความ
เส่ียงการขาดแคลนน ้าด้านอุปโภคและบริโภค ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบ
เป็นวงกว้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

393.9028 390.6331 99.17 222 222 โอนจัดสรรงบประมาณ เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 222 รายการ เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2564

  1.3 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วม ในพื นท่ี 76 จังหวัดท่ัวประเทศ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2563

719.5853 480.8815 66.83 79 3 6 9 69 1 โอนจัดสรรงบประมาณ เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563
คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายเดือนกันยายน 2564

 1.4 โครงการเพ่ือเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน ้าท่วม และเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกัก
น ้าในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563

1,426.3528 880.7925 61.75 45 1 1 8 9 34 1 โอนจัดสรรงบประมาณ เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563
คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายเดือนกันยายน 2564

 1.5 โครงการจัดหาเคร่ืองจักรกลเพ่ือการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563

284.8600 14.9800 5.26 8 6 6 2 โอนจัดสรรงบประมาณ เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563
คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายเดือนพฤษภาคม 2564

 1.6 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ (กปร.) ประจ้าปี 2563 1,585.3864 1,079.4827 68.09 78 3 8 9 20 57 1 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายเดือนกันยายน 2564

หมายเหตุ :

     1.  ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่

               1. งานซ่อมแซมคลองส่งน ้าสาย MC-2R กม.2+200-2+300 สถานีสูบน ้า PR.2 จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 0.3238 ล้านบาท เน่ืองจากด้าเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว

               2. เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ ว ส่วนบริหารเคร่ืองจักรกลท่ี 1 ต้าบลลวงเหนือ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 1 ล้า  งบประมาณ 145.00 ล้านบาท เน่ืองจากงบประมาณถูกพับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

               3. โครงการอ่างเก็บน ้าบ้านเหมืองตะก่ัวอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 25.0000 ล้านบาท เน่ืองจากราษฎร ในพื นท่ีคัดค้านการด้าเนินงาน  ด้าเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว

    2.  อยู่ระหว่างจัดซื อ-จัดจ้าง 1 รายการ คือ ฝายบ้านนาแก้ว - นาแส่ง พร้อมระบบส่งน ้า ต้าบลนาแส่ง อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง งบประมาณ 97.988 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขแบบโดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนพฤษภาคม 2564

    3.  ปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงาน ได้แก่

               1. ฤดูการเพาะปลูก เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของเชื อไวรัส โคโรน่าสายพันใหม่ 2019 (COVID-19) งดกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนย้ายคนข้ามจังหวัดและการกักตัวส้าหรับผู้ท่ีมีความเส่ียง มีผลกระทบต่อการด้าเนินงาน  

               2. ฝนตกในพ้ืนท่ีด าเนินการ  เน่ืองจากเกิดพายุฤดูร้อนขึ นหลายครั ง  น ้าท่วมขังในบริเวณพื นท่ีก่อสร้าง ท้าให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ช้ากว่าแผนท่ีก้าหนด

               3. ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา โดยผู้รับจ้างรายเดิมได้ขนย้ายเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ ออกจากพื นท่ีก่อสร้าง ปัจจุบันกรมได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิม และเร่ิมกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่อีกครั ง โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนเมษายน 2564

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบกลาง
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายละเอียดงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (รายการ)

หมายเหตุ
งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

รวมรายการ
ท้ังส้ิน

อยู่ระหว่าง
จัดซ้ือ-จัดจ้าง

อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

แล้วเสร็จ ยกเลิก
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