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สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 

*************************************************** 

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 11,209.8030 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 8,153.8980 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 72.74 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น และยกเลิก 656.7759 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.86 
งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 70.2690 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 คงเหลือที่ต้องดำเนินการ
เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 งบประมาณ 2,328.8601 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 20.77 

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้ 
1. แยกตามผลการดำเนินงาน 

1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,262 รายการ งบประมาณ 5,824.5058 ล้านบาท  
ผลการเบิกจ่าย 5,720.2803 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.21 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ
นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 76.7354 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี ่ยนแปลงแล้ว 18.9816 ล้านบาท  
และคงเหลือทีอ่ยู่ระหว่างเบิกจ่าย 8.5085 ล้านบาท 

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 290 รายการ งบประมาณ 5,330.7926 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 2,433.4730 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.65 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น
สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 576.8009 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 0.1671 ล้านบาท 
และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 2,320.3516 ล้านบาท 

1.3 ยกเลิกรายการ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 54.5047 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 
0.1447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 คงเหลือที่สำนัก/กอง อยู่ระหว่างแจ้งคืนงบประมาณ 3.2396 ล้านบาท 
งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 51.1203 ล้านบาท 
 

 
 
 
 
 

งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

งบประมาณ

เหลือจ่ายหรือ

หมดความจ าเป็น

น าไปโอน

เปล่ียนแปลงแล้ว

 (ปรับแผน)

รวมท้ังส้ิน 1,557 11,209.8030 8,153.8980 72.74 656.7759 70.2690 2,328.8601

1. ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ 1,262 5,824.5058 5,720.2803 98.21 76.7354 18.9816 8.5085

2. อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย 290 5,330.7926 2,433.4730 45.65 576.8009 0.1671 2,320.3516

3. ยกเลิกรำยกำร 5 54.5047 0.1447 0.27 3.2396 51.1203 -                  

สถานะการด าเนินงาน
จ านวน

รายการ

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)
คงเหลือท่ีต้อง

ด าเนินการต่อ

(ล้านบาท)
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2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 35 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิก 
เหลื่อมปี โดยสำนัก/กอง ที่มีงบประมาณคงเหลือที่ต้องดำเนินการมากที่สุด 3 ลำดับ คือ 

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 102 รายการ งบประมาณ 1,385.8901 ล้านบาท  
ผลการเบิกจ่าย 944.3415 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.14 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไป
โอนเปลี่ยนแปลงได้ 98.4707 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 2.8734 ล้านบาท และคงเหลือที่
ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 340.2045 ล้านบาท 

2.2 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 141 รายการ งบประมาณ 797.5455 ล้านบาท  
ผลการเบิกจ่าย 443.8685 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.65 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ
นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 21.9057 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนด 331.7713 ล้านบาท 

2.3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 132 รายการ งบประมาณ 1,374.6129 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 971.3035 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.66 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ
นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 152.7480 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 0.3232 ล้านบาท 
คงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 250.2383 ล้านบาท 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง
ยกเลิก งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

งบประมาณ

เหลือจ่ายหรือ

หมดความจ าเป็น

น าไปโอน

เปล่ียนแปลงแล้ว 

(ปรับแผน)

คงเหลือท่ีต้อง

ด าเนินงานต่อ

รวมท้ังส้ิน 1,557 1,262 290 5 11,209.8030 8,153.8980 72.74 656.7759 70.2690 2,328.8601

สชป.1 31 28 3 134.5601 120.9812 89.91 0.3851 0.3778 12.8160

สชป.2 44 37 7 179.7421 133.6710 74.37 2.2262 1.3997 42.4452

สชป.3 69 67 2 179.6780 160.3304 89.23 2.7528 -                   16.5949

สชป.4 86 76 10 317.4933 249.0061 78.43 8.8032 -                   59.6840

สชป.5 86 62 24 119.4179 65.6388 54.97 0.8328 -                   52.9463

สชป.6 37 34 3 205.2031 159.1946 77.58 2.1436 -                   43.8648

สชป.7 90 84 6 210.3273 174.2465 82.85 5.2490 -                   30.8317

สชป.8 141 99 42 797.5455 443.8685 55.65 21.9057 -                   331.7713

สชป.9 125 113 12 693.8230 467.6722 67.41 71.3680 5.4823 149.3006

สชป.10 21 18 3 203.4039 163.6060 80.43 5.7338 -                   34.0641

สชป.11 40 30 9 1 862.6260 450.9414 52.28 199.8696 34.1624 177.6526

สชป.12 49 47 2 456.5281 447.3958 98.00 5.9740 -                   3.1583

สชป.13 45 45 28.0318 27.4605 97.96 0.5713 -                   -                 

สชป.14 44 33 11 764.5037 651.4329 85.21 46.8373 8.2276 58.0059

สชป.15 88 70 17 1 631.3294 441.9621 70.00 7.5951 17.3703 164.4019

สชป.16 74 64 10 653.4017 585.4022 89.59 7.4339 0.0524 60.5132

สชป.17 78 63 15 408.9660 312.5811 76.43 3.3291 -                   93.0558

สบอ. 42 38 4 188.4644 146.5486 77.76 0.3528 -                   41.5631

สคก. 53 44 9 904.2724 714.1940 78.98 4.8014 -                   185.2770

สพญ. 102 66 36 1,385.8901 944.3415 68.14 98.4707 2.8734 340.2045

กพก. 132 93 39 1,374.6129 971.3035 70.66 152.7480 0.3232 250.2383

ศทส. 3 2 1 48.2801 35.6608 73.86 0.8493 -                   11.7700

สมด. 7 1 3 3 10.7290 0.9908 9.23 4.7392 -                   4.9990

สจด. 6 5 1 33.2263 24.2182 72.89 0.0811 -                   8.9270

สลก. 5 3 2 17.1602 14.2575 83.08 1.6935 -                   1.2092

สบก. 35 17 18 263.8590 111.3661 42.21 0.01170 -                   152.4812

สวพ. 3 3 0.3348 0.3348 100.00 -                   -                   -                 

สสธ. 7 7 73.7515 73.7515 100.00 0.00001 -                   -                 

สอส. 7 7 44.9224 44.9224 100.00 -                   -                   -                 

กสช. 2 2 0.7480 0.7480 100.00 -                   -                   -                 

สบค. 1 1 0.0022 -               -       0.0022 -                   -                 

กพด. 1 1 0.0180 0.0180 100.00 -                   -                   -                 

กพร. 1 1 4.3360 3.2520 75.00 -                   -                   1.0840

กผง. 1 1 0.0154 -               -       0.0154 -                   -                 

LUMP SUM 1 1 12.5994 12.5994 100.00 -                   -                   -                 

ส านัก/กอง
จ านวน

รายการ

สถานะการด าเนินงาน งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)
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ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื ่องจากสภาพพื ้นที ่และการทำประโยชน์ในที ่ดินของราษฎร

เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ 
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน

ล่าช้ากว่าแผน 
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และ

กรมอุทยานแห่งชาตฯิ 
4. ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง 

แนวทางการแก้ไข 
1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของราษฎรในพ้ืนที่ 

เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคู่ไปกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้อง
เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน 

2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัด
ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

3. ติดตามการดำเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ หากได้รับอนุญาต
แล้วเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ควรมีการเตรียมความพร้อม ศึกษา และเพ่ิมความระมัดระวังรอบคอบ
ในการดำเนินงานขออนุญาตการขอใช้พื้นที่ อีกทั้งควรนำข้อผิดพลาดในการดำเนินงานดังกล่าวมาปรับปรุง 
แก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีต่อ ๆ ไป 

4. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงาน
ให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อสิ้นสุดอุทกภัย 

 
 

*************************************** 



ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

991.29 1,863.30 2,360.42 1,717.71 1,307.88 1,236.59 444.95 271.98 282.29 117.58 97.23 518.57 เบิกจ่าย 
100%

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563

991.29 1,636.07ผล
แผน

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม
1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพ้ืนที่และการท าประโยชน์ในท่ีดินของราษฎร

เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างน าเครื่องจักร เคร่ืองมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน   

ล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเร่ืองท่ีดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพ้ืนที่จากกรมป่าไม้และ

กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
4. ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ท าให้น้ าท่วมบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2564

1,956.40 929.49
ผลต่าง - -227.23 -404.02 -788.22

796.62
-511.26

ล้านบาท

988.60
-247.99

1,557 รายการ

8,153.90 ล้านบาท 72.74

5.86

11,209.80 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

70.27 ล้านบาท 0.63
น าไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว

งบประมาณ

656.77 ล้านบาท
เหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ และงานยกเลิก

สถานะการด าเนินงาน

ยกเลิกรายการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1,262 รายการ

อยู่ระหว่างด าเนินการ

290 รายการ

5 รายการ

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 
ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

535.38
90.43

320.05

2,328.86 ล้านบาท

งบประมาณที่ต้องด าเนินการ

20.77

ภายใน 30 ก.ย. 64
เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ

48.07




