


สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ข้อมูล ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2564) 
 
 

              ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ 
จำนวน 6 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 98,998.27 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 15,658.02 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 15.82 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 13,834 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 513 รายการ  
คิดเป็นร้อยละ 3.71 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3,318 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.98  
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 9,194 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.46 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 722 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.22 และยกเลิก จำนวน 87 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.63 จำแนกได้ดังนี้ 

    1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 77,143.43
ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 8,875.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.50 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 
6,918.69 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,590.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.99 และรายจ่ายลงทุน จำนวน
70,224.74 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 7,284.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.37 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,554 
รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 485 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.08 อยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1,746 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.28 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 7,232 รายการ  
คิดเป็นร้อยละ 75.70 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.06 และยกเลิก จำนวน 84 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.88 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง  
งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น 

 2. งบเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 
2,442.25 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.64 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว จำนวน 3.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 
และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 8,837.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.32 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,067 
รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 779 รายการ คิดเป็นร้อยละ 73.01  
และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 288 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.99  

 3. งบกลาง พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 4,605.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,377.63 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 29.91 มีจำนวนรายการ 1,188 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 
31 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.61 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 964 รายการ คิดเป็นร้อยละ 81.14 
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 193 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.25 

 4. เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 งบประมาณ จำนวน 4,224.82 
ล้านบาท เบิกจ่าย 2,908.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.85 มีจำนวนรายการ 384 รายการ ผลการดำเนินงาน 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 147 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.28 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 234 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
60.94 และยกเลิก 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว 
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 5. เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 
806.12 ล้านบาท มีจำนวนรายการ 1,541 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ 

 6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท 
เบิกจ่าย จำนวน 54.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.80 มีจำนวนรายการ 100 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้
ดำเนินการ จำนวน 28 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.00 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 72 รายการ  
คิดเป็นร้อยละ 72.00 
 
 
 

**************************************** 



ทุกแหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดท าโดย
ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ



รายละเอียดข้อมูล 

2 ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

3 งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 สรุปผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทกุแหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามส านัก/กอง 
2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามส านัก/กอง
2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ
2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของส านัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

6 ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้) ประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1 สรุปผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (รายการ)

หมายเหตุ
งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ รวม ยังไม่ด าเนินการ

อยู่ระหว่างจัดซ้ือ
จัดจ้าง

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

รวมทั้งสิ้น 98,998.27 15,658.02 15.82 13,834 513 3,318 9,194 722 ยกเลิก 87 รายการ

1. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 (กรมบัญชีกลาง) 77,143.43 8,875.21 11.50 9,554 485 1,746 7,232

1.1 งบรายจ่ายประจ า 6,918.69 1,590.61 22.99

1.2 งบรายจ่ายลงทุน 70,224.74 7,284.60 10.37 9,554 485 1,746 7,232 7 ยกเลิก 84 รายการ

2. งบเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 11,283.76 2,442.25 21.64 1,067 779 288

3. งบกลาง พ.ศ. 2564 4,605.14 1,377.63 29.91 1,188 31 964 193
3.1 รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 3,419.87 845.73 24.73 1,117 31 915 171

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองจักรกลส าหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2564

426.47 24 24

- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2564

1,183.31 288.34 24.37 44 38 6

- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564
และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2564

1,562.30 556.08 35.59 1,046 30 851 165

- โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางบาล 94.70 1 1

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้ าและระบายน้ า คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวา 3
และคลองระบายน้ าดี 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

83.09 1 1

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี 70.00 1.31 1.87 1 1
3.2 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ประจ าปี พ.ศ. 2564 1,185.27 531.90 44.88 71 49 22

4. เงินกู้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 4,224.82 2,908.71 68.85 384 147 234 ยกเลิก 3 รายการ

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจ าปี พ.ศ. 2565 806.12 1,541 1,541

6. จัดรูปที่ดิน ประจ าปี พ.ศ. 2565 935.00 54.22 5.80 100 28 72



ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 7,239 รายการ (76.44%) 
งบประมาณ 49,595.11 ล้านบาท (71.66%)

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ านวน 1,746 รายการ (18.44%)

งบประมาณ 13,511.59 ล้านบาท (19.52%)
- อนุมัติแผน            1,103 รายการ  งบประมาณ 10,305.39 ล้านบาท
- ประกาศ TOR             7 รายการ   งบประมาณ      208.53 ล้านบาท 
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  124 รายการ  งบประมาณ  1,249.14 ล้านบาท       
- เปิดซอง                   57 รายการ  งบประมาณ  239.03 ล้านบาท
- อนุมัติรับราคา           455 รายการ   งบประมาณ    1,509.50 ล้านบาท

9,554  รายการ
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ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 485 รายการ (5.12%) 
งบประมาณ 6,105.16 ล้านบาท (8.82%)

ผลการก่อหนี้ผูกพัน ข้อมูลจาก ระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

งบลงทุน
2 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

ยกเลิก

ยังไม่ด าเนินการ

อยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ก่อหนี้ผูกพัน

แล้วเสร็จ จ านวน 7 รายการ 
งบประมาณ 546.92 ล้านบาท



ส่วนติดตามและประเมินผล  กองแผนงาน
สชป. 1 สชป. 2 สชป. 3 สชป. 4 สชป. 5 สชป. 6 สชป. 7 สชป. 8 สชป. 9 สชป. 10 สชป. 11 สชป. 12 สชป. 13 สชป. 14 สชป. 15 สชป. 16 สชป. 17 กพก. สพญ. สบอ. สคก. สสธ. สบก. สอส. สจด. สลก. สมด. สวพ.

7,239 รายการ
ยังไม่ก่อหนี้

ผูกพัน 2,231
รายการ

ประกาศ TOR          7 รายการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 124 รายการ
เปิดซอง                57 รายการ
อนุมัติรับราคา         455 รายการ
ก่อหน้ีผูกพัน

ยังไม่ด าเนินการ       485 รายการ
อนุมัติแผน           1,103 รายการ

2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามส านัก/กอง
งบลงทุน

จ ำนวน
รำยกำร

งบประมำณ พรบ.
จ ำนวน
รำยกำร

งบประมำณ พรบ.
จ ำนวน
รำยกำร

งบประมำณ พรบ.
จ ำนวน
รำยกำร

งบประมำณ พรบ.

17 230.81 9 27.61 338 1,350.00 364 1,608.42
4 3.50 76 259.15 370 1,627.61 450 1,890.25
4 54.00 30 570.99 308 1,709.83 342 2,334.81
16 73.67 55 281.70 424 727.52 495 1,082.89
48 356.52 48 154.34 513 2,206.85 609 2,717.70

37 88.11 477 2,558.19 514 2,646.30
4 20.18 16 28.13 486 2,355.76 506 2,404.07
20 596.55 105 1,017.86 455 2,433.26 580 4,047.67
59 283.83 41 190.23 591 1,990.68 691 2,464.74
95 352.30 175 352.62 324 638.53 594 1,343.45
5 36.16 117 903.89 455 644.34 577 1,584.40
5 18.04 158 1,037.74 483 1,362.25 646 2,418.02
24 406.76 140 557.98 470 1,166.18 634 2,130.91
45 1,072.58 50 466.26 201 1,722.34 296 3,261.18
74 350.30 166 974.74 212 575.65 452 1,900.69
6 106.06 333 2,200.87 252 750.99 591 3,057.93
1 5.00 49 229.78 177 447.87 227 682.65
28 1,083.52 14 1,194.90 134 10,171.08 176 12,449.50
5 287.01 27 1,522.14 137 10,461.40 169 12,270.55
11 230.19 49 177.79 147 291.66 207 699.63
2 4.20 7 34.55 166 688.25 175 727.00

11 95.12 31 436.39 42 531.51
1 210.00 10 97.00 22 242.48 33 549.48

3 54.00 7 322.65 10 376.65
3 22.70 36 135.52 39 158.22
2 47.58 2 35.10 4 82.68

20 994.11 21 2,542.73 41 3,536.83
3 4.71 3 4.71
3 249.00 3 249.00

485 6,105.16 1,746 13,511.60 7,239 49,595.11 9,470 69,211.86รวมทั้งสิ้น

สวพ.
สมด.

Lump Sum

สลก.

สชป. 15
สชป. 16
สชป. 17

กพก.
สพญ.
สบอ.
สคก.
สสธ.
สบก.
สอส.
สจด.

สชป. 14

สชป. 3
สชป. 4
สชป. 5
สชป. 6
สชป. 7
สชป. 8
สชป. 9
สชป. 10
สชป. 11
สชป. 12
สชป. 13

สชป. 1

รวม

สชป. 2

หน่วยงำน

ยงัไม่ด ำเนินกำร อยูร่ะหว่ำงกระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ก่อหน้ีผูกพัน



หมายเหตุ : ยกเลิก จ านวน 84 รายการ งบประมาณ 923.76 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น

2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามส านัก/กอง ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
จากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

หน่วยงาน งบประมาณ พ.ร.บ. เบิกจ่าย ร้อยละ จ านวนรายการ
ยังไม่ด าเนินการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

ท าข้อผูกพัน

จ านวนรายการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

อยู่ระหว่างด าเนินการ (รายการ)

จ านวนรายการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

จ านวนรายการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

0-19 % 20-39 % 40-59 % 60-79 % 80-99 % 100%

รวม 69,211.86 6,683.74 9.66 9,470 485 6,105.16 1,746 13,511.60 7,239 49,595.11 5,830 722 358 205 117 7

สชป. 1 1,608.42 198.69 12.35 364 17 230.81 9 27.61 338 1,350.00 204 84 32 10 8
สชป. 2 1,890.25 97.69 5.17 450 4 3.50 76 259.15 370 1,627.61 303 45 9 11 2
สชป. 3 2,334.81 79.13 3.39 342 4 54.00 30 570.99 308 1,709.83 266 8 22 11 1
สชป. 4 1,082.89 51.88 4.79 495 16 73.67 55 281.70 424 727.52 421 1 1 1
สชป. 5 2,717.70 183.35 6.75 609 48 356.52 48 154.34 513 2,206.85 363 89 30 26 5
สชป. 6 2,646.30 311.38 11.77 514 37 88.11 477 2,558.19 280 60 60 47 28 2
สชป. 7 2,404.07 441.22 18.35 506 4 20.18 16 28.13 486 2,355.76 316 76 53 19 22
สชป. 8 4,047.67 118.82 2.94 580 20 596.55 105 1,017.86 455 2,433.26 366 51 16 16 6
สชป. 9 2,464.74 174.88 7.10 691 59 283.83 41 190.23 591 1,990.68 464 65 35 21 6
สชป. 10 1,343.45 33.00 2.46 594 95 352.30 175 352.62 324 638.53 318 2 1 3
สชป. 11 1,584.40 57.23 3.61 577 5 36.16 117 903.89 455 644.34 434 13 5 3
สชป. 12 2,418.02 149.37 6.18 646 5 18.04 158 1,037.74 483 1,362.25 360 69 38 8 8
สชป. 13 2,130.91 84.43 3.96 634 24 406.76 140 557.98 470 1,166.18 419 29 8 8 6
สชป. 14 3,261.18 137.48 4.22 296 45 1,072.58 50 466.26 201 1,722.34 159 22 13 1 6
สชป. 15 1,900.69 44.04 2.32 452 74 350.30 166 974.74 212 575.65 194 14 3 1
สชป. 16 3,057.93 20.37 0.67 591 6 106.06 333 2,200.87 252 750.99 196 29 18 5 4
สชป. 17 682.65 20.83 3.05 227 1 5.00 49 229.78 177 447.87 152 17 2 2 4

กพก. 12,449.50 1,464.89 11.77 176 28 1,083.52 14 1,194.90 134 10,171.08 122 3 1 4 2 2
สพญ. 12,270.55 1,787.04 14.56 169 5 287.01 27 1,522.14 137 10,461.40 132 2 1 1 1
สบอ. 699.63 20.12 2.88 207 11 230.19 49 177.79 147 291.66 116 27 1 2 1
สคก. 727.00 88.88 12.23 175 2 4.20 7 34.55 166 688.25 154 5 3 2 1 1
สสธ. 531.51 27.97 5.26 42 11 95.12 31 436.39 30 1
สบก. 549.48 31.11 5.66 33 1 210.00 10 97.00 22 242.48 22
สอส. 376.65 14.35 3.81 10 3 54.00 7 322.65 7
สจด. 158.22 24.90 15.74 39 3 22.70 36 135.52 19 10 3 2 2
สลก. 82.68 0.06 0.07 4 2 47.58 2 35.10 2
สวพ. 4.71 3 3 4.71
สมด. 3,536.83 1,020.61 28.86 41 20 994.11 21 2,542.73 11 1 4 2 2 1

Lump Sum 249.00 3 3 249.00



2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
จากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : ยกเลิก จ านวน 84 รายการ งบประมาณ 923.76 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น

หน่วยงาน
งบประมาณ 

พ.ร.บ.
เบิกจ่าย ร้อยละ

จ านวน
รายการ

ยังไม่ด าเนินการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
ท าข้อผูกพัน

จ านวน
รายการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

อยู่ระหว่างด าเนินการ (รายการ)
จ านวน
รายการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

จ านวน
รายการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

0-19 % 20-39 % 40-59 % 60-79 % 80-99 % 100%

รวม 69,211.86 6,683.74 9.66 9,470 485 6,105.16 1,746 13,511.60 7,239 49,595.11 5,830 722 358 205 117 7
โครงการเขื่อนทดน้ าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ 809.00 33.98 4.20 10 2 9.00 8 800.00 7 1
โครงการคลองระบายน้ าหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2,561.63 570.52 22.27 14 4 763.20 10 1,798.43 10
โครงการจัดหาแหล่งน้ าและเพิ่มพ้ืนที่ชลประทาน 27,519.46 2,736.68 9.94 622 59 2,002.85 98 4,155.63 465 21,360.97 444 6 6 3 4 2
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) 499.74 68.49 13.70 9 3 81.83 6 417.91 5 1
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

789.37 164.65 20.86 13 6 17.83 7 771.53 7

โครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที2่) จังหวัดสงขลา 141.06 1 1 141.06 1
โครงการประตูระบายน้ าบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ า จังหวัดสกลนคร 99.56 18.46 18.54 3 3 99.56 3
โครงการประตูระบายน้ าล าน้ าพุง-น้ าก่ าอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดสกลนคร

312.00 4.54 1.46
4 4 312.00 4

โครงการประตูระบายน้ าศรีสองรักอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดเลย 72.00 4 2 17.00 2 55.00 2
โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย 275.66 0.15 0.05 6 2 13.39 4 262.26 4
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 6,441.96 215.65 3.35 373 46 1,064.81 94 2,185.19 233 3,191.96 211 21 1
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า 10,918.65 774.01 7.09 295 32 1,338.72 76 2,503.88 187 7,076.05 178 4 1 4
โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 1,033.27 1.92 0.19 14 1 228.00 13 805.27 13
โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 1,298.06 244.98 18.87 12 2 4.52 10 1,293.54 9 1
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,195.90 160.00 7.29 746 19 75.71 132 688.72 595 1,431.47 434 88 44 22 7
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าและงานชลประทาน 10,677.14 1,142.12 10.70 6,752 288 938.58 1,223 2,683.58 5,241 7,054.98 4,170 537 282 155 94 3
โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี 167.77 1.32 0.79 5 1 105.00 4 62.77 4
โครงการอ่างเก็บน้ าคลองโพล้ จังหวัดระยอง 108.00 2 1 8.00 1 100.00
โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 104.14 24.72 23.74 6 6 104.14 6
โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าป้ีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา 348.02 11.93 3.43 7 7 348.02 7
โครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ 637.62 303.97 47.67 5 5 637.62 4 1
โครงการอ่างเก็บน้ าล าสะพุง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ 388.00 5.58 1.44 3 1 3.00 2 385.00 2
โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยกรอกเคียน  จังหวัดฉะเชิงเทรา 525.00 5.28 1.01 3 1 350.00 2 175.00 2
โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 313.78 71.26 22.71 6 1 0.20 5 313.58 4 1
ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน 975.08 123.53 12.67 555 34 136.65 102 141.46 419 696.98 299 64 23 21 11 1



กองแผนงาน

6,918.69 ล้านบาท

ประจ า

ภาพรวม

77,143.43 ล้านบาท

70,224.74 ล้านบาท

ลงทุน

2.5

32%
-20.50%8,875.21 ล้านบาท

11.50

36%
-13.01% 1,590.61 ล้านบาท

22.99

เบิกจ่าย

7,284.60 ล้านบาท
10.37

เบิกจ่าย
20%

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เบิกจ่าย

-9.63%

เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 1

PO 20,796.35 ล้านบาท
(26.96%)

PO 1,645.36 ล้านบาท
(23.78%)

PO 19,150.99 ล้านบาท
(27.27%)

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ
- ผูกพันเดิม จ านวนทั้งสิ้น 112 รายการ งบประมาณ 11,311.47
ล้านบาท เบิกจ่าย 2,082.38 ล้านบาท (18.41%) 
โดยท าข้อผูกพันแล้วทั้งสิ้น
- ผูกพันใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 25 รายการ งบประมาณ 2,178.07
ล้านบาท โดยยังไม่ด าเนินการ จ านวน 1 รายการ (4.00%) 
งบประมาณ 46.74 ล้านบาท (2.15%) และอยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 24 รายการ (96.00%) งบประมาณ 2,131.33
ล้านบาท (97.85%)

รายการปีเดียว จ านวนทั้งส้ิน 9,417 รายการ งบประมาณ 56,735.20 
ล้านบาท เบิกจ่าย 5,202.22 ล้านบาท (9.17%) โดยยังไม่ด าเนินการ 
จ านวน 484 รายการ (5.14%) งบประมาณ 6,058.41 ล้านบาท 
(10.68%) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1,722 รายการ 
(18.29%) งบประมาณ 11,380.27 ล้านบาท (20.05%) ท าข้อผูกพัน
แล้ว จ านวน 7,122 รายการ (75.63%) งบประมาณ 38,016.78
ล้านบาท (67.01%) แล้วเสร็จ จ านวน 5 รายการ (0.05%) 
งบประมาณ 355.98 ล้านบาท (0.63%) และยกเลิก จ านวน 84
รายการ (0.89%) งบประมาณ 923.76 ล้านบาท (1.63%)



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมายกรม ปี 65 10.67 21.34 32.00 39.33 46.66 54.00 61.67 69.34 77.00 84.67 92.34 100.00

ผลปี 65 (77,143.43) 2.45 7.97 11.50

ผลปี 64 (74,106.98) 0.66 4.91 12.24 16.05 22.61 34.76 39.61 48.38 59.48 64.67 68.91 83.67

ผลปี 63 (69,177.56) 1.43 2.57 3.76 7.84 9.23 16.56 25.26 34.54 47.70 54.68 66.97 82.54

ผลปี 62 (66,472.19) 1.36 6.82 13.73 17.52 23.68 34.85 39.31 47.16 56.76 62.33 70.47 83.17

ผลปี 61 (55,620.32) 2.36 6.89 13.92 17.98 24.08 36.13 39.97 46.57 56.97 62.30 69.87 81.39

ผลปี 60 (47,004.27) 1.50 5.94 19.46 23.11 30.30 43.12 48.35 55.72 66.56 71.83 77.86 86.95

เฉลยี 5 ปี (60-64) 1.46 5.43 12.62 16.50 21.98 33.08 38.50 46.47 57.49 63.16 70.82 83.54
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รอ้ยละ

เป้าหมาย 32.00%

เป้าหมายภาพรวม ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

เป้าหมาย 54.00%

เป้าหมาย 77.00%

เป้าหมาย 100.00%

- ต่ ากว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ 20.50
- ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (60 - 64) ร้อยละ 1.12

กองแผนงาน

2.6
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ภาพรวม

77,143.43 ล้านบาท

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

8,875.21 ล้านบาท
11.50

เบิกจ่าย



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมายกรม ปี 65 6.67 13.34 20.00 28.33 36.66 45.00 51.67 58.34 65.00 76.67 88.34 100.00

ผลปี 65 (70,135.62) 1.94 7.11 10.37

ผลปี 64 (66,423.87) 0.003 3.81 10.97 14.29 20.79 33.39 37.9 46.78 58.21 63.11 66.85 82.02

ผลปี 63 (60,320.89) 0.73 0.96 1.27 4.77 5.36 12.51 21.31 30.59 44.54 51.34 64.24 80.61

ผลปี 62 (58,536.19) 0.65 5.65 12.34 15.53 21.40 32.92 36.90 44.54 54.53 59.54 67.87 81.08

ผลปี 61 (47,566.20) 1.63 5.40 12.15 15.41 21.17 33.77 37.08 43.29 54.53 59.09 66.56 78.50

ผลปี 60 (38,118.10) 0.40 4.06 18.64 21.34 28.24 41.90 46.54 53.69 65.09 69.51 74.96 84.69

เฉลยี 5 ปี  (60 - 64) 0.68 3.98 11.07 14.27 19.39 30.90 35.95 43.78 55.38 60.52 68.10 81.38
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120
รอ้ยละ

เป้าหมาย 20.00%

เป้าหมาย 45.00%

เป้าหมายงบรายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

เป้าหมาย 65.00%

เป้าหมายรัฐบาล 100.00%

- ต่ ากว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ 9.63
- ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (60 - 64) ร้อยละ 0.70

กองแผนงาน

2.7

70,224.74 ล้านบาท

ลงทุน

7,284.60 ล้านบาท
10.37

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

เบิกจ่าย



รอ้ยละ

กองแผนงาน
ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายรัฐบาล ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายรัฐบาล

2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของส านัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนกิส ์GFMIS ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
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เฉลี่ย 5 ปี (59-63) : 3.98

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 : 20.00

หมายเหตุ : งบประมาณ พ.ร.บ. จ านวน 69,235.56 ล้านบาท ไม่รวมยกเลิก จ านวน 84 รายการ งบประมาณ 923.76 ล้านบาท 

สชป. 1 1,608.42 198.69 12.35 สชป. 16 3,057.93 20.37 0.67

สชป. 2 1,890.25 97.69 5.17 สชป. 17 682.65 20.83 3.05

สชป. 3 2,334.81 79.13 3.39 สบก. 549.48 31.11 5.66

สชป. 4 1,082.89 51.88 4.79 สบอ. 699.63 20.12 2.88

สชป. 5 2,717.70 183.35 6.75 กพก. 12,449.50 1,464.89 11.77

สชป. 6 2,646.30 311.38 11.77 สพญ. 12,270.55 1,787.04 14.56

สชป. 7 2,404.07 441.22 18.35 สสธ. 531.51 27.97 5.26

สชป. 8 4,047.67 118.82 2.94 สอส. 376.65 14.35 3.81

สชป. 9 2,464.74 174.88 7.10 สมด. 3,536.83 1,020.61 28.86

สชป. 10 1,343.45 33.00 2.46 สคก. 727.00 88.88 12.23

สชป. 11 1,584.40 57.23 3.61 สจด. 158.22 24.90 15.74

สชป. 12 2,418.02 149.37 6.18 สลก. 82.68 0.06 0.07

สชป. 13 2,130.91 84.43 3.96 สวพ. 4.71           -                         -               

สชป. 14 3,261.18 137.48 4.22 Lump Sum 249.00           -                         -               

สชป. 15 1,900.69 44.04 2.32 รวม 69,211.86 6,683.74 9.66

ผลกำรเบกิจำ่ย 
(ล้ำนบำท)

รอ้ยละเบกิจ่ำย/
งบประมำณ

หน่วยงำน งบประมำณ พรบ.
ผลกำรเบกิจ่ำย 

(ล้ำนบำท)
รอ้ยละเบกิจ่ำย/

งบประมำณ
หน่วยงำน งบประมำณ พรบ.



ที่ หน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลต่าง
ร้อยละ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)

ร้อยละ
งบประมาณ
(ล้านบาท)

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)

ร้อยละ

1
2
3

ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย

75,648.63
161,600.49
75,933.84

7,581.88
15,279.95
5,925.17

10.02
9.46
7.80

72,632.14
177,618.79
80,699.64

5,219.04
9,772.67

6,200.55

7.19 
5.50
7.68

2.83
3.96
0.12

1
2
3

ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)
กรมชลประทาน 
กรมพัฒนาที่ดนิ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

70,224.74 
1,957.74 
1,279.24 

7,284.60
67.46
17.87

10.37
3.45
1.40

66,541.42 
2,175.36  
1,184.81  

4,930.32
50.39
26.31

7.41
2.32
2.22 

2.96
1.13
-0.82

1
2
3
4

ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคลา้ยเคยีงกนั)
กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
กรมทางหลวง 
กรมชลประทาน 
กรมทางหลวงชนบท 

29,841.22 
108,004.83 
70,224.74  
44,326.09

5,005.75
13,601.22
7,284.60
1,191.17

16.77
12.59
10.37
2.69

27,512.17
120,258.39
66,541.42
47,202.12

5,226.94
8,623.41
4,930.32
810.87

19.00
7.17
7.41
1.72

-2.23
5.42
2.96
0.97

กองแผนงาน

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 25652.9

หมายเหตุ :  1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2564
2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 14.06% 
3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานท่ีมีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (45 หน่วยงาน) เฉลี่ย 12.03%



งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25653

สถานะการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

288 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

779 รายการ

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 
ภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

640.56 1,785.46 2,299.47 1,586.24 1,333.84 1,446.86 528.07 324.28 343.63 87.30 118.09 789.95 เบิกจ่าย 
100%

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

640.56ผล
แผน

ผลต่าง -

ล้านบาท

8,837.53 ล้านบาท

คงเหลือต้องด าเนินการต่อ

78.32

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการท าประโยชน์
ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างน าเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. เกิดอุทกภัย ท าให้น้ าท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ส่งผลให้
ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ช้ากว่าแผนที่ก าหนด

1,356.97
- 428.49

1,067 รายการ

2,442.25 ล้านบาท 21.64

0.04

11,283.76 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

3.98 ล้านบาท

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

444.71
- 1,854.76



ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25644

มติ ครม.
8 ม.ิย. 64
ครุภัณฑ์

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์
เค ร่ืองจักรกลส าหรับรองรับการ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

-
%

24 รายการ

คิดเป็นร้อยละ  -

426.47 ล้านบาท
เบิกจ่าย  - ล้านบาท

ด าเนินงานจัดซื้อ เครื่องสูบน้ าแบบ
เคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมป้องกันและบรรเทาอทุกภยัในช่วง
ฤดูฝนปี 2564 

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันท่ี 16 ก.ค. 64

• อยู่ระหว่างด าเนินการ 
24 รายการ
(ส่งมอบ)*

มติ ครม.
14 ก.ย. 

64

โครงการสนับ สนุนการบ ริหา ร
จัดการทรัพยากรน้ าเพื่อป้องกันการ
เกิดอุทกภัย ปี 2564

26.94
%

1,046 รายการ

คิดเป็นร้อยละ  35.59

1,562.30 ล้านบาท
เบิกจ่าย  556.08 ล้านบาท

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันท่ี 23 ก.ย. 64

ค าสั่งนายก
29 ก.ย.

64

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า 4 สถานี

-
%

1 รายการ

คิดเป็นร้อยละ  -

94.70 ล้านบาท
เบิกจ่าย  - ล้านบาท

เพื่อให้การใช้พื้นที่ลุ่มต่ าบางบาล ใน
แผนการที่ได้รับน้ านองซึ่งอยู่ในแผน
บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา
ตอนล่าง มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันท่ี 29 ก.ย. 64

• อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ค าสั่งนายก
29 ก.ย.

64

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้ าและ
ระบายน้ า คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝ่ังขวา 3
และคลองระบายน้ าดี 9 พร้อมอาคาร
ประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

-
%

1 รายการ

คิดเป็นร้อยละ  -

83.09 ล้านบาท
เบิกจ่าย  - ล้านบาท

เพิ่มเติมระบบระบายน้ าคลองส่งน้ า เพื่อ
ควบคุมและการส่งน้ ารวมถึงการระบาย
น้ าในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันท่ี 29 ก.ย. 64

• อยู่ระหว่าง
จัดซื้อ-จัดจา้ง 

ค าสั่งนายก
29 ก.ย.

64

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ าห้วยแม่ประจันต์ จังหวัด
เพชรบุรี

10.00
%

1 รายการ

คิดเป็นร้อยละ  1.87

70.00 ล้านบาท
เบิกจ่าย  1.31 ล้านบาท

ป้องกันการเสียหายและพังทลายของแนวตล่ิง 
ช่วยให้ราษฎรไม่สูญเสียท่ีดินและพืชผลทางการ
เกษตร และเม่ือแนวตล่ิงได้ถูกปรับปรุงให้มีความ
ม่ันคงแข็งแรงและมีขนาดรูปตัดล าน้ าท่ีสามารถ
รองรับปริมาณน้ าหลากได้

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันท่ี 29 ก.ย. 64

• อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มติ ครม.
15 มิ.ย.

64

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง ปี 2563/2564

ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่

ปริมาณน้ า 15.48 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่

23.62
%

44 รายการ

คิดเป็นร้อยละ 24.37

1,183.30 ล้านบาท

เบิกจ่าย 288.34 ล้านบาท

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สงป.เมื่อวันท่ี 16 ก.ค. 64

กปร. 
ปี 2564

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(กปร.) ประจ าปี 2564

71 รายการ

คิดเป็นร้อยละ 44.88

1,185.27 ล้านบาท

เบิกจ่าย 531.90 ล้านบาท

35.44
%

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
49 รายการ

ด าเนินงานก่อสร้างอาคารชลประทาน 
จัดหาแหล่งน้ าให้โรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน  และโครงการศูนย์ศึกษาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

• แล้วเสร็จ 22 รายการ

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
38 รายการ

• แล้วเสร็จ 6 รายการ

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
851 รายการ
• แล้วเสร็จ 165 รายการ

• จัดซื้อ-จัดจา้ง 30 รายการ

ครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่

ปริมาณน้ า 1.26 ล้าน ลบ.ม.

พื้นท่ีรับประโยชน์ 992,298 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 98,138 ไร่

ปริมาณน้ า   16.74 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = 1.27 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่

ตัวชี้วัดของโครงการ

ครัวเรือน    141,057 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 14,057 ครัวเรือน

7.59

9.89 10.16

ผลการด าเนินงาน 

964 รายการ193 รายการ 31 รายการ
ด าเนินการแล้วเสร็จ จัดซื้อ-จัดจา้ง

มีมติ ค.ร.ม./ค าสั่งนายก อนุมัติงบกลาง 64 รวม 
7 ครั้ง จ านวน 1,188 รายการ

1,377.63 ล้านบาทเบิก 29.91
4,605.14 ล้านบาทงบประมาณ

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project 
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564ผลการด าเนินงาน 



0

20

40

60

80

100

120

140

สชป.3 สชป.4 สชป.5 สชป.6 สชป.7 สชป.8 สชป.9 สชป.10 สชป.11 สชป.12 สชป.14 สชป.15 สชป.16 สชป.17 กพก. สคก. สจด.

5
เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(เงินกู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ส านัก/กอง

ข้อมูล ณ วันที่  17 ธันวาคม  2564

232 รายการ

62 รายการ

87 รายการ

ประเภทการด าเนินงาน

= รวม  381 รายการ
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6
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1
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6
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10

19

2

17

1 1

30
20

10

ด าเนินการเองจ้างเหมา
บางส่วน

งานจ้างเหมา
ท้ังโครงการNote :

จ านวน
รายการ

3

ชป.ชป.

RID.

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่ สชป.6 = 2 รายการ และสชป.7= 1 รายการ
2. งบประมาณเหลือจ่าย จ านวน 146.4020 ล้านบาท เนื่องจากการด าเนินงานที่บรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการแล้ว   

เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอ่ืนเพ่ือด าเนินการแล้ว 

147 รายการ

3 รายการ

ด าเนินการ = 38.28 %

= 60.94%

ยกเลิก   = 0.78%

สถานะการด าเนนิงาน

234 รายการแล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส านัก/กอง

= 42
= 42

▪ แล้วเสร็จ
▪ ผลงานร้อยละ 71-99
▪ ผลงานร้อยละ 41-70
▪ ผลงานร้อยละ 1-40

= 63
= 234

สถานะการด าเนนิงาน

= 3ยกเลิก   

รายการท่ีต่ ากว่ารอ้ยละ70  
จ านวน 84 รายการ

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ชลประทาน  19,667 ไร่ = - ไร่

ปริมาณน้ า          26.98  ล้าน ลบ.ม. = 1.31 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์ 209,653 ไร่ = 89,116 ไร่

จ้างแรงงาน        9,716 คน = 8,021 คน

ครัวเรือนรับประโยชน์  64,952 ครัวเรือน = 34,574 ครัวเรือน

1

4.85%

42.51%

53.23%

82.55%

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

เบิกจ่าย 2,908.71 ล้านบาท 68.85%

PO 805.53 ล้านบาท 19.07%

งบประมาณ 4,224.82 ล้านบาท
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จัดระบบน้ าเพือ่การเกษตร

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564)รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการด าเนินการ ดังนี้

งานกองทุน
จัดรูปที่ดิน

เงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือการชลประทาน

จัดรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม

ผลการด าเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ 220.30 ล้านบาท

ผลการด าเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ 714.70 ล้านบาท

ภาพรวม ผลสัมฤทธิ์เม่ือด าเนินการแล้วเสร็จผลการด าเนินงาน : 100 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง  72 รายการ

งบประมาณ 935.00 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 54.22 ล้านบาท 5.80% 

ผลการด าเนินงาน : 1,541 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง  
1,541 รายการ

งบประมาณ 806.12 ล้านบาท
งบจัดสรร  99.79 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25656

ยังไม่ด าเนินการ 28 รายการ

รวมท้ังส้ินจ านวน 
33  รายการ รวมท้ังส้ินจ านวน 

67  รายการ


