


สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 

*************************************************** 

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 1,067 รายการ งบประมาณ 11,283.76 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,075.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
27.26 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 83.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการ
ต่อ 8,124.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.00 

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้ 
1. แยกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 323 รายการ งบประมาณ 1,184.70 ล้านบาท ผลการ
เบิกจ่าย 1,010.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.31 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 80.85 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.83 และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 93.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.86 

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 744 รายการ งบประมาณ 10,099.06 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 2,064.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.45 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 3.05 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.03 และต้องดำเนินการต่อ 8,031.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.52 

ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 แยกตามผลการดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน 
จำนวน
รายการ 

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท) 

งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 
ตัด/ไม่ขยาย

และสลาย PO 
คงเหลือ 

รวมท้ังสิ้น 1,067 11,283.76 3,075.52 27.26 83.90 8,124.34 

1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 323  1,184.70  1,010.70 85.31  80.85  93.15 
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 744  10,099.06  2,064.82 20.45  3.05 8,031.19 

2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 31 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณคงเหลือมากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2) 

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 114 รายการ งบประมาณ 2,976.16 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 523.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.59 และต้องดำเนินการต่อ 2,452.54 ล้านบาท 

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 121 รายการ งบประมาณ 1,800.31 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 554.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.82 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 82.23 ล้านบาท 
และต้องดำเนินการต่อ 1,163.30 ล้านบาท 

2.3 สำนักงานชลประทานที ่ 16 จำนวน 54 รายการ งบประมาณ 737.55 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 218.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.67 และต้องดำเนินการต่อ 518.75 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 แยกตามสำนัก/กอง 

 
 

 

 

สำนัก/กอง 
จำนวน
รายการ 

สถานะการดำเนินงาน งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ีพ.ศ. 2564 (ล้านบาท) 

ดำเนินงาน
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง 

งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 
ตัด/ไม่

ขยายและ
สลาย PO 

คงเหลือ 

รวมทั้งสิ้น 1,067 323 744 11,283.76 3,075.52 27.26 83.90 8,124.34 
สชป. 1 16 2 14 156.74  46.07  29.39  -     110.67  
สชป. 2 31 5 26 153.53  15.13  9.86  -     138.40  
สชป. 3 28 9 19 175.84  72.38  41.16  -     103.46  
สชป. 4 25 3 22 244.79  33.59  13.72  -     211.20  
สชป. 5 63 20 43 222.11  45.89  20.66  -     176.22  
สชป. 6 38 9 29 259.56  57.64  22.21  -     201.91  
สชป. 7 34 22 12 108.90  20.36  18.70  -     88.54  
สชป. 8 102 35 67 428.11  111.52  26.05  -     316.59  
สชป. 9 36 14 22 362.38  168.04  46.37  -     194.34  
สชป. 10 26 6 20 248.16  79.89  32.20  -     168.26  
สชป. 11 38 13 25 568.69  246.47  43.34  0.39   321.83  
สชป. 12 34 11 23 465.83  139.92  30.04  -     325.91  
สชป. 13 28 9 19 141.97  32.07  22.59  -     109.90  
สชป. 14 28 5 23 443.32  74.85  16.88  0.48   367.99  
สชป. 15 54 22 32 627.19  163.26  26.03  0.42   463.51  
สชป. 16 54 17 37 737.55  218.80  29.67 -     518.75  
สชป. 17 63 25 38 451.66  201.05  44.51 -     250.62  
สบอ. 33 15 18 102.12  19.22  18.82  0.07   82.83  
สคก. 13 6 7 67.93  51.89  76.38  0.02   16.02  
สพญ. 114 23 91 2,976.16  523.62  17.59 -     2,452.54  
กพก. 121 32 89 1,800.31  554.78  30.82  82.23   1,163.30  
ศทส. 4 - 4 14.44  0.54  3.73  -     13.90  
สมด. 6 - 6 1.96  1.70  86.30  -     0.27  
สจด. 5 - 5 54.68  15.63  28.58  -     39.05  
สลก. 11 4 7 62.87  15.19  24.16 0.004  47.68  
สบก. 30 9 21 173.99  37.56  21.59  0.15   136.28  
สวพ. 2 2 - 6.52  6.52  100.00  -     -    
สสธ. 9 3 6 54.71  33.70  61.60 0.001  21.01  
สอส. 5 - 5 64.69  -    -     -     64.69  
กสช. 2 1 1 1.19  0.70  58.34  -     0.50  
สพช. 1 1 - 0.03  -    -     0.03   -    
LUMP SUM 13 - 13 105.82  87.55  82.74  0.09   18.18  

2 
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ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื ่องจากสภาพพื ้นที ่และการทำประโยชน์ในที ่ดินของราษฎร
เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ 

2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน 

แนวทางการแก้ไข 
1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของราษฎรในพ้ืนที่ 

เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคู่ไปกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้อง
เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน 

2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัด
ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 

 
 
 

*************************************** 
 



สถานะการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

323 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

744 รายการ

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 
ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

640.56 1,785.46 2,299.47 1,586.24 1,333.84 1,446.86 528.07 324.28 343.63 87.30 118.09 789.95 เบิกจ่าย 
100%

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

640.56ผล
แผน

ผลต่าง -

ล้านบาท

8,124.34 ล้านบาท

คงเหลือต้องด าเนินการต่อ

72.00 ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพ้ืนที่และการท าประโยชน์
ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างน าเคร่ืองจักร เคร่ืองมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

1,356.97
- 428.49

1,067 รายการ

3,075.52 ล้านบาท 27.26

0.74

11,283.76 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

83.90 ล้านบาท
ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

1,077.98
- 1,221.49


