


สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 

*************************************************** 

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 1,067 รายการ งบประมาณ 11,283.76 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,915.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ   
34.70 งบประมาณที่หมดความจ าเป็น สามารถน าไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 156.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
1.38 (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 85.54 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 70.60 ล้านบาท)        
และงบประมาณที่ต้องด าเนินการต่อ 7,212.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.92 

จากการด าเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้ 
1. แยกตามผลการด าเนินงาน (ดังตารางที่ 1) 

1.1 ด าเนินงานแล้วเสร็จ  จ านวน 459 รายการ งบประมาณ 1 ,776.61 ล้านบาท                 
ผลการเบิกจ่าย 1,526.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.90 งบประมาณที่หมดความจ าเป็น 104.50 ล้านบาท 
(ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 82.48 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 22.02 ล้านบาท) และอยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย 146.09 ล้านบาท 

1.2 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน 606 รายการ งบประมาณ 9,493.55 ล้านบาท  
ผลการเบิกจ่าย 2,389.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.17 งบประมาณที่หมดความจ าเป็น 38.05 ล้านบาท   
(ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 3.06 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 34.99 ล้านบาท) และต้องด าเนินการต่อ 
7,066.21 ล้านบาท 

1.3 รายการที่ยกเลิก จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 13.60 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.01
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 งบประมาณที่หมดความจ าเป็น 13.59 ล้านบาท ดังนี้ 

- รายการก าแพงป้องกันน้ าท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ าท่วมและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขส าราญ จังหวัดสมุทรสาคร ของกองพัฒนา
แหล่งน้ าขนาดกลาง งบประมาณ 13.57 ล้านบาท ซึ่งสามารถน าไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากราษฎรเปลี่ยนใจ 
ไม่ยินยอมให้เข้าใช้พ้ืนที ่

- รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี 
ของส านักกฎหมายและที่ดิน งบประมาณ 0.03 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.73 
งบประมาณที่หมดความจ าเป็น 0.02 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิต ท าให้เกิดข้อพิพาทเรื่องมรดก  
จึงไม่สามารถด าเนินการจัดหาที่ดินได้ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการด าเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 แยกตามผลการด าเนินงาน 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

จ านวน
รายการ 

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ีพ.ศ. 2564 (ล้านบาท) 

งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

งบประมาณที่หมดความจ าเป็น 
งบประมาณที่ต้อง

ด าเนินการต่อ 
ตัด/ไมข่ยาย

และสลาย PO 
(1) 

งบประมาณ
เหลือจ่าย 

(2) 

รวม 
(1) + (2) 

รวมทั้งสิ้น 1,067 11,283.76 3,915.32 34.70 85.54 70.60 156.14 7,212.30 

1. ด าเนินการ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 

459 1,776.61 1,526.01 85.90 82.48 22.02 104.50 146.09 

2. อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจา่ย 

606 9,493.55 2,389.30 25.17 3.06 34.99 38.05 7,066.21 

3. ยกเลิกรายการ 2 13.60 0.01 0.07 - 13.59 13.59 - 

 

2. แยกตามส านัก/กอง ซึ่งมี 31 ส านัก/กอง ที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี โดยส านัก/กอง ที่มียอดงบประมาณคงเหลือมากที่สุด 3 ล าดับ คือ (ดังตารางที่ 2) 

2.1 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 114 รายการ งบประมาณ 2,976.16 ล้านบาท  
ผลการเบิกจ่าย 590.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.85 งบประมาณที่หมดความจ าเป็น (งบประมาณเหลือจ่าย) 
1.92 ล้านบาท และต้องด าเนินการต่อ 2,383.40 ล้านบาท 

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง จ านวน 121 รายการ งบประมาณ 1,800.31 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 681.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.85 งบประมาณท่ีหมดความจ าเป็น (ตัดไม่ขยายและสลาย 
PO แล้ว 82.23 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 47.27 ล้านบาท) และต้องด าเนินการต่อ 989.38 ล้าน
บาท 

2.3 ส านักงานชลประทานที่ 16 จ านวน 54 รายการ งบประมาณ 737.55 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 280.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.99 งบประมาณท่ีหมดความจ าเป็น (งบประมาณเหลือจ่าย) 
3.84 ล้านบาท และต้องด าเนินการต่อ 453.49 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการด าเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 แยกตามส านัก/กอง 

ส านัก/
กอง 

จ านวน
รายการ 

สถานะการด าเนินงาน งบประมาณเงนิกนัไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท) 

ด าเนนิงาน
แล้วเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง

การ
ก่อสร้าง 

ยกเลกิ
รายการ 

งบประมาณ 
ผล

เบกิจ่าย 
ร้อยละ 

งบประมาณที่หมดความจ าเป็น 

งบประมาณที่ตอ้ง
ด าเนนิการตอ่ 

ตัด/ไม่
ขยายและ
สลาย PO 

(1) 

เหลือจ่าย/
ยกเลกิ 

(2) 

รวม 
(1) + (2) 

รวม
ทั้งสิ้น 

1,067 459 606 2 11,283.76 3,915.32 34.70 85.54 70.60 156.14 7,212.30 

สชป. 1 16 4 12 - 156.74 54.52 34.78 - 0.01 0.01 102.21 
สชป. 2 31 13 18 - 153.53 20.60 13.42 - 0.92 0.92 132.02 
สชป. 3 28 8 20 - 175.84 80.10 45.55 - 0.03 0.03 95.71 
สชป. 4 25 9 16 - 244.79 74.45 30.41 0.10 0.10 0.20 170.15 
สชป. 5 63 28 35 - 222.11 57.57 25.92 0.15 0.15 0.30 164.24 
สชป. 6 38 17 21 - 259.56 86.65 33.39 - 2.81 2.81 170.10 
สชป. 7 34 26 8 - 108.90 25.26 23.20 - - - 83.63 
สชป. 8 102 57 45 - 428.11 159.53 37.26 0.71 1.63 2.34 266.24 
สชป. 9 36 17 19 - 362.38 208.24 57.46 - 1.63 1.63 152.51 
สชป. 10 26 12 14 - 248.16 129.56 52.21 - 1.24 1.24 117.36 
สชป. 11 38 16 22 - 568.69 279.81 49.20 0.39 0.48 0.87 288.02 
สชป. 12 34 15 19 - 465.83 244.08 52.40 - - - 221.75 
สชป. 13 28 10 18 - 141.97 41.26 29.06 - 0.01 0.01 100.70 
สชป. 14 28 6 22 - 443.32 84.14 18.98 0.48 0.09 0.57 358.61 
สชป. 15 54 24 30 - 627.19 228.76 36.47 1.07 3.09 4.16 394.27 
สชป. 16 54 24 30 - 737.55 280.22 37.99 - 3.84 3.84 453.49 
สชป. 17 63 29 34 - 451.66 257.26 56.96 - 1.14 1.14 193.26 

สบอ. 33 14 19 - 102.12 42.82 41.93 0.07 - 0.07 59.24 
สคก. 13 11 2 - 67.93 57.88 85.20 0.04 4.19 4.24 5.82 
สพญ. 114 31 83 - 2,976.16 590.84 19.85 - 1.92 1.92 2,383.40 
กพก. 121 58 62 1 1,800.31 681.43 37.85 82.24 47.27 129.51 989.38 
ศทส. 4 1 3 - 14.44 0.90 6.21 0.02 - 0.02 13.52 

สมด. 6 1 4 1 1.96 1.80 91.37 - 0.02 0.02 0.15 
สจด. 5 1 4 - 54.68 20.78 38.00 - - - 33.90 
สลก. 11 5 6 - 62.87 27.46 43.68 - - - 35.40 
สบก. 30 13 17 - 173.99 44.04 25.31 0.15 0.02 0.17 129.78 
สวพ. 2 2 - - 6.52 6.52 100.00 - - - - 
สสธ. 9 4 5 - 54.71 34.22 62.56 - - - 20.48 
สอส. 5 - 5 - 64.69 3.03 4.69 - - - 61.65 
กสช. 2 1 1 - 1.19 0.70 58.34 - - - 0.50 
สพช. 1 1 - - 0.03 - - 0.03 - 0.03 - 
LUMP 
SUM 

13 1 12 - 105.82 90.90 85.90 0.09 - 0.09 14.83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 



- 4 - 
 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพ้ืนที่และการท าประโยชน์ในที่ดินของราษฎร
เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ 

2. ผู้รับจ้างน าเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน 

แนวทางการแก้ไข 
1. ด าเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของราษฎรในพ้ืนที่ 

เร่งรัดงานส ารวจ ออกแบบ พร้อมทั้งด าเนินการควบคู่ไปกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความส าคัญในการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา ส านัก/กองจะต้อง
เร่งด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

2. ด าเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้น าเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัด
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 

 
 
 

*************************************** 
 



งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 
ภาพรวม ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

640.56 1,785.46 2,299.47 1,586.24 1,333.84 1,446.86 528.07 324.28 343.63 87.30 118.09 789.95 เบิกจ่าย 
100%

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

640.56ผล
แผน

ผลต่าง -

ล้านบาท

7,212.30  ล้านบาท

คงเหลือต้องด าเนินการต่อ

63.92

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพ้ืนที่และการท า
ประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างน าเคร่ืองจักร เคร่ืองมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

1,356.97
- 428.49

1,067 รายการ

3,915.32  ล้านบาท 34.70

0.76

11,283.76 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

85.54  ล้านบาท
ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

1,077.98
- 1,221.49

สถานะการด าเนินงาน

ยกเลิกรายการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

459 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

606 รายการ

2 รายการ

เหลือจ่าย/ยกเลิก
0.6270.60  ล้านบาท

839.80
- 746.44

งบประมาณที่หมดความจ าเป็น 
สามารถน าไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 

1.38รวม 156.14  ล้านบาท

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


