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โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 

------------------------------ 

 

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.) 

 กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพารา
ในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั ้งสิ้น  
219 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2,050.38 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,821.06 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 1,752.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.25 แผนปริมาณการใช้ยางพารา 2,068.05 ตัน 
ผลปริมาณการใช้ยางพารา 2,696.93 ตัน คิดเป็นร้อยละ 130.41 ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ จำนวน 204 รายการ อยู ่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ และยกเลิก จำนวน 
9 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้ 

 - Para Asphalt Concrete จำนวน 161 รายการ งบประมาณจัดสรร 1,332.78 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 1,323.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.31 แผนปริมาณการใช้ยางพารา 795.88 ตัน ผลปริมาณ
การใช้ยางพารา 1,318.66 ตัน คิดเป็นร้อยละ 165.69 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 
151 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจาก 
ราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 - Para Soil Cement จำนวน 29 รายการ งบประมาณจัดสรร 153.95 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 
153.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.92 แผนปริมาณการใช้ยางพารา 1,210.73 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 
1,324.03 ตัน คิดเป็นร้อยละ 109.36 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 28 รายการ และยกเลิก 
จำนวน 1 รายการ คือ ซ่อมแซมถนนท้าย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
เนื่องจากที่ประชุมคณะทำงานกรรมการวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3/2563 มีมติให้ชะลอแผนการ
ดำเนินงาน โดยให้ส่วนความปลอดภัยเขื่อนของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จัดตั้งคณะทำงานย่อย 
เพ่ือศึกษาและสรุปรูปแบบในการแก้ไขและปรับปรุงเขื่อนห้วยยาง จังหวัดสระแก้ว อย่างเร่งด่วน 

 - โครงการขยายผลทุ่นยางพาราดักผักตบชวา (Para – Log Boom-I) จำนวน 1 รายการ
งบประมาณจัดสรร 82.85 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 82.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 - รายการงานโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 28 รายการ งบประมาณจัดสรร 251.48 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 192.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.57 แผนปริมาณการใช้ยางพารา 61.44 ตัน ผลปริมาณ
การใช้ยางพารา 54.24 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.28 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 รายการ 
และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 

 

 

 

 



2 
 

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.) 

 กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพารา
ในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าหัวงาน
โครงการชลประทาน รวมทั้งสิ้น 131 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท ได้รับงบประมาณ
จัดสรร 1,714.81 ล้านบาท เบิกจ่าย 268.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.64 ของงบประมาณจัดสรร 
แผนปริมาณการใช้ยางพารา 898.04 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 219.26 ตัน คิดเป็นร้อยละ 24.42 
ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 25 รายการ (อนุมัติแผน จำนวน 6 
รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ เปิดซอง จำนวน 1 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 16
รายการ) อยู ่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 82 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 รายการ 
และยกเลิก จำนวน 8 รายการ โดยจำแนกตามประเภทงาน ได้แก่ 

  - Para Asphalt Concrete จำนวน 127 รายการ งบประมาณ 1,802.41 ล ้านบาท 
ได้รับงบประมาณจัดสรร 1,683.49 ล้านบาท เบิกจ่าย 246.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.61 ของงบประมาณ
จัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา 792.54 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 145.10 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.31 
ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 25 รายการ (อนุมัติแผน จำนวน 6 รายการ 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ เปิดซอง จำนวน 1 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 16 รายการ) 
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 80 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 รายการ และยกเลิก 
จำนวน 8 รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว 

  - Para Soil Cement จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 34.27 ล้านบาท ได้รับงบประมาณ
จัดสรร 31.32 ล้านบาท เบิกจ่าย 22.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.69 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณ 
การใช้ยางพารา 105.50 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 74.16 ตัน คิดเป็นร้อยละ 70.29 ผลการดำเนินงาน 
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ 
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ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565

การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565

กรมชลประทาน



พ.ร.บ. 2564

ประเภท
งบประมาณโอนจัดสรร 

(ล้านบาท)
จ านวน

(รายการ)
น้ ายางข้น

(ตัน)

แผน 1,821.06 219 2,068.05
ผล 1,752.81 (96.25%) 204 2,696.93 (130.41%)

Para Soil Cement

ประเภท 
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

จ านวน
(รายการ)

น้ ายางข้น (ตัน)

แผน 153.95 29 1,210.73

ผล 153.83 (99.92%) 28 1,324.03 (109.36%)

Para Asphalt Concrete

ประเภท
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

จ านวน
(รายการ)

น้ ายางข้น (ตัน)

แผน 1,332.78 161 795.88

ผล 1,323.58 (99.31%) 151 1,318.66 (165.69%)

รายการโอนเปลี่ยนแปลง

ประเภท
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

จ านวน
(รายการ)

น้ ายางข้น (ตัน)

แผน 251.48 28 61.44

ผล 192.55 (76.57%) 24 54.24 (88.28%)

การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Para. - Log Boom-I

ประเภท
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

จ านวน (รายการ)

แผน 82.85 1

ผล 82.85 (100%) 1

หมายเหตุ : ยกเลิกจ านวน 9 รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแลว้ และหน่วยงานอื่นด าเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด



การสนับสนุนโครงการสง่เสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชัยนาท

พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี

ฉะเชิงเทรา

นครนายก

นครนายก
P: 2
B: 32.15/0.05
V: 19.76/-

ฉะเชิงเทรา
P: 2
B: 44.85/30.98
V: 26.30/70.00

ขอนแก่น

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

มหาสารคาม ยโสธร
ร้อยเอ็ด

ศรีสะเกษ

สกลนครอุดรธานี

อุบลราชธานี
อุทัยธานี

พะเยา
P: 1
B: 4.00/-
V: 0.63/-

อุทัยธานี
P: 3
B: 78.80/0.23
V: 21.00/-

นราธิวาส
นราธิวาส
P: 4
B: 48.70/3.63
V: 14.10/-

กระบี่

ตรัง

นครศรีธรรมราช
พังงา

สงขลา

ชัยนาท
P: 1
B: 8.00/0.04
V: 2.00/-

อยุธยาฯ
P: 1
B: 21.00/-
V: 16.96/-สุพรรณบุรี

P: 4
B: 56.50/18.79
V: 29.46/13.35

กระบี่
P: 1
B: 5.36/5.23
V: 4.16/4.16

นครศรีธรรมราช
P: 5
B: 84.95/-
V: 29.21/-

พังงา
P: 1
B: 20.11/0.15
V: 6.00/-

สงขลา
P: 3
B: 94.00/21.35
V: 27.97/-

ขอนแก่น
P: 1
B: 6.00/5.89
V: 1.60/2.60

มหาสารคาม
P: 2
B: 19.00/18.19
V: 5.85/1.98

ร้อยเอ็ด
P: 4
B: 56.00/55.45
V: 88.27/86.73

ยโสธร
P: 1
B: 9.40/-
V: 2.56/-

ศรีสะเกษ
P: 4
B: 44.50/1.84
V: 19.18/-

อุบลราชธานี
P: 2
B: 14.80/2.77
V: 5.20/-

บุรีรัมย์
P: 3
B: 66.00/0.52
V: 30.24/-

นครราชสีมา
P: 10
B: 88.94/26.34
V: 56.45/16.19

สกลนคร
P: 6
B: 85.70/2.42
V: 51.22/-

อุดรธานี
P: 5
B: 32.40/-
V: 15.58/-

รวม 9จ.

รวม 2จ.

รวม 7จ.

รวม 8จ.

รวม 2จ.

เลย
P: 4
B: 22.10/19.16
V: 9.23/-

เพชรบูรณ์
P: 6
B: 36.49/0.10
V: 21.57/-

ตรัง
P: 2
B: 34.00/-
V: 18.34/-

สตูล

สุราษฎร์ธานี

ลพบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

น่าน

รวม12จ.

ภาค/จังหวัด
จ านวน งบประมาณ 

(ล้านบาท)
น้ ายางข้น

(ตัน)

รวม 40 จ. 131 (127-4) 1,836.68 898.04

เหนือ 26 (26) 299.11 148.17
ตะวันออกเฉียงเหนือ 46 (43-3) 616.84 329.80

กลาง 25 (25) 268.91 178.13
ตะวันออก 4 (4) 77.00 46.06

ใต้ 23 (22-1) 495.12 160.65
ใต้ชายแดน 7 (7) 79.70 35.22

P (PA-PS ) B V

PA

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 รายการ (อนุมัติแผน 6 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ เปิดซอง 
1 รายการ อนุมัติรับราคา 16 รายการ) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 80 รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 14 รายการ
และยกเลิก 8 รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอ่ืนด าเนินการแล้ว

ผลการด าเนินงานภาพรวม

ประเภท
งบประมาณตาม 

พ.ร.บ.
(ล้านบาท)

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

(ล้านบาท)

จ านวน 
(รายการ)

น้ ายางข้น
(ตัน)

แผน 1,836.68 1,714.81 131 898.04
ผล 268.14 (14.60%) 268.14 (15.64%) 16 219.26 (24.42%)

PA : Para Asphalt Concrete

ประเภท
งบประมาณ ตาม 

พ.ร.บ.
(ล้านบาท)

งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

(ล้านบาท)

จ านวน 
(รายการ)

น้ ายางข้น 
(ตัน)

แผน 1,802.41 1,683.49 127 792.54

ผล 246.00 (13.65%) 246.00 (14.61%) 14 145.10 (18.31%)

แผนการด าเนินงานแผน/ผล

หมายเหตุ 
- PA : Para Asphalt Concrete       - PS : Para Soil Cement 

ปัตตานี
P: 3
B: 31.00/0.89
V: 21.12/-

พัทลุง
P: 1
B: 14.00/0.39
V: 5.67/-

ประจวบฯ
P: 15
B: 113.21/0.04
V: 79.38/-

ลพบุรี
P: 1
B: 13.00/-
V: 10.80/-

สิงห์บุรี
P: 1
B: 50.00/-
V: 36.29/-

อ่างทอง
P: 2
B: 7.20/-
V: 3.24/-

ก าแพงเพชร

พะเยา

ตาก

เชียงราย
P: 4
B: 32.50/16.63
V: 24.12/18.30

ก าแพงเพชร
P: 3
B: 28.00/0.15
V: 33.11/-

ตาก
P: 2
B: 11.24/-
V: 14.41/-

ปัตตานี

พัทลุง

สุรินทร์

สุรินทร์
P: 4
B: 172.00/31.29
V: 44.42/4.73

PS

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 รายการ และด าเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ

PS : Para Soil Cement

ประเภท 
งบประมาณ ตาม 

พ.ร.บ.
งบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
(ล้านบาท)

จ านวน 
(รายการ)

น้ ายางข้น
(ตัน)

(ล้านบาท)

แผน 34.27 31.32 4 105.50

ผล 22.14 (64.60%) 22.14 (70.69%) 2 74.16 (70.29%)

สุราษฎร์ธานี
P: 2
B: 7.70/2.69
V: 5.18/1.22

เชียงใหม่
P: 3
B: 86.31/-
V: 27.25/-

น่าน
P: 3
B: 3.37/-
V: 1.09/-

พิจิตร
P: 1
B: 18.40/0.10
V: 5.00/-

สตูล
P: 3
B: 43.50/2.64
V: 11.16/-

เชียงใหม่

เชียงราย

เพชรบูรณ์

พิจิตร

เลย
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รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 25 รำยกำร 460,039,000 238.92

1 1.9) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน ้ำสำย 1R-LMC (Para Asphalt Concrete) อ่ำง

เก็บน ้ำห้วยลึก ระยะทำง 1.328 กิโลเมตร ต้ำบลแม่ปะ อ้ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก - 

[ 2070 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 Para Asphalt Concrete 3,530,000 7.56

2 (1.8) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน ้ำสำย LMC (Para Asphalt Concrete) อ่ำงเก็บน ้ำ
ห้วยลึก ระยะทำง 2.535 กิโลเมตร ต้ำบลแม่ปะ อ้ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก - [ 

2069 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 4 Para Asphalt Concrete 7,710,000 6.85

3 (28) ซ่อมสร้ำงผิวทำงเข้ำหัวงำนโครงกำร ระยะทำง 2.74 กม. โครงกำรส่งน ้ำและ

บ้ำรุงรักษำขุนด่ำนปรำกำรชล ต้ำบลหินตั ง อ้ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก

 - [ 2157 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 9 Para Asphalt Concrete 24,000,000 14.99

4 (34) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-4R-MC ฝำยฝ่ังซ้ำยแม่น ้ำป่ำสัก ต้ำบลลำนบ่ำ 

อ้ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทำง 3.965 กิโลเมตร - [ 2163 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 10 Para Asphalt Concrete 10,949,000 7.14

5 (33) ปรับปรุงผิวจรำจรถนนบริเวณหัวงำน โครงกำรอ่ำงเก็บน ้ำกุดตำเพชร ระยะทำง

 6.000 กิโลเมตร ต้ำบลกุดตำเพชร อ้ำเภอล้ำสนธิ จังหวัดลพบุรี - [ 2162 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 10 Para Asphalt Concrete 13,000,000 10.80

6 (32) ซ่อมแซมถนนลำดยำงคลองส่งน ้ำ 14 ซ้ำย ควำมยำว 4.487 กม. โครงกำรส่ง

น ้ำและบ้ำรุงรักษำมหำรำช ต้ำบลพุทเลำ อ้ำเภอบำงปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ - [ 2161 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 10 Para Asphalt Concrete 21,000,000 16.96

7 (31) ปรับปรุงถนนลำดยำงทำงผันน ้ำพื นท่ีลุ่มต้่ำทุ่งเชียงรำก ควำมยำว 9.600 กม. 

ต้ำบลชีน ้ำร้ำย อ้ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [ 2160 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 10 Para Asphalt Concrete 50,000,000 36.29

8 (1.37) ซ่อมแซมถนนลำดยำงคันโอบ ปตร.บำงแก้ว ควำมยำว 0.48 กม. โครงกำร

ส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำมหำรำช ต้ำบลบ้ำนอิฐ อ้ำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง - [
 2098 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 10 Para Asphalt Concrete 1,700,000 1.81

9 (37) ปรับปรุงผิวจรำจรแก้มลิงเหนือเข่ือนวังร่มเกล้ำ ระยะทำง 5.000 กิโลเมตร 
อ้ำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธำนี - [ 2166 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 12 Para Asphalt Concrete 50,000,000 15.00

10 (1.56) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ้ำสำย 60ซ้ำย และ 61ซ้ำย ฝ่ำยส่งน ้ำและ

บ้ำรุงรักษำท่ี 4 ต้ำบลบ่อนอก อ้ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ระยะทำง 1.370 กม. - [ 2117 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 14 Para Asphalt Concrete 1,860,000 5.18

11 (1.55) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ้ำสำย 44ซ้ำย-4ซ้ำย ฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำท่ี 3

 ต้ำบลหำดขำม อ้ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทำง 1.520 กม. - [ 
2116 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 14 Para Asphalt Concrete 2,100,000 5.75

12 (1.54) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ้ำสำย 41ซ้ำย ฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำท่ี 3 

ต้ำบลหำดขำม อ้ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทำง 1.655 กม. - [ 2115 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 14 Para Asphalt Concrete 2,270,000 6.27

13 (1.53) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ้ำสำย 34 ซ้ำย ฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำท่ี 3 

ต้ำบลสำมกระทำย อ้ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทำง 1.500 กม. - [ 

2114 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 14 Para Asphalt Concrete 2,080,000 5.67

14 (1.52) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ้ำสำย 22ซ้ำย ฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำท่ี 2 

ต้ำบลศิลำลอย อ้ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทำง 1.120 กม. - [

 2113 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 14 Para Asphalt Concrete 1,950,000 4.23

15 (1.51) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ้ำสำย 19ซ้ำย -1ซ้ำย-5ขวำ ฝ่ำยส่งน ้ำและ

บ้ำรุงรักษำท่ี 2 ต้ำบลศิลำลอย อ้ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระยะทำง 1.480 กม. - [ 2112 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 14 Para Asphalt Concrete 2,500,000 5.59

16 (1.50) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ้ำสำย 19ซ้ำย -1ซ้ำย-4ขวำ ฝ่ำยส่งน ้ำและ
บ้ำรุงรักษำท่ี 2 ต้ำบลศิลำลอย อ้ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระยะทำง 1.500 กม. - [ 2111 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 14 Para Asphalt Concrete 2,540,000 5.67

รำยกำรงำน ส ำนัก ประเภทยำงพำรำ
แผนปริมำณกำรใช้

ยำงพำรำ (ตัน)

รำยละเอียดรำยกำรงำนโครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำงในหน่วยงำนภำครัฐ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รำยกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

งบประมำณตำม 

พ.ร.บ. (บำท)
ล ำดับ
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รำยกำรงำน ส ำนัก ประเภทยำงพำรำ
แผนปริมำณกำรใช้

ยำงพำรำ (ตัน)

งบประมำณตำม 

พ.ร.บ. (บำท)
ล ำดับ

17 (1.49) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน ้ำสำย 19ซ้ำย -1ซ้ำย-2ซ้ำย ฝ่ำยส่งน ้ำและ

บ้ำรุงรักษำท่ี 2 ต้ำบลศิลำลอย อ้ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระยะทำง 1.700 กม. - [ 2110 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 14 Para Asphalt Concrete 2,850,000 6.43

18 (1.46) ซ่อมแซมถนนภำยในบริเวณหัวงำนอ่ำงเก็บน ้ำคลองช่องลม ควำมยำว 1,200

 ม. โครงกำรชลประทำนประจวบประจวบคีรีขันธ์ ต้ำบลเขำล้ำน อ้ำเภอทับสะแก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 2107 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 14 Para Asphalt Concrete 4,000,000 2.23

19 (1.45) ซ่อมแซมถนนบนสันเข่ือนอ่ำงเก็บน ้ำห้วยอ่ำงหิน อันเน่ืองมำจำกพระรำชด้ำริ

 ระยะทำง 420 เมตร ต้ำบลอ่ำวน้อย อ้ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ - [ 2106 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 14 Para Asphalt Concrete 3,000,000 0.76

20 (45) ปรับปรุงผิวจรำจรถนนบนคันคลองส่งน ้ำสำย RMC ฝำยคลองไม้เสียบระยะทำง

 9.165 กิโลเมตร โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำปำกพนังบน ต้ำบลเกำะขันธ์ อ้ำเภอ

ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช - [ 2174 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 15 Para Asphalt Concrete 50,000,000 16.50

21 (53) ปรับปรุงถนนลำดยำงบนคันคลองหลักสำม โครงกำรชลประทำนพัทลุง

ระยะทำง 3.000 กม. ต้ำบลคลองเฉลิม อ้ำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง - [ 2182 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 16 Para Asphalt Concrete 26,000,000 5.40

22 (52) ปรับปรุงถนนลำดยำงบนคันคลองส่งน ้ำ LMC1 (พญำโฮ้ง) และ 1L-LMC1 

(พญำโฮ้ง) โครงกำรชลประทำนพัทลุง ระยะทำง 6.400 กม. อ้ำเภอกงหรำ จังหวัด
พัทลุง - [ 2181 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 16 Para Asphalt Concrete 40,000,000 11.52

23 (51) ปรับปรุงถนนลำดยำงบนคันคลองส่งน ้ำ 1R-1R-RMC (ควนกุฏิ) โครงกำร

ชลประทำนพัทลุง ระยะทำง 6.200 กม. ต้ำบลหำนโพธ์ิ อ้ำเภอเขำชัยสน จังหวัด
พัทลุง - [ 2180 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 16 Para Asphalt Concrete 40,000,000 11.16

24 (50) ปรับปรุงถนนลำดยำงบนคันคลองส่งน ้ำ 1R-RMC (ควนกุฏิ) โครงกำร

ชลประทำนพัทลุง ระยะทำง 8.000 กม. อ้ำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง - [ 2179 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 16 Para Asphalt Concrete 48,000,000 14.40

25 (49) ปรับปรุงถนนลำดยำงบนคันคลองส่งน ้ำ LMC (ควนกุฏิ) โครงกำรชลประทำน

พัทลุง ระยะทำง 8.200 กม. อ้ำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง - [ 2178 ]

ส้ำนักงำนชลประทำนท่ี 16 Para Asphalt Concrete 49,000,000 14.76
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