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1 ปรับแก้เอกสารเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการฯ และ
ฝ่ายส่งน้ําฯ ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 / เสนอ รธบ. ให้ความเห็นชอบ

พน.บอ. และ
คณะอนุกรรมการฯ

2 ตั้งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทํางาน
ฯ ระดับภาค และระดับ สชป.

พน.บอ.

3 จัดพิมพ์เอกสารเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการฯ และ
ฝ่ายส่งน้ําฯ

พน.บอ. และ สลก.

4 ทําบันทึกฯ แจ้ง สชป. เรื่องเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ําและ
บํารุงรักษา และกําหนดการประเมินฯ และการอบรมหลักสูตร สบ.

พน.บอ.

5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหาร
จัดการน้ํา ระดับหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษา

พน.บอ. และ สบค.

- รุ่นที่ 2 จํานวน 50 คน ณ โรงแรมเบลล่า บี จ.นนทบุรี
- รุ่นที่ 3 จํานวน 50 คน ณ โรงแรมเบลล่า บี จ.นนทบุรี

6 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษา และโครงการฯ ทําเล่มเอกสารประกอบการ
ประเมินฯ ตามเกณฑ์ฯ (pdf) และส่งให้คณะทํางานฯ ระดับ สชป. (ไม่เกิน 31
 มี.ค. 65) และ ฝ่ายส่งน้ําฯ ที่ไม่ได้เป็นตัวแทน 17 สชป. ให้ส่งเล่มฯ (pdf) ที่
ฝ่ายเลขานุการฯ ไม่เกินวันที่ 29 เม.ย. 65

สบ./ผคบ./ผคป. และ
คณะทํางานฯ ระดับ สชป.

7 คณะทํางานฯ ระดับ สชป. ประเมินฯ โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ําฯ ส่งผลให้
คณะทํางานฯ ระดับภาค (ไม่เกิน 29 เม.ย. 65)

คณะทํางานฯ ระดับ สชป.

8 คณะทํางานฯ ระดับภาค ประเมิน ฯ โครงการ ฯ และฝ่ายส่งน้ําฯ ส่งผลการ
คัดเลือกให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับกรม (31 พ.ค. 65)

คณะทํางานฯ ระดับภาค

9 ฝ่ายส่งน้ําฯ และโครงการฯ ที่ผ่านการประเมินฯ ระดับภาค และมีผลงานโดด
เด่นได้รับการประเมินฯ เป็นอันดับที่หนึ่งของภาค ส่งเล่มเอกสารการประเมินฯ 
ไม่เกิน 15 มิ.ย.65

สบ./ผคบ./ผคป.

10 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อวางแผนการออกตรวจประเมิน สบ.คบ./สบ.คป. คณะอนุกรรมการฯ

แผนการดําเนินงานการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษา  ประจําปี 2566

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ก.ย.65มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65
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ที่ กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ก.ย.65มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65

11 คณะอนุกรรมการออกตรวจประเมินฯ ฝ่ายส่งน้ําฯ (1 ก.ค. - 30 ส.ค. 65) คณะอนุกรรมการฯ

12 ผคบ./ผคป. นําเสนอผลการดําเนินงานของโครงการฯ ตามเกณฑ์ฯ ผคบ./ผคป. และ
คณะอนุกรรมการฯ

13 คณะอนุกรรมการฯ สรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ําฯ

คณะอนุกรรมการฯ

14 จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ําฯ

พน.บอ.


	22
	00000314
	Scan20220128134822

	22.1

