



พส.บอ. 3166/58

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐-๒๒๕๑-๕๕๓๐

ที่ E สบอ ๐๔/๓๑๕/๕๘

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กค ๑๒๖๕/๙๙

เรื่อง ขอบปรับแผนงานค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ (ค่าสำรวจเพื่อปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

งพ. ๖๖๕๘

รชบ. ๖๖๖๓/๕๘

๒๖/๑๑/๕๘

๑๘, ๓๖๔.

เรียน ผส.บอ.

ตามหนังสือส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ที่ สบอ ๐๔/๒๗๖/๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ท่าน รชบ.ได้อนุมัติแผนงานค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ (ค่าสำรวจเพื่อปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ แล้วนั้น

สำนักชลประทานที่ ๑๗ ขออนุมัติปรับแผนงานค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ (ค่าสำรวจเพื่อปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากมีรายการงานที่จำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วน ดังนั้น จึงขอปรับแผนงานดังรายละเอียดที่แนบ ในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเรียน รชบ. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับแผนงานดังกล่าวต่อไป

(นายธำรงค์ศักดิ์ นครวงศ์)

ผบ.บอ

เรียน รชบ.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับแผนงาน

(นายทองเปลว กองจันทร์)

ผส.บอ.

อนุมัติ

ก.ค. (Nmm)
30๑๐๕๘
(นายณรงค์ สีนานนท์)

รชบ. รักษาการแทน รชบ.

เรียน ผส.บอ. 17.

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายธำรงค์ศักดิ์ นครวงศ์)

ผบ.บอ.

ระเบียบยคสำหรับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2559

แผนงานเดิม				แผนงานใหม่				หมายเหตุ		
ที่	โครงการ/รายการงาน	ปริมาณ	หน่วย	งบประมาณ	ที่	โครงการ/รายการงาน	ปริมาณ	หน่วย	งบประมาณ	
ส่วนงานชลประทานที่ 17				765,700	ส่วนงานชลประทานที่ 17				765,700	
ปีเดียวนี้				308,300	ปีเดียวนี้				765,700	
1	ปรับปรุงท่อลอดค้ำคลองระบายน้ำ D8 ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ยะลา	1	โครงการ	47,800	1	ปรับปรุงท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D9 กม.3+000 ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี	1	โครงการ	19,100	
2	ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D1-4.5L (กม.0+000 - กม.3+772) ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี	1	โครงการ	77,800		2	ปรับปรุงท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D1 จำนวน 6 แห่ง ต.นาเกตุ, ป่าไร่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี	1	โครงการ	83,900
3	ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D3-18.2R (กม.0+000 - กม.4+564) ต.ตริ่ง อ.มายอ จ.ปัตตานี	1	โครงการ	91,200		3	ปรับปรุงชุดลอกแก้มลิงแม่ไม้ปัตตานีสายท่าฝั่งขวา ต.เกาะมะวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี	1	โครงการ	88,000
4	ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D3-18.2L - 0.1R - 3.9R (กม.0+000 - กม.4+580) ต.ตริ่ง อ.มายอ จ.ปัตตานี	1	โครงการ	91,500		4	ปรับปรุงท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D2 จำนวน 12 แห่ง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี	1	โครงการ	167,800
						5	สะพานรถยนต์คลองระบายน้ำ D7 กม.0+984 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา	1	โครงการ	19,100
						6	อาคารท่อระบายน้ำคั่นคลองระบายน้ำ D2 บ้านไผ่มัน ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี	1	โครงการ	88,000
						7	ปรับปรุงก่อสร้างคลองระบายน้ำท้ายอาคารระบายน้ำอุทกณิยาว 1,750 ม. และอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา	1	โครงการ	43,600
						8	ท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ D7 จำนวน 5 แห่ง ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา	1	โครงการ	95,400
						9	อาคารทิ้งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน 2 แห่ง ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี	1	โครงการ	72,800
						10	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองระบายน้ำ D7 จำนวน 2 แห่ง ต.บูโป อ.เมือง จ.ยะลา	1	โครงการ	88,000

ค่าสำรวจเพื่อปรับปรุง ปีงบประมาณ 2559

แผนงานเดิม				แผนงานใหม่				หมายเหตุ
โครงการ/รายการงาน	ปริมาณ	หน่วย	งบประมาณ	ที่	โครงการ/รายการงาน	ปริมาณ	หน่วย	
โก-ลก				โก-ลก				
1 ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองผันน้ำไปฝนมัส สาย A,B ต.สุไหโก-ลก อ.สุไหโก-ลก จ.นราธิวาส	1	โครงการ	27,600					ขอยกเลิก
งบงบรว				งบงบรว				
1 ปรับปรุงคลองยาบี ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส	1	โครงการ	47,800					ขอยกเลิก
2 ปรับปรุงคลองบึงเหล้งสายที่ 5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	1	โครงการ	73,500					ขอยกเลิก
3 ระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำบึงเหล้งสายที่ 7 พร้อมคันกันน้ำ และอาคารประกอบ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	1	โครงการ	88,000					ขอยกเลิก
งบ.ยะลา				งบ.ยะลา				
1 ปรับปรุงคลองเล็ก ระยะที่ 1 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา	1	โครงการ	73,500					ขอยกเลิก
2 ปรับปรุงคลองเล็ก ระยะที่ 2 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา	1	โครงการ	73,500					ขอยกเลิก
งบ.นราธิวาส				งบ.นราธิวาส				
1 ระบบท่อส่งน้ำฝายกะลุปี สาย2 (ปชด.) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส	1	โครงการ	73,500					ขอยกเลิก