

แผนและผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน(ระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 8 สิงหาคม 2554)

ที่	กิจกรรม	เมษายน			พฤษภาคม			มิถุนายน			กรกฎาคม			สิงหาคม		ผลลัพธ์	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ		
		18-24	25-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-5	6-12	13-19	20-26	27-3	4-10	11-17	18-24			25-31	1-7
1	รวบรวมข้อมูลผลการจัดทำพื้นที่ชลประทานที่ผ่านมา																ได้ข้อมูลเบื้องต้น ในรูปรายงานและเอกสาร(บางส่วน) คอนเจ็คต์ (โครงการนำร่อง)	คผง., สบภ., ศท., สรธ., สอน.,โครงการฯ แม่ยม, คอนเจ็คต์ (โครงการนำร่อง)	
2	ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค และกรอบแนวทางที่จะพัฒนาต่อไป																รับทราบข้อมูลผลการจัดทำ และ ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะ กรอบแนวทางการตรวจสอบข้อมูล	คผง., สบภ., ศท., สรธ., สอน., โครงการนำร่อง	
3	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประสานข้อมูลฯ สอน.(18 คน)																มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ	คำสั่งกรมฯ ที่ ข ๓๘๐/๕๔ คำสั่ง สอน. ที่ ส ๐๐๔/๕๔	
4	ประชุมคณะกรรมการ																ผลความก้าวหน้าและแนวทาง- ปฏิบัติ	คณะกรรมการ	
5	สำรวจและตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทานในระดับพื้นที่																ได้ข้อมูลผลการจัดเก็บและ ผลการตรวจสอบระดับโครงการ	คณะกรรมการระดับ สขป.	
5.1	ระดับโครงการ																ได้ข้อมูลผลการตรวจสอบระดับ- สขป.	คณะกรรมการระดับ โครงการฯ	
5.2	ระดับสำนักชลประทาน																ได้ข้อมูลผลการตรวจสอบระดับ- สขป.	คณะกรรมการระดับ สขป.	
6	การสอบทานข้อมูลในส่วนกลาง																สรุปข้อมูลผลการสอบทาน	สอน.+ สขป.1-17 + คณะทำงานย่อย	
6.1	ประสาน รวบรวม และสอบทานข้อมูล																	สอน.+ สขป.1-17	
6.1.1	ข้อมูลเชิงตัวเลข(ในรูปตาราง)																	สอน.	
6.1.2	ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์																	สอน.	
6.2	ประชุมสรุปรายงานความก้าวหน้าเสนอคณะกรรมการย่อย																	สอน.+ คณะทำงานย่อย	
6.3	ประชุมพิจารณาผลการจัดทำร่วมกับ สขป.และคณะกรรมการย่อย																	สอน.+ สขป.1-17 + คณะทำงานย่อย	
6.4	สขป. ส่งข้อมูลปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ																	สอน.+ สขป.1-17	
6.5	สรุปผลการสอบทานข้อมูลเสนอคณะกรรมการ																	สอน.	
7	รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน																	รายงานผลการตรวจสอบ	คณะกรรมการ
7.1	ประชุมรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ																	ร่างรายงานผลการตรวจสอบ	คณะกรรมการ + สอน.
7.2	สรุปและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอกรมฯ																	รายงานผลการตรวจสอบ	คณะกรรมการ

ประชุมพิจารณาผลการจัดทำระหว่างคณะกรรมการพื้นที่ระดับภาค / คณะทำงานย่อยส่วนกลาง และ สอน. ดังนี้

ภาคเหนือ : สขป.1-4 ,14 วันอังคารที่ 12 ก.ค.

ภาคกลางฝั่งตะวันออก + ภาคตะวันออก : สขป.9-10 , 13 วันอังคารที่ 19 ก.ค.

ภาคกลางฝั่งตะวันตก + ภาคตะวันตก : สขป.11-12-13-14 วันพุธที่ 20 ก.ค.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สขป.5-8 วันพุธที่ 13 ก.ค.

ภาคใต้ : สขป.15-17 วันศุกร์ที่ 22 ก.ค.

file : Irr_area/work plan/แผนงาน.x

17/6/2011

แผน

ผล