

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
111 หมู่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10160

นพพ.พด. 542/60

เลขที่เอกสารในระบบ E-Trade/1226/2560

ค.บอ 4333/26 ล.อ.บอ
พ.งอ. 1997/60



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุ ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ โทร. ๒๖๑๒, ๒๔๗๒

ที่ กพด/๑๒๒๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนการดำเนินการโครงการก่อสร้างที่กรมชลประทานจัดทำเอง

๑) เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการกลุ่ม

ตามที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๓ ได้เข้าตรวจสอบงานก่อสร้างของกรม ซึ่งเป็นลักษณะ "งานจัดทำเอง" โดยพิจารณาเห็นว่า งานก่อสร้างได้แบ่งงานเป็นหลายกิจกรรม เช่น การจัดซื้อดินลูกรัง จัดซื้อเสาเข็มพร้อมจ้างตอกเสาเข็ม โดยใช้วิธีการจัดหาพัสดุโดยแบ่งแยกวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาแรงงาน และเช่าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ไม่มีหลักประกันกับสิ่งก่อสร้าง จึงขอให้กรมทบทวนการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ระเบียบของทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งกองพัสดุได้สรุปแนวทางการตอบชี้แจงในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว โดย รรธ. ได้สั่งการเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้กองพัสดุแจ้งให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการตอบชี้แจงต่อไป (รายละเอียดเป็นไปตามบันทึกกองพัสดุที่ ผอ.พด. ๔๘๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การตอบชี้แจงกรณีงานก่อสร้าง "งานจัดทำเอง" ของกรมเป็นไปในแนวเดียวกัน จึงขอให้หน่วยงานที่ถูกตรวจสอบนำแนวทางการตอบชี้แจงดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อตอบชี้แจงสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๓ และให้ทุกหน่วยงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบงานก่อสร้าง "งานจัดทำเอง" ใช้แนวทางดังกล่าวประกอบการชี้แจงด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายสำเริง แสงภู่วงค์)
ผอ.พด.

๒) เรียน ผอ. ส่วน, ผอช.ภาค, ทน.๑-๙บอ., ผบท.บอ.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
และถือปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)
ผส.บอ.

27 ล.ย. 2560



E ๑๖๗. ๑๖/ ๒๕๖๐

กท ๗๓๒๘ / ๖๐
กษ.๖ ๑๙.๕.๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุ ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ โทร. ๒๖๑๒, ๒๔๗๒ วส. ๕๒๕๕/๖๐
ที่ ผอ.พด. ๔๘๙๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๙ มิ ๖๐

เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนการดำเนินการโครงการก่อสร้างที่กรมชลประทานจัดทำเอง

เรียน รร.

ตามที่ รร. ได้สั่งการให้กองพัสดุเข้าร่วมชี้แจงกับรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายประจักษ์ บุญยัง) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๓ ได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และอนุมัติเงินงบประมาณการก่อสร้างที่ค่อนข้างสูง ดำเนินการก่อสร้างในลักษณะ “จัดทำเอง” ซึ่งงานก่อสร้างได้แบ่งเป็นหลายกิจกรรม เช่น การจัดซื้อดินถม จัดซื้อดินลูกรัง จัดซื้อเสาเข็มพร้อมจ้างตอกเสาเข็ม โดยใช้วิธีการจัดหาพัสดุ โดยแบ่งแยกวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาแรงงาน และเช่าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง ไม่มีหลักประกันกับสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๓ พิจารณาเห็นว่า การก่อสร้างในลักษณะ “จัดทำเอง” น่าจะหมายถึง กิจกรรมหรือโครงการก่อสร้างที่มีขนาดเล็ก และส่วนราชการต้องมีความพร้อม มีลูกจ้างแรงงานในสังกัดของส่วนราชการและมีเครื่องจักรกลพร้อมอุปกรณ์การก่อสร้างต่าง ๆ ที่เป็นของส่วนราชการที่สามารถดำเนินการ “จัดทำเอง” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น การจัดทำโครงการก่อสร้างวิธีการจัดหาพัสดุ และจ้างแรงงาน พร้อมทั้งเช่าเครื่องจักรกล เป็นการแบ่งแยกวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างและการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จึงอาจมีความผิดฐานละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ทบทวนการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ระเบียบของทางราชการกำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งภายหลังการชี้แจงรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้คำแนะนำว่า ควรให้หน่วยงานที่ถูกตรวจสอบเป็นผู้ตอบชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างในลักษณะ “จัดทำเอง” ไปยังสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๓ นั้น

กองพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามที่ได้มีการหารือร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม รร. ประกอบด้วย กองพัสดุ กองแผนงาน กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และสำนักกฎหมายและที่ดิน โดยมี รร. เป็นประธาน ได้พิจารณาถึงแนวทางการตอบชี้แจงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น โดยเห็นควรให้ตอบชี้แจงใน ๓ ประเด็น คือ ๑. เหตุผลและความจำเป็นที่กรมต้องดำเนินการก่อสร้างในลักษณะ “งานจัดทำเอง” ๒. กรณีงานจัดทำเองมีการแบ่งงานหลายกิจกรรม ๓. กรณีงานจัดทำเองไม่มีหลักประกันความชำรุดบกพร่องในงานก่อสร้างเช่นเดียวกับงานจ้างเหมา และได้มอบหมายให้กองพัสดุเป็นผู้สรุปแนวทางการตอบชี้แจง ดังนั้น จึงเห็นควรให้หน่วยงานผู้ถูกตรวจสอบนำแนวทางการตอบชี้แจงดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อตอบชี้แจงสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๓ ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบแนวทางการตอบชี้แจงกรณีงานจัดทำเองมาด้วยแล้ว (ตามที่แนบ)

ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
-๑๐๐๗ ผอ.พด. เจริญ สิริสุภ/กองพัสดุ
อธิบดีกรมชลประทาน

(นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)
รร.

(นางสาวสมคิด นิธิเกียรติชัย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผอ.พด.

เรียน ผอ.พด.
เพื่อต่อไป

(นายสำเริง แสงสุวรรณ)
ผอ.พด.

(นางสาววรรณิ์ กิจใหญ่)
ผอ.พด.

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๓ ขอให้พิจารณาทบทวนการดำเนินการก่อสร้าง ของกรมชลประทานในลักษณะ “งานจัดทำเอง”

ความเป็นมา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๓ (จังหวัดนครปฐม) ได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และอนุมัติเงินงบประมาณการก่อสร้างที่ค่อนข้างสูง ดำเนินการก่อสร้างในลักษณะ “จัดทำเอง” ซึ่งงานก่อสร้างได้แบ่งเป็นหลายกิจกรรม เช่น การจัดซื้อดินถม จัดซื้อดินลูกรัง จัดซื้อเสาเข็มพร้อมจ้างตอกเสาเข็ม โดยใช้วิธีการจัดหาพัสดุ โดยแบ่งแยกวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาแรงงาน และเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง ไม่มีหลักประกันกับสิ่งก่อสร้าง

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๓ พิจารณาเห็นว่า การก่อสร้างในลักษณะ “จัดทำเอง” น่าจะหมายถึงกิจกรรมหรือโครงการก่อสร้างที่มีขนาดเล็ก และส่วนราชการต้องมีความพร้อม มีลูกจ้างแรงงานในสังกัดของส่วนราชการและมีเครื่องจักรกลพร้อมอุปกรณ์การก่อสร้างต่าง ๆ ที่เป็นของส่วนราชการที่สามารถดำเนินการ “จัดทำเอง” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น การจัดทำโครงการก่อสร้างวิธีการจัดหาพัสดุ และจ้างแรงงาน พร้อมทั้งเช่าเครื่องจักรกลเป็นการแบ่งแยกวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างและการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จึงอาจมีความผิดฐานละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ทบทวนการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ระเบียบของทางราชการกำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการ

ข้อชี้แจง

๑. กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำแก่พื้นที่การเกษตร พื้นที่ชุมชนและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ และบริหารจัดการน้ำของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการดำเนินการก่อสร้างจะมีลักษณะทั้งงานจ้างเหมา และงานจัดทำเอง กรมจะพิจารณาตามความเหมาะสมจำเป็นโดยไม่ได้จำแนกตามวงเงิน โดยการดำเนินงานก่อสร้างในลักษณะ “งานจัดทำเอง” มีเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

๑.๑ พิจารณาตามสภาพภูมิประเทศ หรือสถานที่ดำเนินการ เนื่องจากภารกิจของกรมส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร หรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานล่าช้า ต้องพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด หรือไม่มีผู้ประกอบการสนใจหรือแสดงเจตจำนงมาประมูลงานก่อสร้าง อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เช่น แผนงานก่อสร้างที่ต้องบริหารจัดการน้ำควบคู่กับการก่อสร้างโครงการ หรืองานที่ต้องปรับแก้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานจริงในพื้นที่ หรือความต้องการของประชาชนในการใช้ประโยชน์ของโครงการ ซึ่งงานจัดทำเองจะมีความยืดหยุ่นมากกว่างานจ้างเหมา เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการในลักษณะการปรับปรุงระบบชลประทาน หรืองานซ่อมแซมระบบชลประทาน

๑.๒ เพื่อการฝึกอบรมบุคลากรของกรมชลประทาน ให้เกิดทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ ให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง โดยให้มีการควบคุมกำกับและปฏิบัติงานที่จัดทำเอง ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพในการควบคุมงานก่อสร้างที่กรมต้องดำเนินการด้วยวิธีการจ้างเหมา และประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง ภายหลังจากก่อสร้างชลประทานแล้วเสร็จ หน่วยงานของกรมในพื้นที่ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำจะต้องควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากอาคารชลประทาน เพื่อดูแลพื้นที่การเกษตรและผู้รับประโยชน์ตลอดจนอายุการใช้งานของ

อาคารชลประทาน จึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในงานก่อสร้าง เพื่อใช้ความรู้ดังกล่าวในการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

๑.๓ เพื่อให้เครื่องจักรเครื่องมือของกรมได้มีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าบุคลากร มีทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องจักรเครื่องมือ ซึ่งจะสามารถตอบสนองภารกิจเร่งด่วนของกรมหรือของประเทศภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีการจ้างเหมา หรือไม่มีผู้รับจ้างรายใดรับดำเนินการ เช่น กรณีเกิดอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ กรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือของกรมเข้าแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ทั่วประเทศได้ทันทีเมื่อรัฐบาลสั่งการไม่ต้องรอการจัดหา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว เป็นต้น

๑.๔ งานจัดทำเองจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่างานจ้างเหมาดำเนินการ เนื่องจากไม่ต้องมีค่า Factor F ทั้งนี้อาจมีการก่อสร้างบางกิจกรรมจำเป็นต้องมีการจ้างเหมาดำเนินการบ้าง เพราะงานบางลักษณะเป็นงานที่ต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือ หรือต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน กรมชลประทานไม่มีเครื่องจักรเครื่องมือเฉพาะหรือไม่มีบุคลากรเฉพาะด้านที่มีความรู้ความชำนาญ จึงจำเป็นต้องให้มีการจ้างดำเนินการ หรือกรณีที่เครื่องจักรเครื่องมือของกรมมีไม่เพียงพอ แต่ต้องการเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วจึงต้องจ้างเหมาดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินการในภาพรวม ซึ่งการจ้างจะไม่เป็นการจ้างในกิจกรรมหลักของโครงการ

๑.๕ กรณีที่โครงการก่อสร้าง มีความเสี่ยงที่ผู้รับจ้างจะไม่สามารถดำเนินการได้ หรือมีโอกาสที่ผู้รับจ้างจะทิ้งงาน บางกรณีก็เป็นข้อพิพาทไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือเกิดผลกระทบต่อประชาชนที่จะเสียโอกาสในการได้รับบริการ

๒. กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างในลักษณะ “งานจัดทำเอง” โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ ซึ่งกำหนดว่า “กรณีที่มีการจัดทำเองให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เว้นแต่ส่วนราชการที่กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว” และคำสั่งกรมชลประทานที่ ๑๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การบริหารงานด้านการพัสดุของกรมชลประทาน ข้อ ๑๔ ซึ่งกำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเอง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานตามนัยระเบียบการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ สำหรับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ”

๓. การดำเนินการก่อสร้างในลักษณะ “งานจัดทำเอง” มีการแบ่งงานหลายกิจกรรม เช่น การซื้อวัสดุหลักในการก่อสร้าง การจ้างเหมาแรงงาน และการเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ

๓.๑ การซื้อวัสดุหลักในการก่อสร้างจะพิจารณาจัดซื้อจากปริมาณการใช้งาน วงเงินงบประมาณ และช่วงเวลาความต้องการใช้วัสดุที่สามารถจัดหาเข้ามาเก็บไว้ในคลังพัสดุได้โดยไม่เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ โดยดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ การจ้างแรงงาน พิจารณาวางแผนอัตรากำลังจากแผนงานก่อสร้างควบคู่กับแผนงบประมาณโครงการเพื่อสามารถกำหนดความต้องการอัตรากำลังได้อย่างพอเพียงและเหมาะสม โดยจะกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ เสนอกรมพิจารณาอนุมัติกรอบอัตราได้อย่างเพียงพอก่อนดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

๓.๓ การเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ กรมมีคู่มือการเช่าเครื่องจักรกล โดยมีการกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการขออนุมัติในหลักการเช่าเครื่องจักรกล และแนวทางการคำนวณค่าเช่าเครื่องจักรกล เมื่อหน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณมีงานก่อสร้างในลักษณะ “งานจัดทำเอง” จะต้องจัดทำแผนงานด้านเครื่องจักรกลและแจ้งรายละเอียด ปริมาณงาน อัตราราคางาน งบประมาณ กระบวนการที่ต้องใช้เครื่องจักรกล เพื่อให้ส่วนบริหารเครื่องจักรกล ๑ - ๓ สำนักเครื่องจักรกล หรือส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ พิจารณาว่าจะสามารถจัดเครื่องจักรกล และบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานได้หรือไม่ โดยจะพิจารณาดำเนินการ ๓ แนวทาง คือ

- (๑) มีเครื่องจักรกลที่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
- (๒) มีเครื่องจักรกลที่สามารถดำเนินการได้บางส่วนและต้องเช่าเข้ามาเสริมบางส่วน
- (๓) ไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ (จะแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของงานปรับวิธีการ

ดำเนินการเป็นการจ้างเหมาดำเนินการต่อไป)

ทั้งนี้ ในการเช่าเครื่องจักรเครื่องมือจะดำเนินการภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติสำหรับ งานจัดทำเอง โดยไม่มีการขอวงเงินเพิ่มแต่อย่างใด

๔. การดำเนินการก่อสร้างในลักษณะ “งานจัดทำเอง” ไม่มีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ในงานก่อสร้างเช่นเดียวกับงานจ้างเหมาดำเนินการ แต่การดำเนินงานทุกโครงการ กรมได้มอบอำนาจให้หัวหน้า หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน “งานจัดทำเอง” (ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ และคำสั่งกรมชลประทานที่ ๑๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การบริหารงานด้านการพัสดุของกรมชลประทาน ข้อ ๑๔) ซึ่งคณะกรรมการจะต้องตรวจสอบงาน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด มาตรฐาน คุณลักษณะตามที่กำหนด และถูกต้องตามหลักวิชาการ หากภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง ซึ่งข้อเท็จจริงกรมจะมีงบประมาณเพื่อใช้ ในการซ่อมแซม ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที อีกทั้งหากเป็นกรณีเกิดความชำรุดเสียหายจาก ความประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ กรมจะต้องดำเนินการลงโทษทางวินัยและให้มีการรับผิดชอบ ทางละเมิดจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ส่วนงานจ้างเหมาต้องรอให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการ บางกรณี ผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซมล่าช้าหรือไม่เข้าดำเนินการเลย จึงไม่ทันต่อความเสียหายในขณะนั้น ประกอบกับผู้รับจ้าง ย่อมต้องคิดค่าความเสี่ยงที่จะต้องเข้าซ่อมแซมงานก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องตามระยะเวลาที่รับประกัน ตลอดจนภาระดอกเบี้ยที่ต้องใช้หนังสือค้ำประกันธนาคารมาวางเป็นหลักประกันสัญญา ซึ่งกรมจะยึดถือไว้ จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง รวมไว้ในค่างานก่อสร้างด้วยแล้ว จึงเป็นอีก องค์กรประกอบที่ทำให้งานจัดทำเองมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงกว่า