



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E ๘๓๖.๙๘๑/๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๐/๖๐

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ผตบ.ผง. ๘๔๘๑ /๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.)

จำนวน ๔๘๔๘

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำแนกตามสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)

ผตบ.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐

- ททบ

- เรียงน ผอ.สนน หลว สทท.มอ. (ชม.มอ., พท.มอ.)

เพื่อททท

(นายเลิศชัย ศรีอรัน)

ผส.บฉ. 20 ก.ค. 2560

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สขป.1-17 และส่วนกลาง
(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.40 น.)

	ผลการดำเนินงาน													
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน รายการ ทั้งหมด	ยังไม่ ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย				ทำข้อผูกพัน (รายการ)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	40,131.36	35,015.16	24,771.52	70.75	6,787	66	138	6,583	179	121	250	574	1,096	4,363
สขป. 1	1,120.28	1,061.18	900.87	84.89	354	1	17	336	1	1	9	59	59	207
สขป. 2	1,065.10	964.99	798.79	82.78	301	1	5	295	3	7	5	28	49	203
สขป. 3	922.41	682.38	506.33	74.20	294	6	3	285	2	1	9	15	51	207
สขป. 4	1,165.16	913.82	736.86	80.63	283	1	2	280	12	3	6	18	42	199
สขป. 5	1,411.11	1,217.48	985.77	80.97	408	0	3	405	7	4	6	43	48	297
สขป. 6	1,558.77	1,410.50	1,022.70	72.51	358	0	3	355	6	7	14	35	55	238
สขป. 7	1,502.55	1,344.66	1,169.61	86.98	271	0	0	271	0	0	7	21	32	211
สขป. 8	1,548.95	1,345.78	1,012.34	75.22	403	3	0	400	4	4	18	35	44	295
สขป. 9	1,723.25	1,488.10	1,019.72	68.52	500	0	3	497	5	3	9	37	82	361
สขป. 10	1,052.68	951.67	753.49	79.18	495	3	3	489	23	8	14	29	36	379
สขป. 11	1,175.23	1,106.44	774.81	70.03	447	0	3	444	4	16	14	25	93	292
สขป. 12	1,956.94	1,810.17	1,377.03	76.07	476	0	0	476	2	6	21	24	50	373
สขป. 13	1,065.28	931.03	702.67	75.47	487	1	3	483	8	5	24	37	148	261
สขป. 14	1,055.09	926.62	665.79	71.85	184	4	2	178	4	1	2	20	28	123
สขป. 15	1,134.91	989.91	638.80	64.53	288	1	23	264	4	2	15	16	46	181
สขป. 16	1,229.16	1,177.50	893.96	75.92	308	5	0	303	1	4	3	19	35	241
สขป. 17	922.57	794.72	654.29	82.33	232	13	7	212	3	1	3	20	25	160
สบก.	420.07	272.24	106.75	39.21	22	0	4	18	6	1	5	2	2	2
สบอ.	268.49	183.67	121.16	65.97	118	3	14	101	27	3	4	11	40	16
กพก.	8,978.41	8,483.63	5,751.48	67.80	192	0	8	184	19	16	27	41	56	25
สพญ.	7,228.66	5,774.33	3,140.62	54.39	209	7	27	175	37	23	28	26	31	30
สสธ.	330.23	242.01	206.84	85.47	36	0	8	28	0	0	1	4	21	2
สอศ.	51.99	50.01	16.84	33.67	7	4	0	3	0	3	0	0	0	0
ศทส.	1.00	-	-	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
สมด.	966.40	678.70	606.73	89.39	40	13	0	27	0	0	3	2	13	9
สดก.	193.30	190.43	184.11	96.68	41	0	0	41	0	1	3	6	10	21
สจต.	23.81	23.19	23.19	99.99	30	0	0	30	0	0	0	0	0	30
สลก.	59.57	-	-	0	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามผลผลิต

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.40 น.)

	ผลการดำเนินงาน													
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน รายการ ทั้งหมด	ยังไม่ ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย				ทำข้อผูกพัน (รายการ)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	40,131.36	35,015.16	24,771.52	70.75	6,787	66	138	6,583	179	121	250	574	1,096	4,363
ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	7,094.27	6,276.01	5,511.85	87.82	5,306	36	85	5,185	83	44	107	348	644	3,959
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	5,703.78	5,091.03	3,770.68	74.07	431	1	2	428	10	17	29	66	144	162
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	15,262.92	13,875.71	10,032.63	72.30	543	23	16	504	31	23	60	105	165	120
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	535.14	326.01	217.00	66.56	165	0	2	163	2	1	4	4	75	77
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	6,386.26	5,758.92	3,398.86	59.02	220	6	20	194	27	16	34	34	52	31
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	132.72	83.35	69.15	82.96	9	0	3	6	0	0	1	2	3	0
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัด	394.25	319.69	240.08	75.10	16	0	3	13	4	3	4	0	1	1
โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	306.81	231.85	32.44	13.99	11	0	0	11	5	5	0	0	0	1
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	672.69	-	-	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรดิตถ์	506.08	283.34	44.42	15.68	19	0	0	19	4	3	1	5	2	4
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	728.63	709.66	353.37	49.79	9	0	0	9	3	1	2	2	0	1
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	1,014.16	651.60	417.87	64.13	17	0	1	16	1	0	2	5	4	4
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	88.87	87.98	18.85	21.43	6	0	1	5	2	1	0	0	2	0
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	314.25	296.01	197.73	66.80	10	0	1	9	1	2	2	2	2	0
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	420.95	457.06	331.34	72.49	13	0	2	11	2	5	4	0	0	0
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์	569.57	566.93	135.26	23.86	10	0	0	10	4	0	0	1	2	3

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.40 น.)

หน่วย : ล้านบาท									
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560	งบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่ายสะสม						เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ร้อยละ)
		11 กรกฎาคม 2560		17 กรกฎาคม 2560		เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน			
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
รวมทั้งสิ้น	52,040.89	32,085.89	61.66	32,992.63	63.40	906.74	1.74	-	
รวม งบ พ.ร.บ.60	46,212.90	31,233.44	67.59	32,076.67	69.41	843.23	1.82	96.00	-26.59
รายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.60)	8,294.04	6,104.28	73.60	6,591.75	79.48	487.47	5.88	98.00	-18.52
รายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.60)	37,918.86	25,129.16	65.27	25,484.91	67.21	335.75	1.94	87.00	-19.79
รายจ่ายลงทุน (งบปี60 เพิ่มเติม)	5,827.99	852.45	14.63	915.96	15.72	63.51	1.09	-	

หมายเหตุ : ผลต่างร้อยละมีค่า - แสดงว่ารายการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล
ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายจ่ายลงทุน จำนวน 288,846,300 บาท


4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560



หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30 % ไตรมาสที่ 2 = 52 % ไตรมาสที่ 3 = 73 % ไตรมาสที่ 4 = 96

5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559




หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 19 % ไตรมาสที่ 2 = 41 % ไตรมาสที่ 3 = 63 % ไตรมาสที่ 4 = 87 %

6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.60) ของ สชป. 1-17

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.40 น.)

แผนการเบิกจ่ายรายสำนัก เดือน กรกฎาคม 2560
ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละ




หน่วยงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร	หน่วยงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร
สชป.1	1,079.91	910.05	84.27	สชป.10	970.34	764.62	78.80
สชป.2	982.84	809.43	82.36	สชป.11	1,117.77	780.95	69.87
สชป.3	696.18	510.65	73.35	สชป.12	1,837.44	1,385.94	75.43
สชป.4	925.41	733.56	79.27	สชป.13	949.30	713.70	75.18
สชป.5	1,234.24	988.60	80.10	สชป.14	941.95	670.84	71.22
สชป.6	1,432.95	1,025.77	71.58	สชป.15	957.59	646.78	67.54
สชป.7	1,374.60	1,182.72	86.04	สชป.16	1,183.33	890.25	75.23
สชป.8	1,381.40	1,029.97	74.56	สชป.17	819.33	657.62	80.26
สชป.9	1,504.07	1,027.65	68.32	รวม	19,388.64	14,729.13	75.97

ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 67.21

เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 ร้อยละ 87

7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 60) ของ ส่วนกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.40 น.)



ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 67.21

เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 ร้อยละ 87

8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 60) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่


(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.40 น.)



ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 67.21 เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 ร้อยละ 87

9. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 60) กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.40 น.)



ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 67.21 เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 ร้อยละ 87

10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
ระดับกระทรวง (ที่มีงบเกิน 10,000 ล้านบาท)				
1	กระทรวงศึกษาธิการ	43,778.06	32,914.22	75.18
2	กระทรวงคมนาคม(งบรายจ่ายลงทุนสูงสุด)	137,724.79	98,238.62	71.40
3	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(งบรายจ่ายลงทุนลำดับที่4)	45,924.42	30,144.54	66.62
4	กระทรวงสาธารณสุข	19,597.01	9,872.95	50.38
5	กระทรวงกลาโหม	49,449.33	24,755.60	50.06
6	กระทรวงมหาดไทย	49,076.91	24,011.57	49.27
7	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,991.30	5,435.44	41.84
ระดับกรม (คู่เทียบ)				
1	กรมพัฒนาที่ดิน (มีงบรายจ่ายลงทุนอันดับ2 ของ กษ.)	3,180.50	2,600.03	81.75
2	กรมทางหลวงชนบท	44,233.82	32,349.54	73.13
3	กรมทางหลวง	85,254.54	62,547.13	73.37
4	กรมชลประทาน (มีงบรายจ่ายลงทุนอันดับ1 ของ กษ.)	37,918.86	25,129.16	66.27
5	กรมโยธาธิการและผังเมือง	23,207.26	12,877.62	55.49

- หมายเหตุ :
- ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
 - ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 62.12%
 - ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (42 หน่วยงาน) เฉลี่ย 61.17 %