



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

๑๙๖๖-๖๖๖๖/๖๖๖๖-๖๖

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/ ๖๕๖๖/๖๕๖๖

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบ พ.ร.บ.)

งบ ๖๒๐๕

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำแนกตามสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้แนบรายการงานที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบ

จิรา

(นางธำปณีย์ จิราธิศาสตร์)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี ผส.ชป. ๑-๑๗ ผส.พญ. ผอ.พก. ผส.บอ. ผส.บก. ผส.อส. ผส.คก.

ผส.สร. ผส.จต. ผส.มต. ลนง. และ ผอ.พด.

เพื่อโปรดทราบ

วิชัย

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๖

- ทราบ

- แจ้ง ๑๐.๖๖๖๖ และ ๑๐๕-๓๓.

เพื่อโปรดทราบ

แสงพุ่มพงษ์

(นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์)

ผส.บอ.

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๖

วิชัย




กรมชลประทาน

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)


จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561



รายละเอียดข้อมูล



ประกอบด้วย

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป.1 - 17 และส่วนกลาง
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามผลผลิต
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.61) ของสำนัก/กอง
7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
9. เปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล เดือนเม.ย. (ร้อยละ 50.44)
10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป.1-17 และส่วนกลาง

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.52 น.)

สำนัก/กอง	ผลการดำเนินงาน													
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวนรายการทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	ทำสัญญาพัน (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย					0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	46,980.33	39,418.60	18,319.77	46.47	6,945	25	147	6,773	798	499	708	738	1,246	2,784
สขป. 1	1,153.99	1,039.05	614.01	59.09	368	-	1	367	19	45	64	58	25	156
สขป. 2	1,062.71	997.41	488.43	48.97	279	-	3	276	13	23	40	19	108	73
สขป. 3	1,055.60	821.54	282.35	34.37	280	1	6	273	36	9	39	43	63	83
สขป. 4	1,136.46	977.10	445.19	45.56	306	-	-	306	41	31	31	21	91	91
สขป. 5	1,995.74	1,764.08	892.37	50.59	428	-	9	419	44	18	26	38	41	252
สขป. 6	1,884.97	1,587.61	781.14	49.20	366	-	5	361	28	35	48	32	61	157
สขป. 7	1,957.05	1,793.02	1,034.93	57.72	337	-	-	337	23	15	25	30	34	210
สขป. 8	2,968.94	2,132.73	867.08	40.66	437	-	10	427	50	29	37	38	34	239
สขป. 9	2,108.40	1,610.39	479.52	29.78	464	1	7	456	33	23	66	43	130	161
สขป. 10	1,380.83	1,159.53	612.42	52.82	488	-	-	488	24	26	36	43	70	289
สขป. 11	963.64	733.94	344.94	47.00	375	1	22	352	53	23	37	44	113	82
สขป. 12	1,625.23	1,395.28	726.49	52.07	498	-	2	496	68	63	27	41	99	198
สขป. 13	1,177.83	1,042.19	415.08	39.83	478	2	5	471	108	36	39	44	151	93
สขป. 14	961.42	904.08	429.42	47.50	205	-	-	205	15	7	31	39	17	96
สขป. 15	2,048.13	1,817.05	436.08	24.00	315	-	8	307	26	23	27	42	40	149
สขป. 16	1,522.71	1,469.79	695.20	47.30	312	-	-	312	13	10	27	31	39	192
สขป. 17	697.40	621.29	338.73	54.52	204	-	2	202	6	10	23	36	49	78
สบก.	565.62	346.44	69.39	20.03	30	2	12	16	10	-	-	1	3	2
สบอ.	190.21	142.15	73.01	51.37	127	1	20	106	38	7	19	20	11	11
กพท.	9,249.39	8,148.62	3,982.54	48.87	177	-	18	159	45	26	25	32	13	18
สพญ.	8,449.23	6,635.94	2,884.20	43.46	170	11	11	148	62	25	26	14	13	8
สตร.	431.64	340.08	210.88	62.01	54	2	1	51	-	1	2	19	18	11
สอ.	96.02	99.42	13.54	13.62	6	-	3	3	-	-	3	-	-	-
สมด.	1,312.68	1,017.28	938.48	92.25	41	-	-	41	15	4	4	3	12	3
สค.	656.55	648.36	208.41	32.14	174	-	2	172	22	3	4	3	11	129
สจ.	220.84	168.34	55.93	33.23	20	-	-	20	6	7	1	4	-	2
สล.	5.88	5.88	0.02	0.26	2	-	-	2	-	-	1	-	-	1
อื่นๆ	101.24	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : รายการในระบบติดตาม Online ยังไม่รวมรายการโอนเปลี่ยนแปลงบางรายการ ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึ่งงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามผลผลิต

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:52 น.)

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน													
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน รายการ ทั้งหมด	ยังไม่ ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย				0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%	
รวม	46,980.33	39,418.60	18,319.77	46.47	6,945	25	147	6,773	798	499	708	738	1,246	2,784
ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,528.17	1,396.66	886.57	63.48	1,335	3	40	1,292	93	97	236	225	173	468
โครงการส่งเสริมการค้าเป็นงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,328.87	1,201.71	655.82	54.57	432	-	-	432	21	27	52	58	76	198
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	13,804.96	12,132.91	5,732.78	47.25	412	3	28	381	118	60	63	79	43	18
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	10,433.92	8,849.88	4,986.79	56.35	4,090	6	46	4,038	373	229	259	315	834	2,028
โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ	6,265.17	5,276.53	1,868.93	35.42	193	1	19	173	73	29	28	17	14	12
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	407.03	199.52	103.47	51.86	149	-	1	148	6	1	11	7	76	47
งบประมาณบูรณาการ	6,696.09	5,279.00	1,783.61	33.79	204	-	5	199	74	39	37	25	18	6
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา	1,528.20	1,470.44	1,012.93	68.89	17	-	-	17	5	3	5	1	1	2
โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	71.80	69.49	0.59	0.85	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
โครงการเชื่อมถนนจาก จังหวัดอุดรติด	733.62	553.61	143.35	25.89	22	-	-	22	6	3	6	4	1	2
โครงการอ่างเก็บน้ำบึงน้อยเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	309.36	286.50	86.46	30.18	10	-	-	10	3	1	3	1	1	1
โครงการทิวไร่มะลิเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	656.42	410.53	193.02	47.02	14	-	-	14	5	2	4	1	2	-
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	494.64	310.74	31.00	9.98	10	1	2	7	5	1	-	1	-	-
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	405.33	390.54	86.27	22.09	11	1	1	9	3	4	-	-	2	-
โครงการวังทับ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	256.54	0.20	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	265.30	202.47	0.26	0.13	8	3	3	2	1	1	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)	1,255.08	1,032.46	590.10	57.16	15	-	-	15	6	2	3	2	2	-
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรติด	539.83	355.42	157.84	44.41	14	-	1	13	5	-	1	2	3	2

หมายเหตุ : รายการในระบบติดตาม Online ยังไม่รวมรายการโอนเปลี่ยนแปลงบางรายการ ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.52 น.)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ		
งบ พ.ร.บ.61	55,620.32	55,584.66	24,087.93	43.34	74.29	-30.95
- รายจ่ายประจำ	8,054.12	8,246.21	4,844.60	58.75	77.00	-18.25
- รายจ่ายลงทุน	47,566.20	47,338.45	19,243.33	40.65	65.11	-24.46

หมายเหตุ : 1.เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30.29 % ไตรมาสที่ 2= 52.29 % ไตรมาสที่ 3 = 74.29 % ไตรมาสที่ 4 =96.00 %


2. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่1 = 21.11 % ไตรมาสที่ 2 = 43.11 % ไตรมาสที่ 3 = 65.11 % ไตรมาสที่ 4 = 88.00 %

3. ร้อยละต้องงบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอนเปลี่ยนแปลง

4.

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561



หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30.29 % ไตรมาสที่ 2 = 52.29 % ไตรมาสที่ 3 = 74.29 % ไตรมาสที่ 4 = 96.00 %

5. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

120

100

80

60

40

20

0

เป้าหมายรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 88.00

เป้าหมายรัฐบาล 88.00%

เป้าหมายรัฐบาล 65.11%

เป้าหมายรัฐบาล 43.11%

เป้าหมายรัฐบาล 21.11%

ร้อยละ

เป้าหมายรัฐบาล

แผนปี 61 (สำนัก/กองแจ้ง)

ผลปี 61 (47,566.20)

ผลปี 60 (38,118.10)

ผลปี 59 (39,089.71)

ผล ปี 58 (35,529.45)

เฉลี่ย 5 ปี (56-60)

ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7.04	14.08	21.11	28.44	35.77	43.11	50.44	57.77	65.11	72.74	80.37	88.00
1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	40.65		77.42	83.22	99.82
0.40	4.06	18.64	21.34	28.24	41.90	46.54	53.69	65.09	69.51	74.96	84.69
0.81	2.83	20.54	23.97	31.10	46.49	51.98	57.00	67.77	72.78	78.00	89.39
0.43	2.11	14.72	20.35	30.68	49.06	53.15	59.60	70.68	75.55	80.92	93.46
0.46	2.69	12.99	16.94	24.44	37.31	43.45	51.18	61.63	67.97	74.63	86.33

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 = 21.11 % ไตรมาสที่ 2 = 43.11 % ไตรมาสที่ 3 = 65.11 % ไตรมาสที่ 4 = 88.00 %

6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.61) ของสำนัก/กอง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.52 น.)

หน่วยงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร	หน่วยงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร
สขป.1	1,059.06	621.76	58.71	สขป.10	1,227.36	664.02	54.10
สขป.2	1,035.49	509.55	49.21	สขป.11	738.75	346.86	46.95
สขป.3	863.12	292.88	33.93	สขป.12	1,423.42	751.30	52.78
สขป.4	977.10	465.04	47.59	สขป.13	1,056.51	433.43	41.02
สขป.5	1,817.84	923.36	50.79	สขป.14	918.03	442.81	48.23
สขป.6	1,641.58	829.67	50.54	สขป.15	1,867.96	455.39	24.38
สขป.7	1,816.06	1,080.03	59.47	สขป.16	1,552.49	719.07	46.32
สขป.8	2,211.53	932.00	42.14	สขป.17	636.62	385.60	60.57
สขป.9	1,621.94	489.61	30.19	สคก.	648.36	209.20	32.27
สพญ.	6,977.97	3,122.63	44.75	สธส.	340.08	210.88	62.01
กพก.	8,148.62	4,027.57	49.43	สจค.	168.34	57.92	34.41
สบอ.	142.15	73.72	51.86	สผค.	1,017.28	938.48	92.25
สบก.	346.44	78.94	22.79	สผก.	5.88	0.02	0.26
สอธ.	99.42	13.54	13.62	รวม	40,359.42	19,075.27	47.26

ร้อยละ

100

90

80

70

60

50

40


30

20

10

0

เป้าหมาย
รัฐบาล
เดือน พ.ค.
ร้อยละ 57.77



ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

ผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงเป้าหมายรัฐบาล


ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

กองแผนงาน

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.52 น.)

หน่วยงาน	งบประมาณโดยเฉลี่ย (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	งบรวมโดยเฉลี่ย (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
กส.1 แผนก	1,473.78	1,013.44		131.94
กส.2 วัสดุเหล็ก, ปูนร่ปากคลองบางบาล	73.48	1.47	กส.9 ชุดบำบัดน้ำเมืองจันทบุรีบางหมาก, ตู้เคมีโครงการ ขนาดกลางและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	236.16
กส.3 ตู้เคมีโครงการขนาดกลาง, หัวข้อกลางตอนล่าง	335.33	154.57	กส.10 คับ-ปูนแดง, วัสดุ, บรรเทาอุทกภัยเมืองแคสร้อยรามา, ตู้เคมีโครงการขนาดกลางและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	680.76
กส.4 วัสดุ	550.68	140.08		88.21
กส.5 ฝ่ายโยธา, น้ำ	389.21	141.77	กส.11 ชุดบำบัดน้ำใหญ่, ตู้เคมีโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	1,295.13
กส.6 ตู้เคมีโครงการขนาดกลางและโครงการป้องกัน และบรรเทาภัยจากน้ำ	549.07	355.88	กส.12 หัวขั้วน้ำ	354.87
กส.7 หัวขั้วถัง	410.35	192.29	กส.13 ตู้เคมีโครงการขนาดกลาง	185.55
กส.8 คลองหลวงชัยโลธร, ภาควิชา PR1	443.57	30.27	รวม	6,977.97
				3,122.63

ရဲစွဲ



เป้าหมาย
รัฐบาล
เดือน พ.ค.
ร้อยละ 57.7

 ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ

 ผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงเป้าหมายรัฐบาล

 ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ


กองแผนงาน

7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 61) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.52 น.)

หน่วยงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	หน่วยงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
กส.1 กพท.	480.68	182.59	กส.10 กพท.	368.18	147.68
กส.2 กพท.	498.48	239.49	กส.11 กพท.	802.94	143.64
กส.3 กพท.	371.70	131.58	กส.12 กพท.	751.84	368.31
กส.4 กพท.	407.31	210.22	กส.13 กพท.	470.62	361.87
กส.5 กพท.	553.69	298.96	กส.14 กพท.	395.23	155.49
กส.6 กพท.	398.88	250.94	กส.15 กพท.	232.71	134.45
กส.7 กพท.	702.49	395.88	กส.16 กพท.	1,216.68	466.50
กส.8 กพท.	604.67	337.38			
กส.9 กพท.	337.62	202.56	รวม	8,593.70	4,027.57

ร้อยละ



เป้าหมาย
รัฐบาล
เดือน พ.ค.
ร้อยละ 57.77

ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

ผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงเป้าหมายรัฐบาล

ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

9. เปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล เดือนเม.ย. (ร้อยละ 57.77)

ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.52 น.

สำนัก/กอง ที่ตั้งเป้าหมาย สูงกว่าร้อยละเท่ากับ เป้าหมายรัฐบาล			สำนัก/กอง ที่ตั้งเป้าหมาย ต่ำกว่า เป้าหมายรัฐบาล		
1. สำนัก/กองที่เบิกจ่าย สูงกว่า เป้าหมายรัฐบาล			สำนัก/กองที่เบิกจ่าย เป้าหมายรัฐบาล		
สมต.	▲ +34.48 %	สชป.7 ▲ +1.70 %	สบอ.	▼ -5.91 %	
สสธ.	▲ +4.24 %	สชป.1 ▲ +0.94 %	สชป.9	▼ -27.58 %	
สชป.17	▲ +2.80 %				
2. สำนัก/กองที่เบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายรัฐบาล					
สชป.10	▼ -3.67 %	สพญ. ▼ -13.02 %			
สชป.12	▼ -4.99 %	สชป.8 ▼ -15.63 %			
สชป.5	▼ -6.98 %	สชป.13 ▼ -16.75 %			
สชป.6	▼ -7.23 %	สจด. ▼ -23.36 %			
กพท.	▼ -8.34 %	สชป.3 ▼ -23.84 %			
สชป.2	▼ -8.56 %	สคก. ▼ -25.50 %			
สชป.14	▼ -9.54 %	สชป.15 ▼ -33.39 %			
สชป.4	▼ -10.18 %	สบก. ▼ -34.98 %			
สชป.11	▼ -10.82 %	สลก. ▼ -57.51			
สชป.16	▼ -11.45 %				

10. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
ระดับกระทรวง (ที่มีงบเกิน 10,000 ล้านบาท)				
1	กระทรวงศึกษาธิการ	49,219.56	27,528.63	55.93
2	กระทรวงคมนาคม (งบรายจ่ายลงทุนสูงสุด)	156,207.52	73,423.80	47.00
3	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (งบรายจ่ายลงทุนลำดับที่ 3)	55,450.67	23,165.55	41.78
4	กระทรวงสาธารณสุข	22,103.84	8,662.82	39.19
5	กระทรวงกลาโหม	57,145.94	17,825.93	31.19
6	กระทรวงมหาดไทย	60,221.64	17,122.65	28.43
7	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,963.45	3,341.53	22.33
ระดับกรม (คู่เทียบ)				
1	กรมทางหลวงชนบท	44,607.31	25,186.01	56.46
2	กรมทางหลวง	99,897.62	46,312.36	46.36
3	กรมชลประทาน (มีงบรายจ่ายลงทุนอันดับ 1 ของ กษ.)	47,338.45	19,161.83	40.48
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	25,086.15	9,773.32	38.96

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 41.14 %
3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (44 หน่วยงาน) เฉลี่ย 39.48 %

1. รายละเอียดรายการงานปีเดียวและรายการงานผูกพันใหม่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ชื่องาน / งบประมาณ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ผลผลิต	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
	รวมทั้งหมด 25 รายการ					427,606,200	30,318,320	1,178,615	-
1	คำควบคุมงานจ้างพัฒนาโครงการจัดการงานชลประทาน จังหวัด นครสวรรค์		สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานชลประทาน	งานปีเดียว	789,800	419,000	-	-
2	สนับสนุนงานจ้างพัฒนาโครงการชลประทาน จังหวัด นครสวรรค์		สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานชลประทาน	งานปีเดียว	789,800	419,000	-	-
3	ปรับปรุงระบบชลประทาน (ขยายพื้นที่) จังหวัดนครสวรรค์		สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานชลประทาน	งานปีเดียว	4,583,000	-	-	-
4	ปรับปรุงระบบชลประทาน (ขยายพื้นที่) จังหวัดนครสวรรค์		สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	-	-	-
5	ปรับปรุงระบบชลประทาน (ขยายพื้นที่) จังหวัดนครสวรรค์		สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	-	-	-
6	ปรับปรุงระบบชลประทาน (ขยายพื้นที่) จังหวัดนครสวรรค์		สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	-	-	-
7	ปรับปรุงระบบชลประทาน (ขยายพื้นที่) จังหวัดนครสวรรค์		สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	-	-	-
8	ปรับปรุงระบบชลประทาน (ขยายพื้นที่) จังหวัดนครสวรรค์		สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	-	-	-
9	ปรับปรุงระบบชลประทาน (ขยายพื้นที่) จังหวัดนครสวรรค์		สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	-	-	-
10	ปรับปรุงระบบชลประทาน (ขยายพื้นที่) จังหวัดนครสวรรค์		สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	-	-	-
11	ปรับปรุงระบบชลประทาน (ขยายพื้นที่) จังหวัดนครสวรรค์		สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	-	-	-
12	ปรับปรุงระบบชลประทาน (ขยายพื้นที่) จังหวัดนครสวรรค์		สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	-	-	-
13	ปรับปรุงระบบชลประทาน (ขยายพื้นที่) จังหวัดนครสวรรค์		สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	-	-	-