



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขทะเบียน E ธุรการ ๖๖๐๗

- 5 มิ.ย. 2561

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/ สผผ ๓๕๖๑ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบ พ.ร.บ.)

งบ 3610

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำแนกตามสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบความถี่ในการเร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อชช. เพื่อทราบ

(นางธัญญ์ จิราธิศาสตร์)

ดป.๓ ผง. วิชาการในตำแหน่ง ผตบ.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี ผส.ขป. ๑-๑๗ ผส.พญ. ผอ.พก. ผส.บอ. ผส.บก. ผส.อส. ผส.คก. ผส.สธ. ผส.จต. ผส.มด. สบก. และ ผอ.พต.

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

เรียน ผอ.ส่วน , ผอ.พต.

เพื่อโปรดทราบ

(นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์)

ผส.บอ.



ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ประกอบด้วย

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สชป.1 - 17 และส่วนกลาง
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามผลผลิต
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.61) ของสำนัก/กอง
7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
9. เปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล เดือนเม.ย. (ร้อยละ 50.44)
10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11. ความถี่ในการเร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สขป.1-17 และส่วนกลาง

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.)

สำนัก/กอง	ผลการดำเนินงาน													
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน รายการ ทั้งหมด	ยังไม่ ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย				ทำข้อผูกพัน (รายการ)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	47,014.32	40,428.49	19,815.90	49.01	6,946	26	119	6,801	667	434	579	802	1,300	3,019
สขป. 1	1,153.99	1,032.76	692.31	67.04	368	-	1	367	15	21	40	82	41	168
สขป. 2	1,062.71	998.15	566.75	56.78	279	-	3	276	12	13	39	23	109	80
สขป. 3	1,055.60	871.25	311.06	35.70	280	-	4	276	32	11	29	31	78	95
สขป. 4	1,136.46	974.11	496.31	50.95	306	-	-	306	36	23	28	27	92	100
สขป. 5	1,995.74	1,770.62	954.19	53.89	428	2	2	424	35	17	26	33	40	273
สขป. 6	1,884.97	1,586.72	847.55	53.42	366	-	1	365	24	27	42	42	66	164
สขป. 7	1,957.05	1,723.41	1,118.06	64.87	337	-	-	337	21	10	17	31	44	214
สขป. 8	2,968.94	2,139.99	967.75	45.22	437	-	9	428	48	25	26	51	33	245
สขป. 9	2,108.40	1,735.33	543.99	31.35	464	1	3	460	29	23	56	49	136	167
สขป. 10	1,380.83	1,156.29	679.58	58.77	488	-	-	488	14	23	27	48	73	303
สขป. 11	963.64	741.85	372.51	50.21	375	1	22	352	48	23	23	36	128	94
สขป. 12	1,625.23	1,456.76	772.56	53.03	498	-	2	496	60	62	30	41	61	242
สขป. 13	1,177.83	1,051.52	465.65	44.28	478	2	5	471	59	49	30	48	163	122
สขป. 14	961.42	904.08	460.58	50.94	205	-	2	203	10	6	23	44	19	101
สขป. 15	2,048.13	1,871.53	487.95	26.07	315	-	5	310	22	15	26	49	37	161
สขป. 16	1,556.70	1,505.80	764.82	50.79	313	-	1	312	8	7	21	25	48	203
สขป. 17	697.40	619.65	396.49	63.99	204	-	1	203	5	4	16	39	46	93
สบก.	565.62	346.44	78.94	22.79	30	2	10	18	12	-	-	1	3	2
สบอ.	190.21	142.15	76.43	53.77	127	1	18	108	39	6	14	22	13	14
กพก.	9,249.39	8,659.34	4,227.88	48.82	177	-	16	161	39	25	25	36	18	18
สพญ.	8,449.23	6,803.41	3,040.70	44.69	170	11	10	149	59	29	25	16	12	8
สสร.	431.64	343.88	245.79	71.47	54	2	-	52	-	1	2	20	18	11
สอส.	96.02	99.42	13.54	13.62	6	-	3	3	-	-	3	-	-	-
สมด.	1,312.68	1,074.29	951.35	88.56	41	-	-	41	15	3	4	3	12	4
สคก.	656.55	645.51	221.19	34.27	174	-	1	173	23	1	6	1	8	134
สจด.	220.84	168.34	61.98	36.82	20	-	-	20	2	10	1	4	1	2
สลก.	5.88	5.88	0.02	0.26	2	-	-	2	-	-	-	-	1	1
อื่นๆ	101.24	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : รายการในระบบติดตาม Online ยังไม่รวมรายการโอนเปลี่ยนแปลงบางรายการ ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามผลผลิต

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.)

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน													
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน รายการ ทั้งหมด	ยังไม่ ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย				ทำข้อผูกพัน (รายการ)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	47,014.32	40,428.49	19,815.90	49.01	6,946	26	119	6,801	667	434	579	802	1,300	3,019
ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,528.17	1,396.63	912.36	65.33	1,335	5	33	1,297	85	76	190	261	187	498
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,328.87	1,196.73	719.39	60.11	432	-	-	432	17	18	22	79	80	216
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	13,804.96	12,370.31	6,120.97	49.48	412	3	21	388	108	59	57	82	60	22
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	10,467.91	8,921.90	5,423.87	60.79	4,091	5	37	4,049	280	200	226	302	845	2,196
โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ	6,265.17	5,720.13	2,091.85	36.57	193	1	17	175	72	27	21	25	16	14
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	407.03	199.50	109.60	54.93	149	-	2	147	4	1	7	8	69	58
งบประมาณบูรณาการ	6,696.09	5,451.55	2,001.63	36.72	204	-	1	203	65	33	35	31	32	7
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา	1,528.20	1,477.17	1,014.10	68.65	17	-	-	17	3	4	5	2	-	3
โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	71.80	69.49	0.71	1.02	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรดิตถ์	733.62	582.49	163.36	28.05	22	-	-	22	6	3	6	4	1	2
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	309.36	286.50	86.81	30.30	10	-	-	10	3	1	3	1	1	1
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	656.42	411.91	216.39	52.53	14	-	-	14	4	3	3	2	2	-
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	494.64	311.64	35.99	11.55	10	1	2	7	5	1	-	1	-	-
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	405.33	390.54	94.17	24.11	11	1	1	9	2	5	-	-	2	-
โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	256.54	0.20	-	2.05	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	265.30	253.92	0.27	0.11	8	3	3	2	1	1	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)	1,255.08	1,032.46	629.15	60.94	15	-	-	15	6	2	3	2	2	-
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์	539.83	355.42	195.26	54.94	14	-	1	13	5	-	1	2	3	2

หมายเหตุ : รายการในระบบติดตาม Online ยังไม่รวมรายการโอนเปลี่ยนแปลงบางรายการ ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.)

หน่วย : ล้านบาท


งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ		
งบ พ.ร.บ.61	55,620.32	55,584.66	25,886.84	46.57	74.29	-27.72
- รายจ่ายประจำ	8,054.12	8,246.21	5,394.76	65.42	77.00	-11.58
- รายจ่ายลงทุน	47,566.20	47,338.45	20,492.08	43.29	65.11	-21.82

หมายเหตุ : 1.เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30.29 % ไตรมาสที่ 2 = 52.29 % ไตรมาสที่ 3 = 74.29 % ไตรมาสที่ 4 =96.00 %
2. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่1 = 21.11 % ไตรมาสที่ 2 = 43.11 % ไตรมาสที่ 3 = 65.11 % ไตรมาสที่ 4 = 88.00 %
3. ร้อยละต้องงบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอนเปลี่ยนแปลง

4.

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561




หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30.29 % ไตรมาสที่ 2 = 52.29 % ไตรมาสที่ 3 = 74.29 % ไตรมาสที่ 4 = 96.00 %

5.


สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561




หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 21.11 % ไตรมาสที่ 2 = 43.11 % ไตรมาสที่ 3 = 65.11 % ไตรมาสที่ 4 = 88.00 %

6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.61) ของสำนัก/กอง
(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.)




7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.)



8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.)



9. เปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล เดือนเม.ย. (ร้อยละ 57.77)

ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.

สำนัก/กอง ที่ตั้งเป้าหมาย สูงกว่าหรือเท่ากับ เป้าหมายรัฐบาล

1. สำนัก/กองที่เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล

สมด.	▲	+30.79 %	สขป.7	▲	+7.40 %
สสร.	▲	+13.70 %	สขป.16	▲	+5.67 %
สขป.1	▲	+8.47 %			

2. สำนัก/กองที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล

สขป.10	▼	-0.49 %	สพญ.	▼	-12.43 %
สขป.2	▼	-2.27 %	สขป.8	▼	-12.68 %
สขป.5	▼	-4.62 %	สขป.13	▼	-13.49 %
สขป.12	▼	-4.88 %	สจด.	▼	-20.95 %
สขป.6	▼	-5.16 %	สขป.3	▼	-23.00 %
สขป.4	▼	-6.82 %	สคก.	▼	-23.50 %
สขป.14	▼	-6.82 %	สขป.15	▼	-31.04 %
สขป.16	▼	-7.91 %	สบก.	▼	-34.98 %
สขป.11	▼	-8.51 %	สอส.	▼	-44.15 %
กพก.	▼	-8.93 %	สลก.	▼	-57.51 %

สำนัก/กอง ที่ตั้งเป้าหมาย ต่ำกว่า เป้าหมายรัฐบาล

สำนัก/กองที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล

สบอ.	▼	-4.00 %
สขป.9	▼	-26.37 %

10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
<u>ระดับกระทรวง</u> (ที่มีงบเกิน 10,000 ล้านบาท)				
1	กระทรวงศึกษาธิการ	49,211.24	28,487.00	57.89
2	กระทรวงคมนาคม (งบรายจ่ายลงทุนสูงสุด)	156,207.36	76,855.67	49.20
3	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (งบรายจ่ายลงทุนลำดับที่ 3)	55,463.59	24,392.34	43.98
4	กระทรวงสาธารณสุข	22,103.92	9,080.85	41.08
5	กระทรวงกลาโหม	57,145.94	18,365.86	32.14
6	กระทรวงมหาดไทย	60,234.00	18,687.50	31.02
7	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,963.64	3,785.13	25.30
<u>ระดับกรม</u> (คู่เทียบ)				
1	กรมทางหลวงชนบท	44,607.31	26,178.67	58.69
2	กรมทางหลวง	99,897.54	48,397.81	48.45
3	กรมชลประทาน (มีงบรายจ่ายลงทุนอันดับ 1 ของ กษ.)	47,338.45	20,150.90	42.57
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	25,086.15	10,505.89	41.88

หมายเหตุ :

- ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
- ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 43.17 %
- ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (44 หน่วยงาน) เฉลี่ย 41.57 %

11. ความถี่ในการเร่งรัดการก่อกำหนดและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

กผง. บันทึกแจ้ง สำนัก/กอง



31 ส.ค. 60

273 วัน
บันทึกแจ้ง 12 ครั้ง

31 พ.ค. 61

เฉลี่ยมากกว่าเดือนละครั้ง

1. แจ้งให้จัดซื้อจัดจ้าง
(ที่ ศดป.ผง. 1231/2560
ลว.31 ส.ค.60)

31 ส.ค. 60

3. ชี้แจงรายการฯ ที่ยังไม่
เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง (ที่ กผง.06/1504
ลว.31 ต.ค.60)

31 ต.ค.60

5. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและก่อกำหนด (ที่
กผง 06/1705 ลว.21
ธ.ค.60)

21 ธ.ค.60

7. ให้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
และก่อกำหนดงานผูกพันใหม่ปี
61 (ที่ กผง 06/186 ลว.8
ก.พ.61)

8 ก.พ.61

9. ขอให้เร่งรัดก่อกำหนดผูกพันงานปี
61 (ที่ กผง 06/316 ลว.6 มี.ค.61)

6 มี.ค. 61

11. ให้เร่งรัดการก่อกำหนดรายการ
งานรายจ่ายประจำปี 61 (ที่ กผง
06/691/2561 ลว.7 พ.ค.61)

7 พ.ค. 61

2. แจ้งมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ (ที่ ศดป.
ผง.1343/2560 ลว.22 ก.ย.60)

22 ก.ย.60

4. สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างฯ และเร่งรัด (ที่ กผง
06/1569 ลว.13 พ.ย.60)

13 พ.ย.60

6. ขอให้เร่งรัดการก่อกำหนด
และการเบิกจ่าย (ที่ กผง
06/130 ลว.26 ม.ค.61)

26 ม.ค.61

8. ขอให้เร่งรัดการก่อกำหนดงาน
ผูกพันใหม่/งานปีเดียว (ที่
กผง 06/246 ลว.21 ก.พ.61)

21 ก.พ.61

10. ขอให้เร่งรัดการก่อกำหนด
ผูกพันและเบิกจ่าย
งบประมาณในระบบ
GFMIS (ที่ กผง
06/428 ลว.20 มี.ค.61)

20 มี.ค. 61

12. ขอให้เร่งรัดการก่อกำหนด ให้เป็นไป
ตาม มติ ครม.เมื่อวันที่ 10 เม.ย.61 (ที่
กผง 06/773/2561 ลว.22 พ.ค.61)

22 พ.ค. 61

31 พ.ค. 61