



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/ ๑๗๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (งป พ.ร.บ.)

ว. ๕๐๐๑

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำแนกตามสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบความถี่ในการเร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี ผส.ชป. ๑-๑๗ ผส.พญ. ผอ.พท. ผส.บอ. ผส.บก. ผส.อส. ผส.คก. ผส.สร. ผส.จด. ผส.มด. ลนค. และ ผอ.พด.

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

- ททท

- เจ๊จัน ผอ.สงน., ผอ.ทต.

ที่กองกลาง

(นายสุณญา แสงพุ่มพงษ์)

ผส.บอ. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑



ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

ประกอบด้วย

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สชป.1 - 17 และส่วนกลาง
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามผลผลิต
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.61) ของสำนัก/กอง
7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
9. เปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 3 (ร้อยละ 65.11)
10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปังบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สขป.1-17 และส่วนกลาง

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 18.18 น.)

สำนัก/กอง	ผลการดำเนินงาน													
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน รายการ ทั้งหมด	ยังไม่ ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย				ทำข้อผูกพัน (รายการ)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	47,093.87	40,716.18	21,360.91	52.46	6,957	596	37	6,829	552	372	447	852	1,370	3,236
สขป. 1	1,153.99	1,034.22	731.47	70.73	368	8	-	367	7	20	31	87	50	172
สขป. 2	1,062.71	998.15	624.75	62.59	279	7	3	276	9	8	30	32	107	90
สขป. 3	1,054.60	871.24	343.79	39.46	279	20	-	278	19	13	14	28	92	112
สขป. 4	1,136.46	970.58	553.97	57.08	306	25	-	306	25	21	24	34	90	112
สขป. 5	1,995.74	1,785.00	1,060.82	59.43	428	30	4	424	31	10	22	38	42	281
สขป. 6	1,884.97	1,593.06	887.80	55.73	366	17	-	366	17	24	31	40	80	174
สขป. 7	1,957.05	1,727.56	1,214.51	70.30	337	7	-	337	7	12	11	36	47	224
สขป. 8	2,968.94	2,190.94	1,057.89	48.28	437	44	7	429	43	17	22	53	34	260
สขป. 9	2,162.34	1,730.86	594.91	34.37	466	32	-	460	26	21	37	63	101	212
สขป. 10	1,382.53	1,161.93	740.43	63.72	489	12	-	488	11	21	20	39	82	315
สขป. 11	963.64	753.02	394.66	52.41	375	54	8	354	41	22	17	35	134	105
สขป. 12	1,625.23	1,456.11	806.06	55.36	498	58	-	498	60	55	23	48	57	255
สขป. 13	1,178.39	1,066.79	516.37	48.40	482	42	2	472	34	45	29	43	191	130
สขป. 14	961.42	904.82	520.11	57.48	205	5	-	205	5	5	14	51	26	104
สขป. 15	2,048.13	1,870.69	583.51	31.19	315	25	1	310	21	5	15	58	43	168
สขป. 16	1,556.70	1,505.80	837.27	55.60	313	7	-	313	7	3	12	32	46	213
สขป. 17	697.40	635.81	429.10	67.49	204	5	1	203	5	3	13	31	51	100
สบก.	583.12	346.44	89.04	25.70	31	19	-	24	18	-	-	1	3	2
สบอ.	190.16	188.84	85.49	45.27	127	48	7	109	37	5	9	29	14	15
กพก.	9,252.44	8,641.27	4,482.83	51.88	178	46	-	167	42	21	25	37	21	21
สพญ.	8,449.23	6,897.16	3,145.85	45.61	170	53	2	149	48	29	31	21	13	7
สสร.	435.49	347.81	249.29	71.67	57	3	2	52	-	1	1	7	24	19
สอส.	96.02	99.73	15.26	15.30	6	3	-	6	3	-	3	-	-	-
สมด.	1,312.68	1,093.79	992.20	90.71	41	-	-	41	15	1	5	3	13	4
สคก.	656.55	645.51	336.52	52.13	174	21	-	173	20	1	5	2	8	137
สจด.	220.84	193.16	67.01	34.69	20	1	-	20	1	9	3	4	1	2
สลก.	5.88	5.88	0.02	0.26	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
อื่นๆ	101.24	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : รายการในระบบติดตาม Online ยังไม่รวมรายการโอนเปลี่ยนแปลงบางรายการ ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามผลผลิต

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 18.18 น.)

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน													
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน รายการ ทั้งหมด	ยังไม่ ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย				ทำข้อผูกพัน (รายการ)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	47,093.87	40,716.18	21,360.91	52.46	6,957	596	37	6,829	552	372	447	852	1,370	3,236
ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,528.64	1,436.50	973.79	67.79	1,339	92	22	1,300	75	57	120	295	220	533
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,330.57	1,197.14	787.59	65.79	433	11	-	432	10	18	17	79	82	226
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	13,879.45	12,383.36	6,614.73	53.42	416	91	-	399	96	44	64	82	84	29
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	10,466.87	8,955.96	5,792.84	64.68	4,090	239	12	4,053	217	174	156	304	876	2,326
โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ	6,265.17	5,764.10	2,334.91	40.51	193	66	-	184	69	25	26	27	19	18
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	407.03	199.21	115.79	58.12	149	4	-	148	4	1	8	8	43	84
งบประมาณบูรณาการ	6,696.09	5,551.26	2,230.00	40.17	204	52	-	203	51	32	35	39	34	12
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา	1,528.20	1,477.17	1,066.57	72.20	17	2	-	17	3	4	5	2	-	3
โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	71.80	69.49	0.71	1.02	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรดิต์	733.62	582.49	173.59	29.80	22	4	-	22	6	3	6	3	2	2
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	310.86	287.99	87.48	30.38	11	2	-	10	3	1	3	1	1	1
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	657.17	412.66	216.39	52.44	15	2	-	14	3	3	2	4	2	-
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	494.64	311.64	36.00	11.55	10	7	-	7	5	1	-	1	-	-
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	407.01	392.22	101.64	25.91	12	3	1	9	1	6	-	-	1	1
โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	256.54	0.20	-	2.05	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	265.30	257.47	0.32	0.12	8	7	-	2	1	1	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)	1,255.08	1,032.46	633.21	61.33	15	2	-	15	2	2	4	4	3	-
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิต์	539.83	404.86	195.36	48.25	14	6	-	13	5	-	1	3	3	1

หมายเหตุ : รายการในระบบติดตาม Online ยังไม่รวมรายการโอนเปลี่ยนแปลงบางรายการ ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 18.18 น.)


หน่วย : ล้านบาท						
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ		
งบ พ.ร.บ.61	55,620.32	55,584.66	28,278.59	50.87	74.29	-23.42
- รายจ่ายประจำ	8,054.12	8,547.54	5,522.54	64.61	77.00	-12.39
- รายจ่ายลงทุน	47,566.20	47,037.12	22,756.05	48.38	65.11	-16.73

หมายเหตุ : 1.เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30.29 % ไตรมาสที่ 2= 52.29 % ไตรมาสที่ 3 = 74.29 % ไตรมาสที่ 4 =96.00 %
2. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่1 = 21.11 % ไตรมาสที่ 2 = 43.11 % ไตรมาสที่ 3 = 65.11 % ไตรมาสที่ 4 = 88.00 %
3. ร้อยละต้องงบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอนเปลี่ยนแปลง

4.

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561


ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561



หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30.29 % ไตรมาสที่ 2 = 52.29 % ไตรมาสที่ 3 = 74.29 % ไตรมาสที่ 4 = 96.00 %

5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561




หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 21.11 % ไตรมาสที่ 2 = 43.11 % ไตรมาสที่ 3 = 65.11 % ไตรมาสที่ 4 = 88.00 %

6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.61) ของสำนัก/กอง


(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 18.18 น.)

หน่วยงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร	หน่วยงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร
สขบ.1	1,061.05	742.15	69.94	สขบ.10	1,232.52	770.92	62.55
สขบ.2	1,035.49	636.14	61.43	สขบ.11	757.90	397.15	52.40
สขบ.3	912.26	352.57	38.65	สขบ.12	1,508.47	826.59	54.80
สขบ.4	970.58	553.97	57.08	สขบ.13	1,081.29	523.25	48.39
สขบ.5	1,838.91	1,082.22	58.85	สขบ.14	917.52	528.52	57.60
สขบ.6	1,651.51	907.66	54.96	สขบ.15	1,922.15	607.53	31.61
สขบ.7	1,750.60	1,227.21	70.10	สขบ.16	1,552.49	852.82	54.93
สขบ.8	2,269.82	1,098.60	48.40	สขบ.17	660.32	439.74	66.60
สขบ.9	1,743.65	600.26	34.43	สคก.	645.51	336.52	52.13
สพญ.	7,329.15	3,561.48	48.59	สสธ.	369.02	253.98	68.83
กพก.	8,641.27	4,482.83	51.88	สจต.	193.16	67.01	34.69
สบอ.	188.84	85.49	45.27	สมต.	1,093.79	992.20	90.71
สบก.	346.44	89.04	25.70	สลก.	5.88	0.02	0.26
สอธ.	99.73	15.26	15.30	รวม	41,779.34	22,031.13	52.73




7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 18.18 น.)



8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 18.18 น.)



9. เปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 3 (ร้อยละ 65.11)

ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 18.18 น.

สำนัก/กอง ที่ตั้งเป้าหมาย สูงกว่าหรือเท่ากับ เป้าหมายรัฐบาล

1. สำนัก/กองที่เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล

สมด.	▲	+25.60 %	สสธ.	▲	+3.72 %
สขป.7	▲	+4.99 %	สขป.17	▲	+1.49 %
สขป.1	▲	+4.83 %			

2. สำนัก/กองที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล

สขป.10	▼	-2.56 %	กพก.	▼	-13.23 %
สขป.2	▼	-3.68 %	สพญ.	▼	-16.52 %
สขป.5	▼	-6.26 %	สขป.8	▼	-16.71 %
สขป.14	▼	-7.51 %	สขป.13	▼	-16.72 %
สขป.4	▼	-8.03 %	สขป.3	▼	-26.46 %
สขป.6	▼	-10.15 %	สจด.	▼	-30.42 %
สขป.16	▼	-10.18 %	สขป.15	▼	-33.50 %
สขป.12	▼	-10.31 %	สบก.	▼	-39.41 %
สขป.11	▼	-12.71 %	สอส.	▼	-49.81 %
สคก.	▼	-12.98 %	สลก.	▼	-64.85 %

สำนัก/กอง ที่ตั้งเป้าหมาย ต่ำกว่า เป้าหมายรัฐบาล

สำนัก/กองที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล

สบอ.	▼	-19.84 %
สขป.9	▼	-30.68 %

10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
<u>ระดับกระทรวง</u> (ที่มีงบเกิน 10,000 ล้านบาท)				
1	กระทรวงศึกษาธิการ	49,183.42	30,087.70	61.17
2	กระทรวงคมนาคม	156,166.49	80,148.09	51.32
3	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	55,124.98	26,411.85	47.91
4	กระทรวงสาธารณสุข	22,090.97	9,546.10	43.21
5	กระทรวงกลาโหม	57,134.98	19,496.84	34.12
6	กระทรวงมหาดไทย	60,189.92	20,249.79	33.64
7	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,969.50	4,136.04	27.63
<u>ระดับกรม</u> (คู่เทียบ)				
1	กรมทางหลวงชนบท	44,607.31	27,058.79	60.66
2	กรมทางหลวง	99,883.15	50,582.13	50.64
3	กรมชลประทาน	47,037.12	21,898.46	46.56
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	25,086.15	10,959.60	43.69

หมายเหตุ :

- ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
- ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 45.61 %
- ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (44 หน่วยงาน) เฉลี่ย 44.02 %