



ส่วนที่สี่

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๒๘

ที่ กพง ๐๖/๑๕๕๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๒ 5 634
รัฐบาลกำหนด

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม สังเห วัฒน ๐๕๕ และ ธงชัย ๐๕๕

ด้วยกองแผนงานได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอผู้บริหาร ทุกๆ ๑๕ วันของเดือน พบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ ๖๗.๔๔ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๘๘.๗๗) ร้อยละ ๒๑.๓๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๓.๙๙ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๘๐.๓๗) ร้อยละ ๑๖.๓๘ และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๖.๐๗ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๙๑.๒๔) ร้อยละ ๕.๑๗

ในการนี้ กองแผนงานจึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบ พ.ร.บ.) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ มาด้วยแล้ว

แจ้ง ณ ผอ.สน.ฯ ผอ.ทท.ฯ ทน ๑-๕ ผอ. นก. ๐๕๕ ผอ.ทท. (พ.ศ. ๒๕๖๑)

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)


ผอ.ผง.

(นายประยูร เย็นใจ)

ผอ.บอ. รักษาการแทน ผอ.บอ.

๒๐ ๘๐ ๒๕๖๑

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นสิ้นไตรมาส ๔ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๖.๐๐ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๘.๐๐
รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘.๓๖




ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)


จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561



รายละเอียดข้อมูล



ประกอบด้วย

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สชป.1 - 17 และส่วนกลาง
 2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามผลผลิต
 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปึงงบประมาณ พ.ศ. 2561
 4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปึงงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
 5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปึงงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
 6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.61) ของสำนัก/กอง
 7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
 8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
 9. เปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2561 (ร้อยละ 80.37)
 10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคูเทียบ
- ปึงงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สชบ.1-17 และส่วนกลาง

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.14 น.)

สำนัก/กอง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ผลการดำเนินงาน			อัตรากว่าดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	จำนวนรายการทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	ทำสัญญาแล้ว (รายการ)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	47,077.46	41,435.14	27,828.11	67.16	7,008	52	81	6,875	331	222	236	486	1,631	3,969
สชบ. 1	1,153.99	1,034.40	865.43	83.66	368	-	1	367	3	4	9	20	123	208
สชบ. 2	1,062.71	992.03	773.80	78.00	279	-	3	276	4	3	7	27	127	108
สชบ. 3	1,004.60	815.26	543.43	66.66	278	-	-	278	6	7	10	13	85	157
สชบ. 4	1,136.46	951.34	703.31	73.93	306	-	-	306	5	8	10	28	96	159
สชบ. 5	2,005.15	1,762.78	1,378.16	78.18	429	-	4	425	10	8	9	21	66	311
สชบ. 6	1,884.97	1,573.46	1,128.27	71.71	366	-	-	366	8	13	16	29	86	214
สชบ. 7	1,957.05	1,726.79	1,412.22	81.78	337	-	-	337	2	5	5	14	73	238
สชบ. 8	2,841.54	2,178.70	1,334.01	61.23	436	-	-	436	25	17	16	25	68	285
สชบ. 9	2,127.34	1,889.04	794.99	42.08	465	1	2	462	15	11	11	48	117	260
สชบ. 10	1,485.53	1,249.16	902.82	72.27	491	-	1	490	7	13	13	21	83	353
สชบ. 11	956.27	743.62	478.69	64.37	376	1	20	355	22	11	15	21	68	218
สชบ. 12	1,554.67	1,391.28	1,089.40	78.30	497	-	-	497	52	49	9	30	76	281
สชบ. 13	1,189.18	1,026.69	751.55	73.20	488	4	9	475	11	15	21	40	204	184
สชบ. 14	959.42	867.19	618.98	71.38	204	-	-	204	2	2	5	10	51	134
สชบ. 15	1,969.73	1,864.50	782.08	41.95	314	-	2	312	15	3	9	20	64	201
สชบ. 16	1,609.21	1,522.12	1,121.17	73.66	333	19	1	313	2	2	4	6	59	240
สชบ. 17	697.40	633.91	514.30	81.13	204	-	1	203	-	1	5	16	32	149
สบก.	536.21	347.15	116.02	33.42	28	2	2	24	15	-	1	1	4	3
สبو.	190.16	187.77	114.67	61.07	127	1	17	109	37	3	4	17	31	17
กพท.	9,252.44	8,757.67	5,919.21	67.59	178	-	8	170	32	13	20	30	51	24
สพญ.	8,449.23	7,203.45	4,124.10	57.25	170	11	8	151	35	29	29	24	24	10
สตร.	435.49	360.21	324.91	90.20	57	4	1	52	-	-	-	3	11	38
สอธ.	96.02	96.42	21.95	22.77	6	-	-	6	3	-	3	-	-	-
สนค.	1,528.31	1,429.39	1,304.79	91.28	64	-	-	64	19	2	3	6	15	19
สคก.	656.55	642.62	590.46	91.88	174	-	-	174	-	1	-	9	10	154
สจค.	220.84	181.92	114.24	62.80	20	-	-	20	-	2	2	7	7	2
สลก.	15.77	6.24	5.14	82.48	9	5	1	3	1	-	-	-	-	2
อื่นๆ	101.24	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1. รายการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มาจากกรณีเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาตรฐานการ
2. งบประมาณ (พ.ร.บ.) รวมรายการที่มาจากกรณีโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาตรฐานการ

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามผลผลิต


(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.14 น.)

ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน													
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวนรายการทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ (รายการ)	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย				ทำสัญญาแล้ว (รายการ)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	47,077.46	41,435.14	27,828.11	67.16	7,008	52	81	6,875	331	222	236	486	1,631	3,969
ผลผลิตการจัดทำและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,541.37	1,433.82	1,183.99	82.58	1,350	8	30	1,312	64	26	38	141	416	627
โครงการส่งเสริมการค้าในทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,355.61	1,209.78	999.09	82.58	439	2	3	434	6	4	12	19	120	273
โครงการจัดทำหนังสือและพิมพ์เพื่อลปประทาน	13,979.57	12,824.51	8,771.06	68.39	436	3	6	427	66	35	49	67	141	69
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	10,478.07	8,944.99	7,000.05	78.26	4,090	8	27	4,055	101	107	71	164	802	2,810
โครงการป้องกันภัยแล้งและบรรเทาภัยจากน้ำ	6,227.07	5,611.88	3,452.51	61.52	208	17	6	185	34	24	26	22	42	37
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	407.03	196.20	129.11	65.81	149	-	1	148	1	2	2	8	13	122
งบประมาณบูรณาการ	6,568.69	5,619.83	3,054.37	54.35	203	-	-	203	30	9	19	46	80	19
โครงการพัฒนาระบบน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงคูลมรา	1,528.20	1,477.33	1,174.80	79.52	17	-	-	17	3	3	3	1	4	3
โครงการอ่างเก็บน้ำมากเหล็ก จังหวัดสระบุรี	71.80	69.49	1.07	1.54	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
โครงการเขื่อนทด่น้ำผาจุ จังหวัดอุดรติดต์	733.62	609.57	320.71	52.61	22	-	-	22	6	3	6	3	2	2
โครงการอ่างเก็บน้ำบึงน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	310.86	288.49	106.59	36.95	11	-	1	10	3	1	2	2	-	2
โครงการช่วยเหลือโลเณอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปริญบุรี	657.17	436.30	236.28	54.16	15	1	-	14	3	3	2	2	4	-
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	494.64	402.43	104.10	25.87	10	1	2	7	5	1	-	-	1	-
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-หุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	407.01	441.80	241.47	54.66	12	2	1	9	-	2	2	3	1	1
โครงการวังทับ อ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	256.54	0.20	0.01	2.05	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการบรรเทาทุกข์ภัยแล้งเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	265.30	260.11	0.87	0.34	8	3	3	2	1	-	-	1	-	-
พระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช														
โครงการบรรเทาทุกข์ภัยแล้งอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)	1,255.08	1,096.54	791.91	72.22	15	-	-	15	2	2	4	4	1	2
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรติดต์	539.83	511.88	260.15	50.82	14	-	-	14	5	-	-	3	4	2

หมายเหตุ : 1. รายการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มาจากโครงการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ
2. งบประมาณ (พ.ร.บ.) รวมรายการที่มาจากโครงการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.14 น.)



ภาพรวม

รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 6,874 รายการ งบประมาณ 37,389.71 ล้านบาท ก่อนหน้านี้แล้ว 6,749 รายการ (98.35%)
งบประมาณ 33,019.38 ล้านบาท (88.31%)

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

- ผู้ทุนเดิม ก่อนหน้านี้แล้ว 100 รายการ งบประมาณ 6,942.19 ล้านบาท
 - ผู้ทุนใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 34 รายการ งบประมาณ 1,737.91 ล้านบาท
- ก่อนหน้านี้แล้ว 28 รายการ (82.35%) งบประมาณ 1,211.08 ล้านบาท (69.69%)


งบประมาณ (พ.ร.บ.)
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
46,069.81 ล้านบาท

เบิกจ่าย
29,255.49 ล้านบาท

เป้าหมาย ไตรมาส 4
88.00 %

63.50%

รายจ่ายประจำ




รายจ่ายลงทุน

- หมายเหตุ : 1. เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30.29 % ไตรมาสที่ 2 = 52.29 % ไตรมาสที่ 3 = 74.29 % ไตรมาสที่ 4 = 96.00 %
2. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 21.11 % ไตรมาสที่ 2 = 43.11 % ไตรมาสที่ 3 = 65.11 % ไตรมาสที่ 4 = 88.00 %
3. ร้อยละต้องงบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอนเปลี่ยนแปลง

4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561


ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561



หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30.29 % ไตรมาสที่ 2 = 52.29 % ไตรมาสที่ 3 = 74.29 % ไตรมาสที่ 4 = 96.00 %

5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561




เป้าหมายรัฐบาล												
แผนปี 61 (สำนัก/กอง/แจ้ง)												
ผลปี 61 (47,566.20)												
ผลปี 60 (38,118.10)												
ผลปี 59 (39,089.71)												
ผล ปี 58 (35,529.45)												
เฉลี่ย 5 ปี (56-60)												
ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7.04	14.08	21.11	28.44	35.77	43.11	50.44	57.77	65.11	72.74	80.37	88.00	
1.63	5.40	14.77	24.35	32.55	46.90	56.26	65.42	77.42	83.22	90.92	99.82	
0.40	4.06	18.64	21.34	28.24	41.90	46.54	53.69	65.09	69.51	74.96	84.69	
0.81	2.83	20.54	23.97	31.10	46.49	51.98	57.00	67.77	72.78	78.00	89.39	
0.43	2.11	14.72	20.35	30.68	49.06	53.15	59.60	70.68	75.55	80.92	93.46	
0.46	2.69	12.99	16.94	24.44	37.31	43.45	51.18	61.63	67.97	74.63	86.33	

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 21.11 % ไตรมาสที่ 2 = 43.11 % ไตรมาสที่ 3 = 65.11 % ไตรมาสที่ 4 = 88.00 %

6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.61) ของสำนัก/กอง (ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.14 น.)

ร้อยละ



เป้าหมาย
รัฐบาล
เดือน ส.ค. 61
ร้อยละ 80.37

☐ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

☐ ผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงเป้าหมายรัฐบาล


☐ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

กองแผนงาน

7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.14 น.)

ร้อยละ



ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล


ผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงเป้าหมายรัฐบาล

ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.14 น.)

ร้อยละ



เป้าหมาย
รัฐบาล
เดือน ส.ค. 61
ร้อยละ 80.37

- ☐ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล
- ☐ ผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงเป้าหมายรัฐบาล
- ☐ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

9. เปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล เดือน ส.ค. 2561 (ร้อยละ 80.37)

ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.14 น.

สำนัก/กอง ที่ตั้งเป้าหมาย สูงกว่าหรือเท่ากับ เป้าหมายรัฐบาล

1. สำนัก/กองที่เบิกจ่าย สูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล			
สคก.	▲	+11.51 %	สชป.1 ▲ +3.27 %
สมด.	▲	+10.84 %	สลก. ▲ +2.11 %
สสธ.	▲	+8.93 %	สชป.7 ▲ +1.30 %

2. สำนัก/กองที่เบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

สชป.17 ▼	-0.45 %	กพท. ▼	-12.78 %
สชป.5 ▼	-2.38 %	สชป.3 ▼	-14.37 %
สชป.12 ▼	-2.93 %	สชป.11 ▼	-15.95 %
สชป.2 ▼	-2.93 %	สชป.8 ▼	-19.43 %
สชป.4 ▼	-6.32 %	สจด. ▼	-20.22 %
สชป.13 ▼	-7.20 %	สพญ. ▼	-20.84 %
สชป.10 ▼	-7.77 %	สชป.15 ▼	-37.86 %
สชป.14 ▼	-7.99 %	สชป.9 ▼	-38.07 %
สชป.6 ▼	-8.99 %	สบก. ▼	-46.95 %
สชป.16 ▼	-9.06 %	สอธ. ▼	-57.60 %

สำนัก/กอง ที่ตั้งเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

สำนัก/กองที่เบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล	
สบอ.	▼ -19.80 %

10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
<u>ระดับกระทรวง</u> (ที่มีงบเกิน 10,000 ล้านบาท)				
1	กระทรวงศึกษาธิการ	45,689.41	34,586.30	75.70
2	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (งบรายจ่ายลงทุนลำดับที่ 4)	54,049.66	34,808.99	64.40
3	กระทรวงคมนาคม (งบรายจ่ายลงทุนสูงสุด)	155,722.05	99,146.52	63.67
4	กระทรวงสาธารณสุข	21,827.38	11,927.91	54.65
5	กระทรวงกลาโหม	57,016.82	27,525.00	48.28
6	กระทรวงมหาดไทย	57,749.52	26,747.21	46.32
7	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,521.83	6,116.64	42.12
<u>ระดับกรม</u> (คู่เทียบ)				
1	กรมทางหลวงชนบท	44,601.15	33,588.03	75.31
2	กรมชลประทาน	46,069.81	29,211.31	63.41
3	กรมทางหลวง	99,602.33	61,654.01	61.90
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	25,082.49	13,455.57	53.65

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 59.15 %

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (44 หน่วยงาน) เฉลี่ย 57.85 %