



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

พ.ล.บอ. 851/62

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๒๐๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง สรุบบันทึกการในการประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓๒/31๗  
สายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่ ผอ.ผง. มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผลดำเนินการในข้อสั่งการของรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา จากการประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ตามข้อ ๘ ให้ทุกสำนักติดตามความก้าวหน้ารายการงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่คืบหน้าและให้ดำเนินการเร่งรัดติดตามผลทุกเดือนโดยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้เร่งรัดก่อนนี้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามบันทึกที่ กพง ๐๖/๑๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งจากการตรวจสอบจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ พบว่า มีจำนวนรายการงานที่ผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายร้อยละ ๒๘.๓๓) จำนวน ๔,๓๕๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๒ ของรายการทั้งสิ้น (๗,๐๕๖ รายการ)

๒. เร่งรัดให้ก่อนนี้รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ ตามบันทึกที่ กพง ๐๖/๑๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งจากการตรวจสอบจากระบบติดตาม online ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ พบว่ามีรายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๓๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๓ ของรายการทั้งสิ้น (๗,๐๕๖ รายการ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดตามด้วยแล้ว

(นางฐานันท์ จิรานิศาสดร์)

ผอ.ผง.

- ทราบ (นอภพพ) ผง.

- อึ้งผ ผง.บอ.

๑๕/๒/๒๕๖๒

นายวิชาญ ไตรสุรัตน์

ผอ.ผง.

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒

เรียน ผอ.ส่วน., ผอ.ร.ทอ., ทน ๑-๙ ผอ.

และ อ.ท.ผอ. (อ.ม.ผอ., พอ.ผอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ. ๑ ๘ ก.พ. ๒๕๖๒

ส่วนติดตามและปร  
กองแผนงาน 2286, 26



# บันทึกข้อความ

อก 1630 / 62

## ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖ รพ. ๖๗๖/๖๒  
ที่ กพง ๐๖/๑๖๒ / ๒๕๖๒ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๗๕๗๖  
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบ พ.ร.บ.)  
จำแนกตามสายงาน

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่ ผอ.ผง. มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จำแนกตามสายงาน นั้น

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ และอัปเดตข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ ออช. เพื่อทราบ

(นางฐาปณีย์ จิราณีาศาสตร์)  
ผตป.ผง.

เรียน ออช. <sup>รชม.</sup> สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายไวฑิต โอชวิช)

ผวง.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

(นายพิชิต โอชวิช) รชบ.  
๗ ก.พ. ๒๕๖๒

เรียน ค.ป.ร.ผง./๑๗๖๖๖๖  
เพื่อโปรดทราบ

(นางฐาปณีย์ จิราณีาศาสตร์)  
ผตป.ผง.

-๑๑ file ๑๖๖๖

๑๖.๑๑๖



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รณ. ๒๖/๖๒

จว. ๒๑๗.๓๖๒  
(๑๖.๓๕๖)

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๒๘

กท 1197/62  
๒๕๖๒

ที่ กพง ๐๖/๑๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม สำนักเรียน อธช. และรองอธิบดี(รชส.)

ตามบันทึกกองแผนงานด่วนที่สุด ที่ กพง ๐๖/๑๘๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งแนวทางมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท สืบเนื่องจากการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามเบิกจ่าย โดยกำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ไว้ที่ร้อยละ ๒๘.๐๐ นั้น

จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ พบว่าเบิกจ่ายร้อยละ ๑๔.๓๒ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๓.๖๘ และข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบติดตาม online เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ พบจำนวนรายการในภาพรวมทั้งสิ้น ๗,๐๕๖ รายการ มีรายการที่เบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๘.๐๐ จำนวน ๔,๓๕๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๒ ของรายการทั้งสิ้น ในการนี้จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายมาด้วยแล้ว

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

๔๕.๗๓ / ๕๐.๗๐

เรียน กป. ๑๖๖/๑๗๓๓๓๓๓๓  
เพื่อโปรดทราบ


(นางฐาปมีย์ จิราภรณ์)

ผดป.ผง.

(นายประสิทธิ์ จันทมา)

รชส.

๕๗.๖๒



ความ

# บันทึกข้อความ

เลขที่ (ชค.) ๐๔ / ๑๕๖

ส่วนราชการ สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา โทร. ๐ ๒๒๕๑.๕๕๓๐

ที่ สบอ. ๕๕๗ / ๒๕๖๒

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปข้อสั่งการในการประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

เรียน ผ.น.ชป.๑-๑๗, ผอ.ผง., ผส.มค. และ ผส.บอ.

ตามที่หนังสือสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ที่ สบอ. ๕๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สรุปข้อสั่งการในการประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร ๕๙ บี มอ.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร จึงขอสรุปข้อสั่งการจากการประชุม ซึ่งท่าน รศบ. ได้เห็นชอบในข้อสั่งการ พร้อมทั้งรายงานการประชุม ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

### ข้อสั่งการของ รศบ.

๑. ให้ดำเนินการตั้งโครงข่ายศูนย์ SWOC ในระดับโครงการ
๒. ให้ใช้ระบบ IT ในการบริหารจัดการน้ำ การใช้โปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ
๓. งานปรับปรุงโครงการ ที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้จัดทำเป็น Package เพื่อเสนอ สทชช. ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ให้ใช้ข้อมูลตามที่สำรวจ Walk Thru
๕. งานจ้างเหมาบำรุงรักษา ให้ทุกสำนักเสนอพื้นที่นำร่อง โดยใช้อัตราราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาใหม่ ส่งมายังสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
๖. Control House/Control Room ของทุกเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ให้ทุกสำนักจัดทำขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้
๗. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ให้ ผศป. ปฏิบัติงานร่วมกับทางจังหวัดตามที่ อธช. ได้สั่งการ
๘. ให้ทุกสำนักติดตามความก้าวหน้ารายการงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่คืบหน้าและให้ดำเนินการเร่งรัดติดตามผลทุกเดือน โดยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้เร่งรัดก่อนภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๙. ให้กองแผนงานตรวจสอบรายการที่จะขอโอนเปลี่ยนแปลง โดยให้สำนักงานชลประทานที่ ๑-๑๗ และ สบอ. ทำบันทึกเรียน รศบ. ผ่าน ผอ.ผง. รายการใดที่ตกลงกับกองแผนงานแล้ว ให้ดำเนินการจัดหา ก่อน โดยให้ดำเนินการจัดหาตามกระบวนการ ทั้งนี้ให้ลงนามกำกับทุกแผนเอกสาร เพื่อจะเสนอกรมให้เห็นชอบ
๑๐. งานซ่อมแซมฟื้นฟู/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี ๒๕๖๒ (PABUK) ให้ สชป.๑๑, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ และ สจต. เร่งดำเนินการประสานจังหวัดส่งผลการประชุมที่ดำเนินการร่วมกับจังหวัด เพื่อเป็นหลักฐานในการขอชดเชย ส่งมายังสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
๑๑. ให้กองแผนงานนำเรียน อธช. ให้พิจารณาเปลี่ยนงบประมาณเหลือจ่ายโดยโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงาน เพื่อใช้ในเรื่องค่าสูบน้ำ การกำจัดผักตบ แก้ไขปัญหาฝ้าแตงน้ำท่วม และอื่นๆ
๑๒. ให้ ผส.บอ. ...

๑๒. ให้ ผส.บอ. ดำเนินการประสานกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้พื้นที่และ ผส.ขป. ๑-๑๗ พิจารณาความเหมาะสมในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการร่วมกับระบบเครือข่ายต่างๆ ที่มีที่ตั้งเสาสัญญาณอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้กรมจะได้ประโยชน์ในการรับส่งข้อมูลในการประเมิน วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสถานการณ์การได้

๑๓. รายการเงินที่ถูกพับและเป็นรายการที่มากกว่า ๑๐ ล้านบาทที่จะโอนเพิ่ม ให้สำนักงานชลประทานที่ ๑-๑๗ และ สบอ. ส่งประมาณการมายังสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และให้กองแผนงานส่งแบบฟอร์มการเปรียบเทียบส่งให้ทุกสำนัก

ทั้งนี้ เห็นความมอบหมายผู้เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้

- ๑. มอบหมาย ผส.ขป.๑-๑๗ พิจารณาและดำเนินการตามข้อ ๑-๔ และ ๑๒-๑๓
- ๒. มอบหมาย ผส.ขป.๑๑, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ และ ผส.จค. พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๐
- ๓. มอบหมาย ผอ.ผง. พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑, ๓-๕, ๘-๑๑ และ ๑๓
- ๔. มอบหมาย ผส.บอ. พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑-๖, ๘-๑๐ และ ๑๒-๑๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

- นอน ลม-ลม - สีเบ็ดพมรช้อ 1, 3-5
- ✓ นอน ลม-ลม - สีเบ็ดพมรช้อ 8 ลม L3
- นอน ลม-ลม - สีเบ็ดพมรช้อ 9 ลม R1 (นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)
- งานแผนงานพื้นที่เขื่อนฝายลพบุรี ผส.บอ.  
พ.ศ. 15 ม. 61

07  
05/11

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)  
ผอ.ผง.  
๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒

เพื่อโปรดสำนักบริหาร

13 ก.พ. ๖๒

(นางสาวอารกานต์ นิลพงษ์ศิริ)  
ผ.๑ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ผง.

เรียน คุณหญิงพรทิพย์  
สีเบ็ดพมรช้อ ๑๑ ลม  
พ.ศ. ๑๖ ม. ๖๑

๒๖/๒/๖๒

(นายสุวิทย์ วิวัฒน์ชัย)  
ผอ.ผง.