



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๔๔๖/๒๕๖๕

วันที่ ๒๒

พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ป.๑๔๖๑

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR จำนวน ๑,๔๒๙ รายการ งบประมาณ ๗,๕๑๒.๖๒๘๗ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๕๔ รายการ งบประมาณ ๔,๗๕๕.๗๙๐๓ ล้านบาท เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา จำนวน ๑,๐๔๐ รายการ งบประมาณ ๕,๕๑๓.๐๒๑๖ ล้านบาท ทำข้อผูกพัน จำนวน ๗,๒๖๔ รายการ งบประมาณ ๕๒,๓๐๖.๓๖๙๙ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๗๕ รายการ งบประมาณ ๓๗๑.๒๕๒๔ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทุกรายการจะต้องดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า สำนัก/กองที่มีรายการงานที่ยังไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า ๑๐๐ รายการ ได้แก่ สขป. ๙ สขป. ๑๐ สขป. ๑๒ และ สขป. ๑๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

- ทราบ

เรียน พล.อ.ชน., พล.อ.ภท., ทน. ๑-๗ มอ.

แล้ว พล.ท. มอ.

เพื่อโปรดทราบ

อ.บ.

(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.



รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ
ถึงประกาศ TOR

อ.บ. ๒๕๖๕

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 - ส่วนกลาง

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 21 พ.ย. 65

ภาพรวม

การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการภายในวันที่ 14 ต.ค. 2565

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ ทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึง ประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึง อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,987	70,087.81	1,429	7,512.63	254	4,755.79	1,040	5,513.02	7,264	52,306.37
กพก.	158	13,162.81	19	694.76	6	789.47	8	894.78	125	10,783.81
สพญ.	181	11,182.31	15	323.97	29	2,131.95	14	490.89	123	8,235.50
สคก.	367	1,421.19	13	135.57			4	66.49	350	1,219.13
สบอ.	228	706.59	73	276.41	2	20.48	36	158.07	117	251.62
สบก.	32	598.70					12	94.87	20	503.83
สจด.	49	272.55	7	57.27	1	9.80	16	71.31	25	134.17
สลก.	4	99.97	2	3.21			1	47.68	1	49.08
สสธ.	39	513.24	14	148.35	8	65.41	8	65.04	9	234.44
สอธ.	13	331.04			5	74.00	2	50.00	6	207.04
ศทส.	1	3.00	1	3.00						
สมด.	50	5,544.79							50	5,544.79

7,264

72.73%

158

181

367

350

228

1,429

14.31%

254

2.54%

1,040

10.41%

ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา
ทำข้อผูกพัน

19

6

8

กพก.

125

15

29

14

สพญ.

123

13

4

สคก.

73

2

36

สบอ.

117

12

20

สบก.

32

7

1

16

สจด.

25

2

1

1

สลก.

39

14

8

8

9

สสธ.

13

5

2

6

สอธ.

1

ศทส.

50

สมด.



หมายเหตุ

ไม่รวมรายการ จำนวน 78 รายการ งบประมาณ 600.25 ล้านบาท ดังนี้
- ยกเลิก จำนวน 75 รายการ งบประมาณ 371.25 ล้านบาท
- รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

- ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา
- ทำข้อผูกพัน

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 - ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 21 พ.ย. 65


หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ ทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึง ประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึง อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน		สำนัก/กอง	จำนวนรายการ ทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึง ประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึง อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ				จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	419	1,522.66	8	13.49	5	5.50	15	48.08	391	1,455.60	สขป. 10	611	1,047.28	303	477.42	5	5.95	58	170.25	245	393.65
สขป. 2	405	1,293.45	29	47.69	7	16.10	54	97.53	315	1,132.13	สขป. 11	582	1,575.14	46	621.02	58	43.61	135	119.46	343	791.05
สขป. 3	360	2,212.09	31	137.06	13	15.23	25	106.18	291	1,953.63	สขป. 12	675	1,476.89	220	340.97	11	62.81	95	430.76	349	642.35
สขป. 4	534	1,571.89	10	45.17	6	222.98	23	169.01	495	1,134.73	สขป. 13	612	1,321.78	81	433.48	2	20.50	34	126.55	495	741.25
สขป. 5	494	2,660.15	34	200.54	2	58.00	32	60.79	426	2,340.82	สขป. 14	360	3,058.43	45	646.02	1	0.50	53	368.58	261	2,043.33
สขป. 6	500	2,834.39	34	200.71	6	14.76	33	268.30	427	2,350.63	สขป. 15	503	1,217.34	170	386.10	3	79.00	45	222.97	285	529.27
สขป. 7	654	5,051.26	5	182.50	8	41.40	9	26.20	632	4,801.17	สขป. 16	521	3,212.46	80	1,116.63	18	709.30	111	470.72	312	915.81
สขป. 8	627	3,427.40	50	558.68	18	239.88	30	196.70	529	2,432.15	สขป. 17	265	1,082.67	16	94.19	10	73.60	86	553.76	153	361.11
สขป. 9	743	1,686.34	123	368.41	30	55.58	101	138.06	489	1,124.30											

ไม่รวมรายการ จำนวน 78 รายการ งบประมาณ 600.25 ล้านบาท ดังนี้

- ยกเลิก จำนวน 75 รายการ งบประมาณ 371.25 ล้านบาท
- รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

หมายเหตุ



หน่วย : ล้านบาท

[illegible]