



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๒๑๑/๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ส.พ.๑๐๐๙๒/๔๕.๑.๖๖.

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖) ร.๒ ๒๑๗๑๓

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผดป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นางนิตยา ปานขำ)

ผชช.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖

- ทราบ

เรียน ผอ.ผง., ผอ.ก.พ.ด., ทน.๑-๓ ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖

**สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ**  
**ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566)**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 5 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 33,851.67 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 8,646.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.54 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 4,319 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 744 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.23 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 891 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.63 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1,534 รายการ คิดเป็นร้อยละ 35.52 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,149 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.60 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.02 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบประมาณ จำนวน 19,534.84 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 2,921.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.95 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 4,462.36 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,098.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.62 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 15,072.48 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,822.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.09 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,594 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 469 รายการ คิดเป็นร้อยละ 29.42 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 400 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.10 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 725 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.48

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ จำนวน 7,479.60 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 2,196.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.37 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 5,282.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.63 จำนวนรายการทั้งสิ้น 744 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 508 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.28 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 236 รายการ คิดเป็นร้อยละ 31.72

3. งบกลาง พ.ศ. 2566 งบประมาณ จำนวน 5,138.65 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,526.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.63 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 คือ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณด้านหลังกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน 2 แห่ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เนื่องจากเพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 291 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.13 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 913 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75.70 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 คือ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น เสนอราคา

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ จำนวน 1,198.64 ล้านบาท มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 715 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 275 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.46 และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 440 รายการ คิดเป็นร้อยละ 61.54

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ จำนวน 499.94 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 2.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.40 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 60 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.67


\*\*\*\*\*





# ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566



จัดทำโดย :  
ส่วนติดตามและประเมินผล  
กองแผนงาน





## รายละเอียดข้อมูล

- 1 > สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- 2 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
  - 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 ไปพลางก่อน (ภาพรวม)
  - 2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 ไปพลางก่อน จำแนกตามสำนัก/กอง
  - 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน งบประมาณรายจ่าย ไปพลางก่อน
  - 2.4 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566
  - 2.5 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566
- 3 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือปี
- 4 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 5 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- 6 > ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณงานกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567





1

## สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| รายละเอียดงบประมาณ   | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) |                 |              | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ) |                 |                           |                              |              |                        | หมายเหตุ |
|--|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|----------|
|  | งบประมาณ                        | ผลเบิกจ่าย      | ร้อยละ       | รวม                                 | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | แล้วเสร็จ    |                        |          |
| <b>1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน</b>   | <b>33,851.67</b>                | <b>8,646.55</b> | <b>25.54</b> | <b>4,319</b>                        | <b>744</b>      | <b>891</b>                | <b>1,534</b>                 | <b>1,149</b> | <b>ยกเลิก 1 รายการ</b> |          |
| 1.1 งบรายจ่ายประจำ   | 4,462.36                        | 1,098.58        | 24.62        |                                     |                 |                           |                              |              |                        |          |
| 1.2 งบรายจ่ายลงทุน   | 15,072.48                       | 1,822.44        | 12.09        | 1,594                               | 469             | 400                       | 725                          |              |                        |          |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เกินเหลือปี</b>                                | <b>7,479.60</b>                 | <b>2,196.83</b> | <b>29.37</b> | <b>744</b>                          |                 |                           | <b>508</b>                   | <b>236</b>   |                        |          |
| <b>3. งบกลาง พ.ศ. 2566</b>   | <b>5,138.65</b>                 | <b>3,526.68</b> | <b>68.63</b> | <b>1,206</b>                        |                 | <b>1</b>                  | <b>291</b>                   | <b>913</b>   | <b>ยกเลิก 1 รายการ</b> |          |
| 3.1 รายการเงินสำรองเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็น   | 4,207.98                        | 2,891.23        | 68.71        | 1,154                               |                 |                           | 262                          | 891          | ยกเลิก 1 รายการ        |          |
| - โครงการปรับปรุงระบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงตลอด)                               | 8.86                            | 7.77            | 87.70        | 1                                   |                 |                           |                              | 1            |                        |          |
| - โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็วช่วยระบบไฮดรอลิค   | 395.50                          |                 |              | 2                                   |                 |                           | 2                            |              |                        |          |
| - โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565                      | 2,954.40                        | 2,543.98        | 86.11        | 1,142                               |                 |                           | 252                          | 889          | ยกเลิก 1 รายการ        |          |
| - โครงการจัดหารถบรรทุกปั้นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกไฟป่าตามกฎหมาย | 48.96                           | 48.96           | 100.00       | 1                                   |                 |                           |                              | 1            |                        |          |
| - โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขี้ขี้)  | 300.00                          | 0.01            | 0.003        | 1                                   |                 |                           | 1                            |              |                        |          |
| - โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่อำเภอยางใหญ่  | 500.26                          | 290.51          | 58.07        | 7                                   |                 |                           | 7                            |              |                        |          |
| 3.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2566  | 930.67                          | 635.45          | 68.28        | 52                                  |                 | 1                         | 29                           | 22           |                        |          |
| 4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2567  | 1,198.64                        |                 |              | 715                                 | 275             | 440                       |                              |              |                        |          |
| 5. จัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2567  | 499.94                          | 2.02            | 0.40         | 60                                  |                 | 50                        | 10                           |              |                        |          |



## 2

### ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ.) 2.1 สรุปผลการทอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 ไปพลางก่อน (ภาพรวม)



งบลงทุน



รายการ

รวม

1,594

งบประมาณ

13,921.65



ยังไม่ดำเนินการ

469

1,251.47



อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

400

1,871.20



ทำข้อผูกพันแล้ว

725

10,798.98



ผลการดำเนินงาน

ทำข้อผูกพันแล้ว จำนวน 725 รายการ (45.48%)  
งบประมาณ 10,798.98 ล้านบาท (77.57%)

ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 469 รายการ (29.42%)  
งบประมาณ 1,251.47 ล้านบาท (8.99%)

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
จำนวน 400 รายการ (25.10%)  
งบประมาณ 1,871.20 ล้านบาท (13.44%)

- อนุมัติแผน 315 รายการ งบประมาณ 1,803.38 ล้านบาท
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ งบประมาณ 5.26 ล้านบาท
- เปิดซอง 19 รายการ งบประมาณ 19.00 ล้านบาท
- อนุมัติรับราคา 60 รายการ งบประมาณ 725.00 ล้านบาท



ยังไม่ดำเนินการ



อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ทำข้อผูกพัน

ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project  
ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566



# 2.2

## สรุปผลการต่อพื้นที่ผู้กักกัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 ไปพลางก่อน จำนวนตามสำนัก/กอง - ส่วนกลาง

ข้อมูลจากระบบ Gen Project ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566

- ยังไม่ดำเนินการตั้งมติแผน
- ประกาศจัดตั้งจ้าง
- เปิดซองถึงมอบพักราคา



รายงานของไม่ก่อเหตุผู้กักกัน 869 รายการ งบประมาณ 3,122.67 ล้านบาท

| สำนัก/กอง | จำนวนรายการทั้งสิ้น | งบประมาณ (ล้านบาท) | ยังไม่ดำเนินการตั้งมติแผน |          | ประกาศจัดตั้งจ้าง |          | เปิดซองถึงมอบพักราคา |          | ทำสัญญาพักรับ |           |
|-----------|---------------------|--------------------|---------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------|----------|---------------|-----------|
|           |                     |                    | จำนวน                     | งบประมาณ | จำนวน             | งบประมาณ | จำนวน                | งบประมาณ | จำนวน         | งบประมาณ  |
| รวม       | 1,591               | 13,692.65          | 782                       | 3,005.85 | 6                 | 5.26     | 79                   | 62.56    | 724           | 10,618.98 |
| กพท.      | 98                  | 5,548.76           | 14                        | 64.21    |                   |          |                      |          | 84            | 5,484.55  |
| สพญ.      | 121                 | 3,973.87           | 58                        | 469.28   |                   |          |                      |          | 63            | 3,504.59  |
| สทท.      | 152                 | 71.71              | 81                        | 42.50    |                   |          |                      |          | 71            | 29.21     |
| สทบ.      | 77                  | 172.03             | 62                        | 142.68   |                   |          | 2                    | 0.23     | 13            | 29.13     |
| สทบ.      | 28                  | 325.69             | 3                         | 141.60   |                   |          |                      |          | 25            | 184.09    |
| สจท.      | 6                   | 1.22               | 4                         | 0.57     |                   |          |                      |          | 2             | 0.64      |
| สทล.      | 2                   | 33.57              | 1                         | 0.85     |                   |          |                      |          | 1             | 32.72     |
| สทอ.      | 22                  | 251.40             | 18                        | 100.00   |                   |          |                      |          | 4             | 151.40    |
| สทค.      | 13                  | 216.74             | 2                         | 33.33    |                   |          |                      |          | 11            | 183.40    |
| สทต.      | 28                  | 1,384.34           | 28                        | 1,384.34 |                   |          |                      |          |               |           |

ยังไม่ก่อเหตุผู้กักกัน 869 รายการ

หน่วย : ล้านบาท

รวมการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท





## 2.2

### สรุปผลการก่อสร้างผู้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 ไปพลางก่อน จำนวนตามสำนัก/กอง - ส่วนภูมิภาค


ข้อมูลจากระบบ Gen Project ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566

**ยังไม่ก่อสร้างผู้ผูกพัน 869 รายการ**

| สำนัก  | จำนวนรายการที่เลือก | งบประมาณ (ล้านบาท) | ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน |          | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง |          | เปิดซองตั้งผู้รับราคา |          | ทำสัญญากับ |          |
|--------|---------------------|--------------------|------------------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|------------|----------|
|        |                     |                    | จำนวน                        | งบประมาณ | จำนวน                | งบประมาณ | จำนวน                 | งบประมาณ | จำนวน      | งบประมาณ |
| สทป. 1 | 33                  | 50.65              | 27                           | 38.81    |                      |          | 3                     | 6.35     | 3          | 5.49     |
| สทป. 2 | 20                  | 49.02              | 6                            | 7.81     | 1                    | 0.34     |                       |          | 13         | 40.86    |
| สทป. 3 | 56                  | 243.66             | 32                           | 38.06    |                      |          | 6                     | 7.30     | 18         | 198.30   |
| สทป. 4 | 40                  | 120.58             | 20                           | 34.20    |                      |          | 5                     | 6.94     | 15         | 79.44    |
| สทป. 5 | 40                  | 155.81             | 18                           | 30.44    | 1                    | 0.51     |                       |          | 21         | 124.86   |
| สทป. 6 | 43                  | 69.75              | 25                           | 45.01    |                      |          |                       |          | 18         | 24.75    |
| สทป. 7 | 31                  | 40.52              | 25                           | 28.17    |                      |          |                       |          | 6          | 12.35    |
| สทป. 8 | 52                  | 81.99              | 27                           | 28.81    |                      |          | 2                     | 2.10     | 23         | 51.08    |
| สทป. 9 | 90                  | 174.54             | 51                           | 96.01    | 1                    | 0.50     | 2                     | 2.05     | 36         | 75.99    |

**ยังไม่ก่อสร้างผู้ผูกพัน 869 รายการ**


| สำนัก   | จำนวนรายการที่เลือก | งบประมาณ (ล้านบาท) | ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน |          | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง |          | เปิดซองตั้งผู้รับราคา |          | ทำสัญญากับ |          |
|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|------------|----------|
|         |                     |                    | จำนวน                        | งบประมาณ | จำนวน                | งบประมาณ | จำนวน                 | งบประมาณ | จำนวน      | งบประมาณ |
| สทป. 10 | 149                 | 92.31              | 115                          | 59.89    |                      |          | 20                    | 7.37     | 14         | 25.05    |
| สทป. 11 | 76                  | 172.75             | 18                           | 18.69    | 3                    | 3.91     | 14                    | 7.98     | 41         | 142.16   |
| สทป. 12 | 97                  | 72.29              | 32                           | 13.40    |                      |          | 11                    | 4.43     | 54         | 54.47    |
| สทป. 13 | 89                  | 70.67              | 33                           | 24.30    |                      |          |                       |          | 56         | 46.37    |
| สทป. 14 | 46                  | 60.26              | 27                           | 28.26    |                      |          | 8                     | 13.26    | 11         | 18.74    |
| สทป. 15 | 82                  | 57.60              | 36                           | 17.11    |                      |          |                       |          | 46         | 40.49    |
| สทป. 16 | 61                  | 157.61             | 13                           | 112.71   |                      |          |                       |          | 48         | 44.90    |
| สทป. 17 | 39                  | 43.31              | 6                            | 4.83     |                      |          | 6                     | 4.54     | 27         | 33.94    |






## 2.3

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน  
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566



--- เป้าหมายเบิกจ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส 1






# 2.4

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566

## สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566 ไปพลางก่อน



| ปีงบประมาณ                      | ค.ค.  | พ.ย.  | ธ.ค. (Q1) | ม.ค.  | ก.พ.  | มี.ค. (Q2) | เม.ย. | พ.ค.  | มิ.ย. (Q3) | ก.ค.  | ส.ค.  | ก.ย. (Q4) |
|---------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|-----------|
| เป้าหมายภาครัฐ ปี 66 ไปพลางก่อน | 10.66 | 21.33 | 32.00     | 38.66 | 45.33 | 52.00      | 59.66 | 67.33 | 75.00      | 81.00 | 87.00 | 93.00     |
| ผล ปี 66 ไปพลางก่อน (19,534.84) | 2.51  | 14.95 |           |       |       |            |       |       |            |       |       |           |
| ผลปี 66 (77,494.46)             | 3.07  | 9.55  | 19.26     | 24.45 | 32.04 | 43.23      | 49.19 | 57.91 | 66.73      | 71.66 | 78.47 | 89.62     |
| ผลปี 65 (77,143.43)             | 2.45  | 7.97  | 16.49     | 21.25 | 28.37 | 38.31      | 43.27 | 51.57 | 61.30      | 66.15 | 73.38 | 84.09     |
| ผลปี 64 (74,106.98)             | 0.66  | 4.91  | 12.24     | 16.05 | 22.61 | 34.76      | 39.61 | 48.38 | 59.48      | 64.67 | 68.91 | 83.67     |
| ผลปี 63 (69,177.56)             | 1.43  | 2.57  | 3.76      | 7.84  | 9.23  | 16.56      | 25.26 | 34.54 | 47.70      | 54.68 | 66.97 | 82.54     |
| ผลปี 62 (66,472.19)             | 1.36  | 6.82  | 13.73     | 17.52 | 23.68 | 34.85      | 39.31 | 47.16 | 56.76      | 62.33 | 70.47 | 83.17     |
| เฉลี่ย 5 ปี (62-66)             | 1.79  | 6.36  | 13.10     | 17.42 | 23.19 | 33.54      | 39.33 | 47.91 | 58.39      | 63.90 | 71.64 | 84.62     |






# 2.5

## สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566 ไปกลางก่อน

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566

ร้อยละ



| ปีงบประมาณ                        | ค.ศ.  | พ.ย.  | ธ.ค. (Q1) | ม.ค.  | ก.พ.  | มี.ค. (Q2) | เม.ย. | พ.ค.  | มิ.ย. (Q3) | ก.ค.  | ส.ค.  | ก.ย. (Q4) |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|-----------|
| ปีงบประมาณภาครัฐ ปี 66 ไปกลางก่อน | 6.33  | 12.66 | 19.00     | 25.66 | 32.33 | 39.00      | 45.00 | 51.00 | 57.00      | 63.00 | 69.00 | 75.00     |
| ผล ปี 66 ไปกลางก่อน (15,072.47)   | 0.13  | 12.09 |           |       |       |            |       |       |            |       |       |           |
| ผลปี 66 (70,682.86)               | 2.68  | 8.95  | 18.71     | 23.53 | 30.98 | 42.48      | 48.24 | 57.04 | 65.95      | 70.58 | 77.24 | 88.62     |
| ผลปี 65 (70,135.62)               | 1.94  | 7.11  | 15.67     | 20.09 | 27.12 | 37.20      | 41.86 | 50.22 | 60.17      | 64.59 | 71.80 | 82.46     |
| ผลปี 64 (66,423.87)               | 0.003 | 3.81  | 10.97     | 14.29 | 20.79 | 33.39      | 37.9  | 46.78 | 58.21      | 63.11 | 66.85 | 82.02     |
| ผลปี 63 (60,320.89)               | 0.73  | 0.96  | 1.27      | 4.77  | 5.36  | 12.51      | 21.31 | 30.59 | 44.54      | 51.34 | 64.24 | 80.61     |
| ผลปี 62 (58,536.19)               | 0.65  | 5.65  | 12.34     | 15.53 | 21.40 | 32.92      | 36.90 | 44.54 | 54.53      | 59.54 | 67.87 | 81.08     |
| เฉลี่ย 5 ปี (61 - 65)             | 1.20  | 5.30  | 11.79     | 15.64 | 21.13 | 31.70      | 37.24 | 45.83 | 56.68      | 61.83 | 69.60 | 82.96     |

1,822.44 ล้านบาท  
12.09%

17.11

ลงทุน

15,072.48 ล้านบาท




3

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือเป็น

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566



ภาพรวม งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือเป็น



สถานะการดำเนินงาน 744 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 236 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 508 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือต้องดำเนินการต่อ |
|-------|----------|----------|-------------------------|
| ม.ค.  | 797.71   | 796.57   | 0.14                    |
| ก.พ.  | 797.71   | 796.57   | 0.14                    |
| มี.ค. | 797.71   | 796.57   | 0.14                    |
| เม.ย. | 797.71   | 796.57   | 0.14                    |
| พ.ค.  | 797.71   | 796.57   | 0.14                    |
| พ.ย.  | 797.71   | 796.57   | 0.14                    |
| ธ.ค.  | 797.71   | 796.57   | 0.14                    |
| รวม   | 7,479.60 | 7,479.60 | 0.00                    |

| เดือน | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือต้องดำเนินการต่อ |
|-------|----------|----------|-------------------------|
| ม.ค.  | 797.71   | 796.57   | 0.14                    |
| ก.พ.  | 797.71   | 796.57   | 0.14                    |
| มี.ค. | 797.71   | 796.57   | 0.14                    |
| เม.ย. | 797.71   | 796.57   | 0.14                    |
| พ.ค.  | 797.71   | 796.57   | 0.14                    |
| พ.ย.  | 797.71   | 796.57   | 0.14                    |
| ธ.ค.  | 797.71   | 796.57   | 0.14                    |
| รวม   | 7,479.60 | 7,479.60 | 0.00                    |

รวมค่าจ้างเป็น 40.4% เบิก 100%





4

# งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



## การดำเนินงาน

มติ คร.ม./คำสั่งนายกรัฐมนตรี 66  
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ  
งบประมาณ 5,138.65 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 3,526.68 ล้านบาท  
68.63 %

## งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน งบพระราชดำริ (ปปร.)

งบประมาณ 4,207.98 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 2,891.23 ล้านบาท  
68.71 %

งบประมาณ 930.67 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 635.45 ล้านบาท  
68.28 %

## ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดจ้าง 1 รายการ 0.08 %  
แต่งตั้ง 91.3 รายการ 75.70 %  
ยกเลิก 1 รายการ 0.08 %

ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 291 รายการ 24.14 %

## ตัวชี้วัดของโครงการ

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566

พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่  
ผลสัมฤทธิ์ = 2,074,869 ไร่ 74.77 %  
ครัวเรือน 422,447 ครัวเรือน  
ผลสัมฤทธิ์ = 356,843 ครัวเรือน 84.47 %

ปริมาณน้ำ 11.80 ล้าน ลบ.ม.  
ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.



| ลำดับ | รายการ   | งบประมาณ (ล้านบาท) | งบจ่าย (ล้านบาท) | ร้อยละ (%) | หมายเหตุ                  |
|-------|--|--------------------|------------------|------------|---------------------------|
| 1     | รายการ เบิกจ่าย 8.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.75                   | 8.86               | 7.77             | 100%       | ดำเนินการ                 |
| 2     | รายการ เบิกจ่าย 395.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -                     | 395.50             | -                | -          | อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ |
| 3     | รายการ เบิกจ่าย 1,142 ล้านบาท 2,954.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.11 | 1,142              | 2,954.40         | 89.63%     | อยู่ระหว่างก่อสร้าง       |
| 4     | รายการ เบิกจ่าย 48.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100                    | 48.96              | 48.96            | 100%       | ดำเนินการ                 |
| 5     | รายการ เบิกจ่าย 300.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.003                 | 300.00             | 0.01             | -          | อยู่ระหว่างก่อสร้าง       |
| 6     | รายการ เบิกจ่าย 500.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.07                 | 500.26             | 290.51           | 27.91%     | อยู่ระหว่างก่อสร้าง       |
| 7     | รายการ เบิกจ่าย 930.67 ล้านบาท 635.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.28  | 930.67             | 635.45           | 89.48%     | อยู่ระหว่างก่อสร้าง       |

สำนักงานโครงการชลประทาน เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2566

พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ / 200 ไร่

แผนงานบริหารโครงการชลประทานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่โครงการชลประทาน (สำหรับโครงการชลประทาน)

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบโซลาร์เซลล์

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากอุทกภัยปี 2565


รถป้อนก้อนขาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crawler) รถแทนงบประมาณที่ผูกพันในตามกฎหมาย

โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการทดแทนขงขิง)

โครงการแก้ไขปัญหายุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่จำพะยาใหญ่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปปร.) ประจำปี 2566





5 - 6

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567




รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566)

5

เงินทุนหมุนเวียน  
เพื่อการชลประทาน



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
งบประมาณ 1,198.64 ล้านบาท  
(งบจัดสรร 122.19 ล้านบาท)  
เบิกจ่าย - ล้านบาท



ผลการดำเนินงาน : 715 รายการ  
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 440 รายการ  
ยังไม่ได้ดำเนินการ 275 รายการ



6

งานกองทุน  
จัดรูปที่ดิน

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จำนวน 35 รายการ



งบประมาณ 249.24 ล้านบาท = เบิกจ่าย 0.28 ล้านบาท (0.11%)



ผลการดำเนินงาน → อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 32 รายการ

→ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 รายการ



ผลสัมฤทธิ์

- พื้นที่เกษตรกรรม 20,526 ไร่ / - ไร่
- ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,637 ครัวเรือน / - ครัวเรือน

จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร

จำนวน 25 รายการ



งบประมาณ 250.70 ล้านบาท = เบิกจ่าย 1.74 ล้านบาท (0.69%)  
(งบจัดสรร 249.56 ล้านบาท)



ผลการดำเนินงาน → อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 18 รายการ

→ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 รายการ



ผลสัมฤทธิ์

- พื้นที่เกษตรกรรม 16,016 ไร่ / - ไร่
- ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,346 ครัวเรือน / - ครัวเรือน

ภาพรวม

งบประมาณ 499.94 ล้านบาท

(งบจัดสรร 498.80 ล้านบาท)

= เบิกจ่าย 2.02 ล้านบาท (0.40%)



ผลการดำเนินงาน : 60 รายการ



อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 50 รายการ



อยู่ระหว่างก่อสร้าง 10 รายการ



ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ



พื้นที่เกษตรกรรม 36,542 ไร่ / - ไร่



ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,983 ครัวเรือน / - ครัวเรือน

