



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘, ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๑๓๒ / ๒๕๖๖ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จากระบบติดตาม Cen Project) 11. 20๑8

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันจำนวน ๑๘๗ รายการ งบประมาณ ๕,๗๙๒.๔๗๐๑ ล้านบาท (ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน จำนวน ๒๗ รายการ งบประมาณ ๔๓๙.๘๙๓๙ ล้านบาท ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๐ รายการ งบประมาณ ๑,๔๑๖.๐๕๑๒ ล้านบาท เปิดซอง จำนวน ๓๙ รายการ งบประมาณ ๒,๖๐๖.๓๓๓๒ ล้านบาท อนุมัติรับราคา จำนวน ๗๑ รายการ งบประมาณ ๑,๓๓๐.๑๙๑๘ ล้านบาท) ทำข้อผูกพัน จำนวน ๙,๗๔๓ รายการ งบประมาณ ๖๓,๘๒๑.๙๔๙๔ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๑๒๒ รายการ งบประมาณ ๘๔๔.๖๔๓๔ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานงานปีเดียวต้องก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ จากการตรวจสอบ พบว่า ปัจจุบันมีสำนัก/กองที่ก่อนนี้ผูกพันรายงานงานปีเดียวแล้วเสร็จทุกรายการ จำนวน ๔ สำนัก คือ สมต. สอส. สขป. ๒ และ สขป. ๕ นอกจากนี้ยังมีรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๑๗๐ รายการ งบประมาณ ๓,๑๐๙.๖๙๖๐ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประเภทซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีสำนัก/กองที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันมากที่สุด ๓ ลำดับ คือ

๑) สขป. ๙ จำนวน ๒๑ รายการ งบประมาณ ๑๔๖.๕๓๙๕ ล้านบาท

๒) สขป. ๑๕ จำนวน ๒๐ รายการ งบประมาณ ๑๒๕.๕๕๓๗ ล้านบาท

๓) สขป. ๑๐ จำนวน ๑๘ รายการ งบประมาณ ๑๐๘.๘๑๑๒ ล้านบาท และ สขป. ๑๗

จำนวน ๑๘ รายการ งบประมาณ ๑๓๗.๔๑๐๓ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ตาม QR Code

ทำหนังสือมาด้วยแล้ว
นอ.ส่วน, นอ.๕.๓๓, ทน.๑-๙ นอ. 11๒๑, ๑๑๓๓๐๑.
เพื่อโปรดทราบ

อ.ม
(นายอเนศร์ สมบูรณ์)

มส.บอ.
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖

(นายโรจน์วิวัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.



รายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน


รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ข้อมูลจากระบบ Gen Project ณ วันที่ 27 ก.พ. 2566
หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวม
การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ รายการงานปีเดียวตั้งก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 1


รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 197 รายการ
งบประมาณ 5,792,47 ล้านบาท

สังกัด/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,940	69,614.42	27	439.89	60	1,416.05	39	2,606.33	71	1,330.19	9,743	63,821.9
กพท.	158	13,162.81	3	24.09	2	214.00	4	457.47	2	232.56	147	12,234.7
สพญ.	176	10,927.46			4	127.76	4	1,595.75	1	220.00	167	8,983.9
สคก.	373	1,470.02					6	125.25			367	1,344.7
สบอ.	228	706.59	2	46.70	1	5.00	5	87.84	2	53.03	218	514.02
สบก.	32	598.70			10	73.00			1	15.87	21	509.83
สจต.	49	272.55							2	5.32	47	267.23
สคก.	5	102.97	1	3.00					2	50.20	2	49.77
สสธ.	39	513.24			1	6.22			3	22.17	35	484.85
ตอศ.	13	331.04			1	55.00	4	19.00			8	257.04
สผด.	48	5,538.62									48	5,538.6



ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน
ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดซอง
อนุมัติราคา

หมายเหตุ - ไม่รวมรายการ จำนวน 125 รายการ งบประมาณ 1,073.64 ล้านบาท ดังนี้
- ยกเลิก จำนวน 122 รายการ งบประมาณ 844.64 ล้านบาท
- รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท



49
15
48

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน - ส่วนภูมิภาค

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 197 รายการ


ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 197 รายการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ/กอง	จำนวนรายการที่สั่ง	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำสัญญา	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สชป. 1	416	1,499.48					4	2.50	412	1,496.98
สชป. 2	403	1,292.27							403	1,292.27
สชป. 3	359	2,211.74							355	2,163.19
สชป. 4	532	1,567.27	1	2.66	2	0.47	1	46.10	526	1,332.70
สชป. 5	494	2,660.15							494	2,660.15
สชป. 6	500	2,834.39					1	50.00	499	2,784.39
สชป. 7	653	5,050.92			4	145.00	1	37.50	648	4,868.42
สชป. 8	623	3,419.84					4	80.75	618	3,335.39
สชป. 9	740	1,654.40	3	1.52	6	66.31	2	47.00	719	1,507.86

ลำดับ/กอง	จำนวนรายการที่สั่ง	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำสัญญา	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สชป. 10	608	1,032.68	10	9.15	4	27.50	2	24.65	2	47.51
สชป. 11	576	1,570.76	3	24.00	3	191.00	2	29.30	3	2.54
สชป. 12	671	1,468.39			1	83.29			3	7.43
สชป. 13	611	1,321.28	3	313.77					1	20.00
สชป. 14	353	2,956.44			2	48.50			6	64.55
สชป. 15	500	1,215.76	1	15.00	9	36.15			10	74.40
สชป. 16	517	3,158.96			1	45.00			6	403.00
สชป. 17	263	1,075.67			5	63.95	3	5.73	10	67.73

ข้อมูลจากระบบ Gen Project ณ วันที่ 27 ก.พ. 2566



ไม่รวมรายการ จำนวน 125 รายการ งบประมาณ 1,073.64 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 122 รายการ งบประมาณ 844.64 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

