



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โทร. ๒๘๒๐

ที่ กผง๐๕/๘๖/๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย และรายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุน  
จากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จ.ม. ๗๕๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/โครงการ/สถาบัน

ตามที่ กระทรวงการคลังอนุมัติแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกองแผนงานแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแบบ ทง.๐๑ ทุกงบรายจ่าย ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตามหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กผง ๐๕/๘๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกองแผนงาน กผง ๐๕/๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

กองแผนงาน ตรวจสอบแล้วพบว่า ในภาพรวมงบลงทุนมีหน่วยงานส่งผลรับราคาการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณเพียงร้อยละ ๑๖.๖๔ และมีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๐.๒๔ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลรับราคาการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมหนังสืออนุมัติรับราคาเพื่อประกอบการโอนเงินจัดสรร ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามแผน หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคและเหตุผลความจำเป็นให้ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กองแผนงาน ทราบโดยเร็ว

๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุน ในระบบติดตาม Cenproject ของกองแผนงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้กองแผนงานสามารถติดตามการใช้จ่ายเงินและวางแผนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ กองแผนงาน ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน จะดำเนินการจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ โดยการนำข้อมูลจากระบบติดตาม Cenproject ของกองแผนงาน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ หากทราบ วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ส่วนเอก.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ทอ., ทน.๑-๙ มอ.

11๒๗ นทท.มอ. (น.มอ., ผด.มอ.)

เพื่อโปรดพิจารณา

อ.บร.๑๓๖

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนเงินทอนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กองแผนงาน โทร. ๒๘๒๐

ที่ กนง๐๕/๗๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินทอนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ไตรมาสที่ ๑

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่ กระทรวงการคลังอนุมัติแผนการดำเนินงานเงินทอนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑,๑๑๙,๓๒๗,๐๙๖.๐๐ บาท ประกอบด้วย งบบุคลากร จำนวนเงิน ๓๗,๐๑๖,๐๒๖.๐๐ บาท งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๕๕,๓๓๕,๖๘๕.๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวนเงิน ๑,๐๒๖,๙๗๕,๓๘๕.๐๐ บาท (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๓๗๕๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) และส่วนเงินทอนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบประมาณดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามแผน รวมถึงรายงานผลการใช้จ่ายเงินทุกงบรายการ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน นั้น

ส่วนเงินทอนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานดำเนินการติดตามและสรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินทอนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ สรุปได้ดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงิน ๑,๑๑๙,๓๒๗,๐๙๖.๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว จำนวนเงิน ๒๕๘,๗๓๕,๘๔๗.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๒ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑๒,๑๙๗,๘๐๓.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙

ที่	ประเภทงบ	แผนการใช้จ่าย	โอนจัดสรร		เบิกจ่าย	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	งบบุคลากร	๓๗,๐๑๖,๐๒๖.๐๐	๓๓,๒๔๗,๐๑๙.๐๐	๘๙.๘๒	๕,๘๙๔,๘๓๐.๐๐	๑๕.๙๓
๒	งบดำเนินงาน	๕๕,๓๓๕,๖๘๕.๐๐	๕๕,๕๙๖,๙๖๘.๐๐	๙๘.๖๗	๓,๗๐๐,๒๓๘.๔๖	๖.๖๙
๓	งบลงทุน	๑,๐๒๖,๙๗๕,๓๘๕.๐๐	๑๗๐,๘๙๑,๘๖๐.๑๐	๑๖.๖๔	๒,๖๐๒,๗๓๕.๓๐	๐.๒๕
	- ค่าครุภัณฑ์	๘๕๐,๔๖๔,๓๘๕.๐๐	๑๕๔,๙๗๓,๘๖๐.๑๐	๑๘.๒๒	๒,๕๘๓,๑๔๘.๑๐	๐.๓๐
	- งานโครงการ	๑๗๖,๕๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๕,๙๑๘,๐๐๐.๐๐	๙.๐๒	๑๙,๕๘๗.๒๐	๐.๐๑
	รวม	๑,๑๑๙,๓๒๗,๐๙๖.๐๐	๒๕๘,๗๓๕,๘๔๗.๑๐	๒๓.๑๒	๑๒,๑๙๗,๘๐๓.๗๖	๑.๐๙

ปัจจุบันมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๗,๙๗๖,๙๙๙.๙๐ บาท แบ่งเป็น

- เงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ๒,๖๗๓,๓๘๕.๙๐ บาท
- เงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ๕,๓๐๓,๖๑๔.๐๐ บาท

### ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

๑. การจัดหาครุภัณฑ์บางรายการล่าช้า เนื่องจากราคาในท้องตลาดสูงกว่าราคาครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งส่วนเงินทอนฯ ได้ประสานสำนัก/กองผู้ควบคุมครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำ Spec. ของครุภัณฑ์บางรายการให้สอดคล้องกับสินค้าที่มีในท้องตลาด เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดหาได้

๒. หน่วยงาน...

๒. หน่วยงานจัดหาครุภัณฑ์บางรายการไม่ตรงตามรายการ/ราคาครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติหรือครุภัณฑ์บางรายการมีการปรับราคากลาง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕) ทำให้ส่วนเงินทูลฯ ต้องแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ให้ถูกต้อง

๓. หน่วยงานจัดส่งเอกสารผลรับราคาไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งส่วนเงินทูลฯ ได้ตรวจสอบและแจ้งให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการโอนเงิน ส่งผลให้การโอนเงินจัดสรรล่าช้า

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเงินทูลหมุนเวียนเพื่อการชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเงินทูลหมุนเวียนเพื่อการชลประทานจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลรับราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามแผน รวมถึงรายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุน ในระบบติดตาม Cenproject ของกองแผนงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเห็นควรจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายประมาณการรายจ่ายเงินทูลหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้สามารถติดตามการใช้จ่ายเงินและวางแผนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบ



(นางนิตยา ปานขำ)

ผงช.ผง.