



ส่วนที่ ๑๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๒๘, ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๒๓/๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ จากระบบติดตาม Cen Project) ๖๒๐๑ ๖๒

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน จำนวน ๔๓ รายการ งบประมาณ ๕๕๗.๓๗๑๒ ล้านบาท ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙๒ รายการ งบประมาณ ๑,๗๙๖.๓๔๘๘ ล้านบาท เปิดซอง จำนวน ๖๖ รายการ งบประมาณ ๓,๐๔๔.๒๓๕๕ ล้านบาท อนุมัติรับราคา จำนวน ๑๗๕ รายการ งบประมาณ ๒,๑๒๑.๑๕๖๖ ล้านบาท ทำข้อผูกพัน จำนวน ๙,๕๗๗ รายการ งบประมาณ ๖๒,๑๖๑.๐๓๔๔ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๑๐๙ รายการ งบประมาณ ๗๗๘.๙๒๖๔ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานงานปีเดียวต้องก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ จากการตรวจสอบ พบว่า ยังมีรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๓๔๕ รายการ งบประมาณ ๔,๓๔๔.๓๒๘๐ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประเภทซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีสำนัก/กองที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันมากที่สุด ๓ ลำดับ คือ

- ๑) สขป. ๙ จำนวน ๔๗ รายการ งบประมาณ ๒๐๘.๓๖๓๐ ล้านบาท
- ๒) สขป. ๑๑ จำนวน ๓๘ รายการ งบประมาณ ๓๙๕.๑๗๔๓ ล้านบาท
- ๓) สขป. ๑๗ จำนวน ๓๒ รายการ งบประมาณ ๒๐๙.๙๒๑๓ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

-ทราบ

๖๕๖๖ นอ.สช., นอ.สท., กท., กท. ๑-๙ นอ.

||๑๑ นพท.นอ.

เพื่อโปรดทราบ/เร่งรัดดำเนินการ


(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑ กพ. ๖๖



(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผส.สธ. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.



รายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน

Handwritten signature
๖/๑



รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน - ส่วนกลาง

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66
หน่วย : ล้านบาท

การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในงานจัดการ ที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ รายการงานปีเดียวต่อให้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1

ภาพรวม
รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 376 รายการ
งบประมาณ 7,519.10 ล้านบาท

- ยังไม่ดำเนินการลงบัญชีแผน
- ประเภท TOR ลงประเภท
- จัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดซอง
- อนุมัติรับราคา



ไม่มีรายการ จำนวน 112 รายการ งบประมาณ 1,007.93 ล้านบาท ตั้งปี
งบหลัก จำนวน 109 รายการ งบประมาณ 778.93 ล้านบาท
รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

ลำดับ/กอง	จำนวนรายการที่ส่ง	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อ/อนุมัติแผน	ประเภท TOR ที่ส่งประเภท	เปิดซอง	อนุมัติรับราคา	จำนวน	งบประมาณ				
รวม	9,953	69,680.14	43	557.37	92	1,796.35	66	3,044.24	175	2,121.15	9,577	62,161.03
กทท.	158	13,162.81	5	26.40	3	374.00	5	470.47	4	512.56	141	11,779.39
กทป.	176	10,927.46	1	30.00	9	166.48	5	1,598.49	5	297.43	157	8,865.07
กตท.	370	1,464.84	7	52.44	2	15.58	10	192.16	4	13.55	359	1,242.68
กตบ.	228	706.59	1	52.44	2	15.58	7	155.77	4	13.55	208	469.26
กตบ.	32	598.70	1	52.44	2	15.58	10	73.00	1	15.87	21	509.83
กตจ.	49	272.55	1	3.00	1	6.22	2	2.72	3	17.00	44	252.83
กตท.	5	102.97	1	3.00	1	6.22	1	19.00	3	50.89	1	49.08
กตธ.	39	513.24	1	3.00	1	6.22	1	19.00	5	35.49	33	471.53
กตธ.	13	331.04	1	3.00	1	6.22	4	19.00	5	35.49	8	257.04
กตบ.	48	5,538.62	1	3.00	1	6.22	4	19.00	5	35.49	48	5,538.62

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน - ส่วนภูมิภาค

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 376 รายการ

ตัวอักษร รายการรหัส	จำนวน รายการรหัส (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ ผูกพัน		ประเภท TOR ที่ประสงค์ จัดซื้อจัดจ้าง		ไม่ประสงค์ จัดซื้อจัดจ้าง	ผูกพันชั่วคราว		รหัสสัญญา	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณ		
ตบข. 1	416	1,499.48						6	8.60	จำนวน 410 งบประมาณ 1,490.88	
ตบข. 2	403	1,292.27					1	2.50	402 1,289.77		
ตบข. 3	360	2,212.09			3	46.57		6	28.48	402 1,289.77	
ตบข. 4	534	1,571.89	1	2.66	4	227.91		2	13.95	351 2,137.04	
ตบข. 5	494	2,660.15						4	28.42	527 1,327.37	
ตบข. 6	500	2,834.39					1	50.00	490 2,631.73		
ตบข. 7	654	5,051.26			5	182.50		4	5.62	499 2,784.39	
ตบข. 8	625	3,421.90			1	6.00		2	3.88	645 4,863.14	
ตบข. 9	742	1,654.49	3	29.04	23	47.96	6	51.90	15	79.46	622 3,412.03

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 376 รายการ


ตัวอักษร รายการรหัส	จำนวน รายการรหัส (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ ผูกพัน		ประเภท TOR ที่ประสงค์ จัดซื้อจัดจ้าง		ไม่ประสงค์ จัดซื้อจัดจ้าง	ผูกพันชั่วคราว		รหัสสัญญา
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณ	
ตบข. 10	608	1,032.68	15	51.65	2	11.00	2	86.74	4	65.01
ตบข. 11	579	1,572.89	6	33.41	6	221.30	2	115.00	24	25.47
ตบข. 12	671	1,468.39			2	84.79	1	1.10	11	65.58
ตบข. 13	611	1,321.28	3	313.77			1	20.00	2	14.88
ตบข. 14	355	2,960.75			11	191.77	1	0.93	18	175.61
ตบข. 15	500	1,215.76	1	15.00	12	49.13			18	87.96
ตบข. 16	518	3,208.96			1	45.00	3	185.00	13	450.14
ตบข. 17	265	1,082.67	6	65.15	5	19.46			21	125.31

หน่วย : ล้านบาท

โครงการจำนวน 112 รายการ งบประมาณ 1,007.93 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 109 รายการ งบประมาณ 778.93 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

ยังไม่ดำเนินการถึงขั้นผูกพัน
 - ประเภท TOR ที่ประสงค์
 จัดซื้อจัดจ้าง
 - ยกเลิก
 - ประเภท
 ยกเลิก

ข้อมูลการรับ Gen Project ณ วันที่ 30 มี.ค. 66



รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน - ส่วนกลาง

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 30 ม.ค. 66

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 376 รายการ

หน่วย : ล้านบาท


การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ รายการงานปีเดียวต้องก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 1

ภาพรวม

รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 376 รายการ งบประมาณ 7,519.10 ล้านบาท

- ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน
- ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดซอง
- อนุมัติรับราคา

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำข้อมูลพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,953	69,680.14	43	557.37	92	1,796.35	66	3,044.24	175	2,121.15	9,577	62,161.03
กพท.	158	13,162.81	5	26.40	3	374.00	5	470.47	4	512.56	141	11,779.39
สพญ.	176	10,927.46			9	166.48	5	1,598.49	5	297.43	157	8,865.07
สคค.	370	1,464.84	1	30.00			10	192.16			359	1,242.68
สบอ.	228	706.59	7	52.44	2	15.58	7	155.77	4	13.55	208	469.26
สบก.	32	598.70					10	73.00	1	15.87	21	509.83
สจค.	49	272.55					2	2.72	3	17.00	44	252.83
สสค.	5	102.97	1	3.00					3	50.89	1	49.08
สสจ.	39	513.24			1	6.22			5	35.49	33	471.53
สอศ.	13	331.04			1	55.00	4	19.00			8	257.04
สมค.	48	5,538.62									48	5,538.62



รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

- ส่วนภูมิภาค

หน่วย : ล้านบาท

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 376 รายการ

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 376 รายการ

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	416	1,499.48							6	8.60	410	1,490.88
สขป. 2	403	1,292.27					1	2.50			402	1,289.77
สขป. 3	360	2,212.09			3	46.57			6	28.48	351	2,137.04
สขป. 4	534	1,571.89	1	2.66	4	227.91			2	13.95	527	1,327.37
สขป. 5	494	2,660.15							4	28.42	490	2,631.73
สขป. 6	500	2,834.39					1	50.00			499	2,784.39
สขป. 7	654	5,051.26			5	182.50			4	5.62	645	4,863.14
สขป. 8	625	3,421.90			1	6.00			2	3.88	622	3,412.03
สขป. 9	742	1,654.49	3	29.04	23	47.96	6	51.90	15	79.46	695	1,446.13

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 10	608	1,032.68	15	51.65	2	11.00	2	86.74	4	65.01	585	818.28
สขป. 11	579	1,572.89	6	33.41	6	221.30	2	115.00	24	25.47	541	1,177.71
สขป. 12	671	1,468.39			2	84.79	1	1.10	11	65.58	657	1,316.92
สขป. 13	611	1,321.28	3	313.77			1	20.00	2	14.88	605	972.63
สขป. 14	355	2,960.75			11	191.77	1	0.93	18	175.61	325	2,592.43
สขป. 15	500	1,215.76	1	15.00	12	49.13			18	87.96	469	1,063.68
สขป. 16	518	3,208.96			1	45.00	3	185.00	13	450.14	501	2,528.82
สขป. 17	265	1,082.67			6	65.15	5	19.46	21	125.31	233	872.75



ไม่รวมรายการ จำนวน 112 รายการ งบประมาณ 1,007.93 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 109 รายการ งบประมาณ 778.93 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

■ ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน
■ ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
■ เปิดซอง
■ อนุมัติรับราคา

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 30 ม.ค. 66

