



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนวิเคราะห์นโยบาย โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๒๔๑๘ ภายใน ๒๖๓๑ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ กผง ๐๒/๗๑/๒๕๖๗ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ล.๒๑ ๒๐๐๗/๖๓.๑.๐๗

เรื่อง การรายงานผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร งบประมาณพลาังก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ๕๒๕๒๘

ตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กผง ๐๒/๒๔๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มาตรการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว กรมให้หน่วยงานดำเนินงานจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร นั้น

ในการนี้ กองแผนงานได้จัดทำสรุปข้อมูล โดยกรมชลประทานมีแผนจ้างแรงงานในปีงบประมาณพลาังก่อน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙,๔๗๒ คน วงเงินจ้างแรงงาน ๕๔๕.๓๐ ล้านบาท ระยะเวลาการจ้างแรงงาน ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน จากระบบติดตาม Cen Project ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จ้างแรงงานแล้ว จำนวน ๗,๙๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๒ วงเงินจ้างแรงงาน ๑๖๒.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๕ ซึ่งวงเงินจ้างแรงงานต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ค่อนข้างมาก เพื่อให้การจ้างแรงงานชลประทานมีความถูกต้องและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจ้างแรงงานชลประทาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริงในระบบติดตาม Cen Project ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ กองแผนงานจะรวบรวมข้อมูลในระบบติดตาม Cen project ทุกวันที่ ๑๕ และทุกสิ้นเดือน เพื่อสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร งบประมาณพลาังก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบตารางรายงานผลการดำเนินงานจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยใช้งบประมาณพลาังก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่ำกว่าแผน ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

สน ๑๐๖๖ ๑๐๖๓๑ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

- วิศวกรรมศาสตร์
- ๑๒๖.๑๐ ๓๖๓๓๖

(นายอนันต์ สมบูรณ์)

ผส.ปอ.



ตารางรายงานผลการดำเนินงานจ้าง
แรงงานต่ำกว่าแผน
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

1. สรุป สำนัก/กอง ที่มีรายงานผลการดำเนินงานจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยใช้งบประมาณพลางก่อนปี พ.ศ. 2566 ต่ำกว่าแผน (ต่ำกว่าร้อยละ 50)

ลำดับ	สำนัก / กอง	จำนวนรายการทั้งหมด (รายการ)	จำนวนรายการที่รายงานผลต่ำกว่าแผน (รายการ)	คิดเป็นร้อยละ
1	สำนักงานชลประทานที่ 1	27	24	88.89
2	สำนักงานชลประทานที่ 2	13	11	84.62
3	สำนักงานชลประทานที่ 3	31	21	67.74
4	สำนักงานชลประทานที่ 4	24	15	62.50
5	สำนักงานชลประทานที่ 5	31	22	70.97
6	สำนักงานชลประทานที่ 6	27	15	55.56
7	สำนักงานชลประทานที่ 7	25	17	68.00
8	สำนักงานชลประทานที่ 8	31	19	61.29
9	สำนักงานชลประทานที่ 9	71	61	85.92
10	สำนักงานชลประทานที่ 10	106	60	56.60
11	สำนักงานชลประทานที่ 11	3	3	100.00
12	สำนักงานชลประทานที่ 12	63	26	41.27
13	สำนักงานชลประทานที่ 13	72	24	33.33
14	สำนักงานชลประทานที่ 14	35	30	85.71
15	สำนักงานชลประทานที่ 15	49	23	46.94
16	สำนักงานชลประทานที่ 16	46	18	39.13
17	สำนักงานชลประทานที่ 17	33	23	69.70
18	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	51	49	96.08
19	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	5	2	40.00
20	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	8	7	87.50
21	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	1	1	100.00
	รวม	752	471	62.63



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมชลประทาน กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๑ ๒๔๑๘ โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๔๑

ที่ กผง ๐๒/๒๕๖/๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็นงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกรมชลประทานได้จัดทำโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจ้างแรงงานชลประทานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย จึงมอบหมายหน่วยงานดำเนินการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยคัดเลือกโครงการที่เป็นงบลงทุน ประเภทงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ประชาสัมพันธ์/ประกาศ ความต้องการจัดจ้างแรงงานให้เกษตรกรรับทราบทั่วกัน

๒. การจ้างแรงงาน ให้พิจารณาจ้างแรงงานตามลำดับ คือ

๒.๑ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร/เกษตรกรในพื้นที่ และเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลระยะที่ ๑

๒.๒ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ดำเนินโครงการ

๒.๓ ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป ในพื้นที่

๒.๔ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามระหว่างประเทศที่ขาดรายได้ในการประกอบอาชีพ

๒.๕ หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอ ให้พิจารณาจ้างเกษตรกร/แรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

๓. ให้รวบรวมจัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานการประกาศรับสมัคร และการจ้างแรงงาน ทุกราย ทุกครั้ง

๔. ให้รายงานผลปฏิบัติงาน และบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Cen Project ทุก ๑๕ วัน เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามนโยบาย Quick Win ของ รมว. และให้ดำเนินการตามแผนการจ้างแรงงานที่ได้แจ้งกรมชลประทาน

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรและใช้งบประมาณพลางก่อน ปี ๒๕๖๖ ในการจ้างแรงงานชลประทาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแนวทาง ข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล
รองอธิบดี รักษาการผู้อำนวยการ
อธิบดี กรมชลประทาน

2. ตารางรายงานผลการดำเนินงานข้างต้นของขบวนการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยใช้งบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2566 ตำกว่ากำหนด

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	เลข บัญชี	รายการงาน	พื้นที่	จังหวัด	มูลนิธิ	งบประมาณ พ.ร.บ. ทบออบ ปี พ.ศ. 2566 (บาท)	ประเภท งบ	ผลการดำเนินงาน (ตามเกณฑ์)				ผลสำเร็จ				
								งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	
รวมทั้งสิ้น จำนวน 471 รายการ								7,121	424,445,126	3,867	1,212	2,655	64,253,394	36,97	3,166	
1	19	ศึกษา วิจัย เสนอแนะ อบรมเกษตรกร ด้านงาน เกษตรกรรม 1 เขตพัฒนา (19)	พื้นที่	พื้นที่	กระทรวงมหาดไทย/กรมการ พัฒนาชนบท	4,440,000.00	งบ	540	5,808,000.00	240	240	114	114	636,599.90	14.40	-33.66
2	256	ปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกรด้านเกษตรกรรม 800 ปี ในพื้นที่โครงการเกษตรกรรมเพื่อพัฒนา เกษตรกร ด้านเทคนิค เขตพัฒนา (256)	พื้นที่	พื้นที่	กระทรวงมหาดไทย/กรมการ พัฒนาชนบท	1,800,000.00	งบ	17	990,000.00	180	180	17	17	355,658.00	36.97	-10.05
3	241	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ 610 ปี โครงการพัฒนา ด้านเกษตรกรรม ด้านเทคนิค เขตพัฒนา (241)	พื้นที่	พื้นที่	กระทรวงมหาดไทย/กรมการ พัฒนาชนบท	3,879,600.00	งบ	20	3,324,000.00	240	240	5	5	155,132.35	4.67	-45.33
4	242	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ 156 ปีโครงการ พัฒนาชนบทด้านเทคนิคเขตพัฒนา (242)	พื้นที่	พื้นที่	กระทรวงมหาดไทย/กรมการ พัฒนาชนบท	1,025,200.00	งบ	12	615,100.00	240	240	-	-	-	-	40.00
5	245	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ 610 ปี โครงการพัฒนา เกษตรกรรม ด้านเกษตร ด้านเทคนิคเขตพัฒนา (245)	พื้นที่	พื้นที่	กระทรวงมหาดไทย/กรมการ พัฒนาชนบท	2,261,600.00	งบ	12	2,261,600.00	240	240	12	12	62,940.00	2.78	-47.27
6	247	ปฏิบัติงานช่วยเหลือโครงการเกษตร ด้านเทคนิคเขตพัฒนา (247)	พื้นที่	พื้นที่	กระทรวงมหาดไทย/กรมการ พัฒนาชนบท	3,647,100.00	งบ	30	2,893,700.00	240	240	61	61	638,980.45	22.08	-87.92
7	248	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ด้านเทคนิคเขตพัฒนา โครงการพัฒนาเกษตรกรรม ด้านเทคนิคเขตพัฒนา (248)	พื้นที่	พื้นที่	กระทรวงมหาดไทย/กรมการ พัฒนาชนบท	841,100.00	งบ	7	757,800.00	240	240	6	6	93,634.60	12.35	-37.65
8	249	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ด้านเทคนิคเขตพัฒนา โครงการ 89/970 ปีเกษตร กรมการพัฒนา เกษตรกรรม ด้านเทคนิค เขตพัฒนา (249)	พื้นที่	พื้นที่	กระทรวงมหาดไทย/กรมการ พัฒนาชนบท	747,600.00	งบ	6	673,000.00	240	240	-	-	-	-	-50.00
9	250	ปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านเกษตรกรรม ด้านเทคนิคเขตพัฒนา 5 โครงการพัฒนา ด้านเทคนิคเขตพัฒนา (250)	พื้นที่	พื้นที่	กระทรวงมหาดไทย/กรมการ พัฒนาชนบท	934,600.00	งบ	7	841,100.00	240	240	-	-	-	-	-60.90
10	251	ปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านเทคนิคเขตพัฒนา โครงการพัฒนาเกษตรกรรม ด้านเทคนิคเขตพัฒนา (251)	พื้นที่	พื้นที่	กระทรวงมหาดไทย/กรมการ พัฒนาชนบท	747,600.00	งบ	6	672,600.00	240	240	-	-	-	-	-50.00

หมายเหตุ : การจ้างแรงงานมีขบวนการ/จ้างสมาชิกที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน