



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุ กลุ่มวิชาการพัสดุ โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๔๗ ๒๖๑๒, ๒๔๗๒

ที่ สท.พ. ๔๖๑๒ / ๒๕๕๕

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และเลขานุการกรม

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๐๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการ
พิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ (ตามที่แนบ) และโปรดแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป

(นางวิสิฎาอร มาศศรีรัตน์)

ผอ.กพ.

-ทราบ

-เรียน ผอ.สวท และ ผอ.อน.


เพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

(นายทองเปลว กองจันทร์)

ผส.บอ.

คำสั่ง

ที่ กค (กพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๐๕



คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๗๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

ด้วยปรากฏว่า มีส่วนราชการต่างๆ มีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ นำมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย นำมาตรการนี้ไปใช้บังคับในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ โดยอนุโลม แจ่มตามหนังสือที่อ้างถึง

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพ.) พิจารณาแล้ว ขอเรียนชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวกับผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันในกรณีดังต่อไปนี้

๑. ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ หน่วยงานของทางราชการจะต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เนื่องจากเจตนารมณ์ในการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ในข้อ ๔.๑ กรณีเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ ๑๐ จังหวัด ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ และข้อ ๔.๒ กรณีเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั้งสองช่วงระยะเวลาดังกล่าวแม้บางพื้นที่น้ำไม่ท่วมก็ตาม แต่ผู้ประกอบการย่อมได้รับผลกระทบทั้งระบบ ทำให้ไม่อาจส่งมอบของหรือส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลาในสัญญา ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอันเกิดจากวิฤต อุปสรรคที่ใช้ในการผลิต หรือใช้ในการก่อสร้าง แร่งงาน เส้นทางขนส่ง การคมนาคม การทำธุรกรรมทางการเงิน การธนาคาร และอื่นๆ เป็นต้น

๒. ในระหว่างช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุอุทกภัย หากหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง หรือลด หรือลดค่าปรับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานถือปฏิบัติไปแล้ว เช่น การสั่งหยุดงาน

เนื่องจากรอการแก้ไขแบบรูปและรายการละเอียด เป็นต้น ซึ่งช่วงระยะเวลาที่หน่วยงานได้สั่งหยุดงานนั้น หากอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ หน่วยงานก็ไม่จำเป็นต้องหักระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลา งด หรือลดค่าปรับ ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานถือปฏิบัติออกแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากให้ถือว่าเป็นคนละเหตุกันกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งเป็นการให้ความช่วยเหลือนอกจาก ระเบียบปกติ โดยไม่ถือว่าเป็นเวลาทับซ้อนกัน

๓. กรณีสัญญาจ้างก่อสร้าง หากคู่สัญญาของทางราชการตกลงกันเป็นเงื่อนไขกันไว้ว่า ให้สัญญา มีผลนับแต่วันที่ให้มีหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้เข้าทำงานแล้ว หรือกรณีคู่สัญญามีได้กำหนดเงื่อนไขการส่งมอบพื้นที่ไว้ หรือมิได้กำหนดให้นับเวลาเริ่มต้นของสัญญาไว้เมื่อใด หรือกำหนดเวลาเริ่มต้นของสัญญาไว้ก็ตาม แต่ได้มีการ ส่งมอบพื้นที่ภายหลังจากการเกิดเหตุอุทกภัยแล้ว (ภายหลังวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ หรือวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ตามลำดับ) หรือกรณีอื่นใดที่กำหนดให้การเริ่มนับระยะเวลาของสัญญาหลังจากเหตุอุทกภัยได้สิ้นสุดไปแล้ว กรณีจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

๔. กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับเดียว แต่มีงานที่ต้องการผลสำเร็จของงานแยกต่างหากจากกัน หลายงานรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน โดยแต่ละงานมีการแจ้งเริ่มงาน กำหนดวันแล้วเสร็จของงาน และการคิด ค่าปรับแยกต่างหากจากกันเสมือนหนึ่งเป็นสัญญาย่อย โดยสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวมีการลงนามในสัญญา ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ และ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้มีการส่งมอบงานในงวดสุดท้าย หรือสัญญาดังกล่าว ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ แต่ได้มีการส่งมอบงานในงวดสุดท้าย ในช่วงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุอุทกภัย ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี ข้อ ๔.๒ ดังนั้น กรณีนี้หน่วยงานจึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี ข้อ ๔.๓ โดยขยาย ระยะเวลาทำการตามสัญญา งด หรือลดค่าปรับ ให้เฉพาะงานที่ได้มีการแจ้งเริ่มงานในช่วงเวลา ก่อนเกิดเหตุ อุทกภัยหรือในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย (ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕) เท่านั้น และแม้ว่างานใดจะมีระยะเวลาก่อสร้างน้อยกว่า ๑๘๐ วัน ก็ให้ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา งด หรือลดค่าปรับ ในงานนั้นๆ ให้จำนวน ๑๘๐ วัน เช่นกัน ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาสัญญาเดิมรวมกับ ระยะเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖