



คําวนที่สุด บันทึกรข้อความ

พ.ศ. ๖๖๖/๖๖

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล. ๐๒ ๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ F ผตบผง. ๑๗๖๖/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ง.บ. ๖๖๖๕

เรียน ดร.สุวิทย์ วิบุลย์ปิติ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่ากรมชลประทานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมชลประทานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยเฉพาะงานที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ นั้น

ในการนี้ จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้เร่งรัดเบิกจ่ายโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

๒) ให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีงบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท ยกเว้นรายการงานที่ได้รับการขอย้ายระยะเวลาเบิกจ่าย จำนวน ๑,๗๓๔ รายการ งบประมาณ ๑,๒๓๒.๖๐๙๕ ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยรายการงานในกิจกรรม กำจัดวัชพืช บำรุงรักษา ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมและขุดลอก เป็นต้น (ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายการงานที่ได้รับการขอย้ายได้ที่เว็บไซต์ กองแผนงาน <http://kromchol.rid.go.th/budgets/>)

ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานของท่าน เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)

อช.

เรียน ผอ.สอ.๖., ผอ.ทต., ทน 1-9 นอ. และ ผ.นท.นอ.

เพื่อโปรดดำเนินการ

(นายทองเปลว กองจันทร์)

ผ.ส.บอ.

วอน.ลว. ๒๖/๑๖/๒๕๕๘
๒๖ พ.ย. ๕๘
๒๖ 16456

ด่วนที่สุด

ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E กษ1304/ว4105

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สลก. รับเอกสารจากภายนอก) วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘

วันที่ 26 พ.ย. 2558

เรื่อง การขอขยายเวลาการเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ผอ.ผง.	วันที่กำหนด
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
	หมายเหตุ

วิลาสินี นาคผลงาม

๐๑-5


(นางสาวอรุณี พงษ์พรประเสริฐ)

สบท.ลก. ปฏิบัติราชการแทน ลนค.

๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘ จ

เรียน ผอ.ลว. ๒๖/๑๖/๒๕๕๘ สลก. ลวคพ.๒๖

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป




(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)

ผอ.ผง.

เรียน ทป1-2 ลว.

เพื่อโปรดทราบ



๒๖ พ.ย. ๕๘

(นางสาวนันทนา เฟื่องคำ)

ผตป.ผง.



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รับ 19/07/2558
Dome 08/58

ส่วนราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โทร ๐-๒๕๕๐-๒๕๘๒

ที่ กษ ๑๓๐๔/ว ๕๑๐๕

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การขอขยายเวลาการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ส่งรายละเอียดการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบ นั้น

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบรายการและวงเงินการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายฯ แล้ว และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๓๐๔/๔๕๙๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่แนบมาพร้อมนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอส่งมาเพื่อให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และใช้ในการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววิภาดา อภิชาติ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๓๐๔/ ๕๕๓๐



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอย้ายเวลาการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการขอย้ายเวลาการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท นั้น

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว มีรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการฯ ดังกล่าว และมีความประสงค์จะขอย้ายเวลาการเบิกจ่ายฯ จำนวน ๑๕ หน่วยวงเงิน ๒,๓๗๖ รายการ วงเงินรวม ๑,๖๖๗.๖๘ ล้านบาท จำแนกเป็น รายการที่มีวงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท ๑,๗๕๑ รายการ วงเงิน ๗๘๓.๑๗ ล้านบาท และรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท ๒๒๕ รายการ วงเงิน ๘๘๔.๕๑ ล้านบาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจศิริโรจน์ ไกรล้อม)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
โทร. ๐-๒๕๕๐-๖๕๘๒
โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๗๒๕๒
E-mail : bud2553@gmail.com



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับ: ๕๗๖๖
วันที่: ๑๓ พ.ย. ๕๘
เวลา:

ส่วนราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โทร ๐-๒๕๕๐-๖๕๘๒
 ที่ กษ ๑๓๐๔/๓๙๕๕ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอย้ายเวลาการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน
 ๒ ล้านบาท ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองอธิบดี (ปฏิบัติหน้าที่)
รับที่: ๕๗๖๖
วันที่: ๑๓ พ.ย. ๕๘

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
 ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท

๑.๒ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
 และมีความประสงค์จะขอย้ายเวลาการเบิกจ่ายฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีข้อสั่งการ
 ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ที่ไม่สามารถเบิกจ่าย
 ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ นำเสนอเป็นภาพรวมกระทรวงฯ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
 คราวเดียวกัน

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำรายการที่มีความประสงค์จะขอย้ายเวลาการเบิกจ่ายฯ ส่งให้
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมวลในภาพรวม (เอกสารแนบ) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 มีหน่วยงานที่ขอย้ายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๑๕ หน่วยงาน ๒,๓๗๖ รายการ วงเงินรวม ๑,๖๖๗.๖๘ ล้านบาท
 จำแนกเป็น

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- มีรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ทั้งสิ้น ๖๙ รายการ วงเงินรวม ๕๑.๕๑ ล้านบาท
 ขอย้ายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๒๒ รายการ วงเงินรวม ๗.๕๒ ล้านบาท อาทิ เครื่องปรับอากาศ เนื่องจาก
 ต้องยกเลิกการสอบราคาและดำเนินการใหม่ กำหนดส่งมอบหลังจากลงนามในสัญญาภายใน ๔๕ วัน ครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามสัญญาในเดือนธันวาคม กำหนดส่งมอบ
 ถัดจากลงนามในสัญญา ๗๕ วัน ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในไตรมาสแรก เป็นต้น

๒) กรมการข้าว

- มีรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ทั้งสิ้น ๑๔๐ รายการ วงเงินรวม ๗๖.๐๐ ล้านบาท
 ขอย้ายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๖๘ รายการ วงเงินรวม ๓๙.๙๕ ล้านบาท อาทิ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 เนื่องจากเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดการส่งมอบงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน ต้องรอให้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อน
 จึงจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ เป็นต้น

๓) กรมชลประทาน

- มีรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ทั้งสิ้น ๔,๙๒๖ รายการ วงเงินรวม
 ๓,๔๒๖.๔๙ ล้านบาท ขอย้ายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๑,๗๓๔ รายการ วงเงินรวม ๑,๒๓๒.๖๑ ล้านบาท อาทิ
 งานกำจัดวัชพืชและบำรุงรักษา เนื่องจากจะต้องดำเนินการตลอดทั้งปีเพื่อให้การส่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

/เป็นไป...

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานขุดลอกแหล่งน้ำ จะดำเนินการได้ต้องระบายน้ำออกก่อน แต่เนื่องจากรัฐบาลให้มีการเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคจึงต้องชะลอการดำเนินการออกไปก่อน งานปรับปรุง/ซ่อมแซม เป็นงานที่ต้องจ้างแรงงานเกษตรตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ซึ่งจะต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดฤดูแล้ง เป็นต้น

๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

- มีรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ทั้งสิ้น ๑๘ รายการ วงเงินรวม ๑๐.๔๑ ล้านบาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๕ รายการ วงเงินรวม ๕.๗๑ ล้านบาท ได้แก่ ค่าพัฒนา website ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากจะต้องเบิกจ่ายตามวงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้าและประปา เนื่องจากต้องมีการก่อสร้างอาคารก่อนจึงจะสามารถติดตั้งได้ ค่ารั้วสำนักงาน เนื่องจากต้องแก้ไขแบบประเมินราคาที่ไม่ตรงกับแบบก่อสร้างส่งผลให้การสอบราคามีความล่าช้า

๕) กรมประมง

- มีรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ทั้งสิ้น ๕๕๕ รายการ วงเงินรวม ๑๑๙.๒๕ ล้านบาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๑๕๑ รายการ วงเงินรวม ๘๖.๓๖ ล้านบาท อาทิ อนุรักษ์วิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดการส่งมอบงาน และบางรายการต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกัน ในส่วนของสิ่งก่อสร้าง มีการปรับแก้ไขแบบแปลน รวมทั้งมีการเบิกจ่ายตามวงงาน เป็นต้น

๖) กรมปศุสัตว์

- มีรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ทั้งสิ้น ๔๙๖ รายการ วงเงินรวม ๑๓๔.๒๖ ล้านบาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๓๘ รายการ วงเงินรวม ๔๘.๖๖ ล้านบาท อาทิ คอกแพะ-แกะ/อาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เนื่องจากเป็นสิ่งก่อสร้าง จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการก่อสร้างอย่างน้อย ๑๒๐ วัน และบางรายการต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ อนุรักษ์วิทยาศาสตร์ เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการขนส่งทางเรือ

๗) กรมพัฒนาที่ดิน

- มีรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ทั้งสิ้น ๑๒ รายการ วงเงินรวม ๙๕.๑๘ ล้านบาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๑ รายการ วงเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท ได้แก่ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการกำหนดคุณลักษณะงานที่จะปรับปรุงและประเมินราคา

๘) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

- มีรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ทั้งสิ้น ๔๕ รายการ วงเงินรวม ๒๐.๕๒ ล้านบาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๗ รายการ วงเงินรวม ๓.๓๑ ล้านบาท ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะประชุมสำนักงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนชื่อรายการเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีเพื่อความเห็นชอบการปรับแผนฯ การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารโรงเก็บอากาศยานและซ่อมวัสดุบนผิวคอนกรีตอาคารโรงเก็บเครื่องเฮลิคอปเตอร์ สนามบินคลองหลวง เนื่องจากมีการปรับแบบแสดงปริมาณงานและแบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

๙) กรมวิชาการเกษตร

- มีรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ทั้งสิ้น ๒๙๙ รายการ วงเงินรวม ๑๘๗.๗๖ ล้านบาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๒๒๓ รายการ วงเงินรวม ๑๒๗.๙๕ ล้านบาท อาทิ อนุรักษ์วิทยาศาสตร์ /ต้องนำเข้า...

ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงาน บางรายการต้องดำเนินการ จัดซื้อใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา/ผู้เสนอราคาไม่ผ่านขอเสนอด้านเทคนิค ในส่วนของสิ่งก่อสร้าง เนื่องจาก การเบิกจ่ายเป็นไปตามวงงาน เป็นต้น

๑๐) กรมส่งเสริมการเกษตร

- มีรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ทั้งสิ้น ๒๖๗ รายการ วงเงินรวม ๑๒๕.๓๐ ล้านบาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๔๙ รายการ วงเงินรวม ๓๓.๙๗ ล้านบาท อาทิ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากต้องจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกันหลายรายการ ปรับปรุงสำนักงาน/บ้านพักข้าราชการ อยู่ระหว่างการ พิจารณาเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการเนื่องจากบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน และบางรายการมีการปรับเปลี่ยนแบบ ให้ตรงกับพื้นที่ที่ใช้ดำเนินการ เป็นต้น

๑๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์

- มีรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ทั้งสิ้น ๒๐๙ รายการ วงเงินรวม ๖๔.๑๕ ล้านบาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๒ รายการ วงเงินรวม ๑.๕๘ ล้านบาท ได้แก่ การปรับปรุงอาคารสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เนื่องจากต้องเบิกจ่ายตามวงงาน และการปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เนื่องจากมีการแก้ไขแบบประมาณการก่อสร้าง/เพิ่มเติมรายละเอียดขอบเขตงานเพื่อให้มีความชัดเจน

๑๒) กรมหม่อนไหม

- มีรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ทั้งสิ้น ๒๑ รายการ วงเงินรวม ๑๕.๑๕ ล้านบาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๒ รายการ วงเงินรวม ๑.๑๓ ล้านบาท ได้แก่ ค่าจ้างซ่อมแซมโรงเลี้ยงไหม และค่าจ้างติดตั้งระบบน้ำ เนื่องจากเกิดปัญหาในการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามสัญญา

๑๓) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- มีรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ทั้งสิ้น ๒๑๐ รายการ วงเงินรวม ๑๓๖.๗๕ ล้านบาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๘๐ รายการ วงเงินรวม ๗๒.๕๖ ล้านบาท อาทิ สิ่งก่อสร้าง จะต้องเบิกจ่ายตาม วงงาน การขุดลอก/สร้างฝาย/ก่อสร้างระบบชลประทาน อยู่ในช่วงฤดูฝนจึงไม่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งใน บางพื้นที่ต้องรอให้เก็บเกี่ยวก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ เป็นต้น

๑๔) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

- มีรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ทั้งสิ้น ๒๐ รายการ วงเงินรวม ๑๐.๓๙ ล้านบาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๒ รายการ วงเงินรวม ๑.๔๒ ล้านบาท ได้แก่ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของพื้นที่ที่จะติดตั้ง และ Windows Server for Data Center ๒๐๑๒ R๒ OLP NL GOV เนื่องจากการเบิกจ่ายเป็นไปตามวงงานในสัญญา

๑๕) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

- มีรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ทั้งสิ้น ๕ รายการ วงเงินรวม ๔.๔๑ ล้านบาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายฯ ทั้งสิ้น ๒ รายการ วงเงินรวม ๒.๘๔ ล้านบาท ได้แก่ กล้องวงจรปิด เนื่องจากมีการ ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ ๑ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการติดตั้ง ๕๕ วัน และค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก/วางระบบท่อระบายน้ำ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๑๒๐ วัน

๓. ประเด็นเสนอ

เห็นชอบการขอขยายเวลาการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบ เพื่อส่งสำนักงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

๑. นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๒. หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบแล้ว โปรดลงนามหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

(นายสุรพงษ์ เจียสกุล)
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานรัฐมนตรี	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
รับที่.....	๕๗๖๕
วันที่.....	๑๗ พ.ย. ๕๘
เวลา.....	๑๗.๑๑ น.

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง ปรบ.ส.จ.ร.ก.๗ ๗๐.๑

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขานุการรัฐมนตรีฯ

รับที่.....	๕๗๖๕๕
วันที่.....	๑๗ พ.ย. ๕๘
เวลา.....	๑๓:๐๗ น.

เห็นชอบ

พลเอก

(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๗ พ.ย. ๕๘

เรียน พล.อ.กษ.

เห็นชอบในต้นฉบับของ Mrs Yovanovitch คณบดีสถาบัน
๗๗-๒๕๕๘ ตอนที่ ๕๗๗. ๕๗๖๐

พลเอก

(ประสพ สุขเกษตร)

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๕ พ.ย. ๕๘

รมว.กษ.

รับที่.....	๕๗๖๗๕
วันที่.....	๑๕ พ.ย. ๕๘

ขยายเวลาเบิกจ่าย

แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการเบิกจ่าย สำหรับรายการจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
ของหน่วยงานกรมชลประทาน

รายจ่ายลงทุน (เดิม)		รายจ่ายลงทุนที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่าย															เหตุผลความจำเป็น		
จำนวนรายการ	วงเงิน	รายการรายจ่ายลงทุน ที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่าย	วงเงิน	สถานะภาพ ดำเนินงาน	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (6)													รวมเงิน	
					ค.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)															
4,926	รายการ	รวม 1,734 รายการ	1,232.6095		13,9883	124.1208	207.0301	230.6490	191.2997	136.7020	82.7118	65.0793	60.2803	45.0149	41.2364	34.4971	1,232.6096	(7)	
		งบประมาณสะสม			13.9883	138.1091	345.1392	575.7882	767.0879	903.7899	986.5017	1,051.5810	1,111.8613	1,156.8762	1,198.1125	1,232.6096			
		ร้อยละเบิกจ่าย			0.4082	4.0306	10.0727	16.8040	22.3870	26.3766	28.7905	30.6898	32.4490	33.7627	34.9662	35.9730			
		รวมวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 1,273 รายการ	586.6826		8.9677	72.2049	107.0090	107.2849	86.3628	54.4609	36.9626	30.8319	26.4877	20.7677	19.3488	15.9938	586.6827		
		1 กำจัดวัชพืชคลองโหนด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โหนด-กระแสดินธุ์ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	0.0130	06				0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0130		จัดสรรงบประมาณให้ครั้งเดียวแต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี
		2 บำรุงรักษาหัวงาน	0.0170	07	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0170		จัดสรรงบประมาณให้ครั้งเดียวแต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี
		3 บำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2	0.0250	03			0.0250										0.0250		จัดสรรงบประมาณให้ครั้งเดียวแต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี
		4 กำจัดวัชพืชคลองเมียงพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โหนด-กระแสดินธุ์ ตำบลกระโหนด อำเภอกระโหนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ	0.0260	06				0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0260		จัดสรรงบประมาณให้ครั้งเดียวแต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี
		5 กำจัดวัชพืชคลองยวราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โหนด-กระแสดินธุ์ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	0.0260	06				0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0260		จัดสรรงบประมาณให้ครั้งเดียวแต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี
		6 (1.8.451) กำจัดวัชพืชคลองช้างพระ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโหนด-กระแสดินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอ กระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	0.0260	06				0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0260		จัดสรรงบประมาณให้ครั้งเดียวแต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี
		7 กำจัดวัชพืชคลอง 1R-RVC ตำบลควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	0.0300	06				0.0300									0.0300		จัดสรรงบประมาณให้ครั้งเดียวแต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี
		8 กำจัดวัชพืชคลอง RMCตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	0.0300	06				0.0300									0.0300		จัดสรรงบประมาณให้ครั้งเดียวแต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี
		9 กำจัดวัชพืชคลองกวาด ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	0.0300	06				0.0300									0.0300		จัดสรรงบประมาณให้ครั้งเดียวแต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี
		10 บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายย่อย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1	0.0303	07			0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0303		จัดสรรงบประมาณให้ครั้งเดียวแต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี
		11 (1.8.180) กำจัดวัชพืช คลองป่าแดง โครงการชลประทาน จันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ	0.0324	07			0.0081	0.0081				0.0081	0.0081				0.0324		จัดสรรงบประมาณให้ครั้งเดียวแต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี
		12 (1.16.472) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายย่อย จำนวน 1 สาย ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม. 53+145-57+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนม ทวน ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภออุทุมพร จังหวัด สุพรรณบุรี 1 รายการ	0.0350	06					0.0087	0.0088	0.0088	0.0087					0.0350	จัดสรรงบประมาณให้ครั้งเดียวแต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี	
		13 กำจัดวัชพืชคลองโหนด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โหนด-กระแสดินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกระโหนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ	0.0390	06				0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0390	จัดสรรงบประมาณให้ครั้งเดียวแต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี	
		14 บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายย่อย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 3	0.0454	07			0.0084	0.0080			0.0080	0.0070		0.0070	0.0070	0.0070	0.0454	จัดสรรงบประมาณให้ครั้งเดียวแต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี	
		15 (1.16.482) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำขนาดใหญ่ 2 ซ้าย กม. 30+175-กม.33+194 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบาง เลน ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี 1 รายการ	0.0456	06							0.0456						0.0456	จัดสรรงบประมาณให้ครั้งเดียวแต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี	