

กำหนดเวลาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน

ที่	กิจกรรม	เวลา
1	ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ โครงการฯ และคัดเลือกสถาบันเกษตรกร	6 มี.ค.60
2	หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการฯ ทำเล่มเอกสารตามเกณฑ์การประเมินฯ และส่งให้คณะทำงานฯ ระดับ สขบ.	30 เม.ย. 60
3	คณะทำงานระดับ สขบ. ประเมินฯ โครงการฯ และ ฝสบ. และส่งผลให้คณะทำงานระดับภาค (ได้ตัวแทนของทั้ง 17 สขบ.)	15 พ.ค. 60
4	ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ไม่ได้เป็นตัวแทน 17 สขบ. ให้ส่งเล่มประเมินที่เป็นฉบับ Digital files (.PDF) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (พน.บอ.)	31 พ.ค. 60
5	<p>คณะทำงานระดับภาค ประเมิน ฯ โครงการ ฯ และ ฝสบ. และส่งผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการฯ ระดับกรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • สำหรับตัวแทน สขบ.1-17 ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนระดับภาค ให้ส่งเอกสารประเมินฯ ที่เป็นรูปเล่มจำนวน 1 เล่ม พร้อม Digital files (.PDF) • สำหรับตัวแทนระดับภาค ให้ส่งเอกสารประเมินฯ ที่เป็นรูปเล่มจำนวน 13 เล่ม พร้อม Digital files (.PDF) 	30 มิ.ย. 60
6	คณะกรรมการออกตรวจประเมินฯ ฝสบ.	15 ก.ค. - 30 ส.ค. 60
7	ประชุมสรุปผลการประเมินโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำฯ ให้กรมฯ ทราบ	ภายใน 20 ก.ย. 60