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1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สชป.1-17 และส่วนกลาง
(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.15 น.)

งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร
เบกิจ่าย ร้อยละเบกิจ่าย

ท าขอ้ผูกพัน

(รายการ)
0-19 % 20-39 % 40-59 % 60-79 % 80-99 % 100%

รวม 40,032.80  34,631.53     24,859.10   71.78      6,694 64 125 6,505 155 111 209 520 1,116 4,394

สชป. 1 1,120.28   1,061.18       915.60       86.28      354 1 17 336 1 0 10 53 66 206

สชป. 2 1,063.84   963.78         809.70       84.01      299 0 5 294 3 6 4 21 45 215

สชป. 3 922.41      644.93         511.79       79.36      294 6 3 285 2 1 7 17 51 207

สชป. 4 1,161.98   909.90         738.53       81.17      272 0 0 272 8 3 4 15 41 201

สชป. 5 1,411.11   1,217.48       999.67       82.11      408 0 3 405 7 3 6 36 54 299

สชป. 6 1,558.77   1,410.50       1,027.90    72.88      358 0 1 357 6 6 12 35 59 239

สชป. 7 1,502.55   1,344.66       1,176.43    87.49      271 0 0 271 0 0 6 19 35 211

สชป. 8 1,545.69   1,342.48       1,012.86    75.45      402 3 0 399 3 4 13 35 50 294

สชป. 9 1,723.06   1,487.92       1,022.06    68.69      499 0 3 496 4 3 8 34 84 363

สชป. 10 992.97      892.55         742.98       83.24      458 0 1 457 9 7 6 26 34 375

สชป. 11 1,179.22   1,110.42       785.26       70.72      453 0 3 450 4 15 15 24 92 300

สชป. 12 1,953.16   1,806.48       1,417.91    78.49      473 0 0 473 2 6 18 24 52 371

สชป. 13 1,065.28   929.93         720.16       77.44      487 1 3 483 8 3 13 33 142 284

สชป. 14 1,055.09   926.62         667.58       72.04      184 4 2 178 4 1 2 18 28 125

สชป. 15 1,138.46   993.45         661.72       66.61      289 2 23 264 5 2 14 11 51 181

สชป. 16 1,223.32   1,171.67       894.56       76.35      295 0 0 295 0 5 1 17 38 234

สชป. 17 921.45      793.60         660.19       83.19      227 9 7 211 1 1 5 14 30 160

สบก. 420.07      282.24         108.98       38.61      22 0 3 19 5 2 2 6 0 4

สบอ. 266.92      182.10         122.67       67.37      114 2 14 98 27 3 3 11 40 14

กพก. 8,976.22   8,481.44       5,806.18    68.46      189 0 7 182 19 16 27 39 58 23

สพญ. 7,052.28   5,494.00       3,000.76    54.62      169 0 22 147 36 19 28 17 24 23

สสธ. 330.23      242.01         206.84       85.47      36 0 8 28 0 0 1 4 21 2

สอส. 51.84       49.86           16.82        33.74      3 0 0 3 0 3 0 0 0 0

ศทส. 1.00         -              -           0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

สมด. 715.42      678.70         624.39       92.00      40 12 0 28 0 0 2 4 12 10

สคก. 193.30      190.43         184.36       96.81      41 0 0 41 0 1 2 6 9 23

สจด. 427.31      23.19           23.19        99.99      54 24 0 30 0 0 0 0 0 30

สลก. 59.57       -              -           0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0

งบประมาณ (ล้านบาท)

ส านัก/กอง

ผลการด าเนินงาน

อยูร่ะหว่างด าเนินการ (รายการ)

อยูร่ะหว่าง

จัดซ้ือจัดจ้าง 

(รายการ)

ยงัไม่

ด าเนินการ 

(รายการ)

จ านวน

รายการ

ทั้งหมด



2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามผลผลิต
(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.15 น.)

กองแผนงาน

งบประมาณ
งบประมาณที่ไดร้ับ

จัดสรร
เบกิจ่าย ร้อยละเบกิจ่าย

ท าขอ้ผูกพัน

(รายการ)
0-19 % 20-39 % 40-59 % 60-79 % 80-99 % 100%

รวม 40,032.80  34,631.53     24,859.10   71.78      6,694 64 125 6,505 155 111 209 520 1,116 4,394

ผลผลิตการจัดการน้ าและสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 7,018.05   6,200.88       5,509.89    88.86      5,221 23 74 5,124 66 40 79 304 647 3,988

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 5,709.38   5,095.39       3,807.18    74.72      431 0 2 429 10 14 27 62 147 169

โครงการจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทาน 15,250.96  13,578.85     9,947.03    73.25      531 36 14 481 25 24 53 96 174 109

โครงการจัดการคุณภาพน้ า 539.13      330.00         221.59       67.15      171 0 2 169 2 1 4 4 74 84

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า 6,366.29   5,738.95       3,457.70    60.25      218 5 20 193 26 15 27 39 57 29

โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง จังหวดัชลบุรี 132.72      83.35           69.88        83.84      9 0 3 6 0 0 1 0 5 0

โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวดั

เชียงใหม่

394.25      319.69         242.24       75.77      16 0 3 13 4 3 4 0 1 1

โครงการอ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก จังหวดัสระบุรี 306.81      231.84         35.49        15.31      11 0 0 11 5 2 3 0 0 1

โครงการพัฒนาลุม่น้ าหว้ยหลวงตอนล่าง จังหวดัหนองคาย 672.69      -              -           0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

โครงการเขื่อนทดน้ าผาจุก จังหวดัอุตรดติถ์ 506.08      283.34         64.84        22.89      19 0 0 19 4 3 1 5 1 5

โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวดัพะเยา 728.63      709.66         358.60       50.53      9 0 0 9 3 1 2 2 0 1

โครงการหว้ยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวดัปราจีนบุรี 1,014.16   651.60         418.55       64.23      17 0 1 16 1 0 2 5 4 4

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที ่2) 88.87       87.98           18.85        21.43      6 0 1 5 2 1 0 0 2 0

โครงการพัฒนาลุม่น้ าตาปี - พุมดวง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 314.25      296.01         197.93       66.86      10 0 1 9 1 2 2 2 2 0

โครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่2) จังหวดัสงขลา 420.95      457.06         373.68       81.76      13 0 2 11 2 5 4 0 0 0

โครงการอ่างเก็บน้ าหว้ยน้ ารีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวดัอุตรดติถ์ 569.57      566.93         135.65       23.93      10 0 0 10 4 0 0 1 2 3

ผลผลิต/โครงการ

ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

จ านวน

รายการ

ทั้งหมด

ยงัไม่

ด าเนินการ 

(รายการ)

อยูร่ะหวา่ง

จัดซ้ือจัดจ้าง 

(รายการ)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (รายการ)



3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.15 น.)

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลต่างร้อยละมีค่า - แสดงว่ารายการเบิกจ่ายต่่ากว่าเป้าหมายรัฐบาล
ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายจ่ายลงทุน จ่านวน 288,846,300 บาท

กองแผนงาน

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2560

งบประมาณ
(พ.ร.บ.) 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง

ผลเบิกจ่ายสะสม

เป้าหมาย
รัฐบาล

ไตรมาสที่ 4 
(ร้อยละ)

ผลต่าง
(ร้อยละ)

17 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560 เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ก่อน

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น 52,040.89 32,992.62 63.40 33,726.74 64.81 734.12 1.41 - -

รวม 
งบ พ.ร.บ.60

46,212.90 32,076.66 69.41 32,726.36 70.82 649.70 1.41 96 -25.18

รายจ่ายประจ า
(พ.ร.บ.60)

8,294.04 6,591.75 79.48 6,729.66 81.14 137.91 1.66 98 -16.86

รายจ่ายลงทุน
(พ.ร.บ.60)

37,918.86 25,484.91 67.21 25,996.70 68.56 511.79 1.35 87 -18.44

รายจ่ายลงทุน 
(งบปี60 เพ่ิมเติม)

5,827.99 915.96 15.72 1,000.38 17.17 84.42 1.45 - -



สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-25604.

4

หมายเหต ุ: เป้าหมายการเบกิจา่ยภาพรวมของรัฐบาล  ไตรมาสที ่1 = 30 %  ไตรมาสที ่2= 52 %  ไตรมาสที ่3 = 73 %  ไตรมาสที ่4 =96

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560

เป้าหมายรัฐบาล 30%

เป้าหมายรัฐบาล 52%

เป้าหมายรัฐบาล 73%

เป้าหมายรัฐบาล 96%



สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-25605. 

5

ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

หมายเหต ุ:  เป้าหมายการเบกิจา่ยงบรายจา่ยลงทนุของรัฐบาล ไตรมาสที1่ = 19 % ไตรมาสที ่2 = 41 %  ไตรมาสที ่3 = 63 % ไตรมาสที ่4 = 87 %

เป้าหมายรัฐบาล 19%

เป้าหมายรัฐบาล 41%

เป้าหมายรัฐบาล 63%

เป้าหมายรัฐบาล 87%เป้าหมายรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลไตรมาสที ่4  ร้อยละ 87 



รอ้ยละ

6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.60) ของ สชป. 1-17
(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.28 น.)

กองแผนงาน



7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 60) ของ ส่วนกลาง 
(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.28 น.)

แผนการเบิกจ่ายรายส านกั เดือน กรกฎาคม 2560

ผลการเบิกจ่าย 

กองแผนงาน



รอ้ยละ

8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 60)  ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่
(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.28 น.)

ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 68.56
กองแผนงาน



รอ้ยละ

9. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 60) กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง
(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.28 น.)

ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 68.56

แผนการเบิกจ่ายรายส านกั เดือน กรกฎาคม  2560

ผลการเบิกจ่าย 

กองแผนงาน



หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 64.26 % 
3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (42 หน่วยงาน) เฉลี่ย 63.42 %

10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่ หน่วยงาน งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)

ร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7

ระดับกระทรวง  (ที่มีงบเกิน 10,000 ล้านบาท)
กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงคมนาคม (งบรายจ่ายลงทุนสูงสุด)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (งบรายจ่ายลงทุนล าดับที่ 4)
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

43,777.20
137,689.54
45,953.59
19,601.08
49,449.33
49,078.17
12,991.51

33,763.94
101,238.96
31,078.00
10,451.44
26,093.96
24,940.75
5,938.51

77.13
73.53
68.63
53.32
52.77
51.17
45.71

1
2
3
4
5

ระดับกรม (คู่เทียบ)
กรมพัฒนาที่ดิน (มงีบรายจ่ายลงทุนอันดบั2 ของ กษ.)
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวง
กรมชลประทาน (มีงบรายจ่ายลงทุนอันดับ1 ของ กษ.)
กรมโยธาธิการและผังเมือง

3,181.24 
44,231.62 
85,395.41 
37,918.86 
23,207.26 

2,607.52 
32,957.31 
63,317.80 
25,473.20 
12,977.66 

82.99
75.51
75.30
68.55
56.81

กองแผนงาน


