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ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ              
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)

จัดท าโดย
ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561



2

รายละเอียดข้อมูล 

ประกอบด้วย
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สชป.1 - 17 และส่วนกลาง  
2. สรุปผลการจัดซื้อจักจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามผลผลิต
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561
6. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) กับแผนของส านัก (ส่วนภูมิภาค)
7. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) กับแผนของส านัก/กอง (ส่วนกลาง)
8. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่    
9. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง
10. เปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายที่ส านัก/กอง แจ้ง
11. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561



1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สชป.1-17 และส่วนกลาง
(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.54 น.)

งบประมาณ
งบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย

ท าข้อผูกพัน

(รายการ)
0-19 % 20-39 % 40-59 % 60-79 % 80-99 % 100%

รวม 47,004.76  37,612.41     11,211.11   29.81      6,957 83 366 6,508 1,425 847 802 595 1,276 1,563

สชป. 1 1,153.99   1,048.67       311.95       29.75      368 1 7 360 60 74 59 18 19 130

สชป. 2 1,062.71   986.95         279.39       28.31      279 -        9 270 59 37 14 28 99 33

สชป. 3 1,056.27   712.11         182.97       25.69      282 1 27 254 43 40 35 28 74 34

สชป. 4 1,136.46   992.68         275.83       27.79      306 -        4 302 93 30 38 34 65 42

สชป. 5 2,010.74   1,727.42       561.25       32.49      430 -        18 412 63 32 43 26 75 173

สชป. 6 1,789.31   1,517.60       437.60       28.83      361 -        2 359 78 39 38 21 94 89

สชป. 7 1,957.05   1,790.24       603.38       33.70      337 -        2 335 41 41 40 27 50 136

สชป. 8 2,968.94   2,046.95       492.78       24.07      437 -        32 405 63 40 45 30 32 195

สชป. 9 2,197.92   1,341.21       250.94       18.71      469 11 26 432 82 76 38 39 115 82

สชป. 10 1,380.83   1,116.04       407.14       36.48      488 -        4 484 66 56 40 38 137 147

สชป. 11 963.94      660.94         246.09       37.23      376 7 30 339 84 46 49 31 113 16

สชป. 12 1,595.90   1,259.46       511.09       40.58      497 -        11 486 88 79 54 51 120 94

สชป. 13 1,218.82   1,037.67       238.79       23.01      482 17 20 445 130 44 47 76 104 44

สชป. 14 961.97      895.45         254.03       28.37      206 -        9 197 31 27 59 7 18 55

สชป. 15 2,048.13   1,598.17       239.22       14.97      315 1 37 277 60 33 42 32 36 74

สชป. 16 1,522.71   1,453.34       319.42       21.98      312 -        8 304 39 35 35 23 48 124

สชป. 17 697.40      634.02         177.97       28.07      204 6 2 196 36 31 38 24 32 35

สบก. 565.62      255.16         47.34        18.55      30 2 12 16 15 -     -     -     -     1

สบอ. 193.01      142.69         52.06        36.48      129 2 38 89 28 18 24 8 9 2

กพก. 9,249.97   7,782.00       2,185.08    28.08      178 1 23 154 80 26 17 14 6 11

สพญ. 8,448.23   6,450.06       1,971.83    30.57      170 19 14 137 75 26 15 12 5 4

สสธ. 431.64      301.22         99.66        33.09      54 1 12 41 -     2 17 17 2 3

สอส. 96.02       91.40           8.22          9.00        6 3 -          3 -     -     3 -     -     -     

สมด. 1,312.68   936.38         848.97       90.67      41 -        -          41 18 5 1 3 12 2

สคก. 656.55      651.91         184.13       28.24      174 4 18 152 80 8 9 8 11 36

สจด. 220.84      182.67         23.96        13.12      20 1 1 18 13 2 2 -     -     1

สลก. 5.88         -              -           -         2 2 -          -         -     -     -     -     -     -     

อ่ืนๆ 101.24      -              -           -         4 4 -          -         -     -     -     -     -     -     

งบประมาณ (ล้านบาท)

ส านัก/กอง

ผลการด าเนินงาน

อยู่ระหว่างด าเนินการ (รายการ)
อยู่ระหว่าง

จัดซ้ือจัดจ้าง 

(รายการ)

ยังไม่

ด าเนินการ 

(รายการ)

จ านวน

รายการ

ท้ังหมด



2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามผลผลิต
(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.54 น.)

กองแผนงาน

งบประมาณ
งบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย

ท าข้อผูกพัน

(รายการ)
0-19 % 20-39 % 40-59 % 60-79 % 80-99 % 100%

รวม 47,004.76  37,612.41     11,211.11   29.81      6,957 83 366 6,508 1,425 847 802 595 1,276 1,563

ผลผลิตการจัดการน้ าและสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,532.13   1,369.47       639.10       46.67      1,340 15 87 1,238 249 250 248 108 145 238

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,328.87   1,253.00       393.45       31.40      432 -        8 424 66 59 63 36 77 123

โครงการจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 13,744.53  11,322.70     3,442.88    30.41      409 10 46 353 184 67 47 30 17 8

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 10,565.90  8,525.28       3,403.70    39.92      4,102 31 145 3,926 682 385 377 375 948 1,159

โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ า 6,215.08   4,921.50       904.26       18.37      191 8 34 149 85 26 14 9 10 5

โครงการจัดการคุณภาพน้ า 407.03      180.11         71.10        39.47      149 1 1 147 15 3 14 19 72 24

งบประมาณบูรณาการ 6,696.09   5,003.62       775.35       15.50      204 1 37 166 94 38 21 9 2 2

โครงการพ่ิมปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเข่ือนแม่กวงอุดมธารา 1,528.20   1,470.44       649.03       44.14      17 -        -          17 8 3 3 3 -     -     

โครงการอ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 71.80       69.31           -           -         2 -        1 1 1 -     -     -     -     -     

โครงการเข่ือนทดน้ าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ 733.62      559.82         9.44          1.69        22 1 1 20 9 4 5 1 -     1

โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าป้ีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา 309.36      278.76         121.89       43.73      10 -        -          10 7 1 1 -     1 -     

โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี 655.42      392.59         150.31       38.29      14 -        -          14 7 2 2 2 1 -     

โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 494.64      260.10         24.88        9.56        10 3 3 4 3 -     1 -     -     -     

โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 405.33      405.17         32.22        7.95        11 1 1 9 4 3 -     1 1 -     

โครงการวังหีบ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 256.54      -              -           -         7 7 -          -         -     -     -     -     -     -     

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเน่ืองมาจาก 265.30      199.56         0.03          0.01        8 5 1 2 1 1 -     -     -     -     

โครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะท่ี 2) 1,255.08   1,047.96       447.46       42.70      15 -        -          15 5 3 4 1 1 1

โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 539.83      353.04         146.01       41.36      14 -        1 13 5 2 2 1 1 2

ผลผลิต/โครงการ

ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) จ านวน

รายการ

ท้ังหมด

ยังไม่

ด าเนินการ 

(รายการ)

อยู่ระหว่าง

จัดซ้ือจัดจ้าง 

(รายการ)

อยู่ระหว่างด าเนินการ (รายการ)



3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.54 น.)

หน่วย : ล้านบาท

กองแผนงาน

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561

งบประมาณ 
(พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง

ผลเบิกจ่ายสะสม เป้าหมาย
รัฐบาล

ไตรมาสที่ 2
(ร้อยละ)

ผลต่าง
(ร้อยละ)จ านวนเงิน ร้อยละ

งบ พ.ร.บ.61 55,620.32 51,969.96 15,119.68 27.18 52.29 -25.11

- รายจ่ายประจ า   8,054.12 4,495.68 3,371.39 41.86 55.00 -13.14

- รายจ่ายลงทุน 47,566.20 47,474.28 11,748.29 24.70 43.11 -18.41

หมายเหตุ : 1.เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรฐับาล  ไตรมาสที่ 1 = 30.29 %  ไตรมาสที่ 2= 52.29 %  ไตรมาสที่ 3 = 74.29 %  ไตรมาสที่ 4 =96.00 %
2. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่1 = 21.11 % ไตรมาสที่ 2 = 43.11 %  ไตรมาสที่ 3 = 65.11 % ไตรมาสที่ 4 = 88.00 %
3. ร้อยละต่องบประมาณรายจา่ยตาม พ.ร.บ.



สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

หมายเหต ุ: เป้าหมายการเบกิจา่ยภาพรวมของรัฐบาล  ไตรมาสที ่1 = 30.29 %  ไตรมาสที ่2= 52.29 %  ไตรมาสที ่3 = 74.29 %  ไตรมาสที ่4 =96.00 % 

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม 2561

เป้าหมายรัฐบาล 30.29%

เป้าหมายรัฐบาล 52.29%

เป้าหมายรัฐบาล 73.29%

เป้าหมายรัฐบาล 96.00%

4. 



สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม 2561

หมายเหต ุ:  เป้าหมายการเบกิจา่ยงบรายจา่ยลงทนุของรัฐบาล ไตรมาสที1่ = 21.11 % ไตรมาสที ่2 = 43.11 %  ไตรมาสที ่3 = 65.11 % ไตรมาสที ่4 = 88.00 %

เป้าหมายรัฐบาล 21.11%

เป้าหมายรัฐบาล 43.11%

เป้าหมายรัฐบาล 65.11%

เป้าหมายรัฐบาล 88.00%

เป้าหมายรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลไตรมาสที ่4  ร้อยละ 88.00 

5. 



รอ้ยละ

6. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.61) กับแผนของส านัก (ส่วนภูมิภาค) 
(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.54 น.)

กองแผนงาน



7.เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.61) กับแผนของส านัก/กอง (ส่วนกลาง) 
(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.54 น.)

แผนการเบิกจ่ายรายส านกั เดือนมีนาคม 2561

ผลการเบิกจ่าย กองแผนงาน



รอ้ยละ

8. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่
(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.54 น.)

กองแผนงาน

แผนการเบิกจ่ายรายส านัก เดือนมีนาคม 2561

ผลการเบิกจ่าย 



รอ้ยละ

9. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง
(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.54 น.)

แผนการเบิกจ่ายรายส านกั เดือนมีนาคม 2561

ผลการเบิกจ่าย กองแผนงาน



10. เปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายที่ส านัก/กอง แจ้ง
(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.54 น.)

ผลต่างจากเป้าหมาย ร้อยละ 5 - 10

ผลต่างจากเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 20

ส านัก สูง/ต่ ากว่าเป้าหมาย

สชป.11                -5.10 %
สชป.9                 -6.95 %

ส านัก สูง/ต่ ากว่าเป้าหมาย
สชป.6                  -20.82 %
กพก.                    -20.92 %
สชป.8                  -21.77 %
สชป.1                  -22.00 %
สชป.14 -22.33 %
สชป.13 -23.01 %
สชป.16 -24.01 %
สจด.                    -29.88 %
สชป.3 -30.53 %
สสธ.                    -31.34 %
สบก.                   -36.27 %
สชป.17 -36.29 %
สอส.                   -42.63 %
สคก.                   -58.81 %

ส านัก สูง/ต่ ากว่าเป้าหมาย

สบอ.                    -1.41 %
สชป.12                 -4.72 %

ผลต่างจากเป้าหมายน้อยกว่า ร้อยละ 5 ผลต่างจากเป้าหมาย ร้อยละ 10 - 20

ส านัก สูง/ต่ ากว่าเป้าหมาย
สพญ.                   -10.28 %
สชป.10 -10.32 %
สชป.4 -13.25 %
สมด. +13.32%
สชป.7 -15.24 %
สชป.15 -17.16 %
สชป.5 -17.62 %
สชป.2                 -19.67 %



หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561
2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 28.60 % 
3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (44 หน่วยงาน) เฉลี่ย 26.66 %

11. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ หน่วยงาน งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)

ร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7

ระดับกระทรวง  (ที่มีงบเกิน 10,000 ล้านบาท)
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงคมนาคม (งบรายจ่ายลงทุนสูงสุด)
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (งบรายจ่ายลงทุนล าดับที่ 4)
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

49,332.81
156,516.16
22,116.86
55,500.19
57,406.46
60,530.41
14,978.90

22,057.48
52,562.73
5,697.07

14,166.43
13,139.00
8,811.96
1,616.40

44.71
33.58
25.76
25.53
22.89
14.56
10.79

1
2
3
4

ระดับกรม (คู่เทียบ)
กรมทางหลวงชนบท  
กรมทางหลวง 
กรมชลประทาน (มีงบรายจ่ายลงทุนอันดับ 1 ของ กษ.)
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

44,777.97 
99,984.66 
47,382.25 
25,089.21

17,788.54
33,699.51
11,405.37
5,786.25

39.73
33.70
24.07
23.06

กองแผนงาน


