



ถ้อยแถลงที่สุจริต บันทึกรายงาน

เลขที่เอกสารในระบบ: กพง.๐๖/๑๖๙๕

๑๙๙๐-๕๑๐๗๒๐๕-๓-๖๐

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๖๙๖๘

ที่ กพง ๐๖/ ๑๖๙๕

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แผนการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบ พ.ร.บ.) รายสำนัก/กอง ร.น. ๘๔๖๔

เรียน ผู้บริหาร/รองอธิบดี/ค.อ.

ด้วยกองแผนงานได้สรุปความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำแนกเป็นรายสำนัก/กอง จากระบบติดตาม online ณ วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าผลการเบิกจ่ายแต่ละสำนัก/กอง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่แจ้งกองแผนงานไว้

ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีที่ไม่ปรับแผน ให้จัดทำบันทึกเพื่อยืนยันเป้าหมายเดิม

๒. กรณีที่มีการปรับแผน ให้ส่งเอกสารข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยผู้อำนวยการสำนัก/กอง ลงนามรับรองข้อมูลมายังกองแผนงานโดยเร็ว ทั้งนี้ขอให้ส่งไฟล์สำเนาเอกสารมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ทาง e-mail : monitoring.plan@gmail.com หากไม่ส่งตามระยะเวลาที่กำหนด กองแผนงานจะใช้ข้อมูลตามแผนเดิมที่แจ้งไว้ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) เพื่อใช้ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิชัย ไตรสุรินทร์)

ผอ.ผง.

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.ร.ทอ., กท. ๑-๕ มอ. และ ผอ.ร.ทอ. (๑๙ มอ. ๑๓๐ มอ.)

เพื่อไม่กระทบการดำเนินงาน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องขอ ส.น.ม. ๑๐๐ รวบรวม

ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายสิตญญา แสงทุมพงษ์)

ผส.บอ.

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

ส่งเอกสารให้กองแผนงาน

Handwritten notes at the bottom right corner.

2. สรุปความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2561 จำแนกรายสำนัก/กอง ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560

สำนัก/กอง	รวมทั้งสิ้น											งบประมาณ (ล้านบาท)							
	จำนวน รายการ ทั้งหมด	งบประมา ณ (ล้าน บาท)	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำข้อผูกพัน (รายการ)							ผลการดำเนินงาน (15 ธ.ค. 60)			แผนเบิกจ่าย(ธ.ค. 60)		ผลเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน		
			จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อนุมัติ แผน	วัน ประกาศ TOR	จัดซื้อ- จัดจ้าง	วันเปิด ซอง	อนุมัติ รับ ราคา	ทำ ข้อ ผูกพัน	รวม	งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รวม	6,938	47,135.03	491	8,840.12	1,088	7	100	986	683	3,583	6,447	47,135.03	33,223.70	3,127.94	9.41	10,152.59	21.48	7,024.65	12.07
สขบ. 1	368	1,153.99	8	96.98	85	-	1	9	13	252	360	1,154	1,052	60	5.67	309.07	26.56	249.40	20.88
สขบ. 2	281	1,065.49	26	160.61	38	-	4	14	42	157	255	1,065	975	39	4.01	249.59	22.36	210.48	18.35
สขบ. 3	282	1,056.27	8	99.37	44	1	7	30	26	166	274	1,056	413	26	6.29	205.70	18.49	179.73	12.20
สขบ. 4	312	1,424.89	21	472.08	122	-	1	47	7	114	291	1,425	983	35	3.55	212.36	18.58	177.47	15.03
สขบ. 5	431	2,039.44	9	169.35	80	-	2	34	8	298	422	2,039	1,434	101	7.06	484.72	23.51	383.43	16.44
สขบ. 6	361	1,789.31	15	253.52	34	1	15	50	27	219	346	1,789	1,149	45	3.88	350.47	19.49	305.92	15.61
สขบ. 7	337	1,957.05	2	11.67	73	-	5	44	74	139	335	1,957	1,690	88	5.22	420.36	21.48	332.21	16.26
สขบ. 8	436	2,967.20	1	127.40	53	1	8	73	28	272	435	2,967	1,780	25	1.41	643.91	21.01	618.78	19.60
สขบ. 9	463	2,172.66	71	1,130.48	55	-	4	60	39	234	392	2,173	1,240	44	3.53	239.84	10.92	196.10	7.39
สขบ. 10	490	1,433.56	11	187.18	44	-	2	56	32	345	479	1,434	1,028	64	6.27	335.42	22.61	271.00	16.34
สขบ. 11	386	959.59	21	86.71	86	1	-	87	13	178	365	960	585	16	2.70	194.44	20.11	178.61	17.40
สขบ. 12	506	1,606.57	5	1.10	52	-	8	51	69	321	501	1,607	987	81	8.19	408.98	23.86	328.11	15.66
สขบ. 13	486	1,249.86	37	236.75	58	1	-	161	31	198	449	1,250	1,006	27	2.68	272.28	22.04	245.36	19.37
สขบ. 14	206	961.97	7	72.95	19	1	6	58	29	86	199	962	681	25	3.70	204.07	19.02	178.86	15.32
สขบ. 15	316	2,342.13	63	1,692.36	60	-	3	73	46	71	253	2,342	736	34	4.67	451.26	18.92	416.92	14.26
สขบ. 16	308	1,484.27	25	317.51	45	-	7	36	58	137	283	1,484	938	22	2.36	255.73	17.01	233.54	14.64

สำนัก/กอง	รวมทั้งสิ้น											งบประมาณ (ล้านบาท)							
	จำนวน รายการ ทั้งหมด	งบประมา ณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำข้อผูกพัน (รายการ)							ผลการดำเนินงาน (15 ธ.ค. 60)				แผนเบิกจ่าย(ธ.ค. 60)		ผลเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน	
			จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อนุมัติ แผน	วัน ประกาศ TOR	จัดซื้อ- จัดจ้าง	วันเปิด ซอง	อนุมัติ รับ ราคา	ทำ ข้อ ผูกพัน	รวม	งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
ศพ. 17	201	753.29	29	201.03	19	-	-	9	50	94	172	753	639	72	11.32	179.19	23.72	106.80	12.40
สบก.	28	353.83	-	-	13	-	-	-	-	15	28	354	235	7	3.10	115.35	20.84	108.06	17.73
สบอ.	126	192.54	10	48.63	4	-	-	14	16	82	116	193	138	8	5.56	37.61	14.61	29.92	9.05
กพท.	176	9,170.55	14	458.80	56	1	7	12	15	70	161	9,171	7,716	628	8.14	1,792.31	19.28	1,164.39	11.14
สพญ.	171	8,448.63	33	1,236.43	13	-	7	12	4	102	138	8,449	6,328	1,079	17.05	1,650.33	19.88	571.21	2.83
สสธ.	45	394.56	6	198.59	5	-	11	23	-	-	39	395	107	8	7.38	44.95	12.25	37.02	4.87
สอศ.	6	96.02	6	96.02	-	-	-	-	-	-	-	96	59	-	-	24.66	25.61	24.66	25.61
สมด.	41	1,312.68	41	1,312.68	-	-	-	-	-	-	-	1,313	687	542	78.83	772.00	57.84	230.30	20.99
สคก.	156	527.85	10	6.99	29	-	-	31	56	30	146	528	509	51	10.07	83.45	17.02	32.18	6.95
สจต.	19	220.83	12	164.91	1	-	2	2	-	3	8	221	127	0	0.29	214.56	18.69	214.19	18.40