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สรุปงบประมาณเงินกันไวเ้บิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2555 – 2563 ทีถู่กพับไป 
 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 มีมติให้สำนัก/กอง ตรวจสอบรายการงาน
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2555 – 2563 ที่ถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เพื่อให้การบริหารงบประมาณของกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ชี้แจงความก้าวหน้า  
การบริหารงบประมาณท่ีถูกพับในการประชุมครั้งถัดไป  

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้รวบรวม ตรวจสอบ และสรุปข้อมูลงบประมาณเงินกัน ไว้เบิก
เหลื่อมปี พ.ศ. 2555 – 2563 ที่ถูกพับไป จำแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้ 

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่กันเงินเบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2555 – 2563 ที่ถูกพับไป จำนวน 
135 รายการ งบประมาณที่ถูกพับ 2,187.3632 ล้านบาท จำแนกเป็น (ดังตารางที่ 1) 

1.1 รายการที่กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว จำนวน 33 รายการ งบประมาณ 
606.6335 ล้านบาท โดยเป็นรายการที ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 73.3109  
ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 23 รายการ งบประมาณ 533.3226 ล้านบาท 

1.2 รายการที่ยังไม่ได้รับงบประมาณมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อ จำนวน 84 รายการ 
งบประมาณ 1,429.9907 ล้านบาท  

1.3 รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณที่ถูกพับต่อ จำนวน 
15 รายการ งบประมาณ 126.7839 ล้านบาท  

1.4 รายการยกเลิก จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 23.9551 ล้านบาท  

ตารางท่ี 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2555 – 2563 (งบ พ.ร.บ.) ที่ถูกพับไป  

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2555 – 2563  
ที่ถูกพับไป 

จำนวนรายการ งบประมาณที่ถูกพับ 

รวมทั้งสิ้น 135 2,187.3632 

1. รายการทีก่รมไดจ้ัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 33 606.6335 

2. รายการที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ  83 1,427.1943 

3. รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  
        (ไม่ใช้งบประมาณที่ถูกพับต่อ) 

16 129.5803 

4. รายการที่ยกเลิก  3 23.9551 
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2. งบกลางที่กันเงินไว้เบิกเหลื ่อมปี พ.ศ. 2559 – 2563 ที่ถูกพับไป จำนวน 11 รายการ 

งบประมาณท่ีถูกพับ 316.7777 ล้านบาท จำแนกเป็น (ดังตารางที่ 2) 

2.1 รายการที่กรมไดจ้ัดหางบประมาณทดแทนแล้ว จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 26.4489  
ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วทั้งสิ้น 

2.2 รายการที่ยังไม่ได้รับงบประมาณมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อ จำนวน 9 รายการ 
งบประมาณ 290.3288 ล้านบาท  

 

ตารางท่ี 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2559 – 2563 (งบกลาง) ที่ถูกพับไป 

หน่วย : ล้านบาท 

 
ทั ้งนี ้ กรมจะต้องดำเนินการจัดหางบประมาณ เพื ่อทดแทนงบประมาณที ่ถูกพับไป 

เนื่องจากยังจำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อ จำนวน 93 รายการ งบประมาณ 1,720.3195 ล้านบาท จำแนก
ตามสำนัก/กอง ได้ดังนี้ (ดังตารางที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  
พ.ศ. 2559 – 2563 ที่ถูกพับไป 

จำนวนรายการ งบประมาณที่ถูกพับ 

รวมทั้งสิ้น 11 316.7777 

1. รายการทีก่รมไดจ้ัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 2 26.4489 

2. รายการที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ  9 290.3288 
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ตารางที ่ 3 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื ่อมปี พ.ศ. 2559 – 2563 (งบ พ.ร.บ. และงบกลาง)  
              ที่กรมจะต้องดำเนินการจัดหางบประมาณ เพื่อทดแทนงบประมาณที่ถูกพับไป เนื่องจากยัง        
              จำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อ จำแนกตามสำนัก/กอง 

หน่วย : ล้านบาท 

สำนัก/
กอง 

รวม กรมได้จัดหางบประมาณ
ทดแทนแล้ว 

ยังไม่ได้รับงบประมาณ
ทดแทน แต่จำเป็นต้องใช้

งบประมาณต่อ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ  

(ไม่ใช้งบประมาณที่ถูกพับต่อ) ยกเลิก 

จำนวน
รายการ งบประมาณ จำนวน

รายการ งบประมาณ จำนวน
รายการ งบประมาณ จำนวน

รายการ งบประมาณ จำนวน
รายการ งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 146 2,504.1409 35 633.0824 92 1,717.5231 16 129.5803 3 23.9551 

สชป. 1 2 10.7649 1 2.5249     1 8.2400 

สชป. 2 8 128.4418   8 128.4418     

สชป. 3 1 59.4750   1 59.4750     

สชป. 4 1 42.2164   1 42.2164     

สชป. 5 14 177.0508 2 20.1403 12 156.9105     

สชป. 6 3 33.6195   2 30.8231 1 2.7965   

สชป. 8 4 20.9168   3 18.2603 1 2.6565   

สชป. 9 9 153.9205 2 31.5726 6 116.8479 1 5.5000   

สชป. 10 5 64.0662 1 13.8189 3 45.9168 1 4.3305   

สชป. 11 7 435.5609 1 11.8643 6 423.6966     

สชป. 13 1 1.2172 1 1.2172       

สชป. 14 2 37.8627   1 37.2113 1 0.6514   

สชป. 15 7 97.5872 2 20.6263 5 76.9610     

สชป. 17 4 25.3572   1 3.9430 2 12.0523 1 9.3619 

กพก. 21 361.7199 7 128.0704 6 183.0802 8 50.5693   

สมด. 2 9.7600 2 9.7600       

สคก. 3 146.8800   3 146.8800     

สจด. 1 7.8389   1 7.8389     

สบก. 33 197.5231 5 23.0577 27 168.1122   1 6.3532 

สพญ. 18 492.3617 11 370.4298 6 70.9080 1 51.0239   

 
************************************ 



1*9

งบเงินกัน (บาท)
เบิกจ่ายเงินกัน

(บาท)
ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน 146 รายการ 3,626,955,195 1,608,322,762 38.99 2,504,140,918
งบ พ.ร.บ. รวม 135 รายการ 2,991,471,795 1,289,617,044 43.11 2,187,363,236

1 พ.ร.บ. 55 โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยแม่สลิค กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

19,743,507 19,743,507 ผู้รับจ้างทิ งงานบอกเลิกสัญญาเม่ือวันท่ี 7 มี.ค. 2560 (ขอสลาย Po แล้ว) ซ่ึงใช้งบปี 63 
ขณะนี อยู่ระหว่างขั นตอนด้าเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565
4. ค้าขอตั งงบประมาณ ปี 2566

30.19

2 พ.ร.บ. 55 คันกั นน ้าฝ่ังซ้ายคลองระบายใหญ่สองพ่ีน้องอาคารประกอบ 
จังหวัดสุพรรณบุรี

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 4,000,000 4,000,000 กรมได้บอกเลิกสัญญาจ้าง และไม่สามารถก่อหนี ผูกพันได้ งบประมาณจึงถูกพับไปโดยผล
ของกฏหมาย จึงไม่สามารถน้างบประมาณไปใช้จ่ายได้ (กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 
0402.5/22263 ลว 19 พ.ค. 63)

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565
4. ค้าขอตั งงบประมาณ ปี 2566

37.90

3 พ.ร.บ. 57 งานจ้างก่อสร้างท้านบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่าง
เก็บน ้าห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

41,932,789 41,932,789 ผู้รับจ้างทิ งงานยกเลิกสัญญาเม่ือวันท่ี 7 มี.ค. 2560 (ขอสลาย Po แล้ว) 
ซ่ึงใช้งบปี 63 ขณะนี อยู่ระหว่างขั นตอนด้าเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 
กรมได้บอกเลิกสัญญาจ้าง และไม่สามารถก่อหนี ผูกพันได้ งบประมาณจึงถูกพับไปโดยผล
ของกฏหมาย จึงไม่สามารถน้างบประมาณไปใช้จ่ายได้ (กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 
0402.5/22263 ลว 19 พ.ค. 63)

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565
4. ค้าขอตั งงบประมาณ ปี 2566

30.19

4 พ.ร.บ. 57 ระบบระบายน ้าลุ่มน ้าห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ
 จังหวัดอุดรธานี

ส้านักงานชลประทานท่ี 5 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 7,788,245 7,788,245 พบปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างถนนลาดยาง จากปัญหาเสาไฟฟ้าและท่อน ้าประปาอยู่
ในแนวก่อสร้าง จึงมีการขออนุมัติงดค่าปรับในช่วงเวลาท่ีรอ
การแก้ไขปัญหาาแนวเสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา และมีการแก้ไขสัญญา

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

5 พ.ร.บ. 57 จ้างเหมา2000119603 โครงการก่ิวคอหมา จังหวัดล้าปาง ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการก่ิวคอหมา จังหวัดล้าปาง 7,256,144 7,256,144 - เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศมีการเปล่ียนแปลงเป็นเหตุให้ต้องมีการแก้ไขแบบก่อสร้างให้
สอดคล้องสภาพภูมิประเทศ
- ปัจจุบัน สพญ. เสนอ กพด. เพ่ือขอแก้ไขสัญญาแล้ว  คาดว่าจะสามารถส่ังให้ผู้รับจ้าง
เข้าด้าเนินงานก่อสร้างต่อได้ภายใน เดือน มิ.ย. 63 โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน 
สิ นสุดสัญญา ภายในเดือน ก.ย. 63

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

41.15

6 พ.ร.บ. 58 แก้มลิงหนองปลาพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาน ้าอูน

ส้านักงานชลประทานท่ี 5 โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

10,078,400 10,078,400 มีการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา ตามสัญาแก้ไขเพ่ิมเติมเลขท่ี สชป.5/นอ.จ.9/2558 ลงวันท่ี 
23 กรกฎาคม 2558 ครั งท่ี 1/2559 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2559 ท้าให้วงเงินในสัญญา 
เปล่ียนแปลง คงเหลือ 10,078,400.16 บาท  ผู้รับจ้าง (ส้านักงานกิจการอุตสาหกรรมและ
การบริการองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก) ไม่ยินยอมรับค่าปรับตามท่ีโครงการแจ้งอยู่
ระหว่างด้าเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมาย

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

7 พ.ร.บ. 59 ระบบระบายน ้าลุ่มน ้าห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ
 จังหวัดอุดรธานี

ส้านักงานชลประทานท่ี 5 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 10,731,733 10,731,733 พบปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างถนนลาดยาง จากปัญหาเสาไฟฟ้าและท่อน ้าประปาอยู่
ในแนวก่อสร้าง จึงมีการขออนุมัติงดค่าปรับในช่วงเวลาท่ีรอ
การแก้ไขปัญหาาแนวเสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา และมีการแก้ไขสัญญา

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

8 พ.ร.บ. 59 ประตูระบายน ้าปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ สชป.4 ส้านักงานชลประทานท่ี 4 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 42,216,390 42,216,390 ผู้รับจ้างทิ งงาน ยกเลิกสัญญาแล้วเลขท่ีหนังสือ กษ.0305/588
ลว.23 ม.ค.63 **เร่ิมงานเม่ือ 16 ธ.ค.59 ขณะนี ยังไม่สรุป แนวทางและแหล่งงบประมาณ
ท่ีจะด้าเนินการต่อ

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

0.00

9 พ.ร.บ. 60 เข่ือนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน โครงการ
ปรับปรุงเข่ือนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ปีงบประมาณ 2560)

ส้านักงานชลประทานท่ี 2 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 31,756,800 24,109,065 75.92 7,647,735 แก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา สัญญา กจ.34/2560 แก้ไขครั งท่ี 1 ลว. 30 ก.ย. 63 จากวงเงิน
 81,674,239 บาท เป็นวงเงิน  85,619,575.95 บาท 
(วงเงินเพ่ิม 3,945,336.95 บาท)
ปัจจุบันขอรับจัดสรรงบประมาณช้าระหนี  วงเงิน 58,492,260.96 บาท

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

10 พ.ร.บ. 60 ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานเข่ือนหัวงานและอาคารประกอบพร้อม
ส่วนประกอบอ่ืน โครงการปรับปรุงเข่ือนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
(ปีงบประมาณ 2560)

ส้านักงานชลประทานท่ี 2 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 1,270,300 429,810 33.84 840,490 สัญญา กจ.89/2560 (สพด.) ลงวันท่ี 11 กรกฏาคม 2560 ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

11 พ.ร.บ. 60 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน ้าห้วยสะ
โตน จังหวัดสระแก้ว

ส้านักบริหารโครงการ ผลผลิต การจัดการน ้าและการสนับสนุน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

5,791,863 5,791,863 ศึกษาแล้วเสร็จ/เสนออนุมัติค่าปรับ เน่ืองจากอนุมัติเข้าวิจัยล่าช้า (เร่ืองอยู่ สมด.) กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564 0.00

12 พ.ร.บ. 60 ปรับปรุงสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 7 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน จังหวัดสกลนคร

ส้านักงานชลประทานท่ี 5 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 22,092,939 14,082,456 63.74 8,010,483 หยุดงานครั งท่ี 1 เกิดเหตุอุทกภัยจากพายุ เชินกา (น ้าท่วมบ่อก่อสร้าง ซ่ึงก่อสร้างในอ่าง
เก็บน ้า) จึงส่ังหยุดงานตั งแต่วันท่ี 28 ก.ค.2560 ถึงวันท่ี 18 มี.ค. 2561 จ้านวน 234 วันส่ัง
เข้าปฏิบัติงานต่อ วันท่ี 19 มี.ค. 2561 ถึงวันท่ี 9 ส.ค. 2561 จ้านวน 144 วัน หยุดอุทุกภัย
ต่อ เหลือ 90 วัน 
หยุดงานครั งท่ี 2 เกิดเหตุอุทกภัยจากพายุ เชินติน (น ้าท่วมบ่อก่อสร้าง ซ่ึงก่อสร้างในอ่าง
เก็บน ้า) จึงส่ังหยุดงาน  ตั งแต่วันท่ี 10 ส.ค. 2561 ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 2562 จ้านวน 203 วัน
 ส่ังเข้าปฏิบัติงานต่อวันท่ี 1 มี.ค. 2562 ถึงวันท่ี 12 ก.ย. 2562 
หยุดงานครั งท่ี 3 หยุดงานบางส่วน (พื นอาคารสถานีสูบ) เน่ืองจากแก้ไขฐานรับเคร่ืองสูบ
น ้าเพ่ือให้สามารถรองรับการติดตั งเคร่ืองสูบน ้าได้ ซ่ึงอยู่ภายในสถานีสูบน ้า ฯ  ตั งแต่วันท่ี 
12 ส.ค. 2562 แก้ไขแบบเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ส่ังเข้าปฏิบัติงาน เน่ืองจากมีการขอแก้ไข
สัญญา ปัจจุบันรอกรมฯ พิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญา
 - มีการอนุมัติแก้ไขแบบ วันท่ี 14 พ.ย. 2562 และทางผู้รับจ้างพิจารณาตามข้อเสนอของ
ผู้ว่าจ้างโดยคงราคาเดิม 
วันท่ี 8 เม.ย. 2563 ได้ส่งเร่ืองขอแก้ไขสัญญา ปัจจุบันรอกรมฯ พิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญา
กรมขอเอกสารตัวจริง อยู่ระหว่างโครงการฯ รวบรวมเอกสาร ส่งกรมล่าสุดเม่ือ ต้นเดือน
กรกฏาคม 2563

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

แหล่งงบประมาณท่ีกรมได้จัดหา
งบประมาณทดแทนแล้วเงินท่ีถูกพับ

1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564
2. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2565
3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565

4. ค าขอต้ังงบประมาณ ปี 2566
5. อ่ืนๆ เช่น งบกลาง

รายละเอียดรายการเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2555 - 2563 ท่ีถูกพับไป

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานแหล่งงบประมาณ

ร้อยละผล
การ

ด าเนินงาน
ในปัจจุบัน

รายการเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2555 - 2563 ท่ีถูกพับไป

สถานะงบประมาณท่ีถูกพับ
ล าดับ รายการงาน ส านัก/กอง ผลผลิต

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ถูกพับ (บาท)
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งบเงินกัน (บาท)
เบิกจ่ายเงินกัน

(บาท)
ร้อยละ

แหล่งงบประมาณท่ีกรมได้จัดหา
งบประมาณทดแทนแล้วเงินท่ีถูกพับ

1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564
2. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2565
3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565

4. ค าขอต้ังงบประมาณ ปี 2566
5. อ่ืนๆ เช่น งบกลาง

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานแหล่งงบประมาณ

ร้อยละผล
การ

ด าเนินงาน
ในปัจจุบัน

รายการเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2555 - 2563 ท่ีถูกพับไป

สถานะงบประมาณท่ีถูกพับ
ล าดับ รายการงาน ส านัก/กอง ผลผลิต

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ถูกพับ (บาท)

13 พ.ร.บ. 60 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สชป.9 ส้านักงานชลประทานท่ี 9 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 1,804,526 1,804,526 เป็นรายการน ้ามันท่ีใช้ในการบริหารโครงการ โดยโครงการมีถังน ้ามันท่ีสามารถบรรจุน ้ามัน
ได้เพียง 24,000 ลิตร จากยอดน ้ามันทั งหมด 115,000 ลิตร ท่ีต้องทะยอยส่ังเข้าใช้ 
ปัจจุบันใช้ไปแล้ว 45,000 ลิตร คงเหลือ 70,000 ลิตร

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

14 พ.ร.บ. 60 ประตูระบายน ้าปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา)
โครงการระบายน ้าพื นท่ีฝ่ังตะวันออกของแม่น ้าเจ้าพระยา ต้าบล
บึงน ้ารักษ์อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 14,176,793 14,176,793 กรมได้บอกเลิกสัญญาจ้าง และไม่สามารถก่อหนี ผูกพันได้ งบประมาณจึงถูกพับไปโดยผล
ของกฏหมาย จึงไม่สามารถน้างบประมาณไปใช้จ่ายได้ (กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 
0402.5/22263 ลว 19 พ.ค. 63)

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

100.00

15 พ.ร.บ. 60 ก่อสร้างประตูระบายน ้าบางโหง 2 ต้าบลบ้านเลน อ้าเภอบางปะอิน
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส้านักงานชลประทานท่ี 10 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 4,330,470 4,330,470 เน่ืองจากแบบก่อสร้างเดิมรุกล ้าเข้าไปในเขตบ้านเรือนราษฎร จุงจ้าเป็นต้องแก้ไขแบบ
ก่อสร้าง และแก้ไขสัญญา

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

100.00

16 พ.ร.บ. 60 สถานีสูบน ้าและประตูระบายน ้าบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ 
ต้าบลบางขนาก อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการจัดการคุณภาพน ้า 62,120,072 31,101,285 50.07 31,018,787 -เน่ืองจากความพร้อมของผู้รับจ้าง ไม่ด้าเนินการน้าเคร่ืองจักรเคร่ืองมือและบุคลากร เข้า
ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ จึงท้าให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565 54.72

17 พ.ร.บ. 60 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเนินทราย ต.เนินฆ้อ 
อ.แกลง จ.ระยอง

ส้านักงานชลประทานท่ี 9 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ (ปี 60 

เพ่ิมเติม)

7,932,433 7,932,433 อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา (ส่ง สชป.9 เม่ือวันท่ี 24 ก.ค. 62 กรมทักท้วงเม่ือวันท่ี 17 ต.ค. 62
 แก้ไขแบบส่ง สชป.9 เม่ือวันท่ี 27 ธ.ค.62 ปัจจุบันเร่ืองอยู่ท่ีกรมฯ ตั งแต่ ม.ค. 63 ท่ีส่วน
สัญญาพัสดุเสนอ สพ.3 พด. พิจารณา)

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564 100.00

18 พ.ร.บ. 60 ประตูระบายน ้าคลองจิก 2 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

ส้านักงานชลประทานท่ี 10 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ (ปี 60 

เพ่ิมเติม)

18,582,940 18,582,940 อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญษและระยะเวลาด้าเนินการในส่วนท่ียังไม่ด้าเนินการใช้เวลาก่อสร้าง 
90 วัน ซ่ึงจะท้าให้ไม่สามารถเบิกงบประมาณดังกล่าวได้ทัน ภายใน 30 กันยายน 2563

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

99.63

19 พ.ร.บ. 60 จ.ประตูระบายน ้าบ้านโพ2ต.บ้านโพอ.บางปะอินจ.อยุธยาฯ ส้านักงานชลประทานท่ี 10 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ (ปี 60 

เพ่ิมเติม)

89,949,799 76,130,860 84.64 13,818,939 อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญษและระยะเวลาด้าเนินการในส่วนท่ียังไม่ด้าเนินการใช้เวลาก่อสร้าง 
90 วัน ซ่ึงจะท้าให้ไม่สามารถเบิกงบประมาณดังกล่าวได้ทัน ภายใน 30 กันยายน 2563

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564 100.00

20 พ.ร.บ. 61 เข่ือนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน โครงการ
ปรับปรุงเข่ือนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ปีงบประมาณ 2561)

ส้านักงานชลประทานท่ี 2 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 20,827,200 20,827,200 แก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา สัญญา กจ.34/2560 แก้ไขครั งท่ี 1 ลว. 30 ก.ย. 63 
จากวงเงิน 81,674,239 บาท เป็นวงเงิน  85,619,575.95 บาท 
(วงเงินเพ่ิม 3,945,336.95 บาท)
ปัจจุบันขอรับจัดสรรงบประมาณช้าระหนี  วงเงิน 58,492,260.96 บาท

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

21 พ.ร.บ. 61 ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานเข่ือนหัวงานและอาคารประกอบพร้อม
ส่วนประกอบอ่ืน โครงการปรับปรุงเข่ือนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
(ปีงบประมาณ 2561)

ส้านักงานชลประทานท่ี 2 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 707,000 707,000 สัญญา กจ.89/2560 (สพด.) ลงวันท่ี 11 กรกฏาคม 2560 ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

22 พ.ร.บ. 61 ปรับปรุงสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 7 
(ระยะท่ี 2) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ต้าบลนิคมน ้าอูน 
อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร

ส้านักงานชลประทานท่ี 5 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 21,082,761 28,662 0.14 21,054,099 1. เปล่ียนขนาดความยาวเสาไฟฟ้า จากเดิม 12 ม. เปล่ียนเป็น 14.30 ม. เพ่ือให้ม่ันคง
แข็งแรงมากขึ น          
2. เปล่ียนระดับธรณีท่อ จุดเช่ือมท่อระหว่าง สัญญา 1 และ 2 แก้ไขระดับการวางท่อ กม.
0+925 - กม.1+100
    ให้มีระดับสูงขึ นจนพ้นท่อรูปของสถานีเดิม   
3. งานระยะท่ี 1 ไม่สามารถส่งมอบพื นท่ีให้ ระยะท่ี 2 เข้าด้าเนินการได้ อยู่ระหว่างแก้ไข
สัญญากรม   
4. ระยะท่ี 1 ยังด้าเนินงานไม่เสร็จ ระยะท่ี 2 จึงเข้าไปติดตั งเคร่ืองสูบน ้าไม่ได้   
5. ระยะท่ี 2 ไม่มีปัญหาอุปสรรค รอระยะท่ี 1 เสร็จ ก็สามารถเข้าไปด้าเนินงานได้เลย 
6. เหลือเฉพาะงานซื อเคร่ืองสูบน ้าพร้อมติดตั ง วงเงิน 21,053,530.79 บาท คิดเป็น 63.80
 % ของค่าด้าเนินงาน

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

23 พ.ร.บ. 61 ขุดลอกหนองหาร ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร

ส้านักงานชลประทานท่ี 5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้าน
แหล่งน ้าชลประทาน (61 เพ่ิมเติม)

67,818,719 67,818,719 เน่ืองจากระดับน ้าในหนองหารลดลงอย่างต่อเน่ืองบางจุดมีระดับน ้าสูงเพียง 0.15 - 0.30 
เมตรและสภาพดินขุดลอกเป็นลักษณะดินขุดยาก ท้าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถด้าเนินการขุด
ลอกตะกอนดินโดยเรือขุดให้ลึกตามแบบก่อสร้างได้ ส่ังหยุดงานเม่ือ 12 มีค. 2562 เพ่ือ
พิจารณาราคาใหม่ และได้ท้าเร่ืองขอแก้ไขสัญญล่าสุดเม่ือ 31 มี.ค. 2563 สัญญาเลขท่ี 
กจ.31/2561(สพด.) ลว.12 ก.ค. 2561
 อายุสัญญา 180 วัน เร่ิมสัญญา 12 ก.ย. 2561 สิ นสุดสัญญา 17 พ.ค. 2562 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือแนวทางแก้ไขสัญญา ตอบเร่ืองการแก้ไขสัญญาไปท่ีกองพัสดุ 24 
พย.63

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

24 พ.ร.บ. 61 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน ้าบ้านโนนเหม่า ต้าบลนาง
แดด อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ส้านักงานชลประทานท่ี 6 โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

2,796,450 2,796,450 บอกเลิกสัญญาเดิม และประกวดราคาจ้างใหม่ ได้ผู้ชนะการจัดซื อจัดจ้าง หจก.ชอบ
ปัญญาคอนกรีต สัญญาเลขท่ี สชป.6 ชย.(จ.)17/63 ลงวันท่ี 27 พ.ค. 2563 วงเงิน
งบประมาณ 2,796,450 บาท (ราคากลาง 2,160,702.34 บาท) ส่งงานทั งสัญญา 
1,149,531 บาท ไม่เต็มสัญญาเน่ืองจากบริเวณขุดลอกเป็นหินด้าเนินการไม่ได้  ท้าให้ต้อง
คืนเงินเหลือจ่าย 1,646,919 บาท (งบประมาณไม่ถูกพับ)

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

100.00

25 พ.ร.บ. 61 ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน ้าคลองดินแดงฝ่ังซ้ายช่วงห้วยหมี ต้าบล
เขาพระ อ้าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส้านักงานชลประทานท่ี 15 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 767,730 767,730 เป็นงานท่ีต้องด้าเนินการหลังงานซ่อมแซมถนนรอบอ่างฝ่ังซ้าย อ่างเก็บน ้าคลองดินแดง 
ต้าบลเขาพระ อ้าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเสร็จ ซ่ึงงานดังกล่าว ผู้รับจ้างไม่น้า
เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และบุคลากร เข้ามาด้าเนินงาน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างกระบวนการ
ยกเลิกสัญญางานดังกล่าว

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

0.00
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งบเงินกัน (บาท)
เบิกจ่ายเงินกัน

(บาท)
ร้อยละ

แหล่งงบประมาณท่ีกรมได้จัดหา
งบประมาณทดแทนแล้วเงินท่ีถูกพับ

1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564
2. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2565
3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565

4. ค าขอต้ังงบประมาณ ปี 2566
5. อ่ืนๆ เช่น งบกลาง

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานแหล่งงบประมาณ

ร้อยละผล
การ

ด าเนินงาน
ในปัจจุบัน

รายการเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2555 - 2563 ท่ีถูกพับไป

สถานะงบประมาณท่ีถูกพับ
ล าดับ รายการงาน ส านัก/กอง ผลผลิต

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ถูกพับ (บาท)

26 พ.ร.บ. 61 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ล้าห้วยล้าปาว โครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษากุมภวาปี ต้าบลหนองหว้า อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี

ส้านักงานชลประทานท่ี 5 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 1,825,273 1,825,273  - เน่ืองจากผู้รับจ้างด้าเนินการท่ีล่าช้าและละทิ งงาน ขุดลอกดินท่ีไม่ได้ระดับตามแบบ
ก่อสร้าง  และขนย้ายเคร่ืองจักรเคร่ืองมือออกจากพื นท่ีก่อสร้างในขณะท่ีด้าเนินงาน
ดังกล่าวไม่แล้วเสร็จและไม่ตรงตามรูปแบบก่อสร้าง  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษากุมภวา
ปีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างยืนยันเข้าปฏิบัติงาน โดยระยะเวลาผ่านไปแล้ว 98 วัน ผู้รับ
จ้างก็ไม่เข้าปฏิบัติงานและไม่ได้เสนอแผนงานฉบับใหม่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณา  ท้าให้ไม่สามารถทราบเวลาท่ีผู้รับจ้างจะท้างานให้แล้วเสร็จได้ จึงบอกเลิก
สัญญาลงนามโดย ผส.ชป.5 และได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่   
 - จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว บริษัท บุญสมพงษ์วิศวกรรม จ้ากัด มูลค่างาน 700,000 บาท 
และปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งหนังสือไปยังกองพัสดุกรมฯ เพ่ือขอสลาย PO สัญญาเดิม และ
รอการผูก PO ใหม่

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 5. ใช้งบประมาณ พ.ศ.2561 
โดยยกเลิก PO เดิม สร้าง PO ใหม่

100.00

27 พ.ร.บ. 61 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าทรง (ตอนล่าง) 
โครงการชลประทานอุดรธานี ต้าบลน ้าโสม อ้าเภอน ้าโสม จังหวัด
อุดรธานี

ส้านักงานชลประทานท่ี 5 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 1,066,673 60,000 5.62 1,006,673  ได้มีการประชุมกับผู้รับจ้างหลายครั งการประชุมครั งสุดท้ายเม่ือวันท่ี 26 ต.ค. 2562 และ
มีการเข้าด้าเนินการอยู่บ้าง สลับกับการถอนเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ โดยการถอนเคร่ืองจักร
เคร่ืองมือออกครั งล่าสุดวันท่ี 28 ก.พ. 2563  ปัจจุบันโครงการฯ เห็นควรท่ีจะยกเลิกสัญญา
 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานในการยกเลิกสัญญา ส่งส้านักฯวันท่ี 27 เม.ย. 
2563
ยกเลิกสัญญา

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

20.00

28 พ.ร.บ. 61 *โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น โครงการอ่างเก็บ
น ้าห้วยแม่ส้า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ต้าบลแม่ส้า อ้าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

3,030,024 3,030,024 ศึกษาแล้วเสร็จ/ก้าลังเสนองดค่าปรับ เน่ืองจากอนุมัติเข้าศึกษาวิจัยล่าช้า (เร่ืองอยู่ท่ีพัสดุ) ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

29 พ.ร.บ. 61 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น โครงการอ่างเก็บน ้า
ห้วยบ้านพุ่ม อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ต้าบลสุวรรณคาม 
อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

2,524,622 2,524,622 1.พัสดุส่งเร่ืองให้กฏหมาย
2.บริษัทท่ีปรึกษาอยู่ระหว่างส่งเล่มร่างรายงาน Draft Final
3.ท้าเร่ืองขอสงวนสิทธ์ิแจ้งปัญหาอุปสรรค์ให้กรมทราบแล้ว

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

30 พ.ร.บ. 61 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น อ่างเก็บน ้าห้วยป่าสัก
 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

3,649,843 3,649,843 ส่งรายงานฉบับสุดท้ายแล้วเม่ือว้นท่ี 14 ก.พ. 63 
ขณะนี ขอท้าเร่ืองสงวนสิทธ์ิของดค่าปรับ 217 วัน
ท้าเร่ืองขอเบิกคืนได้ทันภายใน 30 ก.ย. 63

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

31 พ.ร.บ. 61 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น อ่างเก็บน ้าแม่ปอน 
อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

5,538,845 2,692,537 48.61 2,846,308 อยู่ท่ีฝ่ายเลขาฯ ขณะนี อยู่ระหว่าง
ร่างเร่ืองเสนอพัสดุก่อนส่งส้านักกฏหมาย

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

32 พ.ร.บ. 61 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น อ่างเก็บน ้าห้วยเชียง 
(ตอนบน) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

3,043,644 3,043,644 อยู่ระหว่างท้าเร่ืองของดค่าปรับ ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

33 พ.ร.บ. 61 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น อ่างเก็บน ้าแม่จาง
ตอนบน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

2,547,039 2,547,039 ขณะนี ท่ีปรึกษาอยู่ระหว่างท้าเล่มร่างฉบับสุดท้าย ก่อนจัดปัจฉิมนิเทศ
บริษัทท่ีปรึกษาต้องท้าเร่ืองของดค่าปรับใช้ระยะเวลา 3 เดือน
ท้าเร่ืองเบิกคืนได้อีก 30 วัน

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564 0.00

34 พ.ร.บ. 61 แก้มลิงนิคมสหกรณ์ทุ่งสง ต้าบลเขาขาว อ้าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ส้านักงานชลประทานท่ี 15 โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

21,805,450 10,137,291 46.49 11,668,159 หลังเซ็นสัญญา ได้ส่ังเข้าท้างานแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าด้าเนินงานได้จริง เพราะโดนผู้บุกรุก
เดิมในพื นท่ีขัดขวางการเข้าท้างาน เน่ืองจากทางนิคมฯ ยังติดปัญหาไม่สามารถรื อถอน
อาสินของผู้บุกรุกออกนอกพื นท่ีได้ ปัจจุบันนิคมฯสามารถแก้ปัญหาและส่งมอบพื นท่ีให้
เข้าท้างานได้แล้ว ผลงานปัจจุบัน 23.70%

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564 100.00

35 พ.ร.บ. 61 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน ้าห้วยหลัว
 จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

3,823,273 3,823,273 ขณะนี เร่ืองอยู่ท่ีฝ่ายเลขาฯ ระหว่างก้าลังท้าเร่ืองงดค่าปรับ ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

36 พ.ร.บ. 61 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม อ่างเก็บน ้าแม่ตาย
ละ อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

10,720,491 10,720,491 บริษัทท่ีปรึกษาเข้าศึกษาล่าช้าตั งแต่แรก ท้าให้เลยฤดูกาล สถานะขณะนี อยู่ระหว่างส่ง
รายงานฉบับสุดท้าย บริษัทท้าเร่ืองของดค่าปรับ

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

37 พ.ร.บ. 61 ค่าควบคุมงาน โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ีชลประทาน
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสังคมภายหลัง
การก่อสร้างเข่ือนร้อยเอ็ด เข่ือนยโสธร-พนมไพร และเข่ือนพระ
ธาตุน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

5,594,694 3,512,621 62.78 2,082,073 ท้าเร่ืองของดค่าปรับ ขณะนี เร่ืองอยู่ท่ีพัสดุ ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

38 พ.ร.บ. 61 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าจัดหาแหล่งน ้าสนับสนุน
แปลง สปก.(แปลงรวมชัยบุรี) ต้าบลไทรทอง อ้าเภอชัยบุรี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

ส้านักงานชลประทานท่ี 15 โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลท่ีเป็น
เอกลักษณ์

40,000,850 40,000,850 ขอเลิกสัญญาต่อกัน เน่ืองจากปัญหาเร่ืองท่ีดิน ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

0.00

39 พ.ร.บ. 61 เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยสังเคียบ (สนับสนุน
แปลงใหญ่ประชารัฐ) ต้าบลแซงบาดาล อ้าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ

ส้านักงานจัดรูปท่ีดินกลาง โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

7,838,914 7,838,914 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงาน หน่วยงานด้าเนินการยกเลิกสัญญาแล้ว
เม่ือ 3 ก.ค.63 ตามหนังสือ สจด2682/2563 ลว. 3 ก.ค.63

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

0.00

40 พ.ร.บ. 61 อาคารป้องกันตล่ิงฝ่ังขวาท้ายเข่ือนพระราม 6 (ระยะ 3) ต้าบลท่า
เจ้าสนุก อ้าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส้านักงานชลประทานท่ี 10 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้าน
แหล่งน ้าชลประทาน (61 เพ่ิมเติม)

35,366,698 9,175,264 25.94 26,191,435 งานท่ีจะต้องด้าเนินการในส่วนท่ีนังไม่ด้าเนินการจะต้องใช้เวลาก่อสร้าง 120 วัน ซ่ึงจะท้า
ให้ไม่สามารถเบิกงบประมาณดังกล่าวได้ทันภายใน 30 กันยายน 2563

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

56.25
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งบเงินกัน (บาท)
เบิกจ่ายเงินกัน

(บาท)
ร้อยละ

แหล่งงบประมาณท่ีกรมได้จัดหา
งบประมาณทดแทนแล้วเงินท่ีถูกพับ

1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564
2. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2565
3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565

4. ค าขอต้ังงบประมาณ ปี 2566
5. อ่ืนๆ เช่น งบกลาง

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานแหล่งงบประมาณ

ร้อยละผล
การ

ด าเนินงาน
ในปัจจุบัน

รายการเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2555 - 2563 ท่ีถูกพับไป

สถานะงบประมาณท่ีถูกพับ
ล าดับ รายการงาน ส านัก/กอง ผลผลิต

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ถูกพับ (บาท)

41 พ.ร.บ. 61 คลองระบายน ้าหัวตรุดพร้อมอาคารประกอบ ต้าบลท่าเรือ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้าน
แหล่งน ้าชลประทาน (61 เพ่ิมเติม)

85,247,218 3,697,920 4.34 81,549,298 1. ยังไม่สามารถจัดหาท่ีดินเพ่ือการก่อสร้างได้ ปัจจุบันจ่ายค่าท่ีดินแล้วบางส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 40 ซ่ึงมีพื นท่ีไม่ต่อเน่ือง
2. งบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีเป็นค่างานตามสัญญาซื อและจ้าง จ้านวน 5 สัญญาได้แก่
2.1 ดินธรรมดา
2.2 บานฝาท่อพร้อมเคร่ืองยก
2.3 คอนกรีตผสมเสร็จ
2.4 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
2.5 เหล็กเสริมคอนกรีต

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564 40.90

42 พ.ร.บ. 61 ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC ฝายคลองนาเตย ต้าบลบางทอง 
อ้าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ระยะทาง 8.300 กม.

ส้านักงานชลประทานท่ี 15 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน
ภาครัฐ

8,958,102 8,958,102 ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน และได้แจ้งเตือนครั งสุดท้ายแล้ว กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564 100.00

43 พ.ร.บ. 61 จ้างเหมาระบบฝ่ังซ้ายพร้อมอาคารประกอบ กจ.3/2558 ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน ้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 64,060,300 21,987,501 34.32 42,072,799 มีการแก้ไขสัญญา และส่ังเข้างาน 26 กุมภาพันธ์ 2563 สิ นสุดสัญญาวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2563

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

44 พ.ร.บ. 61 ปรับปรุงอาคารบังคับน ้าท่ี 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการ
ชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส้านักงานชลประทานท่ี 9 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 10,723,300 10,723,300  ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

8.44

45 พ.ร.บ. 62 เข่ือนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน โครงการ
ปรับปรุงเข่ือนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ปีงบประมาณ 2562)

ส้านักงานชลประทานท่ี 2 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 29,090,239 29,090,239 แก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา สัญญา กจ.34/2560 แก้ไขครั งท่ี 1 ลว. 30 ก.ย. 63 
จากวงเงิน 81,674,239 บาท เป็นวงเงิน  85,619,575.95 บาท 
(วงเงินเพ่ิม 3,945,336.95 บาท)
ปัจจุบันขอรับจัดสรรงบประมาณช้าระหนี  วงเงิน 58,492,260.96 บาท

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

46 พ.ร.บ. 62 ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานเข่ือนหัวงานและอาคารประกอบพร้อม
ส่วนประกอบอ่ืน โครงการปรับปรุงเข่ือนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
(ปีงบประมาณ 2562)

ส้านักงานชลประทานท่ี 2 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 398,100 398,100 สัญญา กจ.89/2560 (สพด.) ลงวันท่ี 11 กรกฏาคม 2560 ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

47 พ.ร.บ. 62 อาคารป้องกันตล่ิงฝายดอยน้อยจังหวัดเชียงใหม่ ต้าบลดอยหล่อ 
อ้าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมภาคเหนือ

64,702,629 40,877,793 63.18 23,824,836 ติดปัญหากระชังเลี ยงปลาในล้าน ้าปิง จะหยุดเลี ยงปลาและปิดน ้าเพ่ือก่อสร้างประมาณ
เดือนเม.ย.

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

100.00

48 พ.ร.บ. 62 ปรับปรุงประตูระบายน ้าคลองบางข้าว พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้า 
ต้าบลบางผึ ง อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส้านักงานชลประทานท่ี 9 โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมภาคตะวันออก

5,500,000 5,500,000 มีการอุทธรณ์ผลการจัดหาเคร่ืองสูบน ้าให้ไม่สามารถเซ้นสัญญาได้ทันภายในปีงบประมาณ
 ด้าเนินการตามสัญญาเลขท่ี ฉช.ช. 02/2563 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 อายุสัญญา 150 
วัน

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

100.00

49 พ.ร.บ. 62 ปรับปรุงเสริมคันคลองรังสิตต้าบลบึงน ้ารักษ์ อ้าเภอธัญบุรีจังหวัด
ปทุมธานี

ส้านักงานชลประทานท่ี 11 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 45,121,512 23,011,474 51.00 22,110,038 อยุ่ระหว่างปรับลดปริมาณงาน เน่ืองจากมีพื นท่ีบางส่วน ไม่สามารถด้าเนินการได้ คาดว่า
ด้าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน กย. 2563

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

65.62

50 พ.ร.บ. 62 ประตูระบายน ้าและสถานีสูบน ้ากลางคลองหกวาสายล่าง ระหว่าง
คลอง 7-8 ต้าบลล้าลูกกา อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ส้านักงานชลประทานท่ี 11 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 50,405,272 7,674,651 15.23 42,730,621 อยู่ระหว่างส่ังหยุดงานบางส่วน เน่ืองจากการส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างติดปัญหาการ
ขนส่งเร่ืองทางเข้าทางออกบริเวณหน้างานและบริเวณการก่อสร้างติดปัญหาเร่ืองท่อ
ประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ท้าให้ไม่สามารถเข้าท้างานได้บางจุดและอยู่ระหว่างขอ
แก้ไขสัญญาเน่ืองจากแก้ไขแบบการก่อสร้าง

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

62.67

51 พ.ร.บ. 62 ปรับปรุงเสริมคันคลองหกวาต้าบลพืชอุดม อ้าเภอล้าลูกกาจังหวัด
ปทุมธานี

ส้านักงานชลประทานท่ี 11 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 45,813,962 12,535,312 27.36 33,278,650 อยุ่ระหว่างปรับลดปริมาณงาน เน่ืองจากมีพื นท่ีบางส่วน ไม่สามารถด้าเนินการได้ คาดว่า
ด้าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน กย. 2563

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

27.36

52 พ.ร.บ. 62 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้นอ่างเก็บน ้าแม่แวน 
อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเชียงใหม่

ส้านักบริหารโครงการ โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

9,795,711 6,020,018 61.46 3,775,693 ก้าลังศึกษา / ยังอยู่ในสัญญา / รอการอนุญาตจากป่าไม้
จัดส่งรายงาน (Interim Report)
เบิกถึงงวดท่ี 3 แล้ว

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

53 พ.ร.บ. 62 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้นอ่างเก็บน ้าเหมือง
ตะก่ัว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดพัทลุง

ส้านักบริหารโครงการ โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

9,799,226 4,789,997 48.88 5,009,229 ก้าลังศึกษา / ยังอยู่ในสัญญา / รอการอนุญาตจากป่าไม้
จัดส่งรายงาน (Interim Report)
เบิกถึงงวดท่ี 3 แล้ว

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

54 พ.ร.บ. 62 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้นอ่างเก็บน ้าห้วยแม่อ้อ
 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเชียงใหม่

ส้านักบริหารโครงการ โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

9,797,155 5,151,750 52.58 4,645,405 ก้าลังศึกษา / ยังอยู่ในสัญญา / รอการอนุญาตจากป่าไม้
จัดส่งรายงาน Inception Report
เบิกถึงงวดท่ี 2 แล้ว

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

55 พ.ร.บ. 62 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น อ่างเก็บน ้าเขาพลู 
อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดตรัง

ส้านักบริหารโครงการ โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

5,983,280 2,663,498 44.52 3,319,782 ก้าลังศึกษา / ยังอยู่ในสัญญา / ป่าไม้อนุญาตแล้ว
จัดส่งรายงาน (Progress Report)
เบิกถึงงวดท่ี 2 แล้ว

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

56 พ.ร.บ. 62 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น อ่างเก็บน ้าโปร่ง
พรหมอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดราชบุรี

ส้านักบริหารโครงการ โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

5,996,380 4,067,832 67.84 1,928,548 ก้าลังศึกษา / ยังอยู่ในสัญญา / ป่าไม้อนุญาตแล้ว
จัดส่งรายงาน Inception Report
เบิกประกันผลงานแล้ว

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

57 พ.ร.บ. 62 โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน ้าและประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในลุ่มน ้าคลองมะเด่ือ จังหวัดนครนายก

ส้านักบริหารโครงการ โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

17,967,654 14,569,398 81.09 3,398,256 ก้าลังศึกษา / ยังอยู่ในสัญญา / อุทยานอนุญาตแล้ว
จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 1 
เบิกถึงงวดท่ี 2 แล้ว

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564 100.00

58 พ.ร.บ. 62 โครงการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมอ่างเก็บน ้าห้วยคุกหมี อัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดอุดรธานี

ส้านักบริหารโครงการ โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

18,285,316 8,211,583 44.91 10,073,733 ก้าลังศึกษา / ยังอยู่ในสัญญา / รอการอนุญาตจากป่าไม้
จัดส่งรายงาน (Inception Report)
เบิกถึงงวดท่ี 1 แล้ว

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00
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งบเงินกัน (บาท)
เบิกจ่ายเงินกัน

(บาท)
ร้อยละ

แหล่งงบประมาณท่ีกรมได้จัดหา
งบประมาณทดแทนแล้วเงินท่ีถูกพับ

1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564
2. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2565
3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565

4. ค าขอต้ังงบประมาณ ปี 2566
5. อ่ืนๆ เช่น งบกลาง

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานแหล่งงบประมาณ

ร้อยละผล
การ

ด าเนินงาน
ในปัจจุบัน

รายการเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2555 - 2563 ท่ีถูกพับไป

สถานะงบประมาณท่ีถูกพับ
ล าดับ รายการงาน ส านัก/กอง ผลผลิต

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ถูกพับ (บาท)

59 พ.ร.บ. 62 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น
อ่างเก็บน ้าน ้าลาย อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเลย

ส้านักบริหารโครงการ โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

18,842,308 9,192,446 48.79 9,649,862 ก้าลังศึกษา / ยังอยู่ในสัญญา / รอการอนุญาตจากป่าไม้
จัดส่งรายงาน (Inception Report) 
เบิกถึงงวดท่ี 1 แล้ว

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

60 พ.ร.บ. 62 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
อ่างเก็บน ้าห้วยทม อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดยโสธร

ส้านักบริหารโครงการ โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

19,306,668 11,575,816 59.96 7,730,852 ก้าลังศึกษา / ยังอยู่ในสัญญา / ป่าไม้อนุญาตแล้ว
จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี1 (Progress Report1)
เบิกถึงงวดท่ี 2 แล้ว

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564 100.00

61 พ.ร.บ. 62 โครงการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมอ่างเก็บน ้าน ้าทิน อัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเพชรบูรณ์

ส้านักบริหารโครงการ โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

19,794,727 6,085,308 30.74 13,709,419 ก้าลังศึกษา / ยังอยู่ในสัญญา / รอการอนุญาตจากป่าไม้
จัดส่งรายงาน Inception Report
เบิกถึงงวดท่ี 1 แล้ว

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

62 พ.ร.บ. 62 โครงการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมอ่างเก็บน ้านาง่ัว อัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเพชรบูรณ์

ส้านักบริหารโครงการ โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

19,790,565 6,580,500 33.25 13,210,065 ก้าลังศึกษา / ยังอยู่ในสัญญา / รอการอนุญาตจากป่าไม้
จัดส่งรายงาน Inception Report
เบิกถึงงวดท่ี 1 แล้ว

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

90.00

63 พ.ร.บ. 62 โครงการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม อ่างเก็บน ้าคลองขลุง อัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดก้าแพงเพชร

ส้านักบริหารโครงการ โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

18,563,459 10,874,947 58.58 7,688,512 ก้าลังศึกษา / ยังอยู่ในสัญญา / รอการอนุญาตจากป่าไม้
จัดส่งรายงานความก้าวหน้า1 Progress Report 
เบิกถึงงวดท่ี 2 แล้ว

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

64 พ.ร.บ. 62 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
อ่างเก็บน ้าน ้างาว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดล้าปาง

ส้านักบริหารโครงการ โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

34,746,541 20,817,664 59.91 13,928,877 ก้าลังศึกษา / ยังอยู่ในสัญญา / รอการอนุญาตจากป่าไม้
จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 1
เบิกถึงงวดท่ี 2 แล้ว

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

97.00

65 พ.ร.บ. 62 งานปรับปรุงพื นท่ีบริเวณริมแม่น ้าเจ้าพระยา กรมชลประทานปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ส้านักงานชลประทานท่ี 11 โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

25,070,712 13,206,369 52.68 11,864,343 ด้าเนินการแล้วเสร็จ100%   เบิกจ่ายแล้ว เป็นจ้านวน 11,516,693.33 บาท กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564 100.00

66 พ.ร.บ. 62 ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน ้าห้วยริน ต้าบลหนองไฮ อ้าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.660 กม.

ส้านักงานชลประทานท่ี 5 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน
ภาครัฐ

571,021 571,021 มีการแก้ไขแบบ  เน่ืองจากห้างฯเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างจากถนนในสัญญาจ้างช่วง กม.
1+520  ถึง กม.2+000.ระยะทาง 0.480ม กม.
ไม่สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้เพราะผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
(Asphalt Concrete) ท่ีหน่วยงานอ่ืนได้ด้าเนินการก่อสร้างไปก่อนแล้ว ส่ังหยุดงาน
บางส่วนเม่ือวันท่ี 14 ส.ค. 2562 และในวันท่ี 19 ส.ค. 2563 ได้มีการส่งมอบงานงวดท่ี 1 
ในวันท่ี 9 ม.ค 2563  ผส.ชป.5 อนุมัติในหลักการในการแก้ไขแบบก่อสร้าง ได้รับการ
อนุมัติแบบแก้ไขเม่ือวันท่ี 1 เม.ย. 2563 วันท่ี 15 เม.ย. 2563 โครงการได้แจ้งเร่ืองขอ
แก้ไขสัญญา
แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา ปรากฏว่าปริมาณงานลดลง จึงท้าให้ผู้รับเหมาไม่สามารถเบิกเงิน
จ้านวนท่ีเหลือได้

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

67 พ.ร.บ. 62 ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา (RMC) ระบบ
กระจายน ้าฝายยางบ้านเขว้า ต้าบลบ้านแพ อ้าเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ระยะทาง 2.200 กม.

ส้านักงานชลประทานท่ี 8 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน
ภาครัฐ

3,001,336 84,966 2.83 2,916,369 ผู้รับจ้างน้าเคร่ืองจักรเคร่ืองมือเข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนท่ีได้เสนอไว้/แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้าง
ครั งท่ี 4

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

0.00

68 พ.ร.บ. 62 ถนนคันคลองส่งน ้าสายซอย 7L ฝ่ังขวา ต้าบลขี เหล็ก อ้าเภอแม่ริม
 จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.332 กม.

ส้านักงานชลประทานท่ี 1 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน
ภาครัฐ

8,240,000 8,240,000 ผู้ควบคุมงานได้ออกตรวจสอบพื นท่ีก่อนแจ้งผู้รับจ้างเข้าด้าเนินการ ปรากฏว่าไม่สามารถ
ด้าเนินการตามแบบได้ เน่ืองจากผิวจราจรจริง แคบกว่าในแบบก่อสร้าง

ยกเลิก ยกเลิกรายการ

69 พ.ร.บ. 62 อุโมงค์ส่งน ้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืนอุโมงค์ส่ง
น ้าช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาท่ี 1

ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการเพ่ิมปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าเข่ือน
แม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่

123,823,010 110,238,767 89.03 13,584,243 -1) ผู้รับจ้างยังขาดความช้านาญในการท้างานติดตั งระบบค ้ายัน 2) ระบบล้าเลียงขนส่ง
วัสดุภายในอุโมงค์ยังขาดประสิทธิภาพ พบปัญหารถขนวัสดุตกราง และ 3) พื นท่ีก่อสร้าง
จ้านวน 172-0-65 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ขณะนี รอการเข้าการพิจารณา
ของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565 38.36

70 พ.ร.บ. 62 จ้างเหมา ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดปราจีนบุรี

35,365,483 13,518,667 38.23 21,846,817 - อยู่ระหว่างของดลดค่าปรับ
 -  ปัจจุบันอยู่ระหว่าง พด.พญ. พิจารณาเอกสารของดลดค่าปรับ

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565 27.04

71 พ.ร.บ. 62 จ้างเหมา ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง
นครศรีธรรมราช อันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

81,272,525 81,272,525 เน่ืองจากผู้รับจ้างไม่จัดส่งเคร่ืองจักร - เคร่ืองมือ และบุคคลากรตามแผนงานท่ีวางไว้ กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565 13.99

72 พ.ร.บ. 62 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจ้างเหมา อ่างเก็บน ้าล้าตะโคง โครงการ
ชลประทานบุรีรัมย์ ต้าบลหัวฝายอ้าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ส้านักงานชลประทานท่ี 8 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 1,348,800 1,348,800 ครบอายุสัญญา 4 ก.ย.2562 อุปสรรคขุดลอกบริเวณอ่างเก็บน ้าปริมาณน ้ามาก ผู้รับจ้างจะ
เข้าปฏิบัติงานภายในวันท่ี 15 พ.ค.63  คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2563

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

0.00

73 พ.ร.บ. 62 ปรับปรุงท่อส่งน ้าสาย 1 ขวา-1 ขวา อ่างเก็บน ้าห้วยไทรงาม 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส้านักงานชลประทานท่ี 14 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 6,466,500 5,815,104 89.93 651,396 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

100.00

74 พ.ร.บ. 62 อาคารป้องกันตล่ิงฝ่ังขวาท้ายเข่ือนพระรามหก (ระยะ 3) ต้าบลท่า
เจ้าสนุก อ้าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส้านักงานชลประทานท่ี 10 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 1,177,198 34,785 2.95 1,142,413 งานท่ีจะต้องด้าเนินการในส่วนท่ีนังไม่ด้าเนินการจะต้องใช้เวลาก่อสร้าง 120 วัน ซ่ึงจะท้า
ให้ไม่สามารถเบิกงบประมาณดังกล่าวได้ทันภายใน 30 กันยายน 2563

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

56.25

75 พ.ร.บ. 62 ค่าด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

ส้านักบริหารโครงการ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 6,292,641 2,940,990 46.74 3,351,651 สัญญา 360 วันจึงกันเหลืมเพ่ือเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

76 พ.ร.บ. 62 ปรับปรุงประตูระบายน ้า เข่ือนระบายน ้ากันผม ต้าบลหนองงู
เหลือม อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา

ส้านักงานชลประทานท่ี 8 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 22,739,011 20,082,512 88.32 2,656,500 สิ นสุดสัญญาวันท่ี 29 ธ.ค.62 ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เอกสารอยู่ท่ีส้านักกฏหมาย ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

100.00

77 พ.ร.บ. 62 แก้มลิงสุไหงบารู จังหวัดปัตตานี ส้านักงานชลประทานท่ี 17 โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

9,557,508 195,601 2.05 9,361,907 ไม่สามารถด้าเนินงานได้ เน่ืองจากติดปํญหาพื นท่ีก่อสร้างรุกล ้าเข้าไปในพื นท่ีของราษฎร
และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย

ยกเลิก ยกเลิกรายการ

78 พ.ร.บ. 62 แก้มลิงบึงลาดน ้าเตียน (ระยะ 2)จังหวัดสุพรรณบุรี กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

28,923,600 25,288,828 87.43 3,634,772 ขออนุมัติงดค่าปรับ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

100.00
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งบเงินกัน (บาท)
เบิกจ่ายเงินกัน

(บาท)
ร้อยละ

แหล่งงบประมาณท่ีกรมได้จัดหา
งบประมาณทดแทนแล้วเงินท่ีถูกพับ

1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564
2. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2565
3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565

4. ค าขอต้ังงบประมาณ ปี 2566
5. อ่ืนๆ เช่น งบกลาง

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานแหล่งงบประมาณ

ร้อยละผล
การ

ด าเนินงาน
ในปัจจุบัน

รายการเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2555 - 2563 ท่ีถูกพับไป

สถานะงบประมาณท่ีถูกพับ
ล าดับ รายการงาน ส านัก/กอง ผลผลิต

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ถูกพับ (บาท)

79 พ.ร.บ. 62 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอ่ืนโครงการอ่างเก็บน ้าแม่อาง อัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดล้าปาง

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

401,123 198,775 49.55 202,349 มีการแก้ไขแบบ เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเปล่ียน และอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื นท่ี 
อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื นท่ี คาดว่าเบิกไม่ทัน ก.ย. 63

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

100.00

80 พ.ร.บ. 62 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน ้าห้วยหลัว
 จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

5,888,732 5,888,732 ขณะนี เร่ืองอยู่ท่ีฝ่ายเลขาฯ ระหว่างก้าลังท้าเร่ืองงดค่าปรับ ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

81 พ.ร.บ. 62 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน ้าห้วยขะ
ยุง จังหวัดศรีสะเกษ

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

5,810,515 948,769 16.33 4,861,746 ท้าเร่ืองงดค่าปรับ ส่งรายงานแล้ว ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

82 พ.ร.บ. 62 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม อ่างเก็บน ้าแม่ปาน 
อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดล้าปาง

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

10,810,852 93,625 0.87 10,717,227 ท้าเร่ืองงดค่าปรับ ส่งรายงานแล้ว ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

83 พ.ร.บ. 62 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
การบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

17,500,000 5,225,222 29.86 12,274,778 ก้าลังศึกษา / เกินอายุสัญญา /ยังไม่รับอนุญาตเข้าศึกษา ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

84 พ.ร.บ. 62 อ่างเก็บน ้าห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน ้า ต้าบลแม่อูคอ อ้าเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานชลประทานท่ี 1 โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

21,056,579 18,531,662 88.01 2,524,917 เน่ืองจาก ติดปัญหาป่าไม้ (ไม่มี ปส.19) ท้าให้เข้าไปด้าเนินงานไม่ได้ ซ่ึงจะสามารถ
ด้าเนินการได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564 100.00

85 พ.ร.บ. 62 แก้มลิงดูชงปาแย จังหวัดปัตตานี ส้านักงานชลประทานท่ี 17 โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

19,239,429 10,816,344 56.22 8,423,085 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

100.00

86 พ.ร.บ. 62 แก้มลิงบาโลย จังหวัดปัตตานี ส้านักงานชลประทานท่ี 17 โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

13,251,827 9,622,594 72.61 3,629,233 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

100.00

87 พ.ร.บ. 62 สถานีสูบน ้าพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหาร
จัดการน ้าคาบสมุทรสทิงพระ ต้าบลคลองรี อ้าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 37,639,211 37,639,211 แก้ไขแบบท่อ อาคารป้องกันตล่ิง และปรับปรุงห้องไฟฟ้า กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565 68.64

88 พ.ร.บ. 62 ประตูระบายน ้าบ้านหาดแตงพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตู
ระบายน ้าบ้านหาดแตง ต้าบลหินแก้ว อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 1,019,542 1,019,542  ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า เน่ืองจากติดปัญหาการใช้ท่ีดินของราษฎร บริเวณก่อสร้าง 
ปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา  เร่ิมนับอายุสัญญา 10 มี.ค. 63 ครบก้าหนด 25
 ต.ค.65

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565 2.98

89 พ.ร.บ. 62 สถานีสูบน ้าและประตูระบายน ้าบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ
ต้าบลบางขนาก อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการจัดการคุณภาพน ้า 55,250,000 55,250,000 -เน่ืองจากความพร้อมของผู้รับจ้าง ไม่ด้าเนินการน้าเคร่ืองจักรเคร่ืองมือและบุคลากร เข้า
ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ จึงท้าให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565 54.72

90 พ.ร.บ. 62 จ้างเหมา ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการประตูระบายน ้าศรีสองรักอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริอ้าเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย

100,628,156 95,042,595 94.45 5,585,561 ผู้รับจ้างปฎิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก้าหนด กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 4. ค้าขอตั งงบประมาณ ปี 2566 36.01

91 พ.ร.บ. 62 อาคารส้านักงาน กรมชลประทานสามเสน สูง 11 ชั น พื นท่ีไม่น้อย
กว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง ผลผลิตการจัดการน ้าชลประทาน 50,000,000 47,088,000 94.18 2,912,000 งานจ้างเหมา ลงนามในสัญญา 28 ส.ค. 2562 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดท่ี 1 กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565 20.30

92 พ.ร.บ. 63 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า อาคารระบายน ้าล้นอ่าง
เก็บน ้าล้าพันชาด จ้านวน 1 แห่ง จังหวัดอุดรธานี

ส้านักงานชลประทานท่ี 5 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 409,019 409,019 100.00 2,540,873 ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างเร่งรัด และพิจารณา ยกเลิกสัญญา ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

25.00

93 พ.ร.บ. 63 ก่อสร้างประตูระบายน ้าห้วยก้าแพง โครงการประตูระบายน ้าห้วย
ก้าแพง ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ส้านักงานชลประทานท่ี 5 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 18,315,000 18,315,000 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา และชดเชยค่าท่ีดิน
แจ้งให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ครั งท่ี 2 (หนังสือท่ี กษ. 0314.11/15 ลว. 26 มกราคม 
2565)

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 2. ค้าขอตั ง ปี 2566 5.00

94 พ.ร.บ. 63  แก้มลิงหนองห้วยโมง ปริมาตรเก็บกัก 0.1600 ล้าน ลบ.ม. พร้อม
อาคารประกอบ จ้านวน 7 แห่ง ต้าบลสร้างนางขาว อ้าเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย

ส้านักงานชลประทานท่ี 5 โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

759,755 752,296 99.02 2,584,588 อยู่ระหว่างด้าเนินการ  ส่ังหยุดงานช่ัวคราว เน่ืองจากมีปัญหาใน พท.ขุดลอก 
มีการแก้ไขสัญญา วงเงินจึงลดลง

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

95 พ.ร.บ. 63 แก้มลิงอ่างเก็บน ้าหนองส้าโรง บ้านหมูม่น ต้าบลหมูม่น อ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี

ส้านักงานชลประทานท่ี 5 โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

0 0 20,035,971 อยู่ระหว่างขออนุมัติงดค่าปรับ ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

96 พ.ร.บ. 63 แก้มลิงบึงห้วยโจดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.57 
ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาหนองหวาย ต้าบลกุดน ้า
ใส อ้าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น

ส้านักงานชลประทานท่ี 6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน ้าเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

26,582,061 3,106,421 11.69 24,413,122 เน่ืองจากมีการแก้ไขแบบและสัญญาก่อสร้าง  ท้าให้ต้องคืนเงินของงานดังกล่าวกลับ
ส่วนกลางไปก่อน โดยยังไม่ยกเลิกสัญญา หากมีแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ข้อสรุปแล้ว จะ
ของบประมาณเพ่ือสนันสนุนต่อไป   ตามบันทึกข้อความ ท่ี สชป.6/1035/2564 ลงวันท่ี 4
 มีนาคม 2564 เร่ือง ขอคืนเงินงานก่อสร้างแก้มลิงห้วยโจด และได้รับอนุมัติแก้ไขแบบ
สัญญาแล้วเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2564  ตามบันทึกข้อความท่ี สชป.(พด)6.01/15.7/2564 
 ปัจจุบัน คบ.หนองหวาย ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาแล้ว เม่ือวันท่ี 31 
มกราคม 2565

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

20.00

97 พ.ร.บ. 63  อาคารระบายน ้าล้นปกติ ขนาด 6 X 4.5 เมตร จ้านวน 4 บาน 
โครงการพัฒนาลุ่มน ้าล้าเชียงไกร ตอนล่าง ต้าบลบัลลังก์ อ้าเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ส้านักงานชลประทานท่ี 8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน ้าเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

34,131,765 20,136,675 59.00 13,995,090 แก้ไขสัญญา ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

78.00

98 พ.ร.บ. 63 ปรับปรุงอาคารบังคับน ้าท่ี 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการ
ชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส้านักงานชลประทานท่ี 9 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 12,946,000 12,946,000 การแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

8.44
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งบเงินกัน (บาท)
เบิกจ่ายเงินกัน

(บาท)
ร้อยละ

แหล่งงบประมาณท่ีกรมได้จัดหา
งบประมาณทดแทนแล้วเงินท่ีถูกพับ

1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564
2. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2565
3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565

4. ค าขอต้ังงบประมาณ ปี 2566
5. อ่ืนๆ เช่น งบกลาง

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานแหล่งงบประมาณ

ร้อยละผล
การ

ด าเนินงาน
ในปัจจุบัน

รายการเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2555 - 2563 ท่ีถูกพับไป

สถานะงบประมาณท่ีถูกพับ
ล าดับ รายการงาน ส านัก/กอง ผลผลิต

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ถูกพับ (บาท)

99 พ.ร.บ. 63 อาคารบังคับน ้าในแม่น ้าระยอง ต้าบลบ้านค่าย อ้าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง

ส้านักงานชลประทานท่ี 9 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 92,320,462 83,931,788 90.91 23,640,123 เน่ืองจากฝนตกชุกในพื นท่ีก่อสร้าง ท้าให้น ้าท่วมบ่อก่อสร้าง กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2565 90.00

100 พ.ร.บ. 63  ระบบผันน ้าจากอ่างเก็บน ้าคลองใหญ่ มายังอ่างเก็บน ้าหนองปลา
ไหล (ระยะท่ี 2) ต้าบลละหาร อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ส้านักงานชลประทานท่ี 9 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 36,463,914 36,463,910 100.00 10,818,780 ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

101 พ.ร.บ. 63  ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลองส่งน ้าสายซอย 1 ขวา ของคลองส่งน ้า
ฝ่ังซ้ายสาย 1 ความยาว 5.100 กม. พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครนายก ต้าบลท่าเรือ อ้าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

ส้านักงานชลประทานท่ี 9 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 446,401 446,335 99.99 42,406,566 ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

102 พ.ร.บ. 63 ปรังปรุงท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยยาง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ
 ต้าบลทัพราช อ้าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ส้านักงานชลประทานท่ี 9 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 0 38,148,764 เร่ืองปัญหา อุปสรรค จากการประชุมคณะท้างานวิชาการด้านความปลอดภัยเข่ือน ครั งท่ี 
3/2553 (กรณีท่ีตรวจสอบพบน ้าไหลร่ัวด้านท้ายน ้าเข่ือนห้วยยาง จ.สระแก้ว) เม่ือวันท่ี 23
 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมกรม ชั น 3 อาคารอ้านวยการ
 กรมชลประทาน ในระเบียบวาระที 3 ข้อ 3.1 ท่ีประชุมมีมติให้ชะลอแผนการด้าเนินงาน
ระบบปรับปรุงเข่ือนห้วยยาง จังหวัดสระแก้ว โดยให้ ผปข.บอ. จัดตั งคณะท่ีท้างานย่อย
เพ่ือศึกษาและสรุปรูปแบบในการแก้ไขและปรับปรุงเข่ือนห้วยยาง จังหวัดสระแก้ว อย่าง
เร่งด่วน

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

0.00

103 พ.ร.บ. 63 ปรับปรุงสถานีสูบน ้าและอาคารริมน ้าเจ้าพระยา ส้านักงานชลประทานท่ี 11 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 2,520,000 299,969 11.90 2,220,031 ค่าควบคุมงาน
เป็นพื นท่ีความม่ันคง ยังไม่สามารถเข้าพื นท่ีได้

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

41.29

104 พ.ร.บ. 63 ปรับปรุงสถานีสูบน ้าและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก บริเวณริม
แม่น ้าเจ้าพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ส้านักงานชลประทานท่ี 11 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 25,000,000 297,480,000 เป็นพื นท่ีความม่ันคง ยังไม่สามารถเข้าพื นท่ีได้ ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

41.29

105 พ.ร.บ. 63 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน ้าในคลองเปรมประชากร 
พร้อมอาคารประกอบ ในเขตพื นท่ีโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
รังสิตเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส้านักงานชลประทานท่ี 11 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 69,908,590 44,031,358 62.98 25,877,232 ติดปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 มีค้าส่ังให้แคมป์คนงานหยุดปฏิบัติงาน ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

106 พ.ร.บ. 63 คลองผันน ้า (ขุดใหม่) ความยาว 3,343 เมตร พร้อมอาคาร
ประกอบ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน ้า
คลองชุมพร) ระยะท่ี 2 ต้าบลบ้านนา อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร

ส้านักงานชลประทานท่ี 14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

51,796,540 47,725,221 92.14 37,211,319 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน มีคืนงบประมาณบางส่วนท่ีไม่สามารถเบิกได้ทันตามก้าหนด จ้านวน
 33,140,000 บาทเน่ืองจาก พบเจอหินพืดอยู่ระหว่างการด้าเนินการแก้ไขสัญญา ซ่ึงการ
แก้ไขสัญญา เป็นสัญญาอ้านาจกรม 
ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติม 83,443,482.33 บาท

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

65.00

107 พ.ร.บ. 63 อาคารอัดน ้าห้วยทุเรียน ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร 1 ช่อง พื นท่ีรับ
ประโยชน์ 200 ไร่ ต้าบลบางขัน อ้าเภอบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ส้านักงานชลประทานท่ี 15 โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

2,160,654 25,537 1.18 2,135,117 3. ผู้รับจ้างน้าเคร่ืองจักร เคร่ืองมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีก้าหนด ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

31.00

108 พ.ร.บ. 63  แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน ความ
จุ 8.00 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปากพนังบน 
ต้าบลแหลม อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส้านักงานชลประทานท่ี 15 โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

64,826,505 50,272,013 77.55 14,554,492 เกิดอุทกภัยในพื นท่ีก่อสร้างท้าให้ไม่สามารถด้าเนินงานให้แล้วเสร็จ ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

84.00

109 พ.ร.บ. 63 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า เพ่ือสนับสนุนโรงเรียนชาวนา จ้านวน 1 
แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปาก
พนังบน ต้าบลเขาพังไกร อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส้านักงานชลประทานท่ี 15 โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

19,658,950 156,178 0.79 19,502,772 เน่ืองจากผู้รับจ้างน้าเคร่ืองจักรเคร่ืองมือเข้ามาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีก้าหนด
ประกอบกับเกิดอุทกภัยในพื นท่ีก่อสร้างท้าให้ไม่สามารถด้าเนินงานให้แล้วเสร็จ

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

95.00

110 พ.ร.บ. 63 โครงการศึกษาความเหมาะสมฯ ต.แม่ลาว อ.เชียงค้าจ.พะเยา ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

3,646,694 3,645,924 99.98 6,353,197 ตามบันทึก ท่ี สบก.5690/2564 ลว.31มี.ค.2564 เร่ืองแจ้งคืนงบประมาณท่ีไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันตามก้าหนด30กันยายน2564
ท้าเร่ืองคืนเงิน 2665439.01 บาท
**ยกเลิกสัญญา เน่ืองจากปัญหามวลชน**

ยกเลิก ยกเลิก

111 พ.ร.บ. 63 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้นฯจ.สุราษฎรฯ ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

6,258,935 6,258,619 99.99 3,738,081 ตามบันทึก ท่ี สบก.5690/2564 ลว.31มี.ค.2564 เร่ืองแจ้งคืนงบประมาณท่ีไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันตามก้าหนด30กันยายน2564
ท้าเร่ืองคืนเงิน 3088238 บาท

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

112 พ.ร.บ. 63 เข่ือนปิดช่องเขาและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
โครงการอ่างเก็บน ้าคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี

ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

28,210,731 6,495,274 23.02 21,715,458 2. อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา และ 
แจ้งคืนเงินแล้ว ตามบันทึก สพญ 02/13/2564 
ลงวันท่ี 18 มกราคม 2564

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 3. อ่ืน ๆ งบประมาณ ตาม พรบ. 2565 48.46

113 พ.ร.บ. 63 ระบบชลประทานฝ่ังซ้าย สัญญาท่ี 1 ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดปราจีนบุรี

51,023,910 51,023,910 1.ปัญหาเร่ืองท่ีดิน เน่ืองจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง
เพ่ือลดผลกระทบกับราษฎรและให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิประเทศ รวมทั งการใช้ประโยชน์ในพื นท่ี ในขั นตอนการจัดหาท่ีดินมีเจ้าของทรัพย์สิน
ส่วนหน่ึงไม่ยอมรับราคาค่าทดแทนทรัพย์สินท่ีภาครัฐก้าหนด ประกอบกับต้องรอการออก
พระราชกฤษฏีการเวนคืนฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิมท่ีหมดอายุเม่ือ 27 มิถุนายน 2563 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างส้านักงบประมาณพิจารณาการขอ พรฎ.ฉบับใหม่ ท้าให้ส่งมอบพื นท่ี
ส่วนหน่ึงให้ผู้รับจ้างล่าช้า คาดว่าจะสามารถส่งมอบพื นท่ีและงดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างได้
ประมาณไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

90.72

114 พ.ร.บ. 63  ประตูระบายน ้า ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จ้านวน 2 
ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน โครงการประตู
ระบายน ้าปากคลองระพีพัฒน์ ต้าบลท่าหลวง อ้าเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 35,023,069 29,670,689 84.72 5,352,380 ผู้รับจ้างน้าเคร่ืองจักร เคร่ืองมือเข้าปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีก้าหนด

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

65.87
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งบเงินกัน (บาท)
เบิกจ่ายเงินกัน

(บาท)
ร้อยละ

แหล่งงบประมาณท่ีกรมได้จัดหา
งบประมาณทดแทนแล้วเงินท่ีถูกพับ

1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564
2. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2565
3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565

4. ค าขอต้ังงบประมาณ ปี 2566
5. อ่ืนๆ เช่น งบกลาง

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานแหล่งงบประมาณ

ร้อยละผล
การ

ด าเนินงาน
ในปัจจุบัน

รายการเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2555 - 2563 ท่ีถูกพับไป

สถานะงบประมาณท่ีถูกพับ
ล าดับ รายการงาน ส านัก/กอง ผลผลิต

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ถูกพับ (บาท)

115 พ.ร.บ. 63  สถานีสูบน ้าบ้านหนองโพรงและระบบระบายน ้าพร้อมอาคาร
ประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ต้าบลทับมา อ้าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 9,269,519 7,338,354 79.17 1,931,165 อยู่ระหว่างด้าเนินการขอความเห็นชอบการแก้ไขแบบ ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

116 พ.ร.บ. 63 เข่ือนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน ้า ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยน ้ารีอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดอุตรดิตถ์

9,570 9,570 รอจัดสรรงบประมาณในส่วนท่ีเกินวงเงินสัญญา
เพ่ือด้าเนินการเบิกจ่าย ค่าควบคุมงาน

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

117 พ.ร.บ. 63 คลองระบายน ้าสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคาร
ประกอบ สัญญาท่ี 3

ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง
นครศรีธรรมราช อันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

69,100,415 36,744,555 53.18 32,355,860 เน่ืองจากประสบปัญหาอุทกภัยน ้าท่วม เป็นวงกว้าง
ในพื นท่ีก่อสร้างโครงการฯ  และแจ้งคืนเงินแล้ว ตามบันทึก
สพญ 02/13/2564 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2564

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 2. ค้าขอตั ง ปี 2566 0.00

118 พ.ร.บ. 63 ระบบระบายน ้าฝ่ังซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดปราจีนบุรี

14,285,985 14,285,985 1.ปัญหาเร่ืองท่ีดิน เน่ืองจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง
เพ่ือลดผลกระทบกับราษฎรและให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิประเทศ รวมทั งการใช้ประโยชน์ในพื นท่ี ในขั นตอนการจัดหาท่ีดินมีเจ้าของทรัพย์สิน
ส่วนหน่ึงไม่ยอมรับราคาค่าทดแทนทรัพย์สินท่ีภาครัฐก้าหนด ประกอบกับต้องรอการออก
พระราชกฤษฏีการเวนคืนฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิมท่ีหมดอายุเม่ือ 27 มิถุนายน 2563 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างส้านักงบประมาณพิจารณาการขอ พรฎ.ฉบับใหม่ ท้าให้ส่งมอบพื นท่ี
ส่วนหน่ึงให้ผู้รับจ้างล่าช้า คาดว่าจะสามารถส่งมอบพื นท่ีและงดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างได้
ประมาณไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

48.47

119 พ.ร.บ. 63 ระบบส่งน ้าและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้า
คลองพระพุทธ ระยะท่ี 3 จังหวัดจันทบุรี

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

38,890,419 38,890,419 ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

80.73

120 พ.ร.บ. 63 อาคารส้านักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั น พื นท่ีไม่
น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง ผลผลิตการจัดการน ้าชลประทาน 47,895,700 14,688,000 30.67 33,207,700 งานจ้างเหมาผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

20.30

121 พ.ร.บ. 63  คลองระบายน ้าคลองล้าเลียง โครงการคลองระบายน ้าคลอง
ล้าเลียง จังหวัดตรัง

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 38,212,400 38,212,400 ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

69.38

122 พ.ร.บ. 63  คลองระบายน ้าคลองพังยาง พร้อมอาคารประกอบ โครงการ
บริหารจัดการน ้าคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 50,089,821 50,089,821 ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

93.43

123 พ.ร.บ. 63  คลองระบายน ้าคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ 
ความยาว 4.663 กม. โครงการบริหารจัดการน ้าคาบสมุทรสทิงพระ
 จังหวัดสงขลา

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 73,103,541 53,068,275 72.59 20,035,266 งานยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแก้ไขสัญญา จากการปรับปรุงความกว้าง
ถนนลาดยาง การลดระดับคันคลองและท้องคลองระบายน ้า การปรับปรุงสะพาน ฯลฯ 
และปัญหาการส่งมอบพื นท่ี

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 2. ค้าขอตั ง ปี 2566 30.01

124 พ.ร.บ. 63 ค่าควบคุมงานระบบระบายน ้าความยาว 3.677 ทรายขาว กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

120,000 120,000 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

100.00

125 พ.ร.บ. 63 ประตูระบายน ้าปลายคลองบางสะพาน ขนาด 10.00 x 6.00 ม. 
จ้านวน 6 ช่อง โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอบางสะพาน อัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ ต้าบลแม่ร้าพึง อ้าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม

2,599,000 1,608,787 61.90 990,213 ติดปัญหาเคร่ืองจักรเข้าท้างานไม่ได้ เน่ืองจากฝนตกหนัก
 ผลงานทั งโครงการ 94.7%

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

100.00

126 พ.ร.บ. 63 ปรับปรุงคลองน ้าจืด (ระยะท่ี 2) ต้าบลน ้าจืด อ้าเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 9,810,804 9,810,804 100.00 1,111,760 ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 1.8 ล้านบาท  ค่าเสาเข็ม 7.2 ล้านบาท อยู่ระหว่างงดค่าปรับ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

100.00

127 พ.ร.บ. 63 ท้านบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บน ้าคลองขลุง ต้าบลเกวียนหัก อ้าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

12,787,438 12,779,774 99.94 1,807,663 กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 3. อ่ืน ๆ งบประมาณ ตาม พรบ. 2565 47.41

128 พ.ร.บ. 63 ระบบระบายน ้า ความยาว 3.677 กม. โครงการอ่างเก็บน ้าห้วย
ทรายขาว ต้าบลทรายขาว อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

6,508,608 6,508,608 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณท่ีถูกพับต่อ)

100.00

129 พ.ร.บ. 63 คันกั นน ้าคลองระบายใหญ่สามชุก 1 (ระยะท่ี 2) ความยาว 10.00 
กม. ต้าบลไร่รถ อ้าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 1,147,000 1,099,027 95.82 20,507,289 ติดเร่ืองแก้ไขแบบแก้สัญญาและงดลดค่าปรับ ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

60.92

130 พ.ร.บ. 63 จ้างท่ีปรึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติการชลประทานฯ ส้านักกฏหมายและท่ีดิน โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

5,500,000 2,750,000 50.00 4,250,000 อายุสัญญาเป็นเวลา 1 ปี แบ่งจ่ายงบประมาณเป็นงวดๆ จ้านวน 4 งวด
เบิกทัน งวด 1 งบ 550,000 บาท
งวด 2 งบ 2,20000 บาท เบิกในก.ย. 64  รวมเบิกทัน 2,750,000 บาท
งวด 3-4 เบิกไม่ทัน คืนเงิน 2,200,000 บาท

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2565 50.00

131 พ.ร.บ. 63 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น อ่างเก็บน ้าห้วยจ๊วก
พร้อมอาคารประกอบ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดน่าน

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

6,403,665 6,403,665 100.00 3,589,664 ปัญหาเร่ืองได้รับอนุญาตให้เข้าวิจัยล่าช้าตามบันทึก ท่ี สบก.5690/2564 ลว.31มี.ค.2564 
เร่ืองแจ้งคืนงบประมาณท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามก้าหนด30กันยายน2564 ท้าเร่ือง
คืนเงิน 3589663.82 บาท

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2565 100.00

132 พ.ร.บ. 63 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น อ่างเก็บน ้าห้วยเลิศ
พร้อมอาคารประกอบ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดอุตรดิตถ์

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

5,306,376 5,306,376 100.00 3,910,973 ปัญหาเร่ืองได้รับอนุญาตให้เข้าวิจัยล่าช้าตามบันทึก ท่ี สบก.5690/2564 ลว.31มี.ค.2564 
เร่ืองแจ้งคืนงบประมาณท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามก้าหนด30กันยายน2564 ท้าเร่ือง
คืนเงิน 3912973.05 บาท

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

133 พ.ร.บ. 63 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น อ่างเก็บน ้าล้าไตร
มาศ ต้าบลบางเหรียง อ้าเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ส้านักบริหารโครงการ โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

4,543,220 4,543,220 100.00 4,709,637 อยู่ระหว่างรอกรมป่าไม้อนุญาตเข้าศึกษาตามบันทึก ท่ี สบก.5690/2564 ลว.31มี.ค.2564 
เร่ืองแจ้งคืนงบประมาณท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามก้าหนด30กันยายน2564 ท้าเร่ือง
คืนเงิน 4709637.10 บาท

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00
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งบเงินกัน (บาท)
เบิกจ่ายเงินกัน

(บาท)
ร้อยละ

แหล่งงบประมาณท่ีกรมได้จัดหา
งบประมาณทดแทนแล้วเงินท่ีถูกพับ

1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564
2. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2565
3. งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2565

4. ค าขอต้ังงบประมาณ ปี 2566
5. อ่ืนๆ เช่น งบกลาง

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานแหล่งงบประมาณ

ร้อยละผล
การ

ด าเนินงาน
ในปัจจุบัน

รายการเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ. 2555 - 2563 ท่ีถูกพับไป

สถานะงบประมาณท่ีถูกพับ
ล าดับ รายการงาน ส านัก/กอง ผลผลิต

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ถูกพับ (บาท)

134 พ.ร.บ. 63 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัด
พิจิตร

กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

2,172,537 2,172,537 อยู่ระหว่างขออนุมัติงด ลดค่าปรับ ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

47.20

135 พ.ร.บ. 63 ค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรท่ีดินแปลงอพยพในโครงการเข่ือน
ป่าสักชลสิทธ์ิ

ส้านักกฏหมายและท่ีดิน โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

34,339,550 28,829,550 83.95 5,510,000 บุคคลผู้รับสิทธิชดเชยเสียชีวิต ทายาทย่ืนค้าร้องรับมรดกต่อศาล ด้าเนินการไม่ทัน 30 
ก.ย.64

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2565 83.95

งบกลาง รวม 11 รายการ 635,483,400 318,705,718 50.15 316,777,682
136 งบกลาง 59 แก้มลิงบึงโลโพพร้อมอาคารประกอบ ส้านักงานชลประทานท่ี 6 22 มีนาคม 2559 9,999,600 3,589,629 35.90 6,409,971 เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน ผู้รับจ้างปฏิบัติล่าช้ากว่าแผน ได้ยกเลิกสัญญาแล้ว เม่ือ 27 ก.ย.

62 และลงนามสัญญาผู้รับจ้างรายใหม่ เม่ือ 6 ส.ค. 63 ส่ังเข้าปฎิบัติงาน 7 ส.ค. 63 แต่
ผู้รับจ้างรายใหม่ไม่เข้าปฏิบัติงาน กรมจึงบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายนี เม่ือวันท่ี 1 ต.ค. 
63 และงบประมาณถูกพับ

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

35.00

137 งบกลาง 60 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าคลองหัวตรุด พร้อมอาคารประกอบ ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ 29 สิงหาคม 2560 94,372,300 69,140,613 73.26 25,231,687 ถูกพับงบประมาณ กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564 100.00
138 งบกลาง 60 ปรับปรุงแม่น ้าปัตตานี (บ้านบาซาเอ) ส้านักงานชลประทานท่ี 17 29 สิงหาคม 2560 68,131,000 64,188,000 94.21 3,943,000 แก้ไขสัญญา เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 ปัจจุบันยังไม่ส่ังเข้าท้างาน เน่ืองจากน ้าท่วมท่ี

ก่อสร้าง
ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน

งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง
ใช้งบประมาณต่อ

77.25

139 งบกลาง 62 โครงการฝายทดน ้าวังครก พร้อมระบบส่งน ้า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ อ.บ้านคา จ.ราชบุรีส้านักงานชลประทานท่ี 13 กปร. 2562 50,182,000 48,964,800 97.57 1,217,200 งบประมาณโดนพับ 1.2172 ล้านบาท เป็นงานจ้างเหมางานดินและระเบิดหิน ซ่ึงอยู่ใน 
งบประมาณ ปี 2562 ท่ีต้องเบิกจ่ายภายใน กันยายน 2563 แต่เน่ืองจากงานยังไม่แล้ว
เสร็จจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้

กรมได้จัดหางบประมาณทดแทนแล้ว 1. เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 
2565

100.00

140 งบกลาง 63 แก้มลิงหนองนกทา ระยะท่ี 1 ส้านักงานชลประทานท่ี 5 17 มีนาคม 2563 4,727,800 38,100 0.81 4,689,700 เน่ืองจากผู้รับจ้างเดิมไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา จึงท้าให้ต้องมีการบอกเลิกสัญญา และมี
การจัดซื อจัดจ้างใหม่อีกครั ง ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างใหม่แล้วโดยส่ังลงงาน วันท่ี 25 พฤษภาคม
 2564 แต่ผู้รับจ้างยังไม่น้าเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือเข้าปฏิบัติงานจึงท้าให้ต้องมีการบอกเลิก
สัญญาอีกครั ง ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการได้

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

7.00

141 งบกลาง 63 ขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเป็น Deep pool จุดท่ี 4 ส้านักงานชลประทานท่ี 3 13 สิงหาคม 2563 128,236,400 68,761,360 53.62 59,475,040  เน่ืองจากมีการตรวจสอบจากหน่วยกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบจึงไม่สามารถด้าเนินการได้

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

0.51

142 งบกลาง 63 แก้มลิงบ้านสบต ้า พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลนาแก้ว อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปางส้านักงานชลประทานท่ี 2 15 กันยายน 2563 34,966,300 34,966,300 ติดปัญหาเร่ืองการอนุญาตเข้าใช้พื นท่ี ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และขอ
อนุญาตใช้พื นท่ีสาธารณะประโยชน์ ซ่ึงท้าให้ไม่สามารถส่ังผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

0.00

143 งบกลาง 63 ฝายบ้านนาแก้ว-นาแส่ง พร้อมระบบส่งน ้า ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ล้าปาง ส้านักงานชลประทานท่ี 2 15 กันยายน 2563 97,988,000 64,023,216 65.34 33,964,784 เน่ืองจากมีน ้าป่าไหลหลาก ในพื นท่ีด้าเนินการ จึงไม่สามารถด้าเนินการในส่วนงานทางผัน
น ้าให้แล้วเสร็จได้ ส่งผลให้ไม่สามารถด้าเนินการแล้วเสร็จได้

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

144 งบกลาง 63 รถป้ันจ่ัน ล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ส้านักเคร่ืองจักรกล 15 กันยายน 2563 48,960,000 48,960,000 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั ง
ในส่วนของบริษัทผู้ผลิตรถป้ันจ่ันล้อยาง ขนาด 50 ตัน บริษัทผู้ผลิตชิ นส่วน (Suppliers) 
ส้าหรับรถป้ันจ่ันล้อยาง ขนาด 50 ตัน ในต่างประเทศ และขบวนการด้านการจัดการของ
ผู้ขายในประเทศไทย ท้าให้ไม่สามารถส่งมอบได้ทันภายในเดือนกันยายน 2564

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

145 งบกลาง 63 รถป้ันจ่ัน ล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ส้านักเคร่ืองจักรกล 15 กันยายน 2563 48,960,000 48,960,000 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั ง
ในส่วนของบริษัทผู้ผลิตรถป้ันจ่ันล้อยาง ขนาด 50 ตัน บริษัทผู้ผลิตชิ นส่วน (Suppliers) 
ส้าหรับรถป้ันจ่ันล้อยาง ขนาด 50 ตัน ในต่างประเทศ และขบวนการด้านการจัดการของ
ผู้ขายในประเทศไทย ท้าให้ไม่สามารถส่งมอบได้ทันภายในเดือนกันยายน 2564

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00

146 งบกลาง 63 รถป้ันจ่ัน ล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ส้านักเคร่ืองจักรกล 15 กันยายน 2563 48,960,000 48,960,000 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั ง
ในส่วนของบริษัทผู้ผลิตรถป้ันจ่ันล้อยาง ขนาด 50 ตัน บริษัทผู้ผลิตชิ นส่วน (Suppliers) 
ส้าหรับรถป้ันจ่ันล้อยาง ขนาด 50 ตัน ในต่างประเทศ และขบวนการด้านการจัดการของ
ผู้ขายในประเทศไทย ท้าให้ไม่สามารถส่งมอบได้ทันภายในเดือนกันยายน 2564

ยังไม่ได้รับงบประมาณทดแทน
งบประมาณท่ีถูกพับ แต่มีความจ้าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณต่อ

100.00


